Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-09-09 № 30 қосымша келісім

Ақмола облысы №12 2025-07-02

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысының орынбасары Кожагельдинов Рустем Ешманович тұлғасындағы "Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Устав негізінде әрекет ететін, Генеральный директор Есенов Мухтар Жанибекович тұлғасындағы "Строй Тех ІС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-09-09 № 30 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 2) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 808 232 416.99 (сегіз жүз сегіз миллион екі жүз отыз екі мың төрт жүз он алты тенге тоқсан тоғыз тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "660 130 125.76 (алты жүз алпыс миллион жүз отыз мың жүз жиырма бес тенге жетпіс алты тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "808 232 416.99 (сегіз жүз сегіз миллион екі жүз отыз екі мың төрт жүз он алты тенге тоқсан тоғыз тиын)".
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 70 728 227.76 тенге (жетпіс миллион жеті жүз жиырма сегіз мың екі жүз жиырма жеті тенге жетпіс алты тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 86 596 330.39 тенге (сексен алты миллион бес жүз тоқсан алты мың үш жүз отыз тенге отыз тоғыз тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 172 734 919.84 (жүз жетпіс екі миллион жеті жүз отыз төрт мың тоғыз жүз он тоғыз тенге сексен төрт тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, **034** Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 376 912 883.35 (үш жүз жетпіс алты миллион тоғыз жүз он екі мың сегіз жүз сексен үш тенге отыз бес тиын) оның

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады
003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 110 482 322.00 (жүз он миллион төрт жүз сексен екі мың үш жүз жиырма екі тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады
003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 148 102 291.80 (жүз қырық сегіз миллион жүз екі мың екі жүз тоқсан бір тенге сексен тиын) оның ішінде ҚҚС 2026 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2026-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, г.Кокшетау, БАУЫРЖАНА МОМЫШУЛЫ, 21
БСН 060140007229
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070103KSN0326000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 25-60-14
Басшысының орынбасары Кожагельдинов Рустем Ешманович

2025-07-02 14:34:40
Кожагельдинов Рустем Ешманович
"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

Өнім беруші:
"Строй Тех ІС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, г.Кокшетау, Без типа СЕВЕРНАЯ ПРОМЗОНА , Проезд 11, участок 42 А
БСН/ЖСН 031140001396
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ258560000000093536
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 8(7162)41-10-40
Генеральный директор Есенов Мухтар Жанибекович

2025-07-02 15:05:57
Есенов Мухтар Жанибекович
"Строй Тех ІС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Тех ІС"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 8007663-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительство восьми многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем в городе Кокшетау Акмолинской области (поз.3). (без наружных инженерных сетей)						
53644337-КРБС1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы, Көкшетау қаласының Көктем шағын ауданының солтүстігіндегі 38, 6 га жер участігінде сегіз көп пәтерлі тұрғын үйлердің (байлау) құрылысы (позиция 3) (сыртқы инженерлік желілерсіз).Түзету.	Жұмыс	1	808 232 416.99	Құрылыстың басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 5 ай	Құрылыстың басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 5 ай	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	30	110 482 322.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

53644337-КРБС1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы, Көкшетау қаласының Көктем шағын ауданының солтүстігіндегі 38, 6 га жер участігінде сегіз көп пәтерлі тұрғын үйлердің (байлау) құрылысы (позиция 3) (сыртқы инженерлік желілерсіз).Түзету.	Жұмыс	1	808 232 416.99	Құрылыстың басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 5 ай	Құрылыстың басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 5 ай	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	30	148 102 291.80
53644337-КРБС1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы, Көкшетау қаласының Көктем шағын ауданының солтүстігіндегі 38, 6 га жер участігінде сегіз көп пәтерлі тұрғын үйлердің (байлау) құрылысы (позиция 3) (сыртқы инженерлік желілерсіз).Түзету.	Жұмыс	1	808 232 416.99	Құрылыстың басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 5 ай	Құрылыстың басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 5 ай	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	30	0.00
53644337-КРБС1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы, Көкшетау қаласының Көктем шағын ауданының солтүстігіндегі 38, 6 га жер участігінде сегіз көп пәтерлі тұрғын үйлердің (байлау) құрылысы (позиция 3) (сыртқы инженерлік желілерсіз).Түзету.	Жұмыс	1	808 232 416.99	Құрылыстың басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 5 ай	Құрылыстың басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 5 ай	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	30	0.00
003-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительство восьми многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем в городе Кокшетау Акмолинской области (поз.3). (без наружных инженерных сетей)						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

53644337-КРБС1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы, Көкшетау қаласының Көктем шағын ауданының солтүстігіндегі 38, 6 га жер участігінде сегіз көп пәтерлі тұрғын үйлердің (байлау) құрылысы (позиция 3) (сыртқы инженерлік желілерсіз).Түзету.	Жұмыс	1	808 232 416.99	Құрылыстың басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 5 ай	Құрылыстың басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 5 ай	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	30	172 734 919.84
003-034-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительство восьми многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем в городе Кокшетау Акмолинской области (поз.3). (без наружных инженерных сетей)						
53644337-КРБС1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы, Көкшетау қаласының Көктем шағын ауданының солтүстігіндегі 38, 6 га жер участігінде сегіз көп пәтерлі тұрғын үйлердің (байлау) құрылысы (позиция 3) (сыртқы инженерлік желілерсіз).Түзету.	Жұмыс	1	808 232 416.99	Құрылыстың басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 5 ай	Құрылыстың басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 5 ай	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	30	376 912 883.35

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 30 от 2022-09-09

Акмолинская область №12 2025-07-02

государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя Кожагельдинов Рустем Ешманович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Тех IC", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Есенов Мухтар Жанибекович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 30 от 2022-09-09 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 808 232 416.99 (восемьсот восемь миллионов двести тридцать две тысячи четыреста шестнадцать тенге девяносто девять тиын).
В тексте Договора цифры и слова "660 130 125.76 (шестьсот шестьдесят миллионов сто тридцать тысяч сто двадцать пять тенге семьдесят шесть тиын)" заменить цифрами и словами "808 232 416.99 (восемьсот восемь миллионов двести тридцать две тысячи четыреста шестнадцать тенге девяносто девять тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 70 728 227.76 тенге (семьдесят миллионов семьсот двадцать восемь тысяч двести двадцать семь тенге семьдесят шесть тиын)" заменить словами "в том числе НДС 86 596 330.39 тенге (восемьдесят шесть миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч триста тридцать тенге тридцать девять тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **003** Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **003** Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 172 734 919.84 (сто семьдесят два миллиона семьсот тридцать четыре тысячи девятьсот девятнадцать тенге восемьдесят четыре тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **003** Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме **034** За счет кредитов из областного

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

бюджета из средств внутренних займов, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 376 912 883.35 (триста семьдесят шесть миллионов девятьсот двенадцать тысяч восемьсот восемьдесят три тенге тридцать пять тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **003** Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **003** Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 110 482 322.00 (сто десять миллионов четыреста восемьдесят две тысячи триста двадцать два тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **003** Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 148 102 291.80 (сто сорок восемь миллионов сто две тысячи двести девяносто один тенге восемьдесят тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2026-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"
Акмолинская область, г.Кокшетау, БАУЫРЖАНА МОМЫШУЛЫ, 21
БИН 060140007229
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070103KSN0326000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 25-60-14
Заместитель руководителя Кожагельдинов Рустем Ешманович

2025-07-02 14:34:40
Кожагельдинов Рустем Ешманович
"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Тех ІС"
Акмолинская область, г.Кокшетау, Без типа СЕВЕРНАЯ ПРОМЗОНА , Проезд 11, участок 42 А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 031140001396
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ258560000000093536
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8(7162)41-10-40
Генеральный директор Есенов Мухтар Жанибекович

2025-07-02 15:05:57
Есенов Мухтар Жанибекович
"Строй Тех ІС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Тех ІС"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 8007663-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство восьми многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем в городе Кокшетау Акмолинской области (поз.3). (без наружных инженерных сетей)						
53644337-КРБС1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительство (привязка) восьми многоквартирных жилых домов, в городе Кокшетау севернее мкр. Коктем г. Кокшетау Акмолинской области (позиция 3)» (без наружных инженерных сетей).Корректировка.	Работа	1	808 232 416.99	5 месяцев с момента получения уведомления о начале строительства	5 месяцев с момента получения уведомления о начале строительства	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	30	110 482 322.00
53644337-КРБС1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительство (привязка) восьми многоквартирных жилых домов, в городе Кокшетау севернее мкр. Коктем г. Кокшетау Акмолинской области (позиция 3)» (без наружных инженерных сетей).Корректировка.	Работа	1	808 232 416.99	5 месяцев с момента получения уведомления о начале строительства	5 месяцев с момента получения уведомления о начале строительства	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	30	148 102 291.80

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

53644337-КРБС1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительство (привязка) восьми многоквартирных жилых домов, в городе Кокшетау севернее мкр. Коктем г. Кокшетау Акмолинской области (позиция 3)» (без наружных инженерных сетей).Корректировка.	Работа	1	808 232 416.99	5 месяцев с момента получения уведомления о начале строительства	5 месяцев с момента получения уведомления о начале строительства	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	30	0.00
53644337-КРБС1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительство (привязка) восьми многоквартирных жилых домов, в городе Кокшетау севернее мкр. Коктем г. Кокшетау Акмолинской области (позиция 3)» (без наружных инженерных сетей).Корректировка.	Работа	1	808 232 416.99	5 месяцев с момента получения уведомления о начале строительства	5 месяцев с момента получения уведомления о начале строительства	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	30	0.00
003-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство восьми многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем в городе Кокшетау Акмолинской области (поз.3). (без наружных инженерных сетей)						
53644337-КРБС1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительство (привязка) восьми многоквартирных жилых домов, в городе Кокшетау севернее мкр. Коктем г. Кокшетау Акмолинской области (позиция 3)» (без наружных инженерных сетей).Корректировка.	Работа	1	808 232 416.99	5 месяцев с момента получения уведомления о начале строительства	5 месяцев с момента получения уведомления о начале строительства	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	30	172 734 919.84
003-034-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство восьми многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем в городе Кокшетау Акмолинской области (поз.3). (без наружных инженерных сетей)						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

53644337-КРБС1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительство (привязка) восьми многоквартирных жилых домов, в городе Кокшетау севернее мкр. Коктем г. Кокшетау Акмолинской области (позиция 3)» (без наружных инженерных сетей).Корректировка.	Работа	1	808 232 416.99	5 месяцев с момента получения уведомления о начале строительства	5 месяцев с момента получения уведомления о начале строительства	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	30	376 912 883.35

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID23118810 №060140007229/220054/12

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/23118810

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/23118810

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.