Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"
Наименование стройки: Строительство подводящих газораспределительных сетей для села Тайманов,с/о Боралдай,Байдибекского района,Туркестанской области.
Договор: Договор Субподряда 39 от 17.04.2023 г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Июнь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	3 372 373	3 777 058	3 372 373	3 777 058	3 372 373	3 777 058
	Всего к оплате подрядчику	**3 372 373**	**3 777 058**	**3 372 373**	**3 777 058**	**3 372 373**	**3 777 058**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Global-GH"

Голубев В.В.

Генподрядчик : **ТОО "Ремстрой"**

Субподрядчик : **ТОО "Global-GH"**

НДЦС РК 8.01-08-2022 Приложение Г Ф-2

Стройка : **Строительство подводящих газораспределительных сетей для села Тайманов,с/о Боралдай,Байдибекского района,Туркестанской области.**

Акт выполненных работ
за Июнь 2023

Составлен(а) в текущих ценах от 07.04.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Высокое давление (подземный газопровод)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	**Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 6048.0,97*	**м3 грунта**	**1055,9808**	**269,70** **--**	**269,70** **52,22**	**284798** **--**	**284798** **55143**	**--**	**39703** **25960**	**350461**
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 6048.0,03*	**м3 грунта**	**32,6592**	**2343,26** **2343,26**	**--** **--**	**76529** **76529**	**--** **--**	**--**	**55101** **10530**	**142160**
		/вручную 20 см,за минусом присыпки 10 см,учтенной при прокладке труб/									
3	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 1260-(0,8.0,1.(6300-27))*	**м3 грунта**	**136,4688**	**927,48** **927,48**	**--** **--**	**126572** **126572**	**--** **--**	**--**	**91132** **17416**	**235120**
		При перемещении бульдозерами ранееразрыхленных грунтов,см т.ч.таб.11,п3.70.принята мощностью 79 кВт,экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (указана в ПОС)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 таб.11 п.3.7	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 5358,1-1260*	м3 грунта	737,658	17,79 --	17,79 8,52	13123 --	13123 6285	--	4525 1412	19060
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 5358,1-126*	м3	941,778	181,02 99,36	81,66 41,19	170481 93575	76906 38792	--	95304 21263	287048
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы толщиной 100мм** *НР - 99%; СП - 8%*	м3	113,4	6229,18 1229,10	180,98 54,92	706389 139380	20523 6228	546486	144152 68043	918584
7	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях (лишний грунт).Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	124,182	278,78 --	278,78 49,30	34619 --	34619 6122	--	4408 3122	42150
		ТРУБОПРОВОДЫ									
14	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка** *НР - 99%; СП - 8%;* *Формула объема = 6300.0,001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-301-0173 Трубы полиэтиленовые напорные	км трубопровода м	1,134	404233,49 289642,00	111336,77 35896,59	458401 328454	126256 40707	3691	365469 65910	889780
15	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: 32-040105-0501 Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-107-0370 Вода С1217-603-0103 Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м трубопровода маш,-ч м3 239,4 (м3)	1134	-106,52 -99,45	-- --	-120794 -112776	-- --	-8017	-110521 -18505	-249820
18	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка** *НР - 99%; СП - 8%;* *Формула объема = 4+1+4+562* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1261-301-0277 Фасонные части С1261-301-0277 Фасонные части	шт. шт, шт,	112	1552,87 596,99	955,88 297,56	173921 66863	107059 33327	0	99188 21849	294958
		8353.24									
23	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники.Установка** *НР - 99%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	шт.	1	2288,74 881,06	1407,68 438,30	2289 881	1407 438	--	1306 288	3883

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт,								
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт,								
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА,ПРОВОД									
27	**Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0.3**	**Прокладка сигнальной ленты в траншее**									
		НР - 61%; СП - 8%;	км	1,1358	16748,45	6290,45	19023	7145	0	8759	30004
		Формула объема = 6310,0,001			10458,00	2184,05	11878	2481		2223	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	32-040202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш,-ч								
29	**Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее**									
		НР - 61%; СП - 8%	км	1,1358	71022,98	33530,98	80668	38084	0	34042	123887
		Применительно-Подушки опорные марки ОПТ 4,размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм			37492,00	11641,98	42583	13223		9177	
52	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 прим**	**Установка полиэтиленовых кранов**									
		НР - 99%; СП - 8%	шт	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			596,99	297,56	597	298		195	
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт,								
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт,								
55	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	1552,87	955,88	3106	1912	--	1771	5267
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			596,99	297,56	1194	595		390	
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт,								
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт,								
57	**Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки.Установка**									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	1979,07	224,98	1979	225	--	1845	4130
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			1754,09	109,83	1754	110		306	
	С1261-301-0502	Люки чугунные	комплект								
	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3								
60	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная.Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,125	4381,97	1165,54	548	146	217	201	809
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			1483,65	284,46	185	36		60	
	С1212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
		КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ									
87	**Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная.Устройство**									
		НР - 99%; СП - 8%;	шт.	7	7048,61	2325,54	49340	16279	3927	35226	91332
		Формула объема = (1)Х7			4162,06	921,12	29134	6448		6765	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3								
	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1261-302-0233	Ковер	шт,								
	С1261-302-0261	Трубка контрольная	комплект								
	С1261-101-0332	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	м3								
92	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за второй раз**									
		НР - 69%; СП - 8%;	**м2**	**1,26063**	**99,17**	**2,72**	**125**	**3**	**56**	**46**	**185**
		Формула объема = ((0,001.(4,02+0,54+0,7+1,41)).27)X7			**52,54**	**0,31**	**66**	**--**		**14**	
93	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**									
		НР - 69%; СП - 8%;	**м2**	**1,26063**	**167,42**	**3,87**	**211**	**5**	**129**	**54**	**286**
		Формула объема = ((0,001.(4,02+0,54+0,7+1,41)).27)X7			**61,42**	**0,63**	**77**	**1**		**21**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**								**3191918**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								**3191918**

			СМР	Обор.	Прочие
ИТОГО	Тенге		**3 191 918**		
в том числе оборудование	Тенге		-		
в том числе СМР	Тенге		**3 191 918**		
Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге	2,90%	92 566		
Итого с временными	Тенге		**3 284 483**		
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге	0,91%	29 889		
Итого с зимними	Тенге		**3 314 372**		
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	2,00%	66 287		
Итого СМР	Тенге		**3 380 660**		
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге		-		
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование+Прочие	Тенге		**3 380 660**		
В текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге	**1,0500514**	**3 549 866**		
Понижающий коэффициент	Тенге	**0,950**	**3 372 373**		
НДС (12%)	Тенге	12%	404 685		
Всего	Тенге		**3 777 058**		

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Global-GH"

Голубев В.В.