Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-05-17 № 52 қосымша келісім

Атырау облысы №5 2025-07-03

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ережелер негізінде әрекет ететін, Басшысы Қияқбаев Нұрбек Бақбергенұлы тұлғасындағы "Қызылқоға аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Напихов Дюсенбай Калимжанович тұлғасындағы "Атырау Строй Стандарт" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-05-17 № 52 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қызылқоға аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Атырауская область, Кзылкогинский район, с.Миялы, АБАЙ КУНАНБАЕВ, 4
БСН 050340007076
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ70070103KSN1506000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87123821342
Басшысы Қияқбаев Нұрбек Бақбергенұлы

2025-07-03 15:04:57
Қияқбаев Нұрбек Бақбергенұлы
"Қызылқоға аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства"

Өнім беруші:
"Атырау Строй Стандарт" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Атырауская область, г.Атырау, СЫРДАРИЯ, строение 1Б
БСН/ЖСН 020940003802
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ838560000000064653
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +77016161624
Басшысы Напихов Дюсенбай Калимжанович

2025-07-03 15:59:59
Напихов Дюсенбай Калимжанович
"Атырау Строй Стандарт" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Строй Стандарт"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12167737-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
008-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Атырау облысы Қызылқоға ауданы Қаракөл ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы						
69786223-КРБС1	"Қызылқоға аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Атырау облысы Қызылқоға ауданы Қаракөл ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы	Жұмыс	1	539 955 012.35	Құрылыс-монтаждау жұмыстарына алынған хабарламадағы құрылыс жұмыстарын бастау күннен бастап 5 ай	Құрылыс-монтаждау жұмыстары аяқталу мерзімі 01.09.2025 жыл	Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, Қаракөл а. (1)	0	144 500 000.00
008-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Атырау облысы Қызылқоға ауданы Қаракөл ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы						
69786223-КРБС1	"Қызылқоға аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Атырау облысы Қызылқоға ауданы Қаракөл ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы	Жұмыс	1	539 955 012.35	Құрылыс-монтаждау жұмыстарына алынған хабарламадағы құрылыс жұмыстарын бастау күннен бастап 5 ай	Құрылыс-монтаждау жұмыстары аяқталу мерзімі 01.09.2025 жыл	Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, Қаракөл а. (1)	0	395 455 012.35

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 52 от 2024-05-17

Атырауская область №5 2025-07-03

Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Қияқбаев Нұрбек Бақбергенұлы, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Строй Стандарт", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Напихов Дюсенбай Калимжанович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 52 от 2024-05-17 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства"
Атырауская область, Кзылкогинский район, с.Миялы, АБАЙ КУНАНБАЕВ, 4
БИН 050340007076
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070103KSN1506000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87123821342
Руководитель Қияқбаев Нұрбек Бақбергенұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Строй Стандарт"
Атырауская область, г.Атырау, СЫРДАРИЯ, строение 1Б
БИН/ИИН/ИНН/УНП 020940003802
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ838560000000064653
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +77016161624
Директор Напихов Дюсенбай Калимжанович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2025-07-03 15:04:57
Қияқбаев Нұрбек Бақбергенұлы
"Қызылқоға аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства"

2025-07-03 15:59:59
Напихов Дюсенбай Калимжанович
"Атырау Строй Стандарт" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Строй Стандарт"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12167737-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
008-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Караколь Кызылкогинского района Атырауской области						
69786223-КРБС1	Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Караколь Кызылкогинского района Атырауской области	Работа	1	539 955 012.35	5 месяца со дня начала строительных работ в уведомлений полученных на строительно-монтажные работы	Срок завершения строительно-монтажных работ 01.09.2025 года	Атырауская область, Кзылкогинский район, с.Караколь (1)	0	144 500 000.00
008-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Караколь Кызылкогинского района Атырауской области						
69786223-КРБС1	Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Караколь Кызылкогинского района Атырауской области	Работа	1	539 955 012.35	5 месяца со дня начала строительных работ в уведомлений полученных на строительно-монтажные работы	Срок завершения строительно-монтажных работ 01.09.2025 года	Атырауская область, Кзылкогинский район, с.Караколь (1)	0	395 455 012.35

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID23122902 №050340007076/240061/05

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/23122902

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/23122902

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.