Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-09-26 № 030240000329/241137/00 қосымша келісім

Маңғыстау облысы №030240000329/241137/02 2025-07-04

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 02.06.2025 жылғы №01-25/214 сенімхат негізінде әрекет ететін, м.а. бас директордың өндіріс және БН-350 РҚ жөніндегі орынбасары Ибрагимов Ерболат Бердиханович тұлғасындағы "Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Суйебаев Нуржан Аскарович тұлғасындағы "Қазына Ақтау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-09-26 № 030240000329/241137/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, 65
БСН 030240000329
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ966010231000017128
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8 (7292) 564-859
м.а. бас директордың өндіріс және БН-350 РҚ жөніндегі орынбасары Ибрагимов Ерболат Бердиханович

Өнім беруші:
"Қазына Ақтау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Мангистауская область, г.Актау, 30, 167
БСН/ЖСН 091240006837
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ319650000072206540
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87023427788
Директор Суйебаев Нуржан Аскарович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2025-07-04 13:06:18
Ибрагимов Ерболат Бердиханович
"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"

2025-07-04 13:36:20
Суйебаев Нуржан Аскарович
"Қазына Ақтау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Қазына Ақтау"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12785254-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024 қаржылық жыл												
70503282-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жылумен оқшаулау жұмыстары	Объект пен жабдықтың жылу оқшаулауын жүргізуге байланысты жұмыстар	БУ-1 ЖЭО-1 құбырларының жылу оқшаулауын күрделі жөндеу	Жұмыс	1	25 083 520.00	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Өнеркәсіптік аймақ, ЖШС "МАЭК". ДпР (1)	0	25 083 520.00
2025 қаржылық жыл												
70503282-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жылумен оқшаулау жұмыстары	Объект пен жабдықтың жылу оқшаулауын жүргізуге байланысты жұмыстар	БУ-1 ЖЭО-1 құбырларының жылу оқшаулауын күрделі жөндеу	Жұмыс	1	25 083 520.00	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Өнеркәсіптік аймақ, ЖШС "МАЭК". ДпР (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2024 қаржылық жыл												
64173900-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жылумен оқшаулау жұмыстары	Объект пен жабдықтың жылу оқшаулауын жүргізуге байланысты жұмыстар	Ыдыстар мен құбырларды оқшаулауды күрделі жөндеу РПП-2 № 1 ÷ 8 б/к.	Жұмыс	1	1 702 400.00	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Өнеркәсіптік аймақ, ЖШС "МАЭК". ДпР (1)	0	1 702 400.00
2025 қаржылық жыл												
64173900-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жылумен оқшаулау жұмыстары	Объект пен жабдықтың жылу оқшаулауын жүргізуге байланысты жұмыстар	Ыдыстар мен құбырларды оқшаулауды күрделі жөндеу РПП-2 № 1 ÷ 8 б/к.	Жұмыс	1	1 702 400.00	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Өнеркәсіптік аймақ, ЖШС "МАЭК". ДпР (1)	0	0.00
2024 қаржылық жыл												
64173839-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жылумен оқшаулау жұмыстары	Объект пен жабдықтың жылу оқшаулауын жүргізуге байланысты жұмыстар	Ыдыстар мен құбырларды оқшаулауды күрделі жөндеу РНП-1 № 1 ÷ 8 б/к.	Жұмыс	1	2 427 040.00	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Өнеркәсіптік аймақ, ЖШС "МАЭК". ДпР (1)	0	2 143 553.00
2025 қаржылық жыл												
64173839-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жылумен оқшаулау жұмыстары	Объект пен жабдықтың жылу оқшаулауын жүргізуге байланысты жұмыстар	Ыдыстар мен құбырларды оқшаулауды күрделі жөндеу РНП-1 № 1 ÷ 8 б/к.	Жұмыс	1	2 427 040.00	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Өнеркәсіптік аймақ, ЖШС "МАЭК". ДпР (1)	0	283 487.00
2024 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

64173641-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жылумен оқшаулау жұмыстары	Объект пен жабдықтың жылу оқшаулауын жүргізуге байланысты жұмыстар	Ыдыстар мен құбырларды оқшаулауды күрделі жөндеу	Жұмыс	1	2 018 240.00	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Өнеркәсіптік аймақ, ЖШС "МАЭК". ДпР (1)	0	1 755 036.00
2025 қаржылық жыл												
64173641-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жылумен оқшаулау жұмыстары	Объект пен жабдықтың жылу оқшаулауын жүргізуге байланысты жұмыстар	Ыдыстар мен құбырларды оқшаулауды күрделі жөндеу	Жұмыс	1	2 018 240.00	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Өнеркәсіптік аймақ, ЖШС "МАЭК". ДпР (1)	0	263 204.00
2024 қаржылық жыл												
64173801-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жылумен оқшаулау жұмыстары	Объект пен жабдықтың жылу оқшаулауын жүргізуге байланысты жұмыстар	Ыдыстар мен құбырларды оқшаулауды күрделі жөндеу	Жұмыс	1	2 018 240.00	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Өнеркәсіптік аймақ, ЖШС "МАЭК". ДпР (1)	0	1 755 036.00
2025 қаржылық жыл												
64173801-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жылумен оқшаулау жұмыстары	Объект пен жабдықтың жылу оқшаулауын жүргізуге байланысты жұмыстар	Ыдыстар мен құбырларды оқшаулауды күрделі жөндеу	Жұмыс	1	2 018 240.00	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Өнеркәсіптік аймақ, ЖШС "МАЭК". ДпР (1)	0	263 204.00
2024 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

70503495-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жылумен оқшаулау жұмыстары	Объект пен жабдықтың жылу оқшаулауын жүргізуге байланысты жұмыстар	БП БУ-2 ыдысты оқшаулау және жылу құбырын күрделі жөндеу	Жұмыс	1	1 295 840.00	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Өнеркәсіптік аймақ, ЖШС "МАЭК". ДпР (1)	0	0.00
2025 қаржылық жыл												
70503495-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жылумен оқшаулау жұмыстары	Объект пен жабдықтың жылу оқшаулауын жүргізуге байланысты жұмыстар	БП БУ-2 ыдысты оқшаулау және жылу құбырын күрделі жөндеу	Жұмыс	1	1 295 840.00	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Өнеркәсіптік аймақ, ЖШС "МАЭК". ДпР (1)	0	1 295 840.00
2024 қаржылық жыл												
64173159-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жылумен оқшаулау жұмыстары	Объект пен жабдықтың жылу оқшаулауын жүргізуге байланысты жұмыстар	Ыдыстар мен құбырларды оқшаулауды күрделі жөндеу БП-4,5,6 ББ № 3 б.	Жұмыс	1	15 298 080.00	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 120 күнтізбелік күн ішінде	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 120 күнтізбелік күн ішінде	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Өнеркәсіптік аймақ, ЖШС "МАЭК". ДпР (1)	0	10 891 850.00
2025 қаржылық жыл												
64173159-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жылумен оқшаулау жұмыстары	Объект пен жабдықтың жылу оқшаулауын жүргізуге байланысты жұмыстар	Ыдыстар мен құбырларды оқшаулауды күрделі жөндеу БП-4,5,6 ББ № 3 б.	Жұмыс	1	15 298 080.00	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 120 күнтізбелік күн ішінде	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 120 күнтізбелік күн ішінде	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Өнеркәсіптік аймақ, ЖШС "МАЭК". ДпР (1)	0	4 406 230.00
2024 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

64170898-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жылумен оқшаулау жұмыстары	Объект пен жабдықтың жылу оқшаулауын жүргізуге байланысты жұмыстар	Ыдыстар мен құбырларды оқшаулауды күрделі жөндеу	Жұмыс	1	28 672 000.00	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Өнеркәсіптік аймақ, ЖШС "МАЭК". ДпР (1)	0	0.00
2025 қаржылық жыл												
64170898-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жылумен оқшаулау жұмыстары	Объект пен жабдықтың жылу оқшаулауын жүргізуге байланысты жұмыстар	Ыдыстар мен құбырларды оқшаулауды күрделі жөндеу	Жұмыс	1	28 672 000.00	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Өнеркәсіптік аймақ, ЖШС "МАЭК". ДпР (1)	0	28 672 000.00
2024 қаржылық жыл												
64170799-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жылумен оқшаулау жұмыстары	Объект пен жабдықтың жылу оқшаулауын жүргізуге байланысты жұмыстар	Ыдыстар мен құбырларды оқшаулауды күрделі жөндеу ПВД-5,6,7 ТГ № 3 б.	Жұмыс	1	9 391 200.00	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Өнеркәсіптік аймақ, ЖШС "МАЭК". ПпР (1)	0	0.00
2025 қаржылық жыл												
64170799-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жылумен оқшаулау жұмыстары	Объект пен жабдықтың жылу оқшаулауын жүргізуге байланысты жұмыстар	Ыдыстар мен құбырларды оқшаулауды күрделі жөндеу ПВД-5,6,7 ТГ № 3 б.	Жұмыс	1	9 391 200.00	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Өнеркәсіптік аймақ, ЖШС "МАЭК". ПпР (1)	0	9 391 200.00
2024 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

64170716-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жылумен оқшаулау жұмыстары	Объект пен жабдықтың жылу оқшаулауын жүргізуге байланысты жұмыстар	Ыдыстар мен құбырларды оқшаулауды күрделі жөндеу ПВД-5,6,7 ТГ № 1 б.	Жұмыс	1	9 368 800.00	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Өнеркәсіптік аймақ, ЖШС "МАЭК". ПжЖД (1)	0	0.00
2025 қаржылық жыл												
64170716-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жылумен оқшаулау жұмыстары	Объект пен жабдықтың жылу оқшаулауын жүргізуге байланысты жұмыстар	Ыдыстар мен құбырларды оқшаулауды күрделі жөндеу ПВД-5,6,7 ТГ № 1 б.	Жұмыс	1	9 368 800.00	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Өнеркәсіптік аймақ, ЖШС "МАЭК". ПжЖД (1)	0	9 368 800.00
2024 қаржылық жыл												
64170694-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жылумен оқшаулау жұмыстары	Объект пен жабдықтың жылу оқшаулауын жүргізуге байланысты жұмыстар	Ыдыстар мен құбырларды оқшаулауды күрделі жөндеу ДП-13 ДСП-500.	Жұмыс	1	9 200 800.00	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Өнеркәсіптік аймақ, ЖШС "МАЭК". ДпР (1)	0	0.00
2025 қаржылық жыл												
64170694-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жылумен оқшаулау жұмыстары	Объект пен жабдықтың жылу оқшаулауын жүргізуге байланысты жұмыстар	Ыдыстар мен құбырларды оқшаулауды күрделі жөндеу ДП-13 ДСП-500.	Жұмыс	1	9 200 800.00	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Өнеркәсіптік аймақ, ЖШС "МАЭК". ДпР (1)	0	9 200 800.00
2024 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

64170656-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жылумен оқшаулау жұмыстары	Объект пен жабдықтың жылу оқшаулауын жүргізуге байланысты жұмыстар	Ыдыстар мен құбырларды оқшаулауды күрделі жөндеу ДП-4 ДСП-500.	Жұмыс	1	10 040 800.00	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Өнеркәсіптік аймақ, ЖШС "МАЭК". ДпР (1)	0	0.00
2025 қаржылық жыл												
64170656-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Жылумен оқшаулау жұмыстары	Объект пен жабдықтың жылу оқшаулауын жүргізуге байланысты жұмыстар	Ыдыстар мен құбырларды оқшаулауды күрделі жөндеу ДП-4 ДСП-500.	Жұмыс	1	10 040 800.00	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Өнеркәсіптік аймақ, ЖШС "МАЭК". ДпР (1)	0	10 040 800.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 030240000329/241137/00 от 2024-09-26

Мангистауская область №030240000329/241137/02 2025-07-04

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает и.о. заместителя Генерального директора по производству и РУ БН-350 Ибрагимов Ерболат Бердиханович, действующий на основании доверенности № 01-25/214 от 02.06.2025 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Қазына Ақтау", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Суйебаев Нуржан Аскарович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 030240000329/241137/00 от 2024-09-26 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"
Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, 65
БИН 030240000329
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ966010231000017128
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8 (7292) 564-859
и.о. заместителя Генерального директора по производству и РУ БН-350 Ибрагимов Ерболат Бердиханович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Қазына Ақтау"
Мангистауская область, г.Актау, 30, 167
БИН/ИИН/ИНН/УНП 091240006837
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ319650000072206540
АО "ForteBank"
Тел.: 87023427788
Директор Суйебаев Нуржан Аскарович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2025-07-04 13:06:18
Ибрагимов Ерболат Бердиханович
"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"

2025-07-04 13:36:20
Суйебаев Нуржан Аскарович
"Қазына Ақтау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Қазына Ақтау"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12785254-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2024												
70503282-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"	Работы теплоизоляционные	Работы связанные с проведением теплоизоляции объекта и оборудования	Капитальный ремонт теплоизоляции трубопроводов БУ-1 ТЭЦ-1	Работа	1	25 083 520.00	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 60. календарны дней	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 60. календарны дней	Мангистауская область, г.Актау Промзона ТОО "МАЭК", ДпР (1)	0	25 083 520.00
Финансовый год 2025												
70503282-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"	Работы теплоизоляционные	Работы связанные с проведением теплоизоляции объекта и оборудования	Капитальный ремонт теплоизоляции трубопроводов БУ-1 ТЭЦ-1	Работа	1	25 083 520.00	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 60. календарны дней	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 60. календарны дней	Мангистауская область, г.Актау Промзона ТОО "МАЭК", ДпР (1)	0	0.00
Финансовый год 2024												
64173900-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"	Работы теплоизоляционные	Работы связанные с проведением теплоизоляции объекта и оборудования	Капитальный ремонт изоляции сосуда и трубопроводов РПП-2 к/а ст.№1÷8.	Работа	1	1 702 400.00	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 60. календарны дней	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 60. календарны дней	Мангистауская область, г.Актау Промзона ТОО "МАЭК", ДпР (1)	0	1 702 400.00
Финансовый год 2025												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

64173900-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"	Работы теплоизоляционные	Работы связанные с проведением теплоизоляции объекта и оборудования	Капитальный ремонт изоляции сосуда и трубопроводов РПП-2 к/а ст.№1÷8.	Работа	1	1 702 400.00	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 60. календарны дней	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 60. календарны дней	Мангистауская область, г.Актау Промзона ТОО "МАЭК", ДпР (1)	0	0.00
Финансовый год 2024												
64173839-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"	Работы теплоизоляционные	Работы связанные с проведением теплоизоляции объекта и оборудования	Капитальный ремонт изоляции сосуда и трубопроводов РНП-1 к/а ст.№1÷8.	Работа	1	2 427 040.00	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 60 календарны дней	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 60 календарны дней	Мангистауская область, г.Актау Промзона ТОО "МАЭК", ДпР (1)	0	2 143 553.00
Финансовый год 2025												
64173839-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"	Работы теплоизоляционные	Работы связанные с проведением теплоизоляции объекта и оборудования	Капитальный ремонт изоляции сосуда и трубопроводов РНП-1 к/а ст.№1÷8.	Работа	1	2 427 040.00	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 60 календарны дней	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 60 календарны дней	Мангистауская область, г.Актау Промзона ТОО "МАЭК", ДпР (1)	0	283 487.00
Финансовый год 2024												
64173641-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"	Работы теплоизоляционные	Работы связанные с проведением теплоизоляции объекта и оборудования	Капитальный ремонт изоляции сосуда и трубопроводов ПМ-6.	Работа	1	2 018 240.00	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 60 календарны дней	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 60 календарны дней	Мангистауская область, г.Актау Промзона ТОО "МАЭК", ДпР (1)	0	1 755 036.00
Финансовый год 2025												
64173641-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"	Работы теплоизоляционные	Работы связанные с проведением теплоизоляции объекта и оборудования	Капитальный ремонт изоляции сосуда и трубопроводов ПМ-6.	Работа	1	2 018 240.00	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 60 календарны дней	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 60 календарны дней	Мангистауская область, г.Актау Промзона ТОО "МАЭК", ДпР (1)	0	263 204.00
Финансовый год 2024												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

64173801-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"	Работы теплоизоляционные	Работы связанные с проведением теплоизоляции объекта и оборудования	Капитальный ремонт изоляции сосуда и трубопроводов ПМ-8.	Работа	1	2 018 240.00	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 60 календарны дней	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 60 календарны дней	Мангистауская область, г.Актау Промзона ТОО "МАЭК", ДпР (1)	0	1 755 036.00
Финансовый год 2025												
64173801-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"	Работы теплоизоляционные	Работы связанные с проведением теплоизоляции объекта и оборудования	Капитальный ремонт изоляции сосуда и трубопроводов ПМ-8.	Работа	1	2 018 240.00	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 60 календарны дней	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 60 календарны дней	Мангистауская область, г.Актау Промзона ТОО "МАЭК", ДпР (1)	0	263 204.00
Финансовый год 2024												
70503495-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"	Работы теплоизоляционные	Работы связанные с проведением теплоизоляции объекта и оборудования	Капитальный ремонт изоляции сосуда и теплопровода БП БУ-2	Работа	1	1 295 840.00	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 60. календарны дней	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 60. календарны дней	Мангистауская область, г.Актау Промзона ТОО "МАЭК", ДпР (1)	0	0.00
Финансовый год 2025												
70503495-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"	Работы теплоизоляционные	Работы связанные с проведением теплоизоляции объекта и оборудования	Капитальный ремонт изоляции сосуда и теплопровода БП БУ-2	Работа	1	1 295 840.00	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 60. календарны дней	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 60. календарны дней	Мангистауская область, г.Актау Промзона ТОО "МАЭК", ДпР (1)	0	1 295 840.00
Финансовый год 2024												
64173159-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"	Работы теплоизоляционные	Работы связанные с проведением теплоизоляции объекта и оборудования	Капитальный ремонт изоляции сосудов и трубопроводов БП-4,5,6 БУ ст.№3.	Работа	1	15 298 080.00	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 120. календарны дней	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 120. календарны дней	Мангистауская область, г.Актау Промзона ТОО "МАЭК", ДпР (1)	0	10 891 850.00
Финансовый год 2025												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

64173159-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"	Работы теплоизоляционные	Работы связанные с проведением теплоизоляции объекта и оборудования	Капитальный ремонт изоляции сосудов и трубопроводов БП-4,5,6 БУ ст.№3.	Работа	1	15 298 080.00	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 120. календарны дней	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 120. календарны дней	Мангистауская область, г.Актау Промзона ТОО "МАЭК", ДпР (1)	0	4 406 230.00
Финансовый год 2024												
64170898-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"	Работы теплоизоляционные	Работы связанные с проведением теплоизоляции объекта и оборудования	Капитальный ремонт изоляции сосудов и трубопроводов ППЦ-1,2,3.	Работа	1	28 672 000.00	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 90. календарны дней	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 90. календарны дней	Мангистауская область, г.Актау Промзона ТОО "МАЭК", ДпР (1)	0	0.00
Финансовый год 2025												
64170898-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"	Работы теплоизоляционные	Работы связанные с проведением теплоизоляции объекта и оборудования	Капитальный ремонт изоляции сосудов и трубопроводов ППЦ-1,2,3.	Работа	1	28 672 000.00	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 90. календарны дней	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 90. календарны дней	Мангистауская область, г.Актау Промзона ТОО "МАЭК", ДпР (1)	0	28 672 000.00
Финансовый год 2024												
64170799-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"	Работы теплоизоляционные	Работы связанные с проведением теплоизоляции объекта и оборудования	Капитальный ремонт изоляции сосудов и трубопроводов ПВД-5,6,7 ТГ ст.№3.	Работа	1	9 391 200.00	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 90 календарны дней	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 90 календарны дней	Мангистауская область, г.Актау Промзона ТОО "МАЭК", ДпР (1)	0	0.00
Финансовый год 2025												
64170799-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"	Работы теплоизоляционные	Работы связанные с проведением теплоизоляции объекта и оборудования	Капитальный ремонт изоляции сосудов и трубопроводов ПВД-5,6,7 ТГ ст.№3.	Работа	1	9 391 200.00	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 90 календарны дней	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 90 календарны дней	Мангистауская область, г.Актау Промзона ТОО "МАЭК", ДпР (1)	0	9 391 200.00
Финансовый год 2024												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

64170716-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"	Работы теплоизоляционные	Работы связанные с проведением теплоизоляции объекта и оборудования	Капитальный ремонт изоляции сосудов и трубопроводов ПВД-5,6,7 ТГ ст.№1.	Работа	1	9 368 800.00	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 90. календарны дней	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 90. календарны дней	Мангистауская область, г.Актау Промзона ТОО "МАЭК", ДЭиР (1)	0	0.00
Финансовый год 2025												
64170716-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"	Работы теплоизоляционные	Работы связанные с проведением теплоизоляции объекта и оборудования	Капитальный ремонт изоляции сосудов и трубопроводов ПВД-5,6,7 ТГ ст.№1.	Работа	1	9 368 800.00	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 90. календарны дней	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 90. календарны дней	Мангистауская область, г.Актау Промзона ТОО "МАЭК", ДЭиР (1)	0	9 368 800.00
Финансовый год 2024												
64170694-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"	Работы теплоизоляционные	Работы связанные с проведением теплоизоляции объекта и оборудования	Капитальный ремонт изоляции сосуда и трубопроводов ДП-13 ДСП-500.	Работа	1	9 200 800.00	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 90. календарны дней	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 90. календарны дней	Мангистауская область, г.Актау Промзона ТОО "МАЭК", ДпР (1)	0	0.00
Финансовый год 2025												
64170694-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"	Работы теплоизоляционные	Работы связанные с проведением теплоизоляции объекта и оборудования	Капитальный ремонт изоляции сосуда и трубопроводов ДП-13 ДСП-500.	Работа	1	9 200 800.00	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 90. календарны дней	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 90. календарны дней	Мангистауская область, г.Актау Промзона ТОО "МАЭК", ДпР (1)	0	9 200 800.00
Финансовый год 2024												
64170656-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"	Работы теплоизоляционные	Работы связанные с проведением теплоизоляции объекта и оборудования	Капитальный ремонт изоляции сосуда и трубопроводов ДП-4 ДСП-500.	Работа	1	10 040 800.00	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 90. календарны дней	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 90. календарны дней	Мангистауская область, г.Актау Промзона ТОО "МАЭК", ДпР (1)	0	0.00
Финансовый год 2025												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

64170656-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат"	Работы теплоизоляционные	Работы связанные с проведением теплоизоляции объекта и оборудования	Капитальный ремонт изоляции сосуда и трубопроводов ДП-4 ДСП-500.	Работа	1	10 040 800.00	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 90. календарны дней	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 90. календарны дней	Мангистауская область, г.Актау Промзона ТОО "МАЭК", ДпР (1)	0	10 040 800.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID23125419 №030240000329/241137/02

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/23125419

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/23125419

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.