#ID23121796 №160440022313/200099/13

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-11-27 № 85 қосымша келісім

Түркістан облысы №13

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 06.12.2024ж №207-ж/қ бұйрық негізінде әрекет ететін, Басшысы орынбасары Забиров Еркин Ергешович тұлғасындағы "Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Байтелиев Муратбек Амирбекович тұлғасындағы "Казспецстрой 2020" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-11-27 № 85 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 15) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 021 «Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау» бюджеттік бағдарламасы Мақтарал ауданы, Жаңа жол ауылдық округі, Нұрлы жол ауылындағы 200 оқушы орынға арналған Нұрлы жол мектебінің құрылысының (қайта қолдану) нысаны бойынша тапсырыс беруші "Мақтаарал ауданы әкімдігінің Мақтаарал ауданының сәулет, қала құрылыс және құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі мен мердігер "Казспецстрой 2020" ЖШС арасында 2020 жылы 27 қарашада №85 келісімшарт түзілген. Келісімшарттың жалпы сомасы 1 229 189 614.93 (бір миллиард екі жүз жиырма тоғыз миллион бір жүз сексен тоғыз мың алты жүз он төрт) тенге 93 тиын. Осыған орай, 015 «жергілікті бюджет есебінен» кіші бағдарламасы 431 «Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау» ерекшелігінен 28.11.2020ж. аталған нысан бойынша №4663501/20-0000222-GZ өтінім тапсырылып, 29.11.2020ж. №5702206 хабарландыру тіркелген. Мақтаарал аудандық мәслихатының 2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы 2020 жылғы 16 қарашадағы №72-444-VI шешімі байланысты 27.11.2020 жылғы №85 келісім шартқа 20.12.2020 жылы №85/1 қосымша келісім түзілген. 04.12.2014ж. №540 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің талаптарына, ҚР Бірыңғай бюджеттік сыныптамасына өзгеріс енгізіліп, білім беру объектілеріне Түркістан облысының құрылыс басқармасы тапсырысшы болып табылуына орай, Түркістан облысы әкімдігінің 2020 жылғы 20 желтоқсандағы №255 қаулысына сәйкес, 086 «Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау» бюджеттік бағдарлама 045 «Республикалық бюджеттен білім беру субвенциялары есебінен» кіші бағдарламасынан қаржы бөлінуіне байланысты, 23.07.2021 жылы №2713501/21-0000874-GZ өтінім тапсырылып, 27.07.2021 жылы №6040951 хабарлама тіркелген.

2) 04.12.2014ж. №540 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің талаптарына, Түркістан облысы әкімдігінің 2021 жылғы 22 желтоқсандағы №283 қаулысына сәйкес, 045 «Республикалық бюджеттен білім беру субвенциялары есебінен»» кіші

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

бағдарламасынан аталған нысан бойынша 02.03.2022 жылы №2713501/21-0000174-GZ өтінім тапсырылып, 03.03.2022 жылы №6372555 хабарлама тіркелген. Түркістан облысы әкімдігінің 2022 жылғы 4 шілдедегі №142 қаулысына сәйкес, 19.08.2022 жылы №2713501/21-0000957-GZ өтінім тапсырылып, 23.08.2022 жылы №6595069 хабарлама тіркелген. 04.12.2014ж. №540 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің талаптарына, 2023 жылғы 26 қазандағы №234 қаулысына сәйкес, 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасынан қосымша қаржы қаралуына және жоба сметалық құжаттамаға түзету енгізіліп, келісім-шарт жалпы сомасының ұлғаюына байланысты 24.12.2023 жылы №2713501/23-0001506-GZ өтінім тапсырылып, 25.12.2023 жылы №7391543 хабарлама тіркелген. 04.12.2014ж. №540 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің талаптарына, 2023 жылғы 26 қазандағы №234 қаулысына сәйкес, ағымдағы жылға қаржы қаралуына байланысты 25.04.2024 жылы №2713501/24-0000361-GZ өтінім тапсырылып, 29.04.2024 жылы №7651672 хабарлама тіркелген.
3) 04.12.2014ж. №540 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің талаптарына, Түркістан облысы әкімдігінің 2024 жылғы 18 сәуірдегі №72 қаулысына сәйкес, ағымдағы жылы қаржы қысқаруына байланысты 19.11.2024 жылы №2713501/24-0001418-GZ өтінім тапсырылып, 20.11.2024 жылы №7941169 хабарлама тіркелген. 04.12.2014ж. №540 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің талаптарына, Түркістан облысы әкімдігінің 2024 жылғы 19 желтоқсандағы №267 қаулысына сәйкес, 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасынан ағымдағы жылы қосымша қаржы бөлінуіне байланысты, 12.03.2025 жылы №2713501/25-0000212-GZ өтінім тапсырылып, 12.03.2025 жылы №8194936 хабарлама тіркелген. Мердігердің банк реквизиттері байланысты, 12.03.2025ж №8194936 хабарландыру жабылсын. Аталған хабарландыру бойынша ағымдағы жылы тіркелген қосымша келісімнің жалпы сомасы 372 609 521,93 (үш жүз жетпңс екі миллион алты жүз тоғыз мың бес жүз жиырма бір) тенге 93 тиын. Бүгінгі күнге аталған хабарландыру бойынша 25 000 000 (Жиырма бес миллион тенге) қаржыландыру жүргізілген. Жабылуға жататын қалдық сома 347 609 521,93 (Үш жүз қырық жеті миллион алты жүз тоғыз мың бес жүз жиырма бір теңге 93 тиын). 04.12.2014ж. №540 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің талаптарына, Түркістан облысы әкімдігінің 2024 жылғы 18 сәуірдегі №72 қаулысына сәйкес, мердігердің банк реквизиттері өзгеруіне байланысты, қосымша келісімнің жалпы сомасы 2025 жылға 347 609 521,93 (Үш жүз қырық жеті миллион алты жүз тоғыз мың бес жүз жиырма бір теңге 93 тиын), оның ішінде ҚҚС сомасы 37 243 877 (отыз жеті миллион екі жүз қырық үш мың сегіз жүз жетпіс жеті) тенге. «Казспецстрой 2020» ЖШС ҚҚС төлеуші болып табылады. .

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5
БСН 060240004644
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ42070102KSN5801000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 5-94-91
Басшысы орынбасары Забиров Еркин Ергешович

Өнім беруші:
"Казспецстрой 2020" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Карагандинская область, г.Караганда, Гапеева, 1
БСН/ЖСН 120140009873
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ886562203146723343
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87014407208
Директор Байтелиев Муратбек Амирбекович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5137858-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
086-045-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Мақтарал ауданы, Жаңа жол ауылдық округі, Нұрлы жол ауылындағы 200 оқушы орынға арналған Нұрлы жол мектебінің құрылысының (қайта қолдану)»						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

37021380-КСП1	"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Мақтаарал ауданы, Жаңа жол ауылдық округі, Нұрлыжол елді мекенінен 200 орындық мектеп құрылысының (қайта қолдану) (Сметалық құжаттаманы түзету	Жұмыс	1	1 229 189 614.93	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы (1)	30	0.00
37021380-КСП1	"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Мақтаарал ауданы, Жаңа жол ауылдық округі, Нұрлыжол елді мекенінен 200 орындық мектеп құрылысының (қайта қолдану) (Сметалық құжаттаманы түзету	Жұмыс	1	1 229 189 614.93	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

37021380-КСП1	"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Мақтаарал ауданы, Жаңа жол ауылдық округі, Нұрлыжол елді мекенінен 200 орындық мектеп құрылысының (қайта қолдану) (Сметалық құжаттаманы түзету	Жұмыс	1	1 229 189 614.93	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы (1)	30	226 027 093.00
086-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Мақтаарал ауданы, Жаңа жол ауылдық округі, Нұрлыжол елді мекенінен 200 орындық мектеп құрылысының (қайта қолдану) (Сметалық құжаттаманы түзету)						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

37021380-КСП1	"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Мақтаарал ауданы, Жаңа жол ауылдық округі, Нұрлыжол елді мекенінен 200 орындық мектеп құрылысының (қайта қолдану) (Сметалық құжаттаманы түзету	Жұмыс	1	1 229 189 614.93	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы (1)	0	123 949 000.00
37021380-КСП1	"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Мақтаарал ауданы, Жаңа жол ауылдық округі, Нұрлыжол елді мекенінен 200 орындық мектеп құрылысының (қайта қолдану) (Сметалық құжаттаманы түзету	Жұмыс	1	1 229 189 614.93	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы (1)	10	506 604 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

37021380-КСП1	"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Мақтаарал ауданы, Жаңа жол ауылдық округі, Нұрлыжол елді мекенінен 200 орындық мектеп құрылысының (қайта қолдану) (Сметалық құжаттаманы түзету	Жұмыс	1	1 229 189 614.93	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы (1)	0	372 609 521.93

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 85 от 2020-11-27

Туркестанская область №13

Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает заместитель руководителя Забиров Еркин Ергешович, действующий на основании 06.12.2024ж №207-ж/қ бұйрық , с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Казспецстрой 2020", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Байтелиев Муратбек Амирбекович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 85 от 2020-11-27 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) 021 «Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау» бюджеттік бағдарламасы Мақтарал ауданы, Жаңа жол ауылдық округі, Нұрлы жол ауылындағы 200 оқушы орынға арналған Нұрлы жол мектебінің құрылысының (қайта қолдану) нысаны бойынша тапсырыс беруші "Мақтаарал ауданы әкімдігінің Мақтаарал ауданының сәулет, қала құрылыс және құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі мен мердігер "Казспецстрой 2020" ЖШС арасында 2020 жылы 27 қарашада №85 келісімшарт түзілген. Келісімшарттың жалпы сомасы 1 229 189 614.93 (бір миллиард екі жүз жиырма тоғыз миллион бір жүз сексен тоғыз мың алты жүз он төрт) тенге 93 тиын. Осыған орай, 015 «жергілікті бюджет есебінен» кіші бағдарламасы 431 «Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау» ерекшелігінен 28.11.2020ж. аталған нысан бойынша №4663501/20-0000222-GZ өтінім тапсырылып, 29.11.2020ж. №5702206 хабарландыру тіркелген. Мақтаарал аудандық мәслихатының 2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы 2020 жылғы 16 қарашадағы №72-444-VI шешімі байланысты 27.11.2020 жылғы №85 келісім шартқа 20.12.2020 жылы №85/1 қосымша келісім түзілген. 04.12.2014ж. №540 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің талаптарына, ҚР Бірыңғай бюджеттік сыныптамасына өзгеріс енгізіліп, білім беру объектілеріне Түркістан облысының құрылыс басқармасы тапсырысшы болып табылуына орай, Түркістан облысы әкімдігінің 2020 жылғы 20 желтоқсандағы №255 қаулысына сәйкес, 086 «Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау» бюджеттік бағдарлама 045 «Республикалық бюджеттен білім беру субвенциялары есебінен» кіші бағдарламасынан қаржы бөлінуіне байланысты, 23.07.2021 жылы №2713501/21-0000874-GZ өтінім тапсырылып, 27.07.2021 жылы №6040951 хабарлама тіркелген.

2) 04.12.2014ж. №540 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

талаптарына, Түркістан облысы әкімдігінің 2021 жылғы 22 желтоқсандағы №283 қаулысына сәйкес, 045 «Республикалық бюджеттен білім беру субвенциялары есебінен»» кіші бағдарламасынан аталған нысан бойынша 02.03.2022 жылы №2713501/21-0000174-GZ өтінім тапсырылып, 03.03.2022 жылы №6372555 хабарлама тіркелген. Түркістан облысы әкімдігінің 2022 жылғы 4 шілдедегі №142 қаулысына сәйкес, 19.08.2022 жылы №2713501/21-0000957-GZ өтінім тапсырылып, 23.08.2022 жылы №6595069 хабарлама тіркелген. 04.12.2014ж. №540 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің талаптарына, 2023 жылғы 26 қазандағы №234 қаулысына сәйкес, 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасынан қосымша қаржы қаралуына және жоба сметалық құжаттамаға түзету енгізіліп, келісім-шарт жалпы сомасының ұлғаюына байланысты 24.12.2023 жылы №2713501/23-0001506-GZ өтінім тапсырылып, 25.12.2023 жылы №7391543 хабарлама тіркелген. 04.12.2014ж. №540 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің талаптарына, 2023 жылғы 26 қазандағы №234 қаулысына сәйкес, ағымдағы жылға қаржы қаралуына байланысты 25.04.2024 жылы №2713501/24-0000361-GZ өтінім тапсырылып, 29.04.2024 жылы №7651672 хабарлама тіркелген.
3) 04.12.2014ж. №540 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің талаптарына, Түркістан облысы әкімдігінің 2024 жылғы 18 сәуірдегі №72 қаулысына сәйкес, ағымдағы жылы қаржы қысқаруына байланысты 19.11.2024 жылы №2713501/24-0001418-GZ өтінім тапсырылып, 20.11.2024 жылы №7941169 хабарлама тіркелген. 04.12.2014ж. №540 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің талаптарына, Түркістан облысы әкімдігінің 2024 жылғы 19 желтоқсандағы №267 қаулысына сәйкес, 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасынан ағымдағы жылы қосымша қаржы бөлінуіне байланысты, 12.03.2025 жылы №2713501/25-0000212-GZ өтінім тапсырылып, 12.03.2025 жылы №8194936 хабарлама тіркелген. Мердігердің банк реквизиттері байланысты, 12.03.2025ж №8194936 хабарландыру жабылсын. Аталған хабарландыру бойынша ағымдағы жылы тіркелген қосымша келісімнің жалпы сомасы 372 609 521,93 (үш жүз жетпңс екі миллион алты жүз тоғыз мың бес жүз жиырма бір) тенге 93 тиын. Бүгінгі күнге аталған хабарландыру бойынша 25 000 000 (Жиырма бес миллион тенге) қаржыландыру жүргізілген. Жабылуға жататын қалдық сома 347 609 521,93 (Үш жүз қырық жеті миллион алты жүз тоғыз мың бес жүз жиырма бір теңге 93 тиын). 04.12.2014ж. №540 «Бюджетті орындау оған кассалық қызмет көрсету Ережелерінің талаптарына, Түркістан облысы әкімдігінің 2024 жылғы 18 сәуірдегі №72 қаулысына сәйкес, мердігердің банк реквизиттері өзгеруіне байланысты, қосымша келісімнің жалпы сомасы 2025 жылға 347 609 521,93 (Үш жүз қырық жеті миллион алты жүз тоғыз мың бес жүз жиырма бір теңге 93 тиын), оның ішінде ҚҚС сомасы 37 243 877 (отыз жеті миллион екі жүз қырық үш мың сегіз жүз жетпіс жеті) тенге. «Казспецстрой 2020» ЖШС ҚҚС төлеуші болып табылады. .

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства
Туркестанской области"
Туркестанская область, г.Туркестан,
КВАРТАЛ 160, 5
БИН 060240004644
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ42070102KSN5801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 5-94-91
заместитель руководителя Забиров Еркин
Ергешович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казспецстрой 2020"
Карагандинская область, г.Караганда,
Гапеева, 1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 120140009873
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ868562203146723343
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87014407208
Директор Байтелиев Муратбек
Амирбекович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5137858-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
086-045-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						"Строительство школы Нурлы жол на 200 мест в селе Нурлы жол, с/о Жана жол, Мактааральского района (повторное применения)"						
37021380-КСП1	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Строительство школы Нурлы жол на 200 мест в селе Нурлы жол, с/о Жана жол, Мактааральского района (повторное применение). (Корректировка сметной документации)	Работа	1	1 229 189 614.93	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	Туркестанская область, Мактааральский район (1)	30	0.00
37021380-КСП1	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Строительство школы Нурлы жол на 200 мест в селе Нурлы жол, с/о Жана жол, Мактааральского района (повторное применение). (Корректировка сметной документации)	Работа	1	1 229 189 614.93	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	Туркестанская область, Мактааральский район (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

37021380-КСП1	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Строительство школы Нурлы жол на 200 мест в селе Нурлы жол, с/о Жана жол, Мактааральского района (повторное применение). (Корректировка сметной документации)	Работа	1	1 229 189 614.93	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	Туркестанская область, Мактааральский район (1)	30	226 027 093.00
086-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство школы Нурлы жол на 200 мест в селе Нурлы жол, с/о Жана жол, Мактааральского района (повторное применение). (Корректировка сметной документации)						
37021380-КСП1	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Строительство школы Нурлы жол на 200 мест в селе Нурлы жол, с/о Жана жол, Мактааральского района (повторное применение). (Корректировка сметной документации)	Работа	1	1 229 189 614.93	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	Туркестанская область, Мактааральский район (1)	0	123 949 000.00
37021380-КСП1	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Строительство школы Нурлы жол на 200 мест в селе Нурлы жол, с/о Жана жол, Мактааральского района (повторное применение). (Корректировка сметной документации)	Работа	1	1 229 189 614.93	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	Туркестанская область, Мактааральский район (1)	10	506 604 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

37021380-КСП1	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Строительство школы Нурлы жол на 200 мест в селе Нурлы жол, с/о Жана жол, Мактааральского района (повторное применение). (Корректировка сметной документации)	Работа	1	1 229 189 614.93	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	Туркестанская область, Мактааральский район (1)	0	372 609 521.93

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.