Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за апрель 2017 года

Подрядчик: ТОО "Отау-Строй"
Субподрядчик ТОО "Дос и К Сервис"
Договор № 25/01 от 25.01.2017 года

Наименование строительства: СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МИКРОРАЙОНА ТУРАН (СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ) ГОРОДА ШЫМКЕНТ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1-Я ОЧЕРЕДЬ). СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ "АДИЯ" И "ОТАУ СТРОЙ"

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ, тенге			
	С начала года		За отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	2857464	3 200 360	2857464	3 200 360
Всего к оплате	**2857464**	**3200360**	**2857464**	**3200360**

Подрядчик
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"
_____Алимбек А.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ДОС и К Сервис"
_____Барлыбаев Н.Т.

Подрядчик: ТОО "Отай-Строй"

Субподрядчик: ТОО "Дос и К Сервис"

Договор № 25/01 от 25.01.2017 года

Форма 2в

Наименование стройки - "СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МИКРОРАЙОНА ТУРАН (СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ) ГОРОДА ШЫМКЕНТ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1-Я ОЧЕРЕДЬ). СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ "АДИЯ" И "ОТАУ СТРОЙ"

АКТ

приемки выполненных работ за апрель месяц 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ								
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ								
1	Е11-220501-0111	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка		ТРУБОПРОВОДЫ						
		км трубопровода	0,297414	757285,11	241686,31	225227	71881	112028	575,00	171
		Накладные расходы -		454543,25	81787,09	135188	24325	62,1	109,70	33
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*376674,99*		*112028*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*333061,14*				*99057*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43613,85*				*12971*		
		Сметная стоимость		*90716,81*		*26980*				
2	Е11-220501-0112	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка				*364236*				
		км трубопровода	0,4546095	1062966,28	431413,51	483235	196125	226884	669,00	304
		Накладные расходы -		522642,87	184274,62	237598	83773	62,1	237,73	108
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*499074,24*		*226884*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*438995,76*				*199572*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60078,48*				*27312*		
		Сметная стоимость		*124963,24*		*56809*				
						766928				
3	Е11-220301-0114	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка футляра		ПЕРЕХОД С ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ						
		км трубопровода	0,0386701	2693263,32	1382418,04	104149	53458	44862	1369,00	53
		Накладные расходы -		1220244,46	409238,82	47187	15825	62,1	427,44	17
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1160116,02*		*44862*				
				1011909,12				*39131*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*148206,90*				*5731*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*308270,35*		*11921*				
		Сметная стоимость				*160932*				
4	Е11-220301-0116	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка футляра	0,0757683	4137338,13	2379914,62	313479	180322	124967	1800,00	136
		км трубопровода		1604412,00	693115,13	121564	52516	62,1	720,51	55
		Накладные расходы -		*1649328,44*		*124967*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1426764,35*				*108104*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*222564,10*				*16863*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*462933,33*		*35076*				
		Сметная стоимость				*473521*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1126090	501786			664
			Тенге			541536	176439			212
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1126090				
	Материалы -		Тенге			82767				
	Всего заработная плата -		Тенге				717976			
		Накладные расходы -	Тенге			508741				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					445863		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					62878		
		Сметная прибыль -	Тенге			130786				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1765617				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							876
		Сметная заработная плата -	Тенге				717976			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1765617				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							876
		Сметная заработная плата -	Тенге				717976			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ								
				ТРУБОПРОВОДЫ						
5	Е11-220501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	0,4178258	412663,44	138859,68	172421	58019	84971	306,00	128
		км трубопровода		241896,06	47430,39	101070	19818	62,1	63,40	26
		Накладные расходы -		*203365,13*		*84971*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*179671,73*				*75071*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23693,41*				*9900*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49282,29*		*20591*				
		Сметная стоимость				*277984*				
6	Е11-220501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	1,0293165	380574,76	124210,30	391732	127852	199260	296,00	305
		км трубопровода		233990,96	42179,29	240851	43416	62,1	56,49	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*193584,78*		*199260*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*171501,72*				*176530*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22083,06*				*22730*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45932,76*		*47279*				
		Сметная стоимость				*638271*				
7	Е11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка км трубопровода	0,0031439	217861,47	59307,21	685	186	383	194,00	1
		Накладные расходы -		155159,26	19933,72	488	63	62,1	26,83	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*121796,51*		*383*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*108732,74*				*342*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13063,77*				*41*		
		Сметная стоимость		*27172,64*		*85*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			*1153*				
			Тенге			564838	186057			433
	Стоимость общестроительных работ -					342409	63296			85
	Материалы -		Тенге							
	Всего заработная плата -		Тенге			564838				
		Накладные расходы -	Тенге			36372				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				405705			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			284614				
		Сметная прибыль -	Тенге					251943		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					32671		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			67956				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			917409				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге							518
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				405705			
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			917409				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге							518
			Тенге				405705			
			Тенге			1690928	687843			1098
	Стоимость общестроительных работ -					883945	239735			297
	Материалы -		Тенге							
	Всего заработная плата -		Тенге			1690928				
		Накладные расходы -	Тенге			119139				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1123681			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			793355				
		Сметная прибыль -	Тенге					697806		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					95549		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			198743				
			чел.-ч			2683026				
										1394

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1							
	Сметная заработная плата -	Тенге				1123681			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2683026				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				1123681			1394
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**2683026**				
	Стоимость оборудования								
	Итого по акту без оборудования				**2683026**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,3%				**2717905**				
	Зимние удорожания 0,91%				24733				
	Итого				**2742638**				
	Итого с оборудованием				**2742638**				
	Итого в текущем уровне цен с К=(2121х0,4+2269х0,6):2121				2857464				
	НДС, 12% СМР				342896				
	ВСЕГО ПО АКТУ				**3200360**				

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ Алимбек А.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Дос и К Сервис"

_____ Барлыбаев Н.Т.