Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Форма №3-КС

Заказчик: ***ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"***

Подрядчик: ***ТОО "ДАНЕКЕР"***

Технический надзор: ***ТОО ""***

Аторский надзор: ***ТОО ""***

Наименование строительства и его адрес: ***Строительство водоснабжения 2-х сел Джангельдинского района Костанайской области***

Справка №1
выполненных работ за ноябрь 2020 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	дата	номер	наименование	код	наименование	код
		23.06.2020г.	*№23*				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	за отчетный период без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018-	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по строительству	20 871 790									
за отчетный период по строительству	20 871 790	18 635 527							2 236 263	20 871 790
Итого к оплате		18 635 527							2 236 263	20 871 790

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"

Имангалиев А.С. _____

Подрядчик:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Е.А. _____

Технадзор:

Инженер-эксперт ТОО "Құрылыста Экспертиза"

Алин Г.К. _____

Авторский надзор:

Эксперт ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Кочин В.Ф.

Форма №2

Наименование стройки - **Строительство водоснабжения 2-х сел Джангельдинского района Костанайской области**

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Ноябрь 2020г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ДАНЕКЕР"

Договор подряда (контракт) №23 от 23.06.2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
Локальная смета 2-8 Наружные сети водоснабжения. Напорный водовод. 2 очередь. Сарысу										
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы (водопровод, колодцы)										
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ППС СНЯТИЕ	м3 грунта	1750,177544	41,88	41,88	73297	73297	18360	98990
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,57	--	25500	7333	
2	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ППС ВОССТАНОВЛЕНИЕ	м3 грунта	1750,177544	41,88	41,88	73297	73297	18360	98990
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,57	--	25500	7333	
3	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	6844,366772	151,05	143,34	1033842	981072	206333	1339389
		НР - 72%; СП - 8%			7,71	34,16	52770	233804	99214	
4	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	5830,848945	166,15	157,68	968796	919408	193370	1255138
		НР - 72%; СП - 8%			8,48	37,58	49446	219123	92973	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	203,0292808	2129,45	--	432341	--	311285	803116
		НР - 72%; СП - 8%			2129,45	--	432341	--	59490	
6	Е11-230101-0102 1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство/для водонасыщенных грунтов	м3 основания	203,0292808	4356,74	225,47	884546	45777	207674	1179598
		НР - 99%; СП - 8%			970,02	63,19	196942	12829	87378	
7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/для водонасыщенных грунтов	м3 основания	203,0292808	2746,16	154,74	557551	31417	203690	822141
		НР - 99%; СП - 8%			970,02	43,37	196942	8805	60899	
8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	889,2031069	804,82	--	715648	--	515267	1329389
		НР - 72%; СП - 8%			804,82	--	715648	--	98473	
9	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11582,98333	17,96	17,96	208030	208030	56127	285289
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,73	--	77953	21133	
10	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	11582,98333	7,94	7,94	91969	91969	24769	126077
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,97	--	34401	9339	
11	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11582,98333	151,80	73,40	1758297	850191	925128	2898099
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	908222	376679	214674	
12	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1669,562976	1212,64	1212,64	2024579	2024579	893871	3151925
		НР - 72%; СП - 8%			--	743,60	--	1241487	233476	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
13	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м СРЕЗКА ГРУНТА	м3 грунта	217,1436158	41,88	41,88	9094	9094	2278	12282
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,57	--	3164	910	
14	Е11-221501-0101 1122-1501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	10,85718079	5395,00	1167,19	58574	12672	17132	81763
		НР - 99%; СП - 8%			1213,29	380,55	13173	4132	6056	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**13482185**			
					РАЗДЕЛ 2. Водовод					
16	С123-040102-0102 2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	27035,00	--	81105	--	--	87593
		СП - 8%			--	--	--	--	6488	
18	С123-040103-4101 2304-0103-4101 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 40, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	3	65435,00	--	196305	--	--	212009
		СП - 8%			--	--	--	--	15704	
25	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	3	295031,93	82604,99	885096	247815	692481	1703783
		НР - 99%; СП - 8%			211041,00	22117,65	633123	66353	126206	
26	С123-010501-1007 2301-0501-1007 РСНБ РК 2015 К-1,01 к объему	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3977,6325	389,00	--	1547299	--	--	1671083
		СП - 8%			--	--	--	--	123784	
29	С123-020302-2607 2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	965,00	--	1930	--	--	2084
		СП - 8%			--	--	--	--	154	
30	С123-020302-1207 2302-0302-1207 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	865,00	--	5190	--	--	5605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		СП - 8%				--	--	--	415	
38	С123-041011-0102 2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	193150,00	--	386300	--	--	417204
		СП - 8%			--	--	--	--	30904	
50	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,82088	41199,01	9087,07	75018	16546	35865	119755
		НР - 99%; СП - 8%			16388,10	3507,61	29841	6387	8871	
51	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	6	15028,00	--	90168	--	--	97381
		СП - 8%			--	--	--	--	7213	
52	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	12994,00	--	77964	--	--	84201
		СП - 8%			--	--	--	--	6237	
53	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9+15.9а	шт.	12	17946,00	--	215352	--	--	232580
		СП - 8%			--	--	--	--	17228	
54	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	7750,00	--	46500	--	--	50220
		СП - 8%			--	--	--	--	3720	
55	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	16457,00	--	98742	--	--	106641
		СП - 8%			--	--	--	--	7899	
56	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	6186,00	--	37116	--	--	40085
		СП - 8%			--	--	--	--	2969	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
57	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для [redacted]одцев СТ РК 1971-2010 КО6								
		СП - 8%	шт.	11	2419,00	--	26609	--	--	28738
					--	--	--	--	2129	
58	С123-030101-0505 2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013								
		СП - 8%	комплект	6	6903,00	--	41418	--	--	44731
					--	--	--	--	3313	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				**4903693**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**							**18385878**
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				18 385 878			
в том числе оборудование и прочие затраты			Тенге				0			
в том числе СМР			Тенге				**18 385 878**			
Временные здания и сооружения 2,9%			Тенге		2,9%		533 190			
Итого с временными			Тенге				**18 919 068**			
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			Тенге		2,2%		416 220			
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ							0			
Итого в базовых ценах 2019г. СМР			Тенге				**19 335 288**			
Итого в базовых ценах 2019г. оборудование			Тенге				**0**			
Итого в базовых ценах 2019г. СМР+оборудование			Тенге				**19 335 288**			
Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге				386 706			
Итого с непредвиденными работами и затратами							19 721 993			
Итого в текущих ценах 2020г. К=1,049901			Тенге		1,0499010		20 706 141			
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге				20 706 141			
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге		**0,9**		**18 635 527**			
НДС			Тенге		12%		2 236 263			
Стоимость строительства с НДС			Тенге				**20 871 790**			

Подрядчик:
Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А._____

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Курылыста Экспертиза"

Алин Г.К._____

Авторский надзор:
Эксперт ТОО ПИП "Костанайгрдпроект"

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 4

Кочин В.Ф.

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"

Имангалиев А.С._____