Форма 3
Утзержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик	ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района Алматинской области»
Генподрядчик	ТОО "АСАТ-ҚҰРЫЛЫС"
Суб.подрядчик	ТОО "БАЙМЕН"
Договор	№14-2018 от 10.10.2018г.
Наименование объекта	Реконструкция и строительство системы канализации с.Теректы

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2019 года

	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	СМР базовых ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость в отченый период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	**80 160 169,05**	**71 571 579,51**								**8 588 589,54**	**80 160 169,05**

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "АСАТ-ҚҰРЫЛЫС"
_____ Кушенсов А.А.

Суб.подрядчик
ТОО "БАЙМЕН"
_____ Байменов Ж.Е.

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Карасайского района Алматинской области» **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО «АСАТ-ҚҰРЫЛЫС»

Субподрядчик ТОО «БАЙМЕН»

Договор: №14-2018 от 10.10.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы канализации с.Тереты

Наименование объекта - Строительства трубопровода

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство самотечной и напорной канализации, Смета 2-1										
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е0101-12-14	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	22580	27,84	26,18	2190227	1991358	507914	0,01	226
		м3 грунта		1,66	7,20	198868	715628	59,1	0,03	677
2	Е0101-164-3	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	670,4	467,10	0,00	313144	0	72618	2,98	1998
		м3 грунта		467,10	0,00	313144	0	59,1	0,00	0
3	Е0111-2-1	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	4025	1327,09	0,00	5341537	0	1238702	2,99	12035
		м3 подстилающего слоя		477,00	0,00	1919925	0	59,1	0,00	0
4	Е0101-13-2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	16125	28,80	27,85	464400	449081	107694	0,01	161
		м3 грунта		1,04	8,14	16770	131258	59,1	0,03	484
5	Е0101-134-1	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	16125	21,55	27,85	347494	449081	80584	0,11	1838
		м3 уплотненного грунта		27,03	8,44	435859	136095	59,1		
6	Е0101-27-8	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	2430	3,35	3,35	8141	8141	1888	0,00	0
		м3 грунта		0,00	1,16	0	2819	59,1	0,00	7
7	Е0101-27-11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	2430	1,48	5,48	3596	13316	834	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		0,00	0,51	0	1239	59,1	0,00	7
8	Е0101-130-2	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	2430	12,51	12,51	30399	30399	7050	0,00	0
		м3 уплотненного грунта		0,00	4,28	0	10400	59,1	0,01	24
РАЗДЕЛ 2.Канализация бытовая напорная К1Н										
9	Е0122-11-6	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	3,19	139706,75	90794,12	445665	289633	214409	286,00	912
		км трубопровода		48375,00	19582,83	154316	62469	62,1	84,07	268
10	С130804-192	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	3509	2750,00	0,00	9649750	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
11	Е0122-8-5	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	0,25	217692,60	140427,57	54423	35107	26183	444,00	111
		км трубопровода		75702,00	31929,48	18926	7982	62,1	134,61	34
12	СТПрайс-лист	Трубы гофрированные двухслойной стенкой DN/OD 400 SN8	250	3024,40	0,00	756100	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
13	Е0101-171-1	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	180	483,56	6,82	87041	1228	20185	0,26	47
		м2 креплений		40,73	2,54	7331	457	59,1	0,01	2
14	Е0111-2-1	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	3,74	1327,09	0,00	4963	0	1151	0,26	1
		м3 подстилающего слоя		477,00	0,00	1784	0	59,1	0,01	0
15	Е0106-13-1	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	11,99	8193,67	86,60	98242	1038	10266	3,06	37
		м3		499,50	32,72	5989	392	48,5	0,16	2
16	Е0107-13-1	Укладка плит покрытия	18	1416,27	387,22	25493	6970	12265	2,06	37
		шт. сборных конструкций		344,25	115,02	6197	2070	62,1	0,46	8
17	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см	39,6	1150,00	0,00	45540	0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
18	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкции для крепления трубопроводов	0,4	15469,67	2191,28	6188	877	2977	8,25	3
		м3		2555,00	101,25	1022	41	62,1	0,58	0
19	Е0106-19-1	Пояса в опалубке. Устройство	19,86	9873,82	315,01	196094	6256	20492	8,25	164
		м3		1368,00	119,39	27168	2371	48,5	0,58	12
РАЗДЕЛ 3.Переход										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0101-12-8	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	29,3	97,00	88,19	2190227	1991358	540467	0,01	260
		м3 грунта		8,81	31,69	198868	715628	59,1	0,03	565
30	Е012-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплением в траншеях шириной 2 м, глубиной до 3 м	25	407,25	0,00	10181	0	4898	0,58	15
		м3 грунта		407,25	0,00	10181	0	62,1	0,03	1
32	Е0114-20-1	Устройства дощатого настила	59	1904,00	14,33	112336	845	54045	0,58	34
		м2		91,58	5,36	5403	316	62,1	0,03	2
34	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	50	133,10	0,00	6655	0	3202	0,97	49
		м3		134,10	0,00	6705	0	62,1	0,00	0
35	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	50	21,55	27,85	1078	1393	250	0,01	1
		м3 уплотненного грунта		27,03	8,44	1352	422	59,1	0,03	2
36	11-010104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	7	1,48	5,48	10	38	2	0,00	0
		м3 грунта		0,00	0,51	0	4	59,1	0,00	0
37	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	7	21,55	4,52	151	32	35	0,00	0
		м3 уплотненного грунта		17,02	0,00	119	0	59,1	0,01	0
38	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Продавливание грунта трубами диам.1200 мм на длину 40 м	56	5502,81	3554,59	308157	199057	32202	10,07	564
		м		1822,50	1631,51	102060	91365	48,5	5,62	315
39	С143017-9	Трубы электросварные прямошоные и спиральношовные с ужестояенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1220х10	56	30800,00	0,00	1724800	0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
42	Е0122-48-4	Заделка битумом и концовка футляра диам.1200 сс	1	651,08	699,00	651	699	151	10,60	11
		футляр		1764,00	14,40	1764	14	59,1	0,03	0
43	Е0122-19-18	Нанесение услинной антикорризионной битумно-полимерной изоляцции на стальные трубопроводов диам.1200 мм	0,421	102293,68	194890,68	43066	82049	9987	673,00	283
		км		108675,00	149172,75	45752	62802	59,1	728,56	307
44	Е0122-19-18	Монтаж опорных конструкции №1,19 для крепления трубопроводов	0,73	11247,66	3409,48	8211	2489	1904	673,00	491
		т		7785,00	101,25	5683	74	59,1	728,56	532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С143017-9	Прокат листовой горячекатанный общего назначения, нормальной/обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,02	63600,00	0,00	1272	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
46	С143017-9	Опоры №1 изолирующие текстолитовые	0,05	31200,00	0,00	1560	0	0	0,00	0
		1000 шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
47	С143017-9	Бетон тяжелый/ГОСТ 7473-94/ класса: В15/М-200/	7	7270,00	0,00	50890	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			24527682	5560445	2972355	0,00	19277
						3468300	1935864	0	0	3248
		в том числе оборудования	Тенге			0				
		Накладные расходы -	Тенге			1962215				
		Сметная прибыль -	Тенге			277464				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			26767360				
Строительство колодцев, Смета 2-1-2										
19	Е0122-19-18	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	5	276,46	17,71	1382	89	321	1,07	5
		шт		186,75	6,75	934	34	59,1	0,03	0
20	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	5	991,58	375,08	4958	1875	1150	2,46	12
		шт		398,25	141,75	1991	709	59,1	0,69	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете 2-1-2:	Тенге			6340	1964	1470	0,00	18
			Тенге			2925	743	0	0	3
		в том числе оборудования	Тенге			0				
		Накладные расходы -	Тенге			1470				
		Сметная прибыль -	Тенге			507				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8317,71				
		Итого прямых затрат по форме 2				**26775677,78**				
		в том числе оборудование				**0,00**				
		Временные здания и сооружения 2,4%				642616,27				
		Итого				27418294,05				
		Дополнительнае затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%				567558,69				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4%				279858,53				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1%				282657,11				
		Итого по сметному расчету в ценах 2012г.				27985852,74				
		Итого в текущих ценах 2019г. К=2,55742				71571579,51				
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				**71571579,51**				
		НДС 12%				**8 588 589,54**				
		Итого с НДС				**80 160 169,05**				

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "АСАТ-ҚҰРЫЛЫС"
Жаппеисов А.А.

Суб подрядчик
ТОО "БАЙМЕН"
Байменов Ж.Е.