ПРОТОКОЛ № 1

технического совещания по корректировке перечня строительно-монтажных работ в пределах сметной стоимости

Объект: Текущий ремонт здания военкомата "Управления по делам обороны города Тараза Жамбылской области " расположенного по адресу: Жамбылская область, город Тараз, проспект Абая, 144А

03.07.2025 г. **г. Тараз**

Присутствовали:

Со стороны заказчика:

Руководитель КГУ "Аппарат акима города Тараз Жамбылской области" - **Тасеменов Айбек Жаханбаевич**

Начальник "Управления по делам обороны города Тараза " - **Утебаев Ербол Муратович**

Авторский надзор

Директор ТОО «Адал ВИС - **Абдразаков Адамбай Шабакбаевич**

Со стороны подрядчика:

Руководитель ТОО «КемалханСтройЭлит» - **Бердықұлова Жазира Серикбайқызы**

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:

Рассмотрение предложений заказчика по исключению и добавлению отдельных видов работ, связанных с корректировкой сметной документации.

В ходе совещания на основании анализа текущих объемов и виды работ поступило предложение об исключение следующих видов работ:

Предложения по исключению работ:

1. Замена оконных блоков ;
2. Замена витражей из алюминевый профилей ;
3. Замена умывальников ;
4. Замена полы из керамических плиток;
5. Облицовка из декор панелей стен и перегородок ;
6. Ремонтные работы кабинета Дежурный часть;
7. Установка защитной решетки окна ;

Итоговое сумма по исключению работ согласно по сметной документаций – 8 382 564 тг

Также для повышения эксплуатационной надежности, соответствия актуальным требованиям и придания объекту более эстетического вида принято решение включить следующие виды работ и материалов

Предложения по добавлению работ:

1. Устройство перегородок из ПВХ профилей;
2. Установка душевой кабины ;
3. Замена унитаза ;
4. Установка водонагревателей;
5. Облицовка откосов фасада оцинкованной сталью;
6. Ремонтные работы лестничного марша
7. Ремонтные работы кабинетов 2 этажа;
8. Электромонтажные работы 1 го этажа
9. Замена светильников , розетки и включателей

Итоговое сумма по добавлению работ согласно по сметной документаций – 8 382 564 тг

Принятое решение:

Стороны пришли к единому мнению по указанным корректировкам. Работы подлежат выполнению согласно обновленному перечню.

Подрядчику начать реализацию добавленных видов работ после утверждения изменений документально.

Все корректировки производятся в пределах утвержденной сметной стоимости. **Дополнительного финансирования не требуется.**

Подписи сторон:

Руководитель КГУ "Аппарат акима города Тараз Жамбылской области" _____ **Тасеменов А.Ж.**

Начальник "Управления по делам обороны города Тараза, Жамбылской области" _____ **Утебаев Е.М.**

Руководитель ТОО «КемалханСтройЭлит» _____ **Бердыкулова Ж.С .**

Директор ТОО «Адал ВИС» _____ **Абдразаков А.Ш .**