Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа

2024-08-12 № 28 қосымша келісім

Астана қ. №4

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 19.06.2025 жылы №92-іс бұйрық негізінде әрекет ететін, "ҚазАвтоЖол" ҰК " АҚ Шығыс Қазақстан облыстық филиал директордың м.а. Касенов Алмас Еркинович тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Бұйрық №36-Ө 24.09.2019 ж негізінде әрекет ететін, Директор Нурасыл Гафур Болатбекулы тұлғасындағы "ЗАЙСАН" құрылыс компаниясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-08-12 № 28 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және тапсырыс берушінің және/немесе қатысушының деректемелерін өзгертумен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) "Зайсан "СК" ЖШС-нің 02.07.2025 жылғы №214 хатына және техникалық кеңестің 09.07.2025 жылғы хаттамасына сәйкес шартқа №1 қосымшада жеткізу мерзімі мынадай редакцияда жазылсын: 2025 жылғы 01 тамызға дейін.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы"
акционерлік қоғамы
г.Астана, район Байқоңыр, Ондирис , 72/1,
фактический адрес: г. Астана ул. Сыганак 60/4
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ65070KS00037C00001
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 26-29-64
"ҚазАвтоЖол" ҰК " АҚ Шығыс Қазақстан облыстық филиал директордың м.а. Касенов Алмас Еркинович

Өнім беруші:
"ЗАЙСАН" құрылыс компаниясы"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г.Зайсан, А.ЖАНГЕЛЬДИНА, 133
БСН/ЖСН 050240002785
БСК BRKEKZKA
ЖСК KZ77914102203KZ0029E
"Bereke Bank" АҚ
Тел.: 8/72340/ 29-373, 21-137, 26-806
Директор Нурасыл Гафур Болатбекулы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12609379-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024 қаржылық жыл												
70813499-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Р-26 "РФ шекарасы (Омбыға)-Майқапшағай (ҚХР-ға шығу) - Қалжыр " - Марқакөл" республикалық маңызы бар автомобиль жолы 100-124 шақырымына орташа жөндеу	Жұмыс	1	2 085 968 889.93	Жұмыс жүргізу басталған күннен бастап 8 ай (қыс кезеңін қоспағанда, ҚР БК сәйкес 2.04-01-2017).	2025 жылғы 01 тамызға дейін	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. (1)	30	199 211 901.28
2025 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

70813499-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Р-26 "РФ шекарасы (Омбыға)-Майқапшағай (ҚХР-ға шығу) - Қалжыр " - Марқакөл" республикалық маңызы бар автомобиль жолы 100-124 шақырымына орташа жөндеу	Жұмыс	1	2 085 968 889.93	Жұмыс жүргізу басталған күннен бастап 8 ай (қыс кезеңін қоспағанда, ҚР БК сәйкес 2.04-01-2017).	2025 жылғы 01 тамызға дейін	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. (1)	30	1 886 756 988.65

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о закупках работ

№ 28 от 2024-08-12

г.Астана №4

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о.директора Восточно-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Касенов Алмас Еркинович, действующий на основании приказа №92-іс от 19.06.2025г., с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "ЗАЙСАН", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Нурасыл Гафур Болатбекулы, действующий на основании Приказа №36-Ө от 24.09.2019 г, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 28 от 2024-08-12 (далее – Договор), в соответствии с изменением реквизитов заказчика и/или поставщика, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В соответствии с письмом ТОО «СК «Зайсан» №214 от 02.07.2025 года и протокола тех.совещания от 09.07.2025 года, в приложении №1 к Договору срок поставки изложить в следующей редакции: до 01 августа 2025 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2025-12-31.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
г.Астана, район Байқоңыр, Ондирис , 72/1,
фактический адрес: г. Астана ул. Сыганак 60/4
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ65070KS00037C00001
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 26-29-64
И.о.директора Восточно-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Касенов Алмас Еркинович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г.Зайсан, А.ЖАНГЕЛЬДИНА, 133
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050240002785
БИК BRKEKZKA
ИИК KZ77914102203KZ0029E
АО "Bereke Bank"
Тел.: 8/72340/ 29-373, 21-137, 26-806
Директор Нурасыл Гафур Болатбекулы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12609379-1
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2024												
70813499-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-26 "Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР) - Калжыр - Маркаколь" км 100-124	Работа	1	2 085 968 889.93	8 месяцев с даты начала производства работ (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	до 01 августа 2025 года	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск (1)	30	199 211 901.28
Финансовый год 2025												
70813499-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-26 "Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР) - Калжыр - Маркаколь" км 100-124	Работа	1	2 085 968 889.93	8 месяцев с даты начала производства работ (за исключением зимнего периода, согласно СП РК 2.04-01-2017).	до 01 августа 2025 года	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск (1)	30	1 886 756 988.65

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.