Наименование стройки - Строительство и дальнейшая эксплуатация наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому дому с нежилыми помещениями с инженерными сетями по адресу: Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, учетный квартал 218, участок 149 без сметной документации

Наименование объекта - Строительство и дальнейшая эксплуатация наружных сетей водопровода и канализации к многоквартирному жилому дому с нежилыми помещениями с инженерными сетями по адресу: Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, учетный квартал 218, участок 149 без сметной документации

Генподрядчик: ТОО "L.M. Electric", БИН: 090240001161

Субподрядчик: ТОО "ISMIR COMPANY" БИН 100840010422

Акт приемки выполненных работ Форма 2 декабрь 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	**1101-0102-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	**м^3 грунта**	**1315**	**1,85**	**--**	**2433**	**--**	**--**	**1749**	**4511**
		НР - 72%; СП - 8%			**1,85**	**--**	**2433**	**--**		**329**	
1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,578	1579,00		2492				
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**131,5**	**108,42**	**--**	**14257**	**--**	**--**	**10265**	**26484**
		НР - 72%; СП - 8%			**108,42**	**--**	**14257**	**--**		**1962**	
2.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	7,82425	1822,00		14256				
3	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**1315**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	1315	5,51	--	7246	--	--	5221	13466
					5,51	--	7246	--		999	
		НР - 72%; СП - 8%					7296				
4.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	5,523	1321,00						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				23936	--	--	17235	44461
							23936	--	--	3290	
							23936				
	Стоимость общестроительных работ		тенге					23936			
	Всего заработная плата		тенге				17235				
		Накладные расходы	тенге				3290				
		Сметная прибыль	тенге				44461				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге								16
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					23936			
		Сметная заработная плата	тенге				44461				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								16
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					23936			
		Сметная заработная плата	тенге								
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод									
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	86	68,22	--	5867	--	--	5808	12609
					68,22	--	5867	--		934	
		НР - 99%; СП - 8%					5865				
5.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,3884	1731,00						
6	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 200 мм. Укладка в траншеях**	км трубопровода	0,68	17302,68	--	11766	--	--	11648	25287
					17302,68	--	11766	--		1873	
		НР - 99%; СП - 8%					11766				
6.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,578856	2109,00						
7	1122-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-), диаметр 110 мм. Укладка в траншеях**	км трубопровода	0,42	2264,61	--	951	--	--	942	2044
					2264,61	--	951	--		151	
		НР - 99%; СП - 8%					951				
7.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,428442	2220,00						
8	1122-0301-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы водопроводные стальные диаметром 500 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,074	81858,99	--	6058	--	--	5997	13019
					81858,99	--	6058	--		964	
		НР - 99%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.1	004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,450473	2472,00		6058				
9	**1122-0601-0611 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,074**	**12844,79**	**--**	**951**	**--**	**--**	**941**	**2043**
		НР - 99%; СП - 8%			**12844,79**	**--**	**951**	**--**		**151**	
9.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,406031	2341,00		951				
10	**1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**5**	**132,70**	**--**	**664**	**--**	**--**	**657**	**1427**
		НР - 99%; СП - 8%			**132,70**	**--**	**664**	**--**		**106**	
10.1	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,3515	1887,00		663				
11	**1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Установка. /УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА/**	**шт**	**10**	**50,31**	**--**	**503**	**--**	**--**	**543**	**1130**
		НР - 108%; СП - 8%			**50,31**	**--**	**503**	**--**		**84**	
11.1	005-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,267	1887,00		504				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**26760**	**--**	**--**	**26536**	**57559**
							26760	**--**	**--**	**4263**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**26760**				
	Всего заработная плата		тенге					**26760**			
		Накладные расходы	тенге				**26536**				
		Сметная прибыль	тенге				**4263**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**57559**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	тенге					**26760**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**57559**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	тенге					**26760**			
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы									
12	**1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**18,5**	**1152,61**	**--**	**21323**	**--**	**--**	**21110**	**45828**
		НР - 99%; СП - 8%			**1152,61**	**--**	**21323**	**--**		**3395**	
12.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,93635	2146,00		21323				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	12	67,94	--	815	--	--	807	1752
		НР - 99%; СП - 8%			67,94	--	815	--		130	
13.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,408	1998,00		815				
14	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	9	165,43	--	1489	--	--	1474	3200
		НР - 99%; СП - 8%			165,43	--	1489	--		237	
14.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,7056	2109,00		1488				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				23627	--	--	23391	50780
							23627	--	--	3762	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				23627				
	Всего заработная плата		тенге					23627			
		Накладные расходы	тенге				23391				
		Сметная прибыль	тенге				3762				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				50780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	тенге					23627			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				50780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	тенге					23627			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								151786
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				74323				
		- Накладные расходы	тенге							67162	
		- Сметная прибыль	тенге							11315	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге								**151 786**
		НДС 12%	тенге								**18 214**
		ИТОГО С ндс 12%	тенге								**170 000**

Принял:
Генподрядчик: ТОО "L.M. Electric"

Директор **Леонов И.В.**

Сдал:
Субподрядчик: ТОО "ISMIR COMPANY"

Директор **Жукеева К.Ж.**