форма 3

Генеральный подрядчик: ТОО "Отау-Строй"
Подрядчик: ТОО "СТ-СЕРВИС"

Наименование объекта: "Строительство 16 этажного жилого дома" в мкр.Туран города Шымкент (2 дома) 2-очередь (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2019 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор - №75 от 18.05.2018г.				ТОО	17

Найменование пуковых комплексов,объектов	Стоимость выполненых работ и затратыв тенге									
			из графы 1							
				из них			Дополнительные затраты			
	Всего с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетный месяц	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стоимость выполненных работ всего	**5 076 467**	**4 532 560**							**543 907**	**5 076 467**
Выплачен аванс										
Удержание аванса										
Сумма к оплате										**5 076 467**

Генподрядчик
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

Алимбек А.

Суб. Подрядчик:
Директор ТОО "СТ-СЕРВИС"

Б. Абдукадыров

Форма составлена КЗ-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генеральный подрядчик: **ТОО "Отау-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ст-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 16 этажного жилого дома" в мкр.Туран города Шымкент (2 дома) 2-очередь (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№75** от **18.05.2018г**

Акт выполненных работ

за **март 2019 (месяц, год) на 2-3-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ работы**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 2: СТЕНЫ ПОДВАЛА									
1	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	11,176616	20186,05 18888,72	1006,33 324,70	225611,74 211111,98	11247,37 3629,05	3252,40	195414,33 33682,09	454708,16
2	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	13,74731	15363,99 14121,78	951,21 324,70	211213,53 194136,49	13076,58 4463,75	4000,47	180726,22 31355,18	423294,93
3	1107-0112-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт	0,33485	797079,95 162228,00	1011,95 494,69	266902,22 54322,05	338,85 165,65	212241,32	64295,48 26495,82	357693,52
4	1106-0401-0105 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство	м3	15,7725	35229,68 10781,01	2845,49 629,17	555660,07 170043,48	44880,43 9923,63	340736,15	163770,07 57554,41	776984,55
5	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	5,46871	20186,05 18888,72	1006,33 324,70	110391,65 103296,93	5503,33 1775,69	1591,39	95616,09 16480,62	222488,36
6	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,13543	15363,99 14121,78	951,21 324,70	78900,70 72521,41	4884,87 1667,47	1494,41	67511,89 11713,01	158125,69
7	1107-0112-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами	т муфт	0,21024	797079,95 162228,00	1011,95 494,69	167578,09 34106,81	212,75 104,00	133258,52	40368,77 16635,75	224582,61
8	1106-0401-0105 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство	м3	6,85	35229,68 10781,01	2845,49 629,17	241323,28 73849,92	19491,59 4309,84	147981,78	71125,28 24995,89	337444,55
9	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,95134	20186,05 18888,72	1006,33 324,70	39389,85 36858,31	1963,69 633,60	567,84	34117,64 5880,60	79388,09
10	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,1051	15363,99 14121,78	951,21 324,70	16978,75 15605,98	1051,19 358,83	321,50	14527,97 2520,54	34027,26
11	1107-0112-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением муфтами"	т муфт	0,05472	797079,95 162228,00	1011,95 494,69	43616,21 8877,12	55,37 27,07	34683,72	10506,94 4329,85	58455,00
12	1106-0401-0105 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм БМ В25. Устройство	м3	14,65	35229,68 10781,01	2845,49 629,17	516114,75 157941,80	41686,38 9217,39	316486,50	152114,86 53458,37	721687,98
13	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		4,95723	20186,05	1006,33	100066,89	4988,61	1442,55	86673,26	201679,36

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			т		18888,72	324,70	93635,73	1609,61		14939,21	
14	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,84452	15363,99	951,21	59067,17	3656,95	1118,76	50541,20	118377,04
			т		14121,78	324,70	54291,47	1248,32		8768,67	
		Итого по разделу "Стены подвала"					2632814,90	153037,95	1199177,47	1227310,10	4168935,01
							1280599,48	39133,90	0,00	308810,01	
		ИТОГО по акту					2632814,90	153037,95	1199177,47	1227310,10	4168935,01
							1280599,48	39133,90	0,00	308810,01	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**4 168 935**			
		Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%					**62 534**			
		ИТОГО						**4 231 469**			
		Зимнее удорожание 0,7%	0,7%					**29 620**			
		Итого						**4 261 089**			
		Непредвиденные работы и затраты 2%	2%					**85 222**			
		Итого						**4 346 311**			
		в том числе на 2021 год - 21 %						**912 725**			
		в том числе на 2022 год - 72 %						**3 129 344**			
		в том числе на 2023 год - 7 %						**304 242**			
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 21 %, К=1	1					**912 725**			
		НДС 12%						**109 527**			
		Итого в текущих ценах на 2021 года						**1 022 252**			
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 72 %, К=1,0500514	1,0500514					**3 285 972**			
		НДС 12%						**394 317**			
		Итого в текущих ценах на 2022 года						**3 680 289**			
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 7 %, К=1,0973603	1,0973603					**333 863**			
		НДС 12%						**40 064**			
		Итого в текущих ценах на 2023 года						**373 926**			
		Налог на добавленную стоимость - 12%	12%					**543 907**			
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ						**5 076 467**			

Генподрядчик

Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

Алимбек А.

Суб. Подрядчик:

Директор ТОО "СТ-СЕРВИС"

Б. Абдукадыров