Тапсырыс беруші : "Алматы қаласының энергетика және сумен жабдықтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Мердігер : "Павлодар өзен порты" АҚ
Құрылыс атауы: Алматы қаласындағы Батыс кәріз коллекторының құрылысы

КС-3 формасы

жасалған жұмыстармен шығындар анықтамасы №3
мерзімі: 03.07.2025 г.

Тұтынушы коды	Мердігер коды	келісім		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны	
		номері	мерзімі	Атауы	коды	атауы	коды
		№040740002533/240181/00	26.11.2024г. бастап				
		№040740002533/240181/01	06.12.2024г. бастап				

Іске қосу кешендерінің, объектілердің, жұмыс кешендерінің атауы	Аяқталған жұмыстың құны мен шығындар мың теңгемен								ҚҚС (1-баған)	жалпы төлем
	Жыл басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС есебімен	1-баганнан								
		Есепті айда ҚҚС есебінсіз	Құрылыс-монтаж жұмыстары смета бойынша	оның ішінде		20__ж сметаға сәйкес құрылыс-монтаж жұмыстарына қосылмаған басқа да шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты орнатуға арналған		материалдарды сатып алу үшін	басқа да қосымша шығындар		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Алматы қаласындағы Батыс кәріз коллекторының құрылысы	**2 066 532 878,42**	**793 776 835,56**							**95 253 220,27**	**889 030 055,83**
Авансық төлемді ұстау - 30%	**619 959 863,53**	**238 133 050,67**							**28 575 966,08**	**266 709 016,75**
Барлық төлем:	**1 446 573 014,89**	**555 643 784,89**							**66 677 254,19**	**622 321 039,08**

Тапсырушы (мердігер)

"Павлодар өзен порты" АҚ БИН 940140001393

Басқарма торағасының орынбасары **Кусаинов Ж.Ш.**
(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

Техникалық қадағалау

ЖШС "АКМ Group Company"
БИН 091040015472

Накыпбеков Е.А.
(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

Қабылдаушы (тапсырыс беруші)

"Алматы қаласының энергетика және сумен жабдықтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі БИН 040740002533

Алматы қаласы Экономикалық даму және сауда басқармасы басшысының орынбасары

Сапыбаев К.Б.
(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы",050001, город Алматы, Бостандыкский район, пл. Республики, д. 4, тел.: 87089701233** — **040740002533**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное Общество "Павлодарский речной порт",Республика Казахстан, Павлодарская область город Павлодар Северная промзона, Строение 197,, тел.: 65-41-41** — **940140001393**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 040740002533/240181/00 от 26.11.2024 г.

Номер документа	Дата составления
62	03.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство канализационного западного коллектора в г. Алматы			усл	1	889 030 055,83	889 030 055,83	95 253 220,27
				Итого	1	x	889 030 055,83	95 253 220,27

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель Председателя Правления / / Кусаинов Ж.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.07.2025

М.П.

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Б-1-қосымша бойынша нысан
Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымды дамыту министрінің 2019 жылғы 2 қыркүйек
№ 178 бұйрығы

Тапсырыс беруші : **"Алматы қаласының энергетика және сумен жабдықтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі"**

Мердігер : **"Павлодар өзен порты" АҚ** (толық атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі, мекенжайы, байланыс құралдары туралы деректер)

Құрылыс : **Алматы қаласындағы Батыс кәріз коллекторының құрылысы** (толық атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі, мекенжайы, байланыс құралдары туралы деректер)

Нысан : **2-1 Кәріз коллекторының құрылысы** (атауы, мекен-жайы)

Мердігерлік шарт (келісімшарт) № 040740002533/240181/00 20.11.2024 ж. №040740002533/240181/01 06.12.2024 ж. (атауы)

Орындалған жұмыстар актісі 3.1

мерзімі: 03.07.2025 (ай, жыл) 2-1-1 гравитациялық кәріз коллекторы жұмыстары

2023 жылғы бағада жасал (ды) ған

Нөмірі реттік саны	Смета бойынша	Нормативтік позицияның шифры, ресурс коды	Жұмыстар мен шығындардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Бірліктің құны, теңге: Барлығы / Құрылысшы-жұмысшылардың жалақысы	Бірліктің құны, теңге: Машиналарды пайдалану / машинистердің жалақысы	Жалпы құны, теңге: Барлығы / Құрылысшы-жұмысшылардың жалақысы	Жалпы құны, теңге: Машиналарды пайдалану / машинистердің жалақысы	Жалпы құны, теңге: Заттар / жабдықтар	Үстеме шығыстар, теңге / Сметалық пайда	Барлық құны үстеме шығысымен сметалық пайдаларымен қоса, теңге	Жасалған сл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: От ПК+0 до ПК15+71 (для труб диам. 400 мм)										
			Земляные работы приняты согласно ПОС (Альбом 2А ДП-02.22К.РП-НК-ПОС, лист 7)										
1	1	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомоби.ли-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³										
				м³ грунта	2 018,61	322,71	305,2	651 425,64	616 079,85	1 130,41	166 748,5	883 628,11	
						16,95	97,78	34 215,39	197 379,74		65 453,97		
2	2	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км										
				т·км	29 269,8	60,0		1 756 188,0				1 896 683,02	
3	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и*								140 495,02		
				м³ грунта	111,22	4 668,27	0,0	519 204,96	0,0		373 827,62	964 475,21	
4	5	1101-0205-1002 *РСНБ РК 2022*	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые			4 668,27	0,0	519 204,96	0,0		71 442,63		
				м² креплений	1 199,7	1 660,69	51,21	1 992 329,78	61 436,69	1 296 719,71	479 400,12	2 669 468,3	
5	6	1101-0102-0325 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомоби.ли-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ (обратная засыпка)			528,61	26,39	634 173,39	31 660,11		197 738,4		
				м³ грунта	1 678,47	166,27	157,06	279 079,2	263 620,49	788,84	71 373,91	378 489,4	
6	7	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км			8,74	50,32	14 669,78	84 460,65		28 036,29		
				т·км	24 337,82	60,0		1 460 269,2				1 577 090,72	
7	8	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство								116 821,52		
				м³ основания	47,99	7 342,36	312,0	352 359,96	14 972,82	219 866,14	121 542,69	511 814,75	
8	9	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1			2 448,86	109,39	117 520,69	5 249,63		37 912,1		
				м³ грунта	110,37	1 848,52	0,0	204 021,13	0,0		146 895,21	378 989,7	
						1 848,52	0,0	204 021,13	0,0		28 073,36		

9	10	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		1 520,11	56,43	56,43	85 779,82	85 779,83		23 640,75	118 174,23	
				$м^3$ грунта		0,0	21,6	0,0	32 834,4		8 753,66		
10	11	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1 520,11	352,13	154,31	535 276,29	234 568,24		306 300,97	908 903,48	
				$м^3$ уплотненного грунта		197,82	82,04	300 708,14	124 709,87		67 326,22		
			Трубопроводы - Альбом 2 ДП-02.22К-НК спецификация лист 1										
11	16	1122-0201-0110 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 400 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом		0,2	3 869 750,58	1 504 257,02	773 950,17	300 851,47	47 856,12	542 112,11	1 421 347,31	
				км трубопровода		2 126 213,28	611 726,54	425 242,71	122 345,34		105 285,03		
			Итого по разделу 1: От ПК+0 до ПК15+71 (для труб диам. 400 мм)					8 609 884	1 577 309	1 566 361	2 231 842	11 709 064	
								2 249 756	598 640	0	867 338		
			Раздел 2: от ПК15+71 до ПК53+96 (для труб диам. 600 мм)										
			Трубопроводы - Альбом 2 ДП-02.22К-НК спецификация лист 1										
12	51	241-501-0111 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2012 для водоснабжения с внутренним цементно-песчаным покрытием, с наружным цинковым и завершающим покрытием, соединение Тутон диаметром 600 мм, с уплотнительным кольцом		2 964	124 785,0		369 862 740,0		369 862 740,0		399 451 759,2	
				м							29 589 019,2		
			Итого по разделу 2: от ПК15+71 до ПК53+96 (для труб диам. 600 мм)					369 862 740	0	369 862 740	0	399 451 759	
								0	0	0	29 589 019		
			Раздел 11: Колодцы - Альбом 2 ДП-02.22К-НК листы 160-172, таблицы колодцев										
			Колодцы канализационные: d-1500 мм (26+26+26+21+12=111 шт)#==========										
13	490	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		10,44	56 260,34	13 641,85	587 357,97	142 420,9	155 364,02	357 346,15	1 020 280,43	
				$м^3$ конструкций колодца		27 736,88	6 837,42	289 573,04	71 382,66		75 576,31		
14	491	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15		5	46 395,0		231 975,0		231 975,0		250 533,02	
				шт.							18 558,02		
15	492	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		4	17 515,0		70 060,0		70 060,0		75 664,79	
				шт.							5 604,79		
16	493	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		14	25 622,0		358 708,0		358 708,0		387 404,65	
				шт.							28 696,65		
17	494	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		5	32 632,0		163 160,0		163 160,0		176 212,79	
				шт.							13 052,79		
18	495	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		14	3 227,0		45 178,0		45 178,0		48 792,24	
				шт.							3 614,24		
19	497	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		5	6 092,0		30 460,0		30 460,0		32 896,8	
				шт.							2 436,8		
20	498	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		5	40 352,0		201 760,0		201 760,0		217 900,81	
				комплект							16 140,81		
21	502	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		109,09	3 618,95	33,45	394 791,27	3 649,01	319 956,6	66 836,72	498 558,25	
				$м^2$ поверхности		652,54	6,25	71 185,59	681,78		36 930,26		
			Итого по разделу 11: Колодцы - Альбом 2 ДП-02.22К-НК листы 160-172, таблицы колодцев					2 083 450	146 070	1 576 622	424 183	2 708 244	
								360 759	72 064	0	200 611		
			ИТОГО по акту					380 556 074	1 723 379	373 005 723	2 656 025	413 869 067	
								2 610 515	670 704	0	30 656 968		

НДЗ РК 8.04-05-2015		Затраты на временные здания и сооружения (2%)									8 277 381	
		Итого с временными									**422 146 448**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1,11%)									4 685 826	
		Итого с зимними удорожаниями									**426 832 274**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85		Непредвиденные работы и затраты (2%)									8 536 645	
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**435 368 919**	
		2024г. 34%, К=1,075	Тенге								159 127 340,04	
		2025г. 61%, К=1,1546	Тенге								306 632 942,14	
		2026г. 5%, К=1,2389	Тенге								26 968 927,71	
		Итого с коэффициентами	Тенге								492 729 209,89	
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								59 127 505,19	
		Итого по акту	**Тенге**								**551 856 715,08**	

Тапсырушы (мердігер)

"Павлодар өзен порты" АҚ БИН 940140001393

(ұйымның атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі)

Заместитель Председателя правления **Кусаинов Ж.Ш.**

(қызметі, қолы, транскрипт)

М.О.

Техникалық қадағалау

ЖШС "АКМ Group Company" БИН 091040015472

(ұйымның атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі)

Накыпбеков Е.А.

(қызметі, қолы, транскрипт)

М.О.

Қабылдаушы (тапсырыс беруші)

"Алматы қаласының энергетика және сумен жабдықтау басқармасы коммуналдық мемлекеттік мекемесі БИН 040740002533

(ұйымның атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі)

(қызметі, қолы, транскрипт)

М.О.

ЖШС "ГранитПроект Строй" БИН 070940003237

(ұйымның атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі)

Жумагулов М.Ж.

(қызметі, қолы, транскрипт)

М.О.

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Форма №2 АКТ үшін

Для АКТов форма №2

Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

3-1-қосымша бойынша нысан
Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2019 жылы 2 сәуірдегі
№ 178 бұйрығы

Тапсырыс беруші : **"Алматы қаласының энергетика және сумен жабдықтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі"**
(толық атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі, мекенжайы, байланыс құралдары туралы деректер)

Мердігер : **"Павлодар өзен порты" АҚ**
(толық атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі, мекенжайы, байланыс құралдары туралы деректер)

Құрылыс : **Алматы қаласындағы Батыс кәріз коллекторының құрылысы**
(атауы, мекен-жайы)

Нысан : **2-1 кәріз коллекторының құрылысы**
(атауы)

Мердігерлік шарт (келісімшарт) № 040740002533/240181/00 20.11.2024 ж. №040740002533/240181/01 06.12.2024 ж.

Орындалған жұмыстар актісі 3.2

мерзімі: 03.07.2025 (ай, жыл) 2-1-5 үшін Ду-900 мм қысымды кәріз КНС-4172 м3 / сағ дейін кгн жұмыс

2023 жылғы бағада жасал (ды) ған

Нөмірі: Реттік саны	Нөмірі: Смета бойынша	Нормативтік позицияның шифры, ресурс коды	Жұмыстар мен шығындардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Бірліктің құны, теңге: Барлығы / Құрылысшы-жұмысшылардың жалақысы	Бірліктің құны, теңге: Машиналарды пайдалану / машинистердің жалақысы	Жалпы құны, теңге: Барлығы / Құрылысшы-жұмысшылардың жалақысы	Жалпы құны, теңге: Машиналарды пайдалану / машинистердің жалақысы	Жалпы құны, теңге: Заттар / жабдықтар	Үстеме шығыстар, теңге / Сметалық пайда	Барлық құны үстеме шығысымен сметалық пайдаларынан қоса, теңге	Жасалған ел
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³										
				м³ грунта	9 562,98	322,71	305,2	3 086 069,24	2 918 621,39	5 355,23	789 955,73	4 186 107,01	
2	2	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км			16,95	97,78	162 092,46	935 068,14		310 082,04		
				т·км	138 663,19	60,0		8 319 791,44				8 985 374,81	
3	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*								665 583,37		
				м³ грунта	937,68	4 668,27	0,0	4 377 343,4	0,0		3 151 687,19	8 131 352,99	
4	30	241-501-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2012 для водоснабжения с внутренним цементно-песчаным покрытием, с наружным цинковым и завершающим покрытием, соединение Тулон диаметром 900 мм, с уплотнительным кольцом								602 322,4		
				м	720	253 247,0		182 337 840,0		182 337 840,0		196 924 867,19	
5	90	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм								14 587 027,19		
				м³	22,75	4 883,0		111 088,22		111 088,22		119 975,33	
			ИТОГО по акту								8 887,11		
								198 232 132	**2 918 621**	**182 454 283**	**3 941 643**	**218 347 677**	
								4 539 436	**935 068**	**0**	**16 173 902**		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (2%)									4 366 954	
			Итого с временными									**222 714 631**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1,11%)									2 472 132	
			Итого с зимними удорожаниями									**225 186 763**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)									4 503 735	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**229 690 498**	
			2024г. 34%, К=1,075	Теңге								83 951 877,09	
			2025г. 61%, К=1,1546	Теңге								161 772 396,02	
			2026г. 5%, К=1,2389	Теңге								14 228 177,91	

			Итого с коэффициентами	Тенге								259 952 451,03	
			Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								31 194 294,12	
			Итого по акту	**Тенге**								**291 146 745,15**	

Тапсырушы (мердігер)

"Цирконий порты" АК БИН 940140001393

(ұйымның атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі)

Заместитель Председателя правления **Кусаинов Ж.Ш.**

(лауазымы, қолы, транскрипт)

М.О.

Техникалық қадағалау

ЖШС "AKM Group Company" БИН 091040015472

(ұйымның атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі)

Накыпбеков Е.А.

(лауазымы, қолы, транскрипт)

М.О.

Қабылдаушы (тапсырыс беруші)

"Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі БИН 040740002533

(ұйымның атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі)

(лауазымы, қолы, транскрипт)

М.О.

Авторлық қадағалау

ЖШС "Ремпроектстрой" БИН 070140001257

(ұйымның атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі)

Жумагулов М.Ж.

(лауазымы, қолы, транскрипт)

М.О.

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТ КС-2
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

3-1-қосымша бойынша нысан
Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2019 жылғы 2 сәуірдегі № 178 бұйрығы

Тапсырыс беруші : **"Алматы қаласының энергетика және сумен жабдықтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі"**
(толық атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі, мекенжайы, байланыс құралдары туралы деректер)

Мердігер : **"Павлодар өзен порты" АҚ**
(толық атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі, мекенжайы, байланыс құралдары туралы деректер)

Құрылыс : **Алматы қаласындағы Батыс кәріз коллекторының құрылысы**
(атауы, мекен-жайы)

Нысан : **2-1 кәріз коллекторының құрылысы**
(атауы)

Мердігерлік шарт (келісімшарт) № 040740002533/240181/00 20.11.2024 ж. №040740002533/240181/01 06.12.2024 ж.

Орындалған жұмыстар актісі 3.3

мерзімі: 03.07.2025 (ай, жыл) 4-1-1 алаңнан тыс 10 Кв желілерге жұмыс

2023 жылғы бағада жасал (ды) ған

Нөмірі		Нормативтік позицияның шифры, ресурс коды	Жұмыстар мен шығындардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Бірліктің құны, теңге		Жалпы құны, теңге			Үстеме шығыстар, теңге	Барлық құны үстеме шығысымен сметалық пайдаларымен қоса, теңге	Жасалған ел
						Барлығы	Машиналарды пайдалану	Барлығы	Машиналарды пайдалану	Заттар			
Реттік саны	Смета бойынша					Құрылысшы-жұмысшылардың жалақысы	машинистердің жалақысы	Құрылысшы-жұмысшылардың жалақысы	машинистердің жалақысы	жабдықтар	Сметалық пайда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		410,9	260,58	260,58	107 072,2	107 072,21		23 644,09	141 173,58	
				м³ грунта		0,0	79,92	0,0	32 839,16		10 457,29		
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		12,71	4 668,27	0,0	59 333,6	0,0		42 720,34	110 218,12	
				м³ грунта		4 668,27	0,0	59 333,6	0,0		8 164,18		
3	3	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, шахты котлованов и ямы. Засыпка вручную. Грунна грунтов 1		164,14	1 848,52	0,0	303 416,14	0,0		218 459,62	563 625,77	
				м³ грунта		1 848,52	0,0	303 416,14	0,0		41 750,01		
4	4	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, шахты котлованов и ямы. Засыпка вручную песком		105,9	1 848,52	0,0	195 758,27	0,0		140 946,02	363 640,75	
				м³ грунта		1 848,52	0,0	195 758,27	0,0		26 936,46		
5	5	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		105,9	4 165,0		441 073,5		441 073,5		476 359,38	
				м³							35 285,88		
6	6	1101-0102-0331 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3 (погрузка)		105,9	338,43	319,65	35 839,74	33 850,93	49,77	9 437,28	48 899,06	
				м³ грунта		18,31	105,46	1 939,03	11 168,21		3 622,04		
7	7	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		1 535,55	60,0		92 133,0				99 503,64	
				т·км							7 370,64		
8	8	1134-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий		0,08922	2 333 761,6	0,0	208 218,3	0,0	168 119,09	30 475,39	257 789,25	
				канало-километр трубопровода		449 442,0	0,0	40 099,21	0,0		19 095,56		
9	9	1308-0201-0204 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		2 028,84	1 156,02	557,85	2 345 379,58	1 131 788,19	93 306,37	1 172 249,1	3 799 038,77	
				м кабеля		552,18	250,31	1 120 285,02	507 838,82		281 410,09		
10	10	1308-0201-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		89,22	1 458,25	648,08	130 105,07	57 821,77	6 596,87	65 686,87	211 455,23	
				м кабеля		736,23	286,32	65 686,42	25 545,53		15 663,29		
11	11	243-101-0311 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки ААБлУ 3х240(ок)-10		2 160,42	9 198,0		19 871 543,16		19 871 543,16		21 461 266,49	
				м							1 589 723,33		
12	12	1308-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		2 028,84	437,16	253,1	886 927,88	513 499,72		457 131,85	1 451 584,61	
				м кабеля		184,06	128,88	373 428,17	261 477,15		107 524,88		

13	13	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотельный размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	17,3	38 431,0		664 856,3		664 856,3		718 044,53	
14	14	1308-0201-4307 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением 6- 10 кВ с номинальным сечением жил 150, 185, 240 мм2. Монтаж	шт.	8	14 393,81	15,45	115 150,4	123,6	4 966,8	53 188,23	209 990,8	
15	15	243-903-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТп 3-150/240-СЛ-сб	комплект	8	13 757,53	7,36	110 060,4	58,8		79 285,6	418 970,8	
16	19	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	2 118,06	48 492,0		387 936,0		387 936,0	15 554,8	46 531,81	
17	20	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	2 118,06	12,04	1,12	25 501,44	2 372,23		31 034,8	242 475,51	
						10,92	0,61	23 129,22	1 292,02		17 583,35		
						106,0		224 514,36		224 514,36	3 447,02		
			ИТОГО по акту					**26 094 759**	**1 846 529**	**21 862 962**	17 961,15	**30 620 568**	
								2 293 135	**840 220**	**0**	**2 257 620**		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (2%)								**2 268 190**		
			Итого с временными									612 411	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1,11%)									**31 232 979**	
			Итого с зимними удорожаниями									346 686	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)									**31 579 665**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									631 593	
			2024г. 34%, К=1,075	Тенге								**32 211 258**	
			2025г. 61%, К=1,1546	Тенге								11 773 214,80	
			2026г. 5%, К=1,2389	Тенге								22 686 582,28	
			Итого с коэффициентами	Тенге								1 995 326,38	
			Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								36 455 123,45	
			Итого по акту	Тенге								4 374 614,81	
												40 829 738,26	

Тапсырушы (мердігер)

"Павлодар Өзен порты" АҚ БИН 940140001393

(ұйымның атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі)

Заместитель Председателя правления **Кусаинов Ж.Ш.**

(лауазымы, коты, транскрипт)

М.О.

Техникалық қадағалау

ЖШС "AKM Group Company" БИН 091040001472

(ұйымның атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі)

Накыпбеков Е.А.

(лауазымы, коты, транскрипт)

М.О.

Қоғамдағышты (тапсырыс берушіні)

"Алматы қаласының энергетика және сумен жабдықтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі БИН 040140002233

(ұйымның атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі)

(лауазымы, коты, транскрипт)

М.О.

Авторлық қадағалау

ЖШС "ГранитПроект Строй" БИН 070940003237

(ұйымның атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі)

Жумагулов М.Ж.

(лауазымы, коты, транскрипт)

М.О.

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики Акимата города Алматы»

КС-2-нысанына бойынша нысан
Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2019 жылғы 2 сәуірдегі
№ 178 бұйрығы

Тапсырыс беруші : **"Алматы қаласының энергетика және сумен жабдықтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі"**

(толық атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі, мекенжайы, байланыс құралдары туралы деректер)

Мердігер : **"Павлодар өзен порты" АҚ**

(толық атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі, мекенжайы, байланыс құралдары туралы деректер)

Құрылыс : **Алматы қаласындағы Батыс кәріз коллекторының құрылысы**

Нысан : **2-1 кәріз коллекторының құрылысы**

(атауы, мекен-жайы)

Мердігерлік шарт (келісімшарт) № 040740002533/240181/00 20.11.2024 ж. №040740002533/240181/01 06.12.2024 ж.

(атауы)

Орындалған жұмыстар актісі 3.4

мерзімі: 03.07.2025 (ай, жыл) 7-3 автомобиль жолына жұмыстар

2023 жылғы бағада жасал (ды) ған

Нөмірі		Нормативтік позиция сының шифры, ресурс коды	Жұмыстар мен шығындардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Бірліктің құны, теңге		Жалпы құны, теңге			Үстеме шығыстар, теңге	Барлық құны үстеме шығысымен сметалық пайдаларымен қоса, теңге	Жасалған сәт
						Барлығы	Машиналарды пайдалану	Барлығы	Машиналарды пайдалану	Заттар			
Реттік саны	Смета бойынша					Құрылысшы-жұмысшылардың жалақысы	машинистердің жалақысы	Құрылысшы-жұмысшылардың жалақысы	машинистердің жалақысы	жабдықтар	Сметалық пайда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 10: От ПК158+15 до ПК182 (для труб 2 диам. 900 мм) (лист 8)										
1	126	1220-0101-0502 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 70 мм		2 092,44	564,11	514,89	1 180 366,37	1 077 376,39	460,42	237 117,06	1 530 882,1	
				$м^2$		49,0	108,39	102 529,56	226 799,62		113 398,67		
2	127	1220-0101-0503 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 100 мм		2 092,44	731,44	667,53	1 530 494,31	1 396 766,43	585,88	307 458,13	1 984 988,59	
				$м^2$		63,63	140,45	133 142,0	293 883,15		147 036,15		
3	130	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км		5 120,12	69,0		353 288,28				381 551,32	
				т·км							28 263,04		
			Итого по разделу 10: От ПК158+15 до ПК182 (для труб 2 диам. 900 мм) (лист 8)					**3 064 149**	**2 474 143**	**1 046**	**544 575**	**3 897 422**	
								235 672	**520 683**	**0**	**288 698**		
			ИТОГО по акту					**3 064 149**	**2 474 143**	**1 046**	**544 575**	**3 897 422**	
								235 672	**520 683**	**0**	**288 698**		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (2%)									77 948,44	
			Итого с временными									**3 975 370,44**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1,11%)									44 126,61	
			Итого с зимними удорожаниями									**4 019 497,05**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)									80 389,94	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4 099 886,99**	
			2024г. 34%, К=1,075	Теңге								1 498 508,70	
			2025г. 61%, К=1,1546	Теңге								2 887 575,01	
			2026г. 5%, К=1,2389	Теңге								253 967,50	
			Итого с коэффициентами	Теңге								4 640 051,20	

			Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								556 806,14	
			Итого по акту	Тенге								5 196 857,34	

Тапсырушы (мердігер)

"Павлодар Өзен порты" АК БИН 940140001393

(атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі)

Заместитель Председателя Правления **Кусаинов Ж.Ш.**

(лауазымы, коты, транскрипт)

М.П.

Техникалық қадағалау

ЖШС "АКМ Group Company" БИН 091040015472

(ұйымның атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі)

Накыпбеков Е.А.

(лауазымы, коты, транскрипт)

М.О.

Мердігерге шот-фактура ұсынылуда

"Алматы қаласының энергетика және сумен жабдықтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі БИН 040740000333

(ұйымның атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі)

(лауазымы, коты, транскрипт)

М.О.

ЖШС "ГранитПроект Строй" БИН 070940003237

(ұйымның атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі)

Жумагулов М.Ж.

(лауазымы, коты, транскрипт)

М.О.

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Получено "___" _____ 20__ г.
Для АКТов ФОРМА №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»