Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "Синдикат групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Авангард Строй НС"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство медицинского пункта на 5 посещений по улице Б.Момышулы, 28 А в с. Талапты Жуалынского района Жамбылской области. Корректировка»
(наименование, адрес)

Объект : «Строительство медицинского пункта на 5 посещений по улице Б.Момышулы, 28 А в с. Талапты Жуалынского района Жамбылской области. Корректировка»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №12А от 07.11.2024г.

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Архитектурное строительство									
1	1	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,149	246 259,0	61 581,0	36 693,0	9 176,0	4 982,0		36 693,0
						151 242,0	16 940,0	22 535,0	2 524,0			
2	2	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,149	1 145 627,0		170 698,0		170 698,0		170 698,0
3	3	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	4,024	395,0	7,0	1 589,0	28,0	732,0		1 589,0
						206,0	2,0	829,0	8,0			
4	4	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180		43,823	63 122,0		2 766 195,0		2 766 195,0		2 766 195,0

				$м^3$								
5	5	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	282,73	1 365,0 912,0	241,0 52,0	385 926,0 257 850,0	68 138,0 14 702,0	59 939,0		385 926,0
6	6	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,241	31 619,0		134 096,0		134 096,0		134 096,0
7	7	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	282,73	231,0 105,0	126,0 28,0	65 311,0 29 687,0	35 624,0 7 916,0			65 311,0
8	8	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	10,07622	31 619,0		318 599,82		318 599,82		318 599,82
9	9	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,7632	59 469,0 55 591,0	3 878,0 1 207,0	45 387,0 42 426,9	2 960,1 921,6			45 387,0
10	10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,7632	428 814,0		327 270,6		327 270,6		327 270,6
11	11	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена	$м^2$	51,82	3 328,0 3 208,0	120,0 53,0	172 457,0 166 239,0	6 218,0 2 746,0			172 457,0
12	12	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,979	22 515,0		22 042,0		22 042,0		22 042,0
13	13	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	3	32 433,0 26 074,0	6 358,0 1 442,0	97 299,0 78 222,0	19 074,0 4 326,0	3,0		97 299,0

14	14	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,14	40 350,0		45 999,0		45 999,0		45 999,0
15	15	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,039	275 890,0 270 287,0	5 603,0 1 453,0	10 760,0 10 541,0	219,0 57,0			10 760,0
16	16	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,039	428 814,0		16 724,0		16 724,0		16 724,0
17	17	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,88	56 845,0		50 024,0		50 024,0		50 024,0
18	18	6112-0202-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса при оштукатуривании колонна	$м^2$	17,52	9 469,0 1 720,0	17,0 5,0	165 897,0 30 134,0	298,0 88,0	135 465,0		165 897,0
19	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005	315 652,0		1 578,0		1 578,0		1 578,0
20	20	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012	303 501,0		3 642,0		3 642,0		3 642,0
21	21	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	/Пластина 30х4/Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,021	2 142 315,0 984 092,0	3 666,0 1 142,0	44 989,0 20 666,0	77,0 24,0	24 246,0		44 989,0
22	22	6112-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов высококачественная декоративным раствором стена гладкая		17,52	7 942,0	126,0	139 144,0	2 208,0	245,0		139 144,0

				$м^2$		7 802,0	53,0	136 691,0	929,0			
23	23	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,385	22 515,0		8 668,0		8 668,0		8 668,0
24	24	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м	31,207	2 249,0 1 982,0	24,0 5,0	70 185,0 61 852,0	749,0 156,0	7 583,0		70 185,0
25	25	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,099	512 324,0		50 720,0		50 720,0		50 720,0
26	26	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,095	275 890,0 270 287,0	5 603,0 1 453,0	26 210,0 25 677,0	532,0 138,0			26 210,0
27	27	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,095	428 814,0		40 737,0		40 737,0		40 737,0
28	28	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,012	2 142 315,0 984 092,0	3 666,0 1 142,0	25 708,0 11 809,0	44,0 14,0	13 855,0		25 708,0
29	29	252-207-1187 *СпрСЦ 10.2023*	Анкер-шпилька	шт.	32	475,0		15 200,0		15 200,0		15 200,0
			ИТОГО по акту									5259748,42
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%									326 104
			Итого									5 585 853
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									279 293
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%									111 717

			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ							5 976 863
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075							6 425 127
			Понижающий коэффициент 98% К=0,98							
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %							6 296 625
										755 595
			Всего по сметному расчету							7 052 220

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «Авангард Строй НС»

Жунисов Е.

Принял (Генподрядчик)
ТОО «Синдикат групп»

Серикбаев Р.