Форма КС3

Объект: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жайпак Алакольского района Алматинской области"
Заказчик:ГУ"Отдел ЖКХ иЖИ Алакольского района"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор №76 от 13.11.2015г

Акт Ф-3
выполненных работ за декабрь месяц 2015г.

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения,	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14	15
1	**29**	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жайпак Алакольского района Алматинской области	**тенге**	254 314 586,4	13 827 650,58	4 148 295,17	9 679 355,41	0	41 943 873,42	37 449 886,98	4 493 986,44	46 092 168,59	41 153 721,96	4 938 446,63
		ИТОГО:	**тенге**	**254 314 586,4**	**13 827 650,58**	**4 148 295,17**	**9 679 355,41**	**0**	**41 943 873,42**	**37 449 886,98**	**4493986,44**	**46 092 168,59**	**41 153 721,96**	**4 938 446,63**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района"
Алматинской область,Алакольский район
г.Ушарал,ул.Победы,148.
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код 4871014
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК

И.О.Руководителя Отдела _____ **Мукабаев Д.К.**

Зам.директора
ТОО"УКС" №3 _____ **Оспанов С.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"
Алматинская область,Карасайский район
г.Каскелен,ул.Наурызбая, дом 3А.
БИН 040140003242
АОФ АО "АТФ Банк" г.Каскелен
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ36826B0TD2000784
КБЕ 17

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района", Республика Казахстан, Алматинская область, Алакольский район, Ушарал г., Победы, дом № 148** — **050440006071**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а** — **040140003242**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп соглашение №1 от 11.02.16 г. к договору №76 от 14.12.15 г от "_____"_____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000002	11.04.2016		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительства системы водоснабжения с.Жайпак Алакольского района Алматинской области		шт	1	48 992 623,00	48 992 623,00	5 249 209,61	48 992 623,00
			Итого	1	x	48 992 623,00	5 249 209,61	48 992 623,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Аскарбаев А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Чалкенов А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Форма КС3

Объект: "Реконструкция истроительство системы водоснабжения с.Жайпак Алакольского района Алматинской области"
Заказчик:ГУ"Отдел ЖКХ иЖИ Алакольского района"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Дополн.соглашение №1 от 11.02.2016г к Договор №76 от 13.11.2015г

Акт Ф-3
выполненных работ за апрель месяц 2016г.

№ п/п	Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за апрель месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения.	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14	15
1	29	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жайпак Алакольского района Алматинской области	тенге	254 314 586,4	30 485 444	15 160 273,58	15 325 170,42	46 092 168,59	47 660 000	42 553 571,43	5106428,57	95 084 791,59	84 897 135,35	10 187 656,24
		ИТОГО:	тенге	**254 314 586,4**	**30 485 444**	**15 160 273,58**	**15 325 170,42**	**46 092 169**	**47 660 000**	**42 553 571,43**	**5106428,57**	**95 084 791,59**	**84 897 135,35**	**10 187 656,24**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района"
Алматинской область,Алакольский район
г.Ушарал,ул.Победы,148.
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код 4871014
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководителя Отдела _____ **Чалкенов А.Б.**

Зам.директора
ТОО"УКС" _____ Оспанов С.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"
Алматинская область,Карасайский район
г.Каскелен,ул.Наурызбая, дом 3А.
БИН 040140003242
АОФ АО "АТФ Банк" г.Каскелен
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ36826B0TD2000784
КБЕ 17

Исполнительный директор _____ **Аекарбаев А.К.**

Пр...
к приказу Министр...
Республики Казахста...
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района", Республика Казахстан, Алматинская область, Алакольский район, Ушарал г., Победы, дом № 148** — **050440006071**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а** — **040140003242**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп соглашение №1 от 11.02.16 г. к договору №76 от 14.12.15 г от "_____"

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000004	06.05.2016		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительства системы водоснабжения с.Жайпак Алакольского района Алматинской области		шт	1	51 472 800,00	51 472 800,00	5 514 942,86	51 472 800,00
			Итого	1	x	51 472 800,00	5 514 942,86	51 472 800,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение (перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. КАРАСАЙ ҚҰРЫЛЫС

Принял (Заказчик) директор / / Семенов А.Б

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Форма КС3

Объект: "Реконструкция истроительство системы водоснабжения с.Жайпак Алакольского района Алматинской области"
Заказчик:ГУ"Отдел ЖКХ иЖИ Алакольского района"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Дополн.соглашение №1 от 11.02.2016г к Договор №76 от 13.11.2015г

Акт Ф-3
выполненных работ за май месяц 2016г.

от 6 мая 2016г

№ п/п	Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения,	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14	15
1	**29**	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жайпак Алакольского района Алматинской области	**тенге**	208 222 417,8	16 657 793,42	5 145 423,00	11 512 370,42	48 992 623,0	47 660 000	42 553 571,43	5106428,57	100 465 423,0	89 701 270,54	10 764 152,46
		ИТОГО:	**тенге**	**208 222 417,8**	**16 657 793,42**	**5 145 423,00**	**11 512 370,42**	**48 992 623**	**47 660 000**	**42 553 571,43**	**5106428,57**	**100 465 423,0**	**89 701 270,54**	**10 764 152,46**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района"
Алматинской область,Алакольский район
г.Ушарал,ул.Победы,148.
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код 4871014
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководителя Отдела _____ **Чалкенов А.Б.**

Зам.директора
ТОО"УКС" _____ **Оспанов С.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"
Алматинская область,Карасайский район
г.Каскелен,ул.Наурызбая, дом 3А.
БИН 040140003242
АОФ АО "АТФ Банк" г.Каскелен
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ36826B0TD2000784
КБЕ 17

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района", Республика Казахстан, Алматинская область, Алакольский район, Ушарал г., Победы, дом № 148** — **050440006071**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а** — **040140003242**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп соглашение №1 от 11.02.16 г. к договору №76 от 14.12.15 г от "_____"_____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000005	20.05.2016		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительства системы водоснабжения с.Жайпак Алакольского района Алматинской области		шт	1	68 153 687,00	68 153 687,00	7 302 180,75	68 153 687,00
			Итого	1	x	68 153 687,00	7 302 180,75	68 153 687,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Форма КС3

Объект: "Реконструкция истроительство системы водоснабжения с.Жайпак Алакольского района Алматинской области"
Заказчик:ГУ"Отдел ЖКХ иЖИ Алакольского района"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Дополн.соглашение №1 от 11.02.2016г к Договор №76 от 13.11.2015г

Акт Ф-3
выполненных работ за май месяц 2016г.(2)

от 20 мая 2016г

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения,	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14	15
1	29	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жайпак Алакольского района Алматинской области	тенге	208 222 417,8	16 657 793,42	10 597 718,00	6 060 075,42	100 465 423,0	62 701 392	55 983 385,71	6718006,29	168 619 110,0	150 552 776,79	18 066 333,21
		ИТОГО:	**тенге**	**208 222 417,8**	**16 657 793,42**	**10 597 718,00**	**6 060 075,42**	**100 465 423**	**62 701 392**	**55 983 385,71**	**6718006,29**	**168 619 110,0**	**150 552 776,79**	**18 066 333,21**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района"
Алматинской область,Алакольский район
г.Ушарал,ул.Победы,148.
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код 4871014
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель Отдела _____ **Чалкенов А.Б.**

Зам.директора
ТОО"УКС" _____ **Оспанов С.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"
Алматинская область,Карасайский район
г.Каскелен,ул.Наурызбая, дом 3А.
БИН 040140003242
АОФ АО "АТФ Банк" г.Каскелен
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ336826B0TD2000784
КБЕ 17

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района", Республика Казахстан, Алматинская область, Алакольский район, Ушарал г., Победы, дом № 148** — **050440006071**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а** — **040140003242**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп соглашение №1 от 11.02.16 г. к договору №76 от 14.12.15 г от "____"_____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000009	06.07.2016		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительства системы водоснабжения с.Жайпак Алакольского района Алматинской области		шт	1	39 603 307,81	39 603 307,81	4 243 211,55	39 603 307,81
			Итого	1	x	39 603 307,81	4 243 211,55	39 603 307,81

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Форма КС3

Объект: "Реконструкция истроительство системы водоснабжения с.Жайпак Алакольского района Алматинской области"
Заказчик:ГУ"Отдел ЖКХ иЖИ Алакольского района"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Дополн.соглашение №1 от 11.02.2016г к Договор №76 от 13.11.2015г

Акт Ф-3
выполненных работ за июль месяц 2016г

от 07 июля 2016г

№ п/п	Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14	15
1	29	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жайпак Алакольского района Алматинской области	тенге	208 222 417,8	16 657 793,42	16 657 793,42	0,00	168 619 110,0	33 543 232,39	29 949 314,63	3593917,76	208 222 417,8	185 912 873,0	22 309 544,8
		ИТОГО:	тенге	208 222 417,8	16 657 793,42	16 657 793,42	0,00	168 619 110	33 543 232,39	29 949 314,63	3593917,76	208 222 417,8	185 912 873,0	22 309 544,8

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района"
Алматинской область,Алакольский район
г.Ушарал,ул.Победы,148.
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код 4871014
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель Отдела _____ **Чалкенов А.Б.**

Зам.директора
ТОО"УКС" _____ Остапов С.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"
Алматинская область,Карасайский район
г.Каскелен,ул.Наурызбая, дом 3А.
БИН 040140003242
АОФ АО "АТФ Банк" г.Каскелен
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ36826B0TD2000784
КБЕ 17

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

Цены региона - Алматинская обл

Наименование стройки: РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайпак Алакольского района Алматинской области"

Заказчик ГУ "ЖКХ и ЭИ Алакольского района"

Подрядчик ТОО"Карьер-Курылыс"

Акт приемки №17

выполненных работ от 20 мая 2016г

Технологическое оборудование Насосной №1

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей и машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1 1.22.35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм *задвижка или клапан*	6	405.4	16.15	2432	97	1827	1.90	11
				227.25	6.75	1364	41	130	0.03	
	2 9-2-76	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт*	2	11886		23772				
	3 9-2-182	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, T до 90 °C, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 13547-79 *шт*	4	3922		15688				
	4 8.9.35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 *шт*	34	419		14246				
	5 8.9.36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	552		2208				

6	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	2	13378,64	17,71	26758	35	727	1
		шт		272,25	6,75	545	14	130	0,0
7	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (переход конический, отвод стальной, патрубок)	0,01944	247994,13	49389,75	4821	960	2058	3,2
		т фасонных частей		62775	18657	1220	363	130	91,1
8	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (оголовок трубчатого колодца)	0,26	247994,13	49389,75	64478	12841	27525	312,7
		т фасонных частей		62775	18657	16322	4851	130	91,1
9	07.7.07.247-5	Насосы артезианские с погружным электродвигателем, марка 1ЭЦВ 6-10-80К=2,000	2	31772	16190	63544	32380	25430	90
		шт		10550	3578	21100	7156	90	20,389
10	80.7.247(пп)	Насос ЭЦВ 6-16-75	-3	51248,45		153745			
		шт							
11	ЦЗ-481-20	Подготовка к испытанию, сдаче под нагрузку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т К=2,000	2	456,2	24,2	912	48	459	1
		шт		239	2,3	478	5	95	0,013
12	ЦЗ-572-3	Монтаж СУЗ-40К=2,000	2	1299,3	68,3	2599	137	628	2
		шт		317	13,5	634	27	95	0,079
13	80.8.572(пп)	Станция управления скважиной СУЗ-40К=2,000	2	20175,89		40352			
		шт							
14	Е26-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из асбестоцементной трубыК=2,000	1,256	297,88	13,16	374	17	406	1,54
		м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	311	6	128	0,0241
15	8.2.25	Трубы асбестоцементные безнапорные (ГОСТ 1839-80*) Ду 100 мм, Dв 100 ммК=2,000	2	193		386			
		м							
16	Е20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 280 ммК=2,000	2	2247,08	6,95	4494	14	1101	2,66
		дефлектор		427,5	2,25	855	5	128	0,01

17 Е18-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 ммК=2,000	2	786,37	36,99	1573	74	50	1,32
	счетчик (водомер)		211,5	13,5	423	27	128	0,07
18 11-2-11	Счетчики (водомеры) холодной воды турбинные СТВ 40К=2,000	2	15600		31200			
	шт							
19 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краномК=2,000	2	858,7	1,57	1717	3	104	0,22
	комплект		40,5	–	81	–	120	–
20 Е12-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один разК=2,000	4,34	36,09	0,09	157	–	17	0,0218
	м2		4,39	0,05	19	–	50	0,0002
21 Е12-13-5	Первый слой огрунтовки лаком ХС-76 бетонных и оштукатуренных поверхностейК=2,000	4,34	27,63	0,02	120	–	32	0,0412
	м2		8,06	–	35	–	50	–
	Всего прямые затраты				455576	46606		33
					43387	12495		68
	Стоимость материалов, тенге				171486			
	оборудования, тенге				194097			
	Накладные расходы, тенге				60890			
	заработная плата, тенге				9134			
	трудоемкость, чел-ч				30			
	Нормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19342			
	Всего по смете				535808			
	Сметная заработная плата, тенге				65016			
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				331			
	Временные здания и сооружения (3,1 %)*0,8				13288			
	сметная заработная плата, тенге				1874			
	нормативная трудоемкость, чел-ч				1			
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				11366			
	сметная заработная плата, тенге				5228			
					146			

Единовременное вознаграждение за выслугу лет	5491
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2196
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**568150**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**1452759**
материалы тенге	934796
сметная заработная плата тенге	184405,997
Налог (2 %)	29055
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1481814**
НДС	177818
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1659632**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"
Алматинская область,Карасайский район
г.Каскелен,ул.Наурызбая, дом 3А
БИН 040140003242
АОФ "АТФ Банк" г.Каскелен
БИК A MNKZKA
ИИК KZ36826B0TD2000734
КБЕ

Руководитель Отдела
_____ Чалкенов А.Б

Главный инженер
_____ Намазбаев Ж.М

Начальник участка
_____ Купбулдинов Ж

Технический надзор
ТОО "УКС"
_____ Нуркасымов Ж.К

Форма КС3

Объект: "Реконструкция истроительство системы водоснабжения с.Жайпак Алакольского района Алматинской области"
Заказчик:ГУ"Отдел ЖКХ иЖИ Алакольского района"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Дополн.соглашение №1 от 11.02.2016г к Договор №76 от 13.11.2015г

Акт Ф-3
выполненных работ за апрель месяц 2016г.

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за апрель месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения,	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14	15
1	29	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жайпак Алакольского района Алматинской области	тенге	254 314 586,4	30 485 444	15 160 273,58	15 325 170,42	46 092 168,59	47 660 000	42 553 571,43	5106428,57	95 084 791,59	84 897 135,35	10 187 656,24
		ИТОГО:	тенге	**254 314 586,4**	**30 485 444**	**15 160 273,58**	**15 325 170,42**	**46 092 169**	**47 660 000**	**42 553 571,43**	**5106428,57**	**95 084 791,59**	**84 897 135,35**	**10 187 656,24**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района"
Алматинской область,Алакольский район
г.Ушарал,ул.Победы,148.
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код 4871014
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководителя Отдела _____ **Чалкенов А.Б.**

Зам.директора
ТОО"УКС" _____ Оспанов С.

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"
Алматинская область,Карасайский район
г.Каскелен,ул.Наурызбая, дом 3А.
БИН 040140003242
АОФ АО "АТФ Банк" г.Каскелен
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ[illegible]TD2000784
КБЕ 17

Исполнительный директор _____ **Акарбаев А.К.**

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки. РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайпак Алакольского района Алматинской области" Фома 2В

Наименование объекта: Внутрипоселковая сеть

Заказчик:ГУ "ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Подрядчик:ТОО "Карасай Курылыс"

Акт приемки №1

выполненных за апрель 2016 г

(Внутрипоселковая сеть)

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (ПРС) *м3 грунта*	3438	6,01 –	6,01 2,08	20662 –	20662 7151	6937 97	– 0,00681	– 23
2	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (возврат ПРС) *м3 грунта*	3438	6,01 –	6,01 2,08	20662 –	20662 7151	6937 97	– 0,00681	– 23
3	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (ПРС) *м3 грунта*	3438	7,61 –	7,61 2,31	26163 –	26163 7942	7704 97	– 0,00756	– 26

4	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	20488	33,4	31,41	684299	643528	211254	0,0138	283
		м3 грунта								
				1,99	8,64	40771	177016	97	0,03	615
5	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	740	262,72	–	194413	–	219686	1,848	1368
		м3 грунта								
				262,72	–	194413	–	113	–	–
6	Е1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	1977	27,88	27,88	55119	55119	9473	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	4,94	–	9766	97	0,01982	39
7	Е23-1-1	Устройство основания под трубопроводы из местного мягкого грунта	573	306,2	152,52	175453	87394	157047	1,02	584
		м3 основания								
				153,68	57,15	88059	32747	130	0,279	160
8	Е1-166-2	Подбивка вручную пазух труб грунтом 2 группы	29	134,1	–	3889	–	4394	0,972	28
		м3 грунта								
				134,1	–	3889	–	113	–	–
9	Е1-13-1	Обратная засыпка в отвал грунта 1 группы экскаваторами с грейферным ковшом вместимостью 0,4 м3 т.ч. п.3.33: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	2980	27,97	26,96	83351	80341	26536	0,00701	21
		м3 грунта								
				1,01	8,17	3010	24347	97	0,0305	91
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2980	21,55	4,52	64219	13470	49227	0,108	322
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	50749	–	97	–	–
11	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	21113	3,35	3,35	70729	70729	23756	–	–
		м3 грунта								

			–	1,16	–	24491	97	0,0038	80
12 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	21113	1,48	1,48	31247	31247	10445	–	–
	м3 грунта								
			–	0,51	–	10768	97	0,00168	35
13 Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	21113	3,42	3,42	72206	72206	23756	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	1,16	–	24491	97	0,00379	80
	Итого по разделу 1				**1502412**	**1121521**			**2605**
					380891	**325870**			**1173**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				757059				
	- заработная плата, тенге				113559				
	- трудоемкость, чел-ч				568				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				135568				
	Всего по разделу, тенге				**2395039**				
	Сметная заработная плата, тенге				820319				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				4346				
	Раздел 2 Трубопроводы								
14 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	5,393	58881,69	25695,31	317549	138575	279654	194	1046
	км трубопровода								
			33075	6813,45	178373	36745	130	26,38	142
15 8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	1241,543	382		474269				
	м								

16	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	5,393	8287,75	–	44696	–	56315	51,5	278
		км трубопровода		8032,5	–	43319	–	130	–	–
17	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,2	78245	36133,62	15649	7227	13381	247	49
		км трубопровода		41850	9612,9	8370	1923	130	37,3	7
18	8-4-890	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-160x7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	202	801		161802				
		м								
19	Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм	0,2	10216,13	–	2043	–	2504	61,8	12
		км трубопровода		9630	–	1926	–	130	–	–
20	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,1	51202,26	20326,01	15649	7227	13381	179	49
		км трубопровода		30825	5353,43	8370	1923	130	20,64	7
21	8-4-884	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	101	131		13231				
		м								
22	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,1	8097,13	–	810	–	1044	51,5	5,15
		км трубопровода		8032,5	–	803	–	130	–	–
38	9-2-64	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	7386		14772				
		шт								
40	9-2-67	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	39	15504		604656				
		шт								

41	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	0	585,99	36,99	0	0	0	1,93	2
		задвижка или клапан		317,25	13,5	0	0	130	0,07	–
42	9-2-69	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	24851		49702				
		шт								
44	9-4-1169	Краны шаровые с резьбой 2 1/2" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 20, DN 65, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	155	9551		1480405				
		шт								
46	9-5-1083	Вентиль запорный типа Herz, Stromax-A, со сливом, Т 120 °С, PN 10, DN 25	353	1325		467725				
		шт								
49	99-22-36(пл)	Подставка под гидрант ППДФ ф 110мм	37	12125,33		448637				
		шт								
50	99-22-37(пл)	Подставка под гидрант ППТФ ф 110мм	19	14491,03		275329,57				
		шт								
53	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	608	384		233472				
		шт								
54	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	24	202		4848				
		шт								
55	8-9-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	6	671		4026				
		шт								
56	8-10-135	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 57х4 мм	4	495		1980				
		шт								

57	8-10-138	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 108х4 мм *шт*	20	741	14820		
58	8-10-140	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 159х6 мм *шт*	2	1290	2580		
59	8-10-151	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 108х6-57х4 мм *шт*	134	979	131186		
61	8-4-3412	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	2	1065	2130		
62	8-4-3409	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	142	613	87046		
63	8-4-3406	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	5	328	1640		
64	8-4-3695	Отвод полиэтиленовый сварной 90°,175,165,170,150,100 гр ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (прим) *шт*	17	2082	35394		
65	8-4-3697	Отвод полиэтиленовый сварной 90°,130,140,165 гр ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	2	3114	6228		
		Итого по разделу 2			**4636945**	**153029**	366279	**1441**
					241162	**40591**		**157**
		Стоимость: материалов, тенге			3791912			

Накладные расходы, тенге	366279			
- заработная плата, тенге	54942			
- трудоемкость, чел-ч	275			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	300193			
Всего по разделу, тенге	**5303418**			
Сметная заработная плата, тенге	336695			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1873			
Всего прямые затраты	**6139357**	1274550	1123338	**4046**
	622053	**366461**		**1330**
Стоимость материалов, тенге	3791912			
Накладные расходы, тенге	1123338			
- заработная плата, тенге	168501			
- трудоемкость, чел-ч	843			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	435762			
Всего по смете	**7698457**			
Сметная заработная плата, тенге	988820			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	6219			
Временные здания и сооружения (3,1 %)*0,8	190922			
- сметная заработная плата, тенге	26920			
- нормативная трудоемкость, чел-ч	22			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	163310			
- сметная заработная плата, тенге	75123			
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2103			
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	78894			
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	31558			
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8163140**			
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**20873149,8**			
- материалы, тенге	9695920,07			
- сметная заработная плата, тенге	2789336			

Налог (2 %)	417463
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	21290613
НДС (12 %)	2554874
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	23845486

Заказчик:
ОтделГУ"Отдела ЖКХ и ЖИ"
Алматинская область Алакольский район
г.Ушарал,ул.Победы,148.
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код 4871014
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководителя Отдела

_____Чалкенов А.Б.

Технический надзор
ТОО "УКС"

_____

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"
Алматинская область,Карасайский район
г.Каскелен,ул.Наурызбая, дом 3А.
БИН 040140003242
АОФ АО "АТФ Банк" г.Каскелен
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ36826B0TD2000784
КБе 17

Главный инженер

_____Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____Кулбулдинов Ж.

SANA-2001 Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Наименование стройки: РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайпак Алакольского района

Наименование объекта: Ограждение и Колодцы водопроводной

Заказчик:ГУ "ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Подрядчик:ТОО"Карасай Курылыс"

Акт приемки выполненных работ за апрель 2016г

(Ограждение)

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Ограждение(смета 7-1-2)								
28	Т1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высота 2 м, тип Б5В-1 – строительные материалы(панели забора) *м*	395,5	9154,82 597,3	378,84 114,21	3620731 236232	149831 45170	393963 140	3,6 0,558	1424 221
		Итого по разделу 3				**3620731** **236232**	**149831** **45170**	393963		**1424** **221**
		Стоимость: материалов, тенге оборудования, тенге				1685069				
		Накладные расходы, тенге				393963				
		- заработная плата, тенге				59094				
		- трудоемкость, чел-ч				295				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				240882				
		Всего по разделу, тенге				**4255576**				
		Сметная заработная плата, тенге				340497				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1940				
		Всего по акту				**4255576**				

Временные здания и сооружения (3,1 %)*0,8	105538
- сметная заработная плата, тенге	14881
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2	0
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0,00
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4375996**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**11189421**
- материалы, тенге	4308721
- сметная заработная плата, тенге	870650
Налог (2 %)	223788
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11413209**
НДС (12 %)	1369585
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12782794**

Заказчик:
ОтделГУ"Отдела ЖКХ и ЖИ"
Алматинская область Алакольский район
г.Ушарал,ул.Победы,148.
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код 4871014
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководителя Отдела

_____Чалкенов А.Б.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"
Алматинская область,Карасайский район
г.Каскелен,ул.Наурызбая, дом 3А.
БИН 040140003242
АОФ АО "АТФ Банк" г.Каскелен
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ36826B0TD2000784
КБЕ 17

Главный инженер

_____Намазбаев Ж.М.

Технический надзор
ТОО "УКС"

_____

Начальник участка

_____Кулбулдинов Ж.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл

Наименование стройки: РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайпак Алакольского района Алматинской области" Форма 2В

Наименование объекта: Внутрипоселковая сеть

Заказчик:ГУ"ЖКХ и ЖИ Алакольского района

Подрядчик:ТОО"Карасай курылыс"

Акт приемки №3

выполненных работ за апрель 2016г

(Колодцы водопроводные , Д = 1,5 м)

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (ПРС) *м3 грунта*	288	6,01 –	6,01 2,08	1731 –	1731 599	581 97	– 0,00681	– 2
2	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (возврат ПРС) *м3 грунта*	288	6,01 –	6,01 2,08	1731 –	1731 599	581 97	– 0,00681	– 2
3	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (ПРС) *м3 грунта*	288	7,61 –	7,61 2,31	2192 –	2192 665	645 97	– 0,00756	– 2

4	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1327	33,4	31,41	44322	41681	13683	0,0138	18
		м3 грунта		1,99	8,64	2641	11465	97	0,03	40
5	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	422	47,69	45,38	20125	19150	6320	0,0156	7
		м3 грунта		2,24	13,2	945	5570	97	0,04512	19
6	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,750;	739	76,6	76,6	56607	56607	10982	–	–
		т		–	15,32	–	11321	97	0,03217	24
7	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	422	3,79	3,24	1599	1367	458	0,00332	1
		м3 грунта		0,48	1,12	203	473	97	0,00371	2
8	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	150	20,27	–	3041	–	2949	0,129	19,35
		м2 спланированной поверхности		20,27	–	3041	–	97	–	–
9	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	1635	3,35	3,35	5477	5477	1840	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	1897	97	0,0038	5
10	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	1635	1,48	1,48	2420	2420	809	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	834	97	0,00168	3
11	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1635	21,55	4,52	35234	14780	27009	0,108	176,58
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	27844	–	97	–	–

12	E1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами *м3 уплотненного грунта*	100	6 - 4	27,88 – –	27,88 – 4,94	2788 – –	2788 – 494	479 – 97	– – 0,01982	– – 1,982
		Итого по разделу 1		7 - 0			180473 – 37916	142497 – 33910	71017		243 – 101
		Стоимость: материалов, тенге					119				
		Накладные расходы, тенге - заработная плата, тенге - трудоемкость, чел-ч					71017 10653 53				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					15089				
		Всего по разделу, тенге Сметная заработная плата, тенге Нормативная трудоемкость, чел-ч					**266579** 82479 397				
		Раздел 2 Бетонные и прочие работы									
13	E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	123	4 - 7	8556,54 – 1435,5	1879,87 – 538,43	1052454 – 176567	231224 – 66227	315631 – 130	8,86 – 2,061	1090 – 254
14	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	0		13400		0				
15	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм *м*	118		6230		735140				
16	30-18-40	Кольца опорные, марка КЦО-1 *шт*	1		784		784				
17	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, круглые *м3*	50,4		23700		1194480				

18	1-4-83	Соединительные элементы для повышения сейсмостойкости	4,6523 m	46400	215866,72		
		Итого по разделу 2			**3198725**	231224	315631 **1090**
					176567	**66227**	**254**
		Стоимость: материалов, тенге			3537060		
		Накладные расходы, тенге			315631		
		- заработная плата, тенге			47345		
		- трудоемкость, чел-ч			237		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			210861		
		Всего по разделу, тенге			**3725218**		
		Сметная заработная плата, тенге			290138		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			1580		
		Всего прямые затраты			**3379198**	373721	386648 **1333**
					214483	**100137**	**355**
		Стоимость: материалов, тенге			3537179		
		Накладные расходы, тенге			386648		
		- заработная плата, тенге			57997		
		- трудоемкость, чел-ч			290		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			225951		
		Всего по акту			**3991797**		
		Сметная заработная плата, тенге			372617		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			1977		
		Временные здания и сооружения (3,1 %)*0,8			98997		
		- сметная заработная плата, тенге			13959		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			11		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)			84679		
		- сметная заработная плата, тенге			38953		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			1091		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			40908		

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	16364
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4232745**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	10823129,4
- материалы, тенге	9044567
- сметная заработная плата, тенге	1088074
Налог (2 %)	216463
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11039592**
НДС (12 %)	1324751
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12364343**

Заказчик:
ОтделГУ"Отдела ЖКХ и ЖИ"
Алматинская область Алакольский район
г.Ушарал,ул.Победы,148.
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код 4871014
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководителя Отдела

_____ Чалкенов А.Б.

Технический надзор
ТОО "УКС"

_____

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"
Алматинская область,Карасайский район
г.Каскелен,ул.Наурызбая, дом 3А
БИН 040140003242
АОФ АО "АТФ Банк" г.Каскелен
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ36[illegible]0TD2000784
КБЕ 17

Главный инженер

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

Форма КС3

Объект: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жайпак Алакольского района Алматинской области"
Заказчик:ГУ"Отдел ЖКХ иЖИ Алакольского района"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор №76 от 13.11.2015г

Акт Ф-3
выполненных работ за декабрь месяц 2015г.

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения,	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14	15
1	29	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жайпак Алакольского района Алматинской области	тенге	254 314 586,4	13 827 650,58	4 148 295,17	9 679 355,41	0	41 943 873,42	37 449 886,98	4 493 986,44	46 092 168,59	41 153 721,96	4 938 446,63
		ИТОГО:	**тенге**	**254 314 586,4**	**13 827 650,58**	**4 148 295,17**	**9 679 355,41**	**0**	**41 943 873,42**	**37 449 886,98**	**4493986,44**	**46 092 168,59**	**41 153 721,96**	**4 938 446,63**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района"
Алматинской область,Алакольский район
г.Ушарал,ул.Победы,148.
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код 4871014
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК

И.О.Руководителя Отдела _____ **Мукабаев Д.К.**

Зам.директора
ТОО"УКС" _____ **Оспанов С.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"
Алматинская область,Карасайский район
г.Каскелен,ул.Наурызбая, дом 3А.
БИН 040140003242
АОФ АО "АТФ Банк" г.Каскелен
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ36826B0TD2000784
КБЕ 17

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайпак Алакольского района Алматинской области" Форма 2В

Наименование объекта: Внутрипоселковая сеть

Заказчик:ГУ"ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Подрядчик:ТОО"Карасай Курылыс"

Ак приемки
выполненных работ за декабрь 2015г

Внутрипоселковая сеть(трубопроводы)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Трубопроводы									
15	8-4-887									
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; *м*	9716,9572	382		3711877,65				
		Итого по разделу 2				**3711877,65**	**0**			**0**
						0	**0**			**0**
		Стоимость: материалов, тенге				3711877,65				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				0				
		Всего по разделу, тенге				**3711877,65**				
		Сметная заработная плата, тенге				0				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				0				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)*0,8				91378,30				
		- сметная заработная плата, тенге				13707				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				69				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				0				

- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3816962,95**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**9759974,30**
- материалы, тенге	8270844
- сметная заработная плата, тенге	139755
Налог (2 %)	195199,49
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9955173,74**
НДС (12 %)	1194620,85
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11149794,59**

Заказчик:
ОтделГУ"Отдела ЖКХ и ЖИ"
Алматинская область Алакольский район
г.Ушарал,ул.Победы,148.
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код 4871014
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК

И.О. Руководителя Отдела

Мукабаев Д.

Технический надзор
ТОО "УКС"

Вакулин А.М.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"
Алматинская область,Карасайский район
г.Каскелен,ул.Наурызбая, дом 3А.
БИН 040140003242
АОФ АО "АТФ Банк" г.Каскелен
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ36826B0TD2000784
КБЕ 17

Главный инженер

Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

Кулбулдинов Ж.

SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайпак Алакольского района Алматинской Форма 2В

Наименование объекта: Скважина, 1шт

Заказчик:ГУ "ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Подрядчик:ТОО "Карасай Курылыс"

Акт

приемки выполненных работ за декабрь 2015г

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

Скважина №2

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Бурение								
		1.1 Бурение								
1	Е4-9-3									
		Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5; кэкс1=1,5; кзпм1=1,5;	3	2126,84	1712,28	6381	5137	2020	1,9245	6
		м		329,81	317,66	989	953	104	1,30065	4
2	Е4-9-10									
		Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5; кэкс1=1,5; кзпм1=1,5;	2	27149,89	22394,26	54300	44789	14943	24,9	50
		м		4458,38	2725,77	8917	5452	104	9,58365	19
3	99-4-9(пл)	Долото, 1V - 394 Т (прим)	0,3431	632018,55		216846				
		шт								
4	Е4-54-1									
		Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	1	104760,97	80235,97	104761	80236	40152	137	137
		шт		24525	14082,36	24525	14082	104	49,12	49

	Разбуривание цементной пробки. Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем (прим) т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5; кэкс1=1,5; кзпм1=1,5;	2	4888,64	4051,69	9777	8103	3130	4,485	9
	м		776,25	728,55	1553	1457	104	2,95065	6
6	Е4-9-3								
	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	7	1718,42	1369,83	12029	9589	3771	1,5396	11
	м		263,84	254,12	1847	1779	104	1,04052	7
7	Е4-9-10								
	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	88	21779,36	17915,41	1916584	1576556	525995	19,92	1753
	м		3566,7	2180,62	313870	191895	104	7,66692	675
8	1-6-46 Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*), тип Ш295,373-ЦВ (прим) IV-250,8ТКЗ	14,1339	78900		1115165				
	шт								
	1.2 Водоподъемные трубы								
9	1-6-3 Глина бентонитовая марки ПБМГ	13,85	6450		89333				
	т								
10	1-1-1014 Портландцемент тампонажный бездобавочный	0,816	12300		10037				
	т								
	Итого по разделу 1				**3535213**	**1724410**			**1966**
					351701	**215618**			**760**
	Стоимость: материалов, тенге				1459102				
	Накладные расходы, тенге				590012				
	- заработная плата, тенге				88502				
	- трудоемкость, чел-ч				295				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				247514				
	Всего по разделу, тенге				**4372739**				
	Сметная заработная плата, тенге				655821				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				3021				

Раздел 2 Крепление

2.1 Бурение

Е4-47-4	Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2,	5	1310,72	1028,38	6554	5142	2151	1,62	8
	м		280,8	132,89	1404	664	104	0,486	2
12 8-6-312	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 325 мм (прим)	5	7430		37150				
	м								
13 Е4-47-4	Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей т.ч. п.3.51:	112,5	1092,52	856,98	122909	96410	40334	1,35	152
	м		234	110,74	26325	12458	104	0,405	46
14 8-6-307	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 219х7,7 мм	100,5	3000		301500				
	м								
15 1-6-224	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	4	14800		59200				
	шт								
	Итого по разделу 2				**527313**	**101552**			**160**
					27729	**13122**			**48**
	Стоимость: материалов, тенге				398032				
	Накладные расходы, тенге				42485				
	- заработная плата, тенге				6373				
	- трудоемкость, чел-ч				21				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				34188				
	Всего по разделу, тенге				**603986**				
	Сметная заработная плата, тенге				47224				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				229				

Раздел 3 Водоподъемные трубы

	Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) со сварным соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	50	381,12	304,39	19056	15220	6145	0,446	22
	м		76,73	41,44	3837	2072	104	0,156	8
17	8-6-218								
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 7,0 мм	50	1117		55850				
	м								
18	8-6-164								
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм (пьезометрическая труба)	45	111		4995				
	м								
	Итого по разделу 3				**79901**	**15220**			**22**
					3837	**2072**			**8**
	Стоимость: материалов, тенге				60844				
	Накладные расходы, тенге				6145				
	- заработная плата, тенге				922				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5163				
	Всего по разделу, тенге				**91209**				
	Сметная заработная плата, тенге				6831				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				33				
	Раздел 4 Промывка								
19	Е4-60-1								
	Разглинизация. Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	1	90284,54	79012,04	90285	79012	25851	57,3	57
	сутки		11272,5	13583,94	11273	13584	104	48,14	48
20	Е4-60-1								
	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	3	90284,54	79012,04	270854	237036	77553	57,3	172
	сутки		11272,5	13583,94	33818	40752	104	48,14	144
21	Е4-61-1								
	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения	1	44725,96	36580,96	44726	36581	16216	42	42
	сутки								

			8145	7446,52	8145	7447	104	33,11	33
	Итого по разделу 4				**405865**	**352629**			**271**
					53236	**61783**			**225**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				119620				
	- заработная плата, тенге				17943				
	- трудоемкость, чел-ч				60				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31529				
	Всего по разделу, тенге				**557014**				
	Сметная заработная плата, тенге				132962				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				556				
	Раздел 5 Кабель								
22	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	180	27,7	2,1	4986	378	3454	0,1	18
		м кабеля		19,7	0,5	3546	90	95	0,003	1
23	99-4-4(пл)АС	Кабель ВПВ -6К=1,020;	0,1836	34095,48		6260				
		км								
	Итого по разделу 5				**11246**	**378**			**18**
					3546	**90**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				7322				
	Накладные расходы, тенге				3454				
	- заработная плата, тенге				518				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				882				
	Всего по разделу, тенге				**15582**				
	Сметная заработная плата, тенге				4154				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				21				
	Всего прямые затраты				**4559538**	**2194189**			**2437**
					440049	**292685**			**1042**
	Стоимость: материалов, тенге				1925300				
	Накладные расходы, тенге				761716				
	- заработная плата, тенге				114258				
	- трудоемкость, чел-ч				381				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				319276				

Всего по смете	**5640530**
Сметная заработная плата, тенге	846992
Нормативная трудоемкость, чел-ч	3860
Временные здания и сооружения (3,1 %)*0,8	139885
- сметная заработная плата, тенге	19724
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	119655
- сметная заработная плата, тенге	5504
- нормативная трудоемкость, чел-ч	15
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	57804
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	23122
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5980996**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**15293405,99**
- материалы, тенге	4922992
- сметная заработная плата, тенге	2230266
Налог (2 %)	305868,12
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**15599274,11**
НДС (12 %)	1871912,89
Итого по акту с учетом НДС (12 %) за вторую скважину	**17471187**

Заказчик:
Отдел ГУ"Отдела ЖКХ и ЖИ "
Алматинская область Алакольский район
г.Ушарал,ул.Победы,148.
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код 4871014
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК

И.О.Руководителя Отдела

_____ Мукабаев Д.

Технический надзор
ТОО "УКС"

_____ Вакулин А.М.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"
Алматинская область,Карасайский район
г.Каскелен,ул.Наурызбая, дом 3А.
БИН 040140003242
АОФ АО "АТФ Банк" г.Каскелен
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ36826B0TD2000784
КБЕ 17

Главный инженер

_____ Намазбаев Ж.М

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайпак Алакольского района Алматинской Форма 2В

Наименование объекта: Скважина, 1шт

Заказчик:ГУ "ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Подрядчик:ТОО "Карасай Курылыс"

Акт

приемки выполненных работ за декабрь 2015г

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

Скважина №1

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Бурение								
		1.1 Бурение								
1	Е4-9-3									
		Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5; кэкс1=1,5; кзпм1=1,5;	3	2126,84	1712,28	6381	5137	2020	1,9245	6
		м		329,81	317,66	989	953	104	1,30065	4
2	Е4-9-10									
		Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5; кэкс1=1,5; кзпм1=1,5;	2	27149,89	22394,26	54300	44789	14943	24,9	50
		м		4458,38	2725,77	8917	5452	104	9,58365	19
3	99-4-9(пл)	Долото, 1V - 394 Т (прим)	0,3431	632018,55		216846				
		шт								
4	Е4-54-1									
		Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	1	104760,97	80235,97	104761	80236	40152	137	137
		шт		24525	14082,36	24525	14082	104	49,12	49

	Разбуривание цементной пробки. Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем (прим) т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5; кэкс1=1,5; кзпм1=1,5;	2	4888,64	4051,69	9777	8103	3130	4,485	9
	м		776,25	728,55	1553	1457	104	2,95065	6
6	Е4-9-3								
	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	7	1718,42	1369,83	12029	9589	3771	1,5396	11
	м		263,84	254,12	1847	1779	104	1,04052	7
7	Е4-9-10								
	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	88	21779,36	17915,41	1916584	1576556	525995	19,92	1753
	м		3566,7	2180,62	313870	191895	104	7,66692	675
8	1-6-46 Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*), тип Ш295,373-ЦВ (прим) IV-250,8ТКЗ	14,1339	78900		1115165				
	шт								
	1.2 Водоподъемные трубы								
9	1-6-3 Глина бентонитовая марки ПБМГ	13,85	6450		89333				
	т								
10	1-1-1014 Портландцемент тампонажный бездобавочный	0,816	12300		10037				
	т								
	Итого по разделу 1				**3535213**	**1724410**			**1966**
					351701	**215618**			**760**
	Стоимость: материалов, тенге				1459102				
	Накладные расходы, тенге				590012				
	- заработная плата, тенге				88502				
	- трудоемкость, чел-ч				295				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				247514				
	Всего по разделу, тенге				**4372739**				
	Сметная заработная плата, тенге				655821				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				3021				

Раздел 2 Крепление

2.1 Бурение

	Е4-47-4	Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2:	5	1310,72	1028,38	6554	5142	2151	1,62	8
		м		280,8	132,89	1404	664	104	0,486	2
12	8-6-312	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 325 мм (прим)	5	7430		37150				
		м								
13	Е4-47-4	Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей т.ч. п.3.51:	112,5	1092,52	856,98	122909	96410	40334	1,35	152
		м		234	110,74	26325	12458	104	0,405	46
14	8-6-307	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 219х7,7 мм	100,5	3000		301500				
		м								
15	1-6-224	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	4	14800		59200				
		шт								
		Итого по разделу 2				**527313**	**101552**			**160**
						27729	**13122**			**48**
		Стоимость: материалов, тенге				398032				
		Накладные расходы, тенге				42485				
		- заработная плата, тенге				6373				
		- трудоемкость, чел-ч				21				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				34188				
		Всего по разделу, тенге				**603986**				
		Сметная заработная плата, тенге				47224				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				229				

Раздел 3 Водоподъемные трубы

3-2	Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) со сварным соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	50	381,12	304,39	19056	15220	6145	0,446	22
	м		76,73	41,44	3837	2072	104	0,156	8
17 8-6-218	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 7,0 мм	50	1117		55850				
	м								
18 8-6-164	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм (пьезометрическая труба)	45	111		4995				
	м								
	Итого по разделу 3				**79901**	**15220**			**22**
					3837	**2072**			**8**
	Стоимость: материалов, тенге				60844				
	Накладные расходы, тенге				6145				
	- заработная плата, тенге				922				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5163				
	Всего по разделу, тенге				**91209**				
	Сметная заработная плата, тенге				6831				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				33				
	Раздел 4 Промывка								
19 E4-60-1	Разглинизация. Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	1	90284,54	79012,04	90285	79012	25851	57,3	57
	сутки		11272,5	13583,94	11273	13584	104	48,14	48
20 E4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	3	90284,54	79012,04	270854	237036	77553	57,3	172
	сутки		11272,5	13583,94	33818	40752	104	48,14	144
21 E4-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения	1	44725,96	36580,96	44726	36581	16216	42	42
	сутки								

			8145	7446,52	8145	7447	104	33,11	33
	Итого по разделу 4				**405865**	**352629**			**271**
					53236	**61783**			**225**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				119620				
	- заработная плата, тенге				17943				
	- трудоемкость, чел-ч				60				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31529				
	Всего по разделу, тенге				**557014**				
	Сметная заработная плата, тенге				132962				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				556				
	Раздел 5 Кабель								
22	Ц8-148-1 Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	180	27,7	2,1	4986	378	3454	0,1	18
	м кабеля		19,7	0,5	3546	90	95	0,003	1
23	99-4-4(пл)АС Кабель ВПВ -6К=1,020;	0,1836	34095,48		6260				
	км								
	Итого по разделу 5				**11246**	**378**			**18**
					3546	**90**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				7322				
	Накладные расходы, тенге				3454				
	- заработная плата, тенге				518				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				882				
	Всего по разделу, тенге				**15582**				
	Сметная заработная плата, тенге				4154				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				21				
	Всего прямые затраты				**4559538**	**2194189**			**2437**
					440049	**292685**			**1042**
	Стоимость: материалов, тенге				1925300				
	Накладные расходы, тенге				761716				
	- заработная плата, тенге				114258				
	- трудоемкость, чел-ч				381				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				319276				

Всего по смете	**5640530**
Сметная заработная плата, тенге	846992
Нормативная трудоемкость, чел-ч	3860
Временные здания и сооружения (3,1 %)*0,8	139885
- сметная заработная плата, тенге	19724
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	119655
- сметная заработная плата, тенге	5504
- нормативная трудоемкость, чел-ч	15
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	57804
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	23122
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5980996**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**15293405,99**
- материалы, тенге	4922992
- сметная заработная плата, тенге	2230266
Налог (2 %)	305868,12
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**15599274,11**
НДС (12 %)	1871912,89
Итого по акту с учетом НДС (12 %) за первую скважину	**17471187**

Заказчик:
Отдел ГУ"Отдела ЖКХ и ЖИ "
Алматинская область Алакольский район
г.Ушарал,ул.Победы,148.
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код 4871014
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК

И.О.Руководителя Отдела

_____ **Мукабаев Д.**

Технический надзор
ТОО "УКС"

_____ **Вакулин А.М.**

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"
Алматинская область,Карасайский район
г.Каскелен,ул.Наурызбая, дом 3А.
БИН 040140003242
АОФ АО "АТФ Банк" г.Каскелен
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ36826B0TD2000784
КБЕ 17

Главный инженер

_____ **Намазбаев Ж.М.**

Начальник участка

_____ **Кулбулдинов Ж.**

Форма КС3

Объект: "Реконструкция истроительство системы водоснабжения с.Жайпак Алакольского района Алматинской области"
Заказчик:ГУ"Отдел ЖКХ иЖИ Алакольского района"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Дополн.соглашение №1 от 11.02.2016г к Договор №76 от 13.11.2015г

Акт Ф-3
выполненных работ за июль месяц 2016г

от 07 июля 2016г

№ п/п	Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14	15
1	29	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жайпак Алакольского района Алматинской области	тенге	208 222 417,8	16 657 793,42	16 657 793,42	0,00	168 619 110,0	33 543 232,39	29 949 314,63	3593917,76	208 222 417,8	185 912 873,0	22 309 544,8
		ИТОГО:	тенге	208 222 417,8	16 657 793,42	16 657 793,42	0,00	168 619 110	33 543 232,39	29 949 314,63	3593917,76	208 222 417,8	185 912 873,0	22 309 544,8

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района"
-Алматинской область,Алакольский район
г.Ушарал,ул.Победы,148.
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код 4871014
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель Отдела _____ **Чалкенов А.Б.**

Зам.директора
ТОО"УКС" _____ **Осадова С.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"
Алматинская область,Карасайский район
г.Каскелен,ул.Наурызбая, дом 3А.
БИН 040140003242
АОФ АО "АТФ Банк" г.Каскелен
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ36826B0TD2000784
КБЕ 17

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайпак Алакольского района Алматинской области" Форма 2В

Наименование объекта: Наружные сети головного водозабора

Заказчик:ГУ"ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Подрядчик:ТОО"Карасай Курылыс"

Акт приемки №1
выполненных работ за июль 2016г
наружные сети головного водозабора

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37; ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	1696	33,4	31,41	56646	53271	17487	0,0138	23
				1,99	8,64	3375	14653	97	0,03	51
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	52	262,72	–	13661	–	15437	1,848	96
				262,72	–	13661	–	113	–	–
3	Е23-1-1	Устройство основания под трубопроводы из местного мягкого грунта *м3 основания*	33	306,2	152,52	10105	5033	9044	1,02	34
				153,68	57,15	5071	1886	130	0,279	9
4	Е1-166-2	Подбивка вручную пазух труб грунтом 2 группы *м3 грунта*	2	134,1	–	268	–	303	0,972	2

			134,1	–	268	–	113	–	–
5 Е1-13-1	Обратная засыпка в отвал грунта 1 группы экскаваторами с грейферным ковшом вместимостью 0,4 м3 т.ч. п.3.33: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	172	27,97	26,96	4811	4637	1532	0,00701	1
	м3 грунта		1,01	8,17	174	1405	97	0,0305	5
6 Е1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	114	27,88	27,88	3178	3178	546	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,94	–	563	97	0,01982	2
7 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	172	21,55	4,52	3707	777	2841	0,108	19
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	2929	–	97	–	–
8 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	1542	3,35	3,35	5166	5166	1735	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	1789	97	0,0038	6
9 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	1542	1,48	1,48	2282	2282	762	–	–
	м3 грунта		–	0,51	–	786	97	0,00168	3
10 Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	1542	3,42	3,42	5274	5274	1735	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	1,16	–	1789	97	0,00379	6
	Итого по разделу 1				**105098**	**79618**			**175**
					25478	**22871**			**82**
	Стоимость: материалов, тенге				–				

	Накладные расходы, тенге				51422				
	- заработная плата, тенге				7713				
	- трудоемкость, чел-ч				26				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9391				
	Всего по разделу, тенге				**165911**				
	Сметная заработная плата, тенге				56062				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				283				
	Раздел 2 Трубопроводы								
11	Е22-8-5								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,16	115636,32	31953,19	18502	5113	16316	360	58
	км трубопровода		66375	12071,25	10620	1931	130	58,95	9
12	8-6-89	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 ммК=1,004;	160,64	950		152608			
		м							
13	Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм	0,16	10216,13	–	1635	–	2003	61,8	10
		км трубопровода		9630	–	1541	–	130	–	–
14	Е22-20-5								
		Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,16	337950,19	68162,54	54072	10906	14608	255,7	41
		км трубопровода		44482,5	25749	7117	4120	130	125,76	20
15	Е22-8-3								
		Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,143	70153,47	10674,97	10032	1527	9827	270	39
		км трубопровода		48825	4032	6982	577	130	19,69	3

16 8-6-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 ммK=1,004; *м*	143,572	670		96193				
17 Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	0,143	8287,75	–	1185	–	1494	51,5	7
	км трубопровода		8032,5	–	1149	–	130	–	–
18 Е22-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,143	221454,23	30337,38	31668	4338	8740	204,8	29
	км трубопровода		35550	11459,25	5084	1639	130	55,97	8
19 Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	9	585,99	36,99	5274	333	3870	1,93	17
	задвижка или клапан		317,25	13,5	2855	122	130	0,07	1
20 9-2-69	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт*	9	24851		223659				
21 8-9-38	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 *шт*	30	960		28800				
22 Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,4	6
	задвижка или клапан		231,75	6,75	927	27	130	0,03	–
23 9-2-67	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт*	4	15504		62016				

24	8-9-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	16	552		8832			
		шт							
25	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (гильзы, тройник стальной ф100х100)	0,3776	247994,13	49389,75	93643	18650	39974	312,7	118
		т фасонных частей		62775	18657	23704	7045	130	91,12	34
26	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,56	225,63	601	451	334	0,414	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,226	–
27	8-4-3412	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1065		2130				
		шт								
28	E13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	7,5	70,08	0,12	526	1	19	0,0138	–
		м2		2,77	0,05	21	–	90	0,0002	–
29	E13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	7,5	36,09	0,09	271	1	30	0,0218	–
		м2		4,39	0,05	33	–	90	0,0002	–
		Итого по разделу 2				**793293**	**41391**			**326**
						60172	**15579**			**75**
		Стоимость: материалов, тенге				691730				
		Накладные расходы, тенге				98455				
		- заработная плата, тенге				14768				
		- трудоемкость, чел-ч				49				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				53505				
		Всего по разделу, тенге				**945253**				

Сметная заработная плата, тенге	90519		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	450		
Всего прямые затраты	**898391**	**121009**	**501**
	85650	**38450**	**157**
Стоимость: материалов, тенге	691730		
Накладные расходы, тенге	149877		
- заработная плата, тенге	22481		
- трудоемкость, чел-ч	75		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	62896		
Всего по акту:	**1111164**		
Сметная заработная плата, тенге	146581		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	733		
Временные здания и сооружения (3,1 %)	34446		
- сметная заработная плата, тенге	4857		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	23714		
- сметная заработная плата, тенге	10908		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	305		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11456		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4582		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1185363**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**3030973**		
- материалы, тенге	1768754		
- сметная заработная плата, тенге	415120		
Налог (2 %)	60619		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3091592**		

НДС (12 %)	370991
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	3462583

Заказчик:
ОтделГУ"Отдела ЖКХ и ЖИ"
Алматинская область Алакольский район
г.Ушарал,ул.Победы,148.
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код 4871014
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководителя Отдела

_____Чалкенов А.Б

Технический надзор
ТОО "УКС"

_____Нуркасымов Ж.К.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"
Алматинская область,Карасайский район
г.Каскелен,ул.Наурызбая, дом 3А.
БИН 040140003242
АОФ АО "АТФ Банк" г.Каскелен
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ36826B0TD2000784
КБЕ 17

Главный инженер

_____Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____Кулбулдинов Ж.

	м3 грунта								
			–	0,51	–	153	97	0,00168	1
5 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	300	21,55	4,52	6465	1356	4956	0,108	32
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	5109	–	97	–	–
6 Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	50	7,61	7,61	381	381	113	–	–
	м3 грунта								
			–	2,31	–	116	97	0,00756	–
7 Е1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	8,1	27,88	27,88	226	226	39	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	4,94	–	40	97	0,01982	–
	Итого по разделу 1				**20758**	**14406**			**40**
					6353	**3681**			**13**
	Стоимость материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				9821				
	- заработная плата, тенге				1473				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1835				
	Всего по разделу, тенге				**32414**				
	Сметная заработная плата, тенге				11507				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				58				
	Раздел 2 Бетонные и прочие работы								
8 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	17,66	8556,54	1879,87	151108	33199	45318	8,86	156
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			1435,5	538,43	25351	9509	130	2,061	36
9 11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	10	13400		134000				
	комплект								

10	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,78 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм *м*	26,7	6230		166341			
11	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)К=11,000; *м*	3,19	2900		9251			
12	30-18-40	Кольца опорные, марка КЦО-1 *шт*	22	784		17248			
13	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, круглые *м3*	6,5	23700		154050			
14	1-4-83	Соединительные элементы для повышения сейсмостойкости *т*	0,2808	46400		13029			
15	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей *т*	0,1708	151200		25825			
16	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 *м2*	5,4264	70,08	0,12	380	1	14	0,0138	–
				2,77	0,05	15	–	90	0,0002	–
17	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки горловины колодцаК=10,000; *м3*	5,5	8378,77	66,01	46083	363	1275	1,35	7
				195,75	24,93	1077	137	105	0,1218	1
18	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностейК=10,000; *м2*	110,8	13,91	0,07	1541	8	806	0,0413	5
				8,06	0,02	893	2	90	0,0001	–
19	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=10,000; *м2 поверхности*	110,4	245,44	3,82	27097	422	5053	0,212	23
				37,35	1,44	4123	159	118	0,007	1

Итого по разделу 2	**745953**	**33993**	**191**
	31459	**9807**	**38**
Стоимость: материалов, тенге	680501		
Накладные расходы, тенге	92466		
- заработная плата, тенге	7870		
- трудоемкость, чел-ч	26		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	47905		
Всего по разделу, тенге	**846324**		
Сметная заработная плата, тенге	49136		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	255		
Всего прямые затраты	**766711**	**48399**	**231**
	37812	**13488**	**51**
Стоимость: материалов, тенге	680501		
Накладные расходы, тенге	102287		
- заработная плата, тенге	9343		
- трудоемкость, чел-ч	31		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	49740		
Всего по акту:	**918738**		
Сметная заработная плата, тенге	60643		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	313		
Временные здания и сооружения (3,1 %)	28481		
- сметная заработная плата, тенге	4016		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	19607		
- сметная заработная плата, тенге	9019		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	253		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9472		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3789		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**980087**		

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	2506083
- материалы, тенге	1768754
- сметная заработная плата, тенге	415120
Налог (2 %)	50122
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	2556205
НДС (12 %)	306745
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	2862950

Заказчик:
ОтделГУ"Отдела ЖКХ и ЖИ"
Алматинская область Алакольский район
г.Ушарал,ул.Победы,148.
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код 4871014
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель Отдела
_____Чалкенов А.Б.

Технический надзор
ТОО "УКС"
_____Нуркасымов Ж.К.

ДЛЯ ФОРМ №2

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"
Алматинская область,Карасайский район
г.Каскелен,ул.Наурызбая, дом 3А.
БИН 040140003242
АОФ АО "АТФ Банк" г.Каскелен
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ36826B0TD2000784
КБЕ 17

Главный инженер
_____Намазбаев Ж.М.

Начальник участка
_____Кулбулдинов Ж.

КАРАСАЙ КҰРЫЛЫС

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл

Наименование стройки: РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайпак Алакольского района Алматинской области" Форма 2В

Наименование объекта: Наружные сети головного водозабора

Заказчик:ГУ"ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Подрядчик:ТОО"Карасай Курылыс"

Акт приемки №3

выполненных работ за июль 2016г

Колодец с хлор-сатуратором Д = 2,0м 1 шт

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37. ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	36	33,4	31,41	1202	1131	372	0,0138	–
				1,99	8,64	72	311	97	0,03	1
2	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	6	20,27	–	122	–	138	0,129	1
				20,27	–	122	–	113	–	–
3	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	30	3,35	3,35	101	101	34	–	–
				–	1,16	–	35	97	0,0038	–
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	30	21,55	4,52	647	136	496	0,108	3
				17,03	–	511	–	97	–	–
5	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	6	7,61	7,61	46	46	14	–	–
				–	2,31	–	14	97	0,00756	–

6 Е1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	1,8	27,88	27,88	50	50	9	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,94	–	9	97	0,01982	–
	Итого по разделу 1				**2168**	**1464**			**4**
					705	**369**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				1063				
	- заработная плата, тенге				159				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				194				
	Всего по разделу, тенге				**3425**				
	Сметная заработная плата, тенге				1233				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
	Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы								
7 Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,36	6368,55	2104,76	15030	4967	9161	13,9	33
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	5576	1471	130	2,475	6
8 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, колодцев из тяжелого бетона класса В15, круглые	1,1	23700		26070				
	м3								
9 30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	1,78	7920		14098				
	м								
10 30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90К=3,000:	0,87	2900		2523				
	м								
11 30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	2	784		1568				
	шт								
12 30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)К=1,020:	0,0204	7520		153				

		м3								
13	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010К=1,020;	0,3672	8030		2949				
		м3								
14	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=1,020;	0,3672	223		82				
		м3								
15	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,020;	0,3672	259		95				
		м3								
16	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки горловины	0,55	8378,77	66,01	4608	36	128	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
		Итого по разделу 2				**67176**	**5003**			**34**
						5684	**1485**			**6**
		Стоимость: материалов, тенге				56489				
		Накладные расходы, тенге				9289				
		- заработная плата, тенге				1393				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4588				
		Всего по разделу, тенге				**81053**				
		Сметная заработная плата, тенге				8562				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				45				
		Раздел 3 Трубопроводная арматура								
17	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	311	1,4	1
		задвижка или клапан								
				231,75	6,75	232	7	130	0,03	–
18	9-2-67	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	15504		15504				
		шт								
19	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	2	384		768				
		шт								
20	Е22-8-3	Устройство вентиляционной трубы диаметром 100 мм (применительно)	0,0021	70074,97	10674,97	147	22	144	270	1
		км трубопровода								

				48825	4032	103	8	130	19,69	–
21	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 ммК=1,004;	2,1084	629		1326				
		м								
22	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 100 мм	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	–
		зонт								
				60,75	2,25	61	2	128	0,01	–
23	Е22-36-4	Установка хлор-сатуратора ХС 10-100 (применительно)	1	1469,92	567,67	1470	568	1132	3,91	4
		задвижка или клапан								
				657	213,75	657	214	130	1,05	1
24	80-22-2(пл)Т	Хлор-сатуратор ХС 10-100	2	96234,28		192469				
		шт								
25	Е18-22-3	Установка манометров ОБМ 1-160 с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	958,45	1,57	1917	3	145	0,31	1
		комплект								
				56,25	–	113	–	128	–	–
		Итого по разделу 3				**214909**	**616**			**7**
						1166	**231**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				20658				
		оборудования, тенге				192469				
		Накладные расходы, тенге				1813				
		- заработная плата, тенге				272				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1455				
		Всего по разделу, тенге				**218177**				
		Сметная заработная плата, тенге				1669				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				9				

Раздел 4 Прочие работы

26	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	13400		13400			
		комплект							
27	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,01708	151200		2582			
		т							
28	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,00527	162700		857			
		т							

29 4-1-4	Соединительные элементы для повышения сейсмостойкости	0,00186	66800		124				
	т								
30 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,03589	247994,13	49389,75	8901	1773	3800	312,7	11
	т фасонных частей		62775	18657	2253	670	130	91,12	3
31 Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,54	36,09	0,09	19	–	2	0,0218	–
	м2		4,39	0,05	2	–	90	0,0002	–
32 Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	0,54	16,92	0,02	9	–	2	0,0213	–
	м2		4,14	–	2	–	90	–	–
	Итого по разделу 4				**25892**	**1773**			**11**
					2257	**670**			**3**
	Стоимость: материалов, тенге				21862				
	Накладные расходы, тенге				3804				
	- заработная плата, тенге				571				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1782				
	Всего по разделу, тенге				**31478**				
	Сметная заработная плата, тенге				3498				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				16				
	Всего прямые затраты				**310145**	**8856**			**56**
					9812	**2755**			**11**
	Стоимость: материалов, тенге				99009				
	оборудования, тенге				192469				
	Накладные расходы, тенге				15969				
	- заработная плата, тенге				2395				
	- трудоемкость, чел-ч				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8019				
	Всего по акту:				**334133**				
	Сметная заработная плата, тенге				14962				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				76				

Временные здания и сооружения (3,1 %)	10358
- сметная заработная плата, тенге	1460
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	7131
- сметная заработная плата, тенге	200
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3445
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1378
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**356445**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**911430**
- материалы, тенге	745309
- сметная заработная плата, тенге	42503
Налог (2 %)	18229
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**929658**
НДС (12 %)	111559,005
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1041217**

Заказчик:
ОтделГУ"Отдела ЖКХ и ЖИ"
Алматинская область Алакольский район
г.Ушарал,ул.Победы,148.
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код 4871014
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководителя Отдела
_____Чалкенов А.Б.

Технический надзор
ТОО "УКС"
_____Нуркасымов Ж.К.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"
Алматинская область,Карасайский район
г.Каскелен,ул.Наурызбая, дом 3А.
БИН 040140003242
АОФ АО "АТФ Банк" г.Каскелен
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ36826B0TD2000784
КБЕ 17

Главный инженер
_____Намазбаев Ж.М.

Начальник участка
_____Кулбулдинов Ж.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайпак Алакольского района Алматинской области" Форма 2В

Наименование объекта: Проходная

Заказчик: ГУ"ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Подрядчик:ТОО"Карасай Курылыс"

Акт приемки №4

выполненных работ за июль 2016г

Модульная проходная

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Здание мобильного КПП с устройством фундамента								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	5	33,4 1,99	31,41 8,64	167 10	157 43	51 97	0,0138 0,03	– –
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	1	262,72 262,72	– –	263 263	– –	297 113	1,848 –	2 –
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	6	134,1 134,1	– –	805 805	– –	910 113	0,972 –	6 –
4	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,96	7940,17	66,01	7623	63	223	1,35	1

	м3								
			195,75	24,93	188	24	105	0,1218	–
5 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	4,46	9005,89	311,32	40166	1388	2617	2,82	13
	м3								
			441	117,61	1967	525	105	0,5744	3
6 Е6-11-7									
	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=8,000;	0,02048	93997,62	304,24	1925	6	713	198	4
	т								
			33075	114,75	677	2	105	0,56	–
7 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=8,000,	0,02048	40200		823				
	т								
8 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	4,92	187,79	4,19	924	21	347	0,382	2
	м2 поверхности								
			58,05	1,58	286	8	118	0,0076	–
9 Е8-4-7									
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности фундамента битумом в 2 слоя	29,52	245,44	3,82	7245	113	1352	0,212	6
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	1103	43	118	0,007	–
10 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками (отмостка)	1,218	3011,1	–	3668	–	796	3,24	4
	м3 подстилающего слоя								
			531	–	647	–	123	–	–
11 Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских (отмостка)	0,609	8011,43	100,65	4879	61	118	0,97	1
	м3								
			146,25	38,03	89	23	105	0,1857	–
12 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,17	7940,17	66,01	1350	11	39	1,35	–
	м3								
			195,75	24,93	33	4	105	0,1218	–
13 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (крыльцо)	0,75	8833,62	196,62	6625	147	273	1,79	1
	м3								
			272,25	74,27	204	56	105	0,3628	–

14	E8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности крыльца битумом в 2 слоя	1,2	245,44	3,82	295	5	55	0,212	–
	м2 поверхности		37,35	1,44	45	2	118	0,007	–
15	E34-52-1	Устройство зданий полносборных из алюминиевых панелей с продуваемым подпольем, высотой помещения до 3,03 м, строительным объемом здания до 300 м3	37,44	2093,11	532,73	78366	19945	57955	7,7	288
		м3 здания		1395	137,61	52229	5152	101	0,48	18
16	80-1-10(пл)А	Здание мобильное под КПП	1	527917,56		527918				
		шт								
		Итого по разделу 1				**683042**	**21917**			**328**
						58546	**5882**			**21**
		Стоимость: материалов, тенге				74661				
		оборудования, тенге				527918				
		Накладные расходы, тенге				65746				
		- заработная плата, тенге				9862				
		- трудоемкость, чел-ч				33				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13252				
		Всего по разделу, тенге				**762040**				
		Сметная заработная плата, тенге				74290				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				382				
	Раздел 2 Крыша									
17	E10-14-1	Установка стропил	0,75	23741,72	334,28	17806	251	3172	22,1	17
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	2548	95	120	0,62	–
18	E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,75	573,75	28,11	430	21	2822	0,78	1
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	93	8	120	0,052	–

19 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0053	93997,62	304,24	498	2	185	198	1
	т								
			33075	114,75	175	1	105	0,56	–
20 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0053	40200		213				
	т								
21 Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	22	1490,18	8,31	32784	183	2497	0,5663	12
	м2 кровли								
			94,18	1,17	2072	26	119	0,0048	–
22 Е10-54-2	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам	22	220,01	0,75	4840	17	445	0,0956	2
	м2 перекрытий								
			16,58	0,29	365	6	120	0,0014	–
23 Е10-3-4	Устройство фронтонов из OSB	5,4	332,92	8,67	1798	47	700	0,68	4
	м2 фронтонов (за вычетом проемов)								
			104,63	3,26	565	18	120	0,016	–
24 1-1-3103	Плита ориентированно-стружечная OSB-2, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 10 мм	5,4	387		2090				
	м2								
	Итого по разделу 2				**60459**	**521**			**37**
					5818	**154**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				54120				
	Накладные расходы, тенге				7120				
	- заработная плата, тенге				1068				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4055				
	Всего по разделу, тенге				**71634**				
	Сметная заработная плата, тенге				7040				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				41				
Раздел 3 Пожарный щит.									
25 62-9-33(об)	Щит пожарный металлический ЩПМ	1	18000		18000				

комплект

Итого по разделу 3	**18000**	–	–
	–	–	–
Стоимость: материалов, тенге	–		
оборудования, тенге	18000		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	–		
Всего по разделу, тенге	**18000**		
Сметная заработная плата, тенге	–		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Всего прямые затраты	**761501**	**22438**	**365**
	64364	**6036**	**21**
Стоимость: материалов, тенге	128781		
оборудования, тенге	545918		
Накладные расходы, тенге	72866		
- заработная плата, тенге	10930		
- трудоемкость, чел-ч	37		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	17307		
Всего по акту	**851674**		
Сметная заработная плата, тенге	81330		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	423		
Временные здания и сооружения (3,1 %)	26402		
- сметная заработная плата, тенге	3723		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	18176		
- сметная заработная плата, тенге	8361		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	234		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8781		

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3512
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**882143**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**2255640**
- материалы, тенге	1725205
- сметная заработная плата, тенге	238859
Налог (2 %)	45113
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2300753**
НДС (12 %)	276090
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2576843**

Заказчик:
ОтделГУ"Отдела ЖКХ и ЖИ"
Алматинская область Алакольский район
г.Ушарал,ул.Победы,148.
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код 4871014
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководителя Отдела
_____ Чалкенов А.Б.

Технический надзор
ТОО "УКС"
_____ Нуркасымов Ж.К.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"
Алматинская область,Карасайский район
г.Каскелен,ул.Наурызбая, дом 3А.
БИН 040140003242
АОФ АО "АТФ Банк" г.Каскелен
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ36826B0TD2000784
КБЕ 17

Главный инженер
_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка
_____ Кулбулдинов Ж.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайпак Алакольского района Алматинской области" Форма 2В

Наименование объекта: Проходная

Заказчик: ГУ"ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Подрядчик:ТОО"Карасай Курылыс"

Акт приемки №5

выполненных работ за июль 2016г

Электротехнические работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Электроосвещение									
1	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
		шт		227	2,3	1362	14	95	0,013	–
2	99-8-530(пл)	Автоматический выключатель 1-х полюсный, 16 А ВА 96-29	2	69,84		140				
		шт								
3	99-8-531(пл)	Автоматический выключатель 1-х полюсный, 25 А ВА 96-29	2	69,84		140				
		шт								
4	99-8-528(пл)	Дифференциальный автомат, 25 А АД-2	2	567,42		1135				
		шт								
5	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	2	313	131	626	262	296	0,75	2
		шт		119	36,9	238	74	95	0,216	–

6	17-1-88	Светильники, тип ПСХ-60 МУЗ *шт*	2	157		314			
7	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36 на 18Вт, 36 Вт (Q5 Р15 Т27) (прим) *шт*	2	99		198			
8	Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический *шт*	2	134,8	3,6	270	7	219	0,68	1
				115	0,2	230	–	95	0,001	–
9	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 *шт*	1	215		215			
10	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220 *шт*	1	182		182			
11	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене *шт*	3	92,4	–	277	–	243	0,5	2
				90	–	270	–	90	–	–
12	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409 *шт*	3	509		1527				
13	Ц8-397-1	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м *м*	12	170,1	15,3	2041	184	217	0,09	1
				15,8	3,2	190	38	95	0,019	–
14	99-8-163(пл)	Кабельный короб, GEK-R53100 *м*	12	772,04		9264				
15	99-8-164(пл)	Крышка для кабельного короба, GEK- KOT45 *м*	12	292,61		3511				
16	99-8-165(пл)	Внутреннии регулируемый угол, GEK- KI 53100 *шт*	3	567,42		1702				
17	99-8-166(пл)	Внешний регулируемый угол, GEK- KA 53100 *шт*	2	1244,13		2488				
18	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	20	23,2	2,1	464	42	319	0,1	2
				16,5	0,3	330	6	95	0,002	–

19	16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0204 км	32123	655		
		Итого по разделу 1			**28156**	**574**	**14**
					2620	**132**	–
		Стоимость: материалов, тенге			24962		
		Накладные расходы, тенге			2601		
		- заработная плата, тенге			390		
		- трудоемкость, чел-ч			1		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			1845		
		Всего по разделу, тенге			**32602**		
		Сметная заработная плата, тенге			3142		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			15		
		Всего прямые затраты			**28156**	**574**	**14**
					2620	**132**	–
		Стоимость: материалов, тенге			24962		
		Накладные расходы, тенге			2601		
		- заработная плата, тенге			390		
		- трудоемкость, чел-ч			1		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			1845		
		Всего по акту			**32602**		
		Сметная заработная плата, тенге			3142		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			15		
		Временные здания и сооружения (3,1 %)			1011		
		- сметная заработная плата, тенге			143		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			0		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)			696		
		- сметная заработная плата, тенге			320		

- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	336
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	134
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**34779**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**88930**
- материалы, тенге	63828
- сметная заработная плата, тенге	9217
Налог (2 %)	1779
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**90709**
НДС (12 %)	10885
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**101594**

Заказчик:
ОтделГУ"Отдела ЖКХ и ЖИ"
Алматинская область Алакольский район
г.Ушарал,ул.Победы,148.
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код 4871014
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель Отдела
_____ Чалкенов А.Б.

Технический надзор
ТОО "УКС"
_____ Нуркасымов Ж.К.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"
Алматинская область,Карасайский район
г.Каскелен,ул.Наурызбая, дом 3А.
БИН 040140003242
АОФ АО "АТФ Банк" г.Каскелен
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ36826B0TD2000784
КБЕ 17

Главный инженер
_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка
_____ Кулбулдинов Ж.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайпак Алакольского района Алматинской области" Форма 2В

Наименование объекта: Благоустройство

Заказчик ГУ"ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Подрядчик:ТОО "Карасай Курылыс"

АКТ приемки №6

выполненных работ за июль 2016г

Вертикальная планировка

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 В границах участка									
1	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (ПРС) *м3 грунта*	540	6,01 –	6,01 2,08	3245 –	3245 1123	1089 97	– 0,00681	– 4
2	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4; *м3 грунта*	540	19,02 –	19,02 6,6	10271 –	10271 3564	3457 97	– 0,02156	– 12
3	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (возврат ПРС) *м3 грунта*	540	6,01 –	6,01 2,08	3245 –	3245 1123	1089 97	– 0,00681	– 4
4	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4; *м3 грунта*	540	19,02	19,02	10271	10271	3457	–	–

			–	6,6	–	3564	97	0,02156	12
5 Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (ПРС) *м3 грунта*	540	7,61	7,61	4109	4109	1210	–	–
			–	2,31	–	1247	97	0,00756	4
6 Е1-85-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) *м3 грунта*	540	6,31	6,31	3407	3407	1006	–	–
			–	1,92	–	1037	97	0,00627	3
7 Е1-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	431	6,84	6,84	2948	2948	990	–	–
			–	2,37	–	1021	97	0,00775	3
8 Е1-24-15	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м3 грунта*	431	9,88	9,88	4258	4258	1434	–	–
			–	3,43	–	1478	97	0,0112	5
9 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	624	32,26	30,77	20130	19200	5907	0,00984	6
			1,42	8,34	886	5204	97	0,02853	18
10 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,750; *т*	1092	19,7	19,7	21512	21512	4302	–	–
			–	3,94	–	4302	100	0,00827	9
11 Е1-85-6	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	624	9,8	9,8	6115	6115	1804	–	–
			–	2,98	–	1860	97	0,00974	6
12 Е1-85-15	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	624	6,82	6,82	4256	4256	1253	–	–

	м3 грунта		–	2,07	–	1292	97	0,00678	4
	Итого по разделу 1				**93767**	**92837**			**6**
					886	**26815**			**84**
	Стоимость: материалов, тенге				44				
	Накладные расходы, тенге				26998				
	- заработная плата, тенге				4050				
	- трудоемкость, чел-ч				13				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7246				
	Всего по разделу, тенге				**128011**				
	Сметная заработная плата, тенге				31751				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				103				
	Раздел 2 За пределами участка								
13	Е1-24-6 Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	181	6,01	6,01	1088	1088	365	–	–
	м3 грунта		–	2,08	–	376	97	0,00681	1
14	Е1-24-14 Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	181	4,75	4,75	860	860	290	–	–
	м3 грунта		–	1,65	–	299	97	0,00539	1
15	Е1-85-5 Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	181	7,61	7,61	1377	1377	405	–	–
	м3 грунта		–	2,31	–	418	97	0,00756	1
16	Е1-85-14 Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	181	6,31	6,31	1142	1142	338	–	–
	м3 грунта		–	1,92	–	348	97	0,00627	1
	Итого по разделу 2				**4467**	**4467**			**–**

	–	1441	4
Стоимость: материалов, тенге	–		
Накладные расходы, тенге	1398		
- заработная плата, тенге	210		
- трудоемкость, чел-ч	1		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	352		
Всего по разделу, тенге	**6217**		
Сметная заработная плата, тенге	1651		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	5		
Всего прямые затраты	**98234**	**97304**	**6**
	886	**28256**	**88**
Стоимость: материалов, тенге	44		
Накладные расходы, тенге	28396		
- заработная плата, тенге	4260		
- трудоемкость, чел-ч	14		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	7598		
Всего по акту	**134228**		
Сметная заработная плата, тенге	33402		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	108		
Временные здания и сооружения (3,1 %)	4161		
- сметная заработная плата, тенге	587		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0,5		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2865		
- сметная заработная плата, тенге	1318		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	37		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1384		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	554		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**143191**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**366140**		
- материалы, тенге	113		
- сметная заработная плата, тенге	90279		

Налог (2 %)	7323
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**373463**
НДС (12 %)	44816
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**418278**

Заказчик:
ОтделГУ"Отдела ЖКХ и ЖИ"
Алматинская область Алакольский район
г.Ушарал,ул.Победы,148.
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код 4871014
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководителя Отдела

_____ Чалкенов А.Б.

Технический надзор
ТОО "УКС"

_____ Нуркасымов Ж.К.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"
Алматинская область,Карасайский район
г.Каскелен,ул.Наурызбая, дом 3А.
БИН 040140003242
АОФ АО "АТФ Банк" г.Каскелен
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ36826B0TD2000784
КБЕ 17

Главный инженер

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

4	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	20	1,48	1,48	30	30	10	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	10	97	0,00168	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	20	21,55	4,52	431	90	331	0,108	2
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	341	–	97	–	–
6	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	5	7,61	7,61	38	38	12	–	–
		м3 грунта		–	2,31	–	12	97	0,00756	–
		Итого по разделу 1				**1631**	**979**			**4**
						652	**252**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				919				
		- заработная плата, тенге				138				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				153				
		Всего по разделу, тенге				**2703**				
		Сметная заработная плата, тенге				1042				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Раздел 2 Устройство туалета								
7	Е6-24-7	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	3,2	9233,18	503,2	29546	1610	2673	3,86	12
		м3		623,25	172,45	1994	552	105	0,675	2
8	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0918	60500		5554				

		т							
9 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	14	245,44	3,82	3436	53	641	0,212	3
	м2 поверхности		37,35	1,44	523	20	118	0,007	–
10 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,644	22541,72	316,57	14517	204	2788	22,5	14
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	2246	77	120	0,58	–
11 Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	0,644	1862,35	14,17	1199	9	239	1,88	1
	м3 древесины в конструкций		303,75	5,4	196	3	120	0,026	–
12 Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	15,71	627,37	4,64	9856	73	1128	0,363	6
	м2 обшивки стен за вычетом проемов		58,05	1,76	912	28	120	0,0085	–
13 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	1,968	227,23	31,85	447	63	479	1,15	2
	м2 проемов		190,8	12,04	375	24	120	0,0587	–
14 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,968	4250		8364				
	м2								
15 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
	комплект								
16 Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	4,4	1490,18	8,31	6557	37	499	0,5663	2
	м2 кровли		94,18	1,17	414	5	119	0,0048	–
17 Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	1,95	1905,05	11,03	3715	22	239	0,601	1
	м2 покрытия		95,18	4,14	186	8	123	0,0202	–
18 Е15-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	37,29	97,08	1,19	3620	44	1631	0,255	10
	м2 окрашиваемой поверхности		41,18	0,45	1536	17	105	0,0022	–

Итого по разделу 2	**88771**	**2115**	**51**
	8382	**734**	**2**
Стоимость: материалов, тенге	78274		
Накладные расходы, тенге	10317		
- заработная плата, тенге	1548		
- трудоемкость, чел-ч	5		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	5945		
Всего по разделу, тенге	**105033**		
Сметная заработная плата, тенге	10664		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	58		
Всего прямые затраты	**90402**	**3094**	**55**
	9034	**986**	**3**
Стоимость: материалов, тенге	78274		
Накладные расходы, тенге	11236		
- заработная плата, тенге	1686		
- трудоемкость, чел-ч	5		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	6098		
Всего по акту:	**107736**		
Сметная заработная плата, тенге	11706		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	63		
Временные здания и сооружения (3,1 %)	3340		
- сметная заработная плата, тенге	471		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0,4		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	2299		
- сметная заработная плата, тенге	1058		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	30		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1111		

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	444
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**114930**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**293876**
- материалы, тенге	200147
- сметная заработная плата, тенге	33841
Налог (2 %)	5878
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**299754**
НДС (12 %)	35970
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**335724**

Заказчик:
ОтделГУ"Отдела ЖКХ и ЖИ"
Алматинская область Алакольский район
г.Ушарал,ул.Победы,148.
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код 4871014
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководителя Отдела
_____ Чалкенов А.Б.

Технический надзор
ТОО "УКС"
_____ Нуркасымов Ж.К.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"
Алматинская область,Карасайский район
г.Каскелен,ул.Наурызбая, дом 3А.
БИН 040140003242
АОФ АО "АТФ Банк" г.Каскелен
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ36826B0TD2000784
КБЕ 17

Главный инженер
_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка
_____ Кулбулдинов Ж.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайпак Алакольского района Алматинской области" Форма 2В

Наименование объекта: Благоустройство

Заказчик:ГУ"ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Подрядчик :ТОО "Карасай Курылыс"

Акт приемки №8

выполненных работ за июль 2016г

Благоустройство головного водозабора(**покрытие,озеленение,МАФы**)

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Покрытие								
		1.1 ТИП 1								
1	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	1155	19,95 1,03	15,58 5,5	23042 1190	17995 6353	10032 133	0,0093 0,02686	11 31
2	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3 материала основания в плотном теле*	288,75	1596,76 21,38	68,13 12,76	461064 6173	19673 3684	13110 133	0,144 0,0438	42 13
3	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 8 см из щебня фракции 70-120 мм *м2 основания*	1155	239,81 6,01	34,3 8,8	276981 6942	39617 10164	22751 133	0,0398 0,03015	46 35
4	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	1155	456,58	15,35	527350	17729	16898	0,0336	39

	м2 покрытия								
			5,94	5,06	6861	5844	133	0,01766	20
5 Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины ktpp1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	1155	108,28	–	125063	–	31	0,00018	–
	м2 покрытия								
			0,02	–	23	–	133	–	–
6 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1155	498,83	15,35	576149	17729	16898	0,0336	39
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	6861	5844	133	0,01766	20
7 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины ktpp1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	1155	118,86	–	137283	–	31	0,00018	–
	м2 покрытия								
			0,02	–	23	–	133	–	–
1.2 ТИП 2									
8 Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	86	19,95	15,58	1716	1340	747	0,0093	1
	м2 корыта								
			1,03	5,5	89	473	133	0,02686	2
9 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	8,6	1596,76	68,13	13732	586	391	0,144	1
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	12,76	184	110	133	0,0438	–
10 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 5 см из щебня фракции 70-120 мм	86	172,67	34,3	14850	2950	1694	0,0398	3
	м2 основания								
			6,01	8,8	517	757	133	0,03015	3
11 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	86	498,83	15,35	42899	1320	1258	0,0336	3
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	511	435	133	0,01766	2

12	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2 покрытия*	86	118,86	–	10222	–	3	0,00018	–
				0,02	–	2	–	133	–	–
	1.3 ТИП 3									
13	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 70-120 мм *м2 основания*	1010	284,69	34,3	287537	34643	19894	0,0398	40
				6,01	8,8	6070	8888	133	0,03015	30
14	Е27-31-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 5 см при укатке щебня и песка с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (до 700 кгс/см2) (прим) *м2 покрытия*	1010	174,68	26,23	176427	26492	21843	0,0495	50
				7,58	8,68	7656	8767	133	0,03069	31
	1.4 Бортовые камни									
15	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	584	592,92	6,63	346265	3872	85781	0,698	408
				108,68	1,76	63469	1028	133	0,0061	4
16	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 *м3*	24,1485	25300		610957				
		Итого по разделу 1				**3631537**	**183946**			**683**
						106571	**52347**			**191**
		Стоимость: материалов, тенге				3341020				
		Накладные расходы, тенге				211362				
		- заработная плата, тенге				31704				
		- трудоемкость, чел-ч				106				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				230574				
		Всего по разделу, тенге				**4073473**				
		Сметная заработная плата, тенге				190622				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				980				

Раздел 2 Озеленение

17	Е47-8-10	Подготовка вручную нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли с добавлением растительной земли до 100 %К=90,000;	46,08	1121,41	–	51675	–	26562	3,113	143
		м3 ям		446,85	–	20591	–	129	–	–
18	Е47-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 мК=90,000;	90	796,15	218,24	71654	19642	65136	2,957	266
		шт		507,83	53,2	45705	4788	129	0,223	20
19	30-12-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м	50	3760		188000				
		шт								
20	30-12-45	Кустарники лиственных пород (сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник, барбарис), с комом размером 0,3х0,3 м	40	649		25960				
		шт								
21	Е47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	8184	39,58	0,34	323923	2783	415643	0,2678	2192
		м2		39,24	0,13	321140	1064	129	0,0005	4
22	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	8184	19,01	–	155578	–	86676	0,0525	430
		м2		8,21	–	67191	–	129	–	–
23	Е47-30-1	Одерновка в ленту цветников, дорожек и площадок	1126	45,21	–	50906	–	53076	0,2598	293
		м		36,54	–	41144	–	129	–	–
24	30-12-4	Дерн	563	943		530909				
		м2								
25	Е1-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	253	55,01	0,23	13918	58	11949	0,332	84
		м2								

			48,6	0,09	12296	23	97	0,0004	–
	Итого по разделу 2				**1412523**	**22483**			**3408**
					508067	**5875**			**24**
	Стоимость: материалов, тенге				881973				
	Накладные расходы, тенге				659042				
	- заработная плата, тенге				98856				
	- трудоемкость, чел-ч				330				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				124294				
	Всего по разделу, тенге				**2195859**				
	Сметная заработная плата, тенге				612798				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				3762				
	Раздел 3 МАФы								
26	Т1-43-14	Скамья, тип С-5 – строительные работы	4	8564,01	820,71	34256	3283	5232	6	24
		скамья		983,4	262,26	3934	1049	105	1,3	5
27	Т1-49-7	Урна металлическая, вариант II – строительные работы	5	5447,64	27,54	27238	138	3252	3,7	19
		урна		613,8	5,64	3069	28	105	0,028	–
29	Т1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высота 2 м, тип ВМ4В – строительные работы	1	47820,3	2530,32	47820	2530	6426	23	23
		ворота		3811,5	778,32	3812	778	140	3,8	4
30	Т1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высота 2 м, тип ВМ4В – монтаж металлоконструкций	1	28439,52	49,96	28440	50	3060	20	20
		ворота		3384,96	14,96	3385	15	90	0,055	–
31	Т1-39-4	Площадка для мусоросборников, тип 2 – строительные работы	1	18263,76	63,54	18264	64	2528	11	11
		площадка		1881	19,74	1881	20	133	0,096	–
32	62-9-33(об)	Щит пожарный металлический ЩПМ	1	18000		18000				
		комплект								

Итого по разделу 3	**174018**	**6065**	**97**
	16081	**1890**	**9**
Стоимость: материалов, тенге	67389		
оборудования, тенге	18000		
Накладные расходы, тенге	20498		
- заработная плата, тенге	3075		
- трудоемкость, чел-ч	15		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	11671		
Всего по разделу, тенге	**206187**		
Сметная заработная плата, тенге	21046		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	121		
Всего прямые затраты	**5218078**	**212494**	**4188**
	630719	**60112**	**224**
Стоимость: материалов, тенге	4290382		
оборудования, тенге	18000		
Накладные расходы, тенге	3488849		
- заработная плата, тенге	523327		
- трудоемкость, чел-ч	2617		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	522416		
Всего по акту	**9229344**		
Сметная заработная плата, тенге	1214158		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	7029		
Временные здания и сооружения (3,1 %)	286110		
- сметная заработная плата, тенге	40341		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	32		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	196970		
- сметная заработная плата, тенге	90606		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2537		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	58613,7		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	40894		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9809110**		

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**25081893,22**
- материалы, тенге	11016532,77
- сметная заработная плата, тенге	3439435,93
Налог (2 %)	501637,86
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**25583531,08**
НДС (12 %)	3070023,73
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**28653554,81**

Заказчик:
ОтделГУ"Отдела ЖКХ и ЖИ"
Алматинская область Алакольский район
г.Ушарал,ул.Победы,148.
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код 4871014
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель Отдела

_____ Чалкенов А.Б.

Технический надзор
ТОО "УКС"

_____ Нуркасымов Ж.К.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"
Алматинская область,Карасайский район
г.Каскелен,ул.Наурызбая, дом 3А.
БИН 040140003242
АОФ АО "АТФ Банк" г.Каскелен
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ36826B0TD2000784
КБЕ 17

Главный инженер

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайпак Алакольского района Алматинской области" Форма 2В

Наименование объекта: Резервуары.

Заказчик: ГУ"ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Подрядчик:ТОО "Карасай Курылыс"

Акт приемки №9

выполненных объемов работ за июль 2016г

Упрощенный фильтр-поглотитель(УПФ)

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-25-16	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды), 300мм	1	256,17	119,79	256	120	184	0,607	1
		отверстие		113,63	70,1	114	70	100	0,1133	–
2	Е46-25-32	Добавлять на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 160 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) ктрр1=14; ктрм1=14; кзпр1=14; кэкс1=14; кзпм1=14; кмат1=14;	1	257,64	123,01	258	123	189	0,6272	1
		отверстие		117,46	72,16	117	72	100	0,1162	–
3	Е46-25-15	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 140 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды), 150 мм	1	253,67	119,79	254	120	184	0,607	1

	отверстие							
			113,63	70,1	114	70	100	0,1133	–
4 Е46-25-31	Добавлять на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 140 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	1	18,28	8,79	18	9	13	0,0448	–
	отверстие							
			8,39	5,15	8	5	100	0,0083	–
5 Е20-1-2	Прокладка воздуховодов из асбестоцементной трубы ф 300 мм	0,2826	297,88	13,16	84	4	91	1,54	–
	м2 поверхности воздуховодов							
			247,5	4,93	70	1	128	0,0241	–
6 8-2-28	Трубы асбестоцементные безнапорные (ГОСТ 1839-80*), Dy 300 мм, Dв 279 мм	0,3	585		176				
	м								
7 Е20-18-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 315 мм	1	1065,7	6,95	1066	7	106	0,49	–
	зонт								
			81	2,25	81	2	128	0,01	–
8 Е20-1-1	Прокладка воздуховодов из асбестоцементных труб ф 150 мм	0,5181	297,88	13,16	154	7	168	1,54	1
	м2 поверхности воздуховодов								
			247,5	4,93	128	3	128	0,0241	–
9 8-2-26	Трубы асбестоцементные безнапорные (ГОСТ 1839-80*), Dy 150 мм, Dв 141 мм	1,1	316		348				
	м								
10 Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	–
	зонт								
			60,75	2,25	61	2	128	0,01	–
11 Е69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	2	317,01	3,8	634	8	423	1,32	3
	отверстие								
			210,85	0,61	422	1	100	0,0044	–
12 Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 ммК=2,000;	0,32	2805,26	1856,11	898	594	631	4,933	2
	м3 сборных железобетонных конструкций								
			812,93	597,97	260	191	140	2,3715	1

13 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)К=2,000;	1,18	4257		5023				
	м								
14 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, МН-6	0,0463	93997,62	304,24	4352	14	1613	198	9
	т		33075	114,75	1531	5	105	0,56	–
15 Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0344	174569,6	1941,97	6005	67	313	42,3	1
	т металлических изделий		6975	726,75	240	25	118	3,55	–
16 Е6-39-1	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях песком	0,315	2114,35	160,59	666	51	89	1,566	–
	м3 загрузки		210,06	60,66	66	19	105	0,2963	–
17 Е6-39-2	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием	0,095	397,09	161,51	38	15	29	1,687	–
	м3 загрузки		227,03	61,02	22	6	105	0,298	–
18 Е20-18-11	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 1660 мм	1	497,03	61,65	497	62	550	2,48	2
	зонт		407,25	22,5	407	23	128	0,11	–
19 2-1-119	Зонт для корпуса ф 1160 мм из листовойстали (прим)	0,12462	123700		15415				
	т								
20 1-1-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0005	154700		77				
	т								
21 Е46-26-2	Сверление в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	1	177,02	88,16	177	88	137	0,453	–
	отверстие		85,05	52,04	85	52	100	0,0816	–
22 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	5	343,48	3,96	1717	20	343	0,297	1

	м трубопровода								
			52,2	1,49	261	7	128	0,0073	–
23 Е69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	1	211,99	2,32	212	2	163	1,09	1
	отверстие								
			163,35	0,36	163	–	100	0,0022	–
24 9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	471		471				
	шт								
25 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля (колонка управления)	0,0039	147100		574				
	т								
26 Е9-48-1	Монтаж колонки управления применительно	0,0039	1333,5	312,12	5	1	3	2,96	–
	т								
			679,5	–	3	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**40272**	**1317**			**23**
					4153	**554**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				34802				
	Накладные расходы, тенге				5310				
	- заработная плата, тенге				797				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2735				
	Всего по смете				**48317**				
	Сметная заработная плата, тенге				5504				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				27				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				1498				
	- сметная заработная плата, тенге				211				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				1031				
	- сметная заработная плата, тенге				474				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				29				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				498				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				199				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	51543
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	131796
- материалы, тенге	88989
- сметная заработная плата, тенге	15827
Налог (2 %)	2636
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	134432
НДС (12 %)	16132
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	150564

Заказчик:
ОтделГУ"Отдела ЖКХ и ЖИ"
Алматинская область Алакольский район
г.Ушарал,ул.Победы,148.
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код 4871014
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководителя Отдела

_____ Чалкенов А.Б.

Технический надзор
ТОО "УКС"

_____ Нуркасымов Ж.К.

ДЛЯ ФОРМ №2

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"
Алматинская область,Карасайский район
г.Каскелен,ул.Наурызбая, дом 3А.
БИН 040140003242
АОФ АО "АТФ Банк" г.Каскелен
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ36826B0TD2000784
КБЕ 17

Главный инженер

_____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____ Кулбулдинов Ж.

Форма КС3

Объект: "Реконструкция истроительство системы водоснабжения с.Жайпак Алакольского района Алматинской области"
Заказчик:ГУ"Отдел ЖКХ иЖИ Алакольского района"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Дополн.соглашение №1 от 11.02.2016г к Договор №76 от 13.11.2015г

Акт Ф-3
выполненных работ за май месяц 2016г.(2)

от 20 мая 2016г

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения,	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14	15
1	29	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жайпак Алакольского района Алматинской области	тенге	208 222 417,8	16 657 793,42	10 597 718,00	6 060 075,42	100 465 423,0	62 701 392	55 983 385,71	6718006,29	168 619 110,0	150 552 776,79	18 066 333,21
		ИТОГО:	**тенге**	**208 222 417,8**	**16 657 793,42**	**10 597 718,00**	**6 060 075,42**	**100 465 423**	**62 701 392**	**55 983 385,71**	**6718006,29**	**168 619 110,0**	**150 552 776,79**	**18 066 333,21**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района"
Алматинской область,Алакольский район
г.Ушарал,ул.Победы,148.
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код 4871014
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководитель Отдела _____ **Чалкенов А.Б.**

Зам.директора
ТОО"УКС" _____ **Оспанов С.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"
Алматинская область,Карасайский район
г.Каскелен,ул.Наурызбая, дом 3А.
БИН 040140003242
АОФ АО "АТФ Банк" г.Каскелен
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ336826B0TD2000784
КБЕ 17

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайпак Алакольского района Алматинской области" Форма 2В

Наименование объекта: Электроснабжение

Заказчик:ГУ"ЖКХ и ЖИ Алакольского района

Подрядчик:ТОО"Карасай курылыс"

Акт премки № 8

выполненных работ от 20 мая 2016г

Трансформаторная подстанциия КТПН-63/10/0,4кВ

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Трансформаторная подстанция								
1	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты *м3 основания*	1,7	1722,2 112,5	97,07 36	2928 191	165 61	297 118	0,78 0,18	1 –
2	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м *шт сборных конструкций*	2	302,09 104,85	197,24 67,51	604 210	394 135	483 140	0,652 0,2499	1 1
3	30-3-20	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В5 (М-75)К=2,000; *м3*	1,086	10100		10969				
4	Е33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	996	3	3

	подстанция								
			495	454,41	495	454	105	1,81	2
5 Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2766	12,1	12
	подстанция								
			2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
6 75-4-33	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	1	347132		347132				
	шт								
7 75-3-3	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	1	175354		175354				
	шт								
8 Ц8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849	178	2849	178	501	3	3
	шт								
			486	40,5	486	41	95	0,237	–
9 80-8-572(пл)	Шкаф ШУЭ-22-1N-NS-08	1	114740,87		114741				
	шт								
	Итого по разделу 1				**660913**	**3940**			**20**
					3574	**1133**			**5**
	Стоимость: материалов, тенге				16172				
	оборудования, тенге				637227				

	Накладные расходы, тенге				5043				
	- заработная плата, тенге				756				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1724				
	Всего по разделу, тенге				**667680**				
	Сметная заработная плата, тенге				5463				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				28				
	Раздел 2 Заземление								
10	Е1-164-2								
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	12	218,93	–	2627	–	2969	1,54	18
	м3 грунта		218,93	–	2627	–	113	–	–
11	Е1-166-2								
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	12	134,1	–	1609	–	1818	0,972	12
	м3 грунта		134,1	–	1609	–	113	–	–
12	Е33-25-4								
	Устройство контурного заземления без забивки заземлителей в грунтах 1-4 групп	36	19,53	3,19	703	115	611	0,096	3
	м заземления		15,17	0,99	546	36	105	0,0049	–
13	4-1-6								
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,02232	50642		1130				
	т								
14	Е33-26-2								
	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	8	146,87	41,12	1175	329	964	0,67	5
	заземлитель		105,75	9	846	72	105	0,04	–
15	4-1-9								
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,04424	49131		2174				
	т								
	Итого по разделу 2				**9418**	**444**			**38**

					5628	**108**			–
	Стоимость: материалов, тенге				3346				
	Накладные расходы, тенге				6362				
	- заработная плата, тенге				954				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				947				
	Всего по разделу, тенге				**16727**				
	Сметная заработная плата, тенге				6690				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				41				

Раздел 3 Дизельный генератор

16	Е8-3-1								
	Устройство песчаного основания под фундаменты	2,2	1722,2	97,07	3789	214	386	0,78	2
	м3 основания		112,5	36	248	79	118	0,18	–
17	Е7-1-15								
	Укладка фундаментных балок длиной до 6 м	3	1285,43	328,93	3856	987	3214	3,75	11
	шт сборных конструкций		650,25	115,04	1951	345	140	0,4573	1
18	30-14-3								
	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)К=3,000;	0,42	18200		7644				
	м3								
19	Ц8-25-1								
	Дизель-генератор. Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 400 кВА (прим)	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
	подстанция		4680	2318	4680	2318	95	13,545	14
20	80-11-11								
	Дизельная электростанция АДРм-50С-Т400-2РГТН	1	1379267		1379267				
	шт								
	Итого по разделу 3				**1411019**	**11791**			**40**

					6879	**2742**			**15**
	Стоимость: материалов, тенге				13082				
	оборудования, тенге				1379267				
	Накладные расходы, тенге				10248				
	- заработная плата, тенге				1537				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2520				
	Всего по разделу, тенге				**1423787**				
	Сметная заработная плата, тенге				11158				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				60				
	Раздел 4 Заземление								
21	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	10	218,93	–	2189	–	2474	1,54	15
		м3 грунта		218,93	–	2189	–	113	–	–
22	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	10	134,1	–	1341	–	1515	0,972	10
		м3 грунта		134,1	–	1341	–	113	–	–
23	Е33-25-4	Устройство контурного заземления без забивки заземлителей в грунтах 1-4 групп	30	19,53	3,19	586	96	509	0,096	3
		м заземления		15,17	0,99	455	30	105	0,0049	–
24	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0186	50642		942				
		т								
25	Е33-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	8	146,87	41,12	1175	329	964	0,67	5
		заземлитель		105,75	9	846	72	105	0,04	–
26	4-1-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,04424	49131		2174				
		т								

Итого по разделу 4	**8407**	**425**	**33**
	4831	**102**	**–**
Стоимость: материалов, тенге	3151		
Накладные расходы, тенге	5462		
- заработная плата, тенге	819		
- трудоемкость, чел-ч	3		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	832		
Всего по разделу, тенге	**14701**		
Сметная заработная плата, тенге	5752		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	36		
Всего прямые затраты	**2089757**	**16600**	**131**
	20912	**4085**	**20**
Стоимость: материалов, тенге	35751		
оборудования, тенге	2016494		
Накладные расходы, тенге	27115		
- заработная плата, тенге	4066		
- трудоемкость, чел-ч	14		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	6023		
Всего по акту	**2122895**		
Сметная заработная плата, тенге	29063		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	165		
Временные здания и сооружения (3,1 %)	307186		
- сметная заработная плата, тенге	43313		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	35		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	50303		
- сметная заработная плата, тенге	23139		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	648		

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	24301
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9720
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2514405**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**6429332**
- материалы, тенге	5247590
- сметная заработная плата, тенге	146266
Налог (2 %)	128588
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6557920**
НДС (12 %)	786950
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7344871**

Заказчик:
ОтделГУ"Отдела ЖКХ и ЖИ"
Алматинская область Алакольский район
г.Ушарал,ул.Победы,148.
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код 4871014
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"
Алматинская область,Карасайский район
г.Каскелен,ул.Наурызбая, дом 3А.
БИН 040140003242
АОФ АО "АТФ Банк" г.Каскелен
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ36826B0TD2000784
КБЕ 17

Руководителя Отдела _____ Чалкенов А.Б.

Технический надзор
ТОО"УКС" _____ Нуркасымов Ж.К.

Главный инженер _____ Намазбаев Ж.М.

Начальник участка _____ Кулбулдинов Ж.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайпак Алакольского района Алматинской области" Форма 2В

Наименование объекта: Электроснабжение

Заказчик:ГУ"ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Подрядчик:ТОО"Карасай Курылыс"

Акт приемки №9
выполненных работ от 20 мая 2016г
Наружное электроосвещение

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Наружное освещение								
1	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбовК=12,000; *м3 грунта*	4,752	402,75 402,75	– –	1914 1914	– –	2163 113	2,8 –	13 –
2	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонныК=12,000; *м3*	4,8	9416,45 695,25	98,32 37,15	45199 3337	472 178	3691 105	4,41 0,1814	21 1
3	Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля"К=12,000; *опора*	12	4796,83 1977,75	1831,4 625,01	57562 23733	21977 7500	32795 105	12 2,34	144 28
4	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т Опора граненая ОГК-8 с кронштейномК=12,000;	0,97224	172800		168003				

		т							
5	Е33-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхностиК=12,000;	0,97224	2680,92	2005,12	2606	1949	697	2,14	2
		т		360	322,92	350	314	105	1,04	1
6	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 ммК=12,000;	36	147,3	73	5303	2628	2319	0,29	10
		м		49,5	18,3	1782	659	95	0,107	4
7	8-4-910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 32х1,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=12,000;	36	36		1296				
		м								
8	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, маоса 1 м до 1 кгК=12,000;	36	27,7	2,1	997	76	691	0,1	4
		м кабеля		19,7	0,5	709	18	95	0,003	–
9	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кгК=12,000;	90	27,7	2,1	2493	189	1727	0,1	9
		м кабеля		19,7	0,5	1773	45	95	0,003	–
10	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=12,000;	0,0918	32123		2949				
		1000м								
11	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампамиК=12,000;	12	1745,38	1411,25	20945	16935	7218	2,01	24
		светильник		333	239,85	3996	2878	105	0,81	10
12	Ц8-352-1	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1К=12,000;	12	2143,44	1530,15	25721	18362	9273	2,73	33
		шт		492,76	320,67	5913	3848	95	1,873	22
13	99-8-325(пл)	Кронштейн К1-2,0-1,5-1-1К=12,000;	12	5586,9		67043				
		шт								

14 17-3-12	Светильники, тип РКУ01-125-011-У1 (прим)К=12,000; *шт*	12	4800		57600				
15 17-6-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(6)К=12,000; *шт*	12	496		5952				
16 Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стенеК=12,000; *шт*	12	92,4	–	1109	–	972	0,5	6
			90	–	1080	–	90	–	–
17 18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2К=12,000; *шт*	12	244		2928				
18 Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВК=12,000; *м шин заземления*	12	53,87	12,24	646	147	397	0,18	2
			29,25	2,25	351	27	105	0,01	–
19 4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82К=12,000; *т*	0,00744	50642		377				
20 Е33-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 мК=12,000; *заземлитель*	12	394,38	41,12	4733	493	1446	0,67	8
			105,75	9	1269	108	105	0,04	–
21 4-1-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82К=12,000; *т*	0,03792	49131		1863				
	Итого по разделу 1				**477239**	**63228**			**276**
					46207	**15575**			**66**
	Стоимость: материалов, тенге				367804				
	Накладные расходы, тенге				63389				
	- заработная плата, тенге				9508				
	- трудоемкость, чел-ч				32				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				32438				
	Всего по разделу, тенге				**573066**				
	Сметная заработная плата, тенге				71290				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				374				
	Раздел 2 Кабельная линия								
22	Е1-13-5 Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	105	40,4	38,52	4242	4045	1698	0,01308	1
	м3 грунта		1,88	14,79	197	1553	97	0,05976	6
23	Е1-27-2 Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	70,1	6,48	6,48	454	454	143	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	147	97	0,00806	1
24	Е1-85-2 Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	34,9	12,34	12,34	431	431	118	–	–
	м3 грунта		–	3,5	–	122	97	0,0134	–
25	Е1-85-11 Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	34,9	10,32	10,32	360	360	99	–	–
	м3 грунта		–	2,92	–	102	97	0,0112	–
26	Ц8-142-1 Устройство постели при одном кабеле в траншее	375	36,7	27,8	13763	10425	5594	0,06	23
	м кабеля		8,8	6,9	3300	2588	95	0,04	15
27	30-8-92 Песок природный	34,9	1370		47813				
	м3								
28	Ц8-143-1 Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	375	32,4	23,7	12150	8888	5166	0,06	23

	м кабеля								
			8,6	5,9	3225	2213	95	0,034	13
29 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-75	1,452	12200		17714				
	1000шт								
30 Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	0,025	21603,38	–	540	–	572	133	3
	канало-километр трубопровода								
			20790	–	520	–	110	–	–
31 8-4-2310	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 100 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 (прим)	25	218		5450				
	м								
32 Ц8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	25	19,6	0,5	490	13	392	0,1	3
	м								
			16,4	0,1	410	3	95	0,001	–
33 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	375	26,4	3,1	9900	1163	6983	0,11	41
	м кабеля								
			19,1	0,5	7163	188	95	0,003	1
34 16-1-553	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,408	81673		33323				
	км								
	Итого по разделу 2				**146630**	**25779**			**94**
					14815	**6916**			**36**
	Стоимость: материалов, тенге				106036				
	Накладные расходы, тенге				20765				
	- заработная плата, тенге				3115				
	- трудоемкость, чел-ч				10				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10044				

Всего по разделу, тенге	**177439**		
Сметная заработная плата, тенге	24846		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	140		
Всего прямые затраты	**623869**	**89007**	**370**
	61022	**22491**	**102**
Стоимость: материалов, тенге	473840		
Накладные расходы, тенге	166922		
- заработная плата, тенге	12623		
- трудоемкость, чел-ч	42		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	42482		
Всего по акту	**833273**		
Сметная заработная плата, тенге	96136		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	514		
Временные здания и сооружения (3,1 %)	25831		
- сметная заработная плата, тенге	3642		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	17783		
- сметная заработная плата, тенге	8180		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	229		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8591		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3436		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**888915**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**2272957**		
- материалы, тенге	1211609		
- сметная заработная плата, тенге	276050		
Налог (2 %)	45458		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	2318415		
НДС (12 %)	278210		

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 2596625

Заказчик:
ОтделГУ"Отдела ЖКХ и ЖИ"
Алматинская область Алакольский район
г.Ушарал,ул.Победы,148.
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код 4871014
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководителя Отдела

_____Чалкенов А.Б.

Технический надзор
ТОО "УКС"

_____Нуркасымов Ж.К.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"
Алматинская область,Карасайский район
г.Каскелен,ул.Наурызбая, дом 3А.
БИН 040140003242
АОФ АО "АТФ Банк" г.Каскелен
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ36826B0TD2000784
КБЕ 17

Главный инженер

_____Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____Кулбулдинов Ж.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайпак Алакольского района Алматинской области" Форма 2В

Наименование объекта: Электроснабжение

Заказчик:ГУ"ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Подрядчик:ТОО"Карасай Курылыс"

Акт приемки №10

выполненных работ от 20 мая 2016г

Строительство ВЛИ -10 кВ

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Опора УА10-1.2								
1	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	7	4836,53 1476	3187,28 878,4	33856 10332	22311 6149	17305 105	9 3,63	63 25
2	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 *шт*	21	19600		411600				
3	99-33-103(пл	Траверса ТМ73 *шт*	7	4242,56		29698				
4	99-33-104(пл	Траверса ТМs60а *шт*	7	3387,06		23709				
5	99-33-124(пл	Накладка ОГ52 *шт*	7	384,1		2689				
6	99-33-105(пл	Хомут Х1 *шт*	14	384,1		5377				

7	99-33-106(пл	Подкос У1	шт	14	1449,1	20287	
8	99-33-107(пл	Крепление изолятора КИsi	шт	7	670,43	4693	
9	99-33-109(пл	Проводник ЗП21	м	14	296,8	4155	
10	1-1-2109	Гайка М20 мм	шт	14	101,33	1419	
11	99-33-121(пл	Зажим плашечный типа SL 37.2	шт	42	334,17	14035	
12	99-35-121(пл	Кожух защитный типа SP15	шт	42	144,56	6072	
13	99-35-122(пл	Изолятор штыревой типа SDI37	шт	21	3238,31	68005	
14	99-35-123(пл	Вязка спиральная типа СО 35	шт	42	556,25	23363	
15	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт	42	157	6594	
16	99-35-124(пл	Изолятор натяжной типа CD190.150	шт	42	3838,55	161219	
17	99-35-125(пл	Зажим натяжной типа SO255	шт	42	3632,19	152552	
18	99-35-126(пл	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт	21	1624,39	34112	

Итого по разделу 1	**1003435**	**22311**	**63**
	10332	**6149**	**25**
Стоимость: материалов, тенге	970792		
Накладные расходы, тенге	17305		
- заработная плата, тенге	2596		
- трудоемкость, чел-ч	9		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	61244		
Всего по разделу, тенге	**1081984**		
Сметная заработная плата, тенге	19077		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	97		

Раздел 2 Опора Кр10-1.2с

19	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	2975,76	1990,26	5952	3981	3225	5,98	12
		опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
20	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	4	19600		78400				
		шт								
21	99-33-103(пл	Траверса ТМ73	2	4242,56		8485				
		шт								
22	99-33-104(пл	Траверса ТМs60а	2	3387,06		6774				
		шт								
23	99-33-124(пл	Накладка ОГ52	2	384,1		768				
		шт								
24	99-33-105(пл	Хомут Х1	4	384,1		1536				
		шт								
25	99-33-106(пл	Подкос У1	2	1449,1		2898				
		шт								
26	99-33-109(пл	Проводник ЗП21	4	296,8		1187				
		м								
27	1-1-2109	Гайка М20 мм	4	101,33		405				
		шт								
28	99-33-121(пл	Зажим плашечный типа SL 37.2	10	334,17		3342				
		шт								
29	99-35-121(пл	Кожух защитный типа SP15	10	144,56		1446				
		шт								
30	99-35-122(пл	Изолятор штыревой типа SDI37	8	3238,31		25906				
		шт								
31	99-35-123(пл	Вязка спиральная типа СО 35	10	556,25		5563				
		шт								
32	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	157		942				
		шт								
33	99-35-124(пл	Изолятор натяжной типа CD190.150	6	3838,55		23031				
		шт								
34	99-35-125(пл	Зажим натяжной типа SO255	6	3632,19		21793				

		шт							
	Итого по разделу 2				**188428**	**3981**			**12**
					1971	**1100**			**5**
	Стоимость: материалов, тенге				182476				
	Накладные расходы, тенге				3225				
	- заработная плата, тенге				484				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11499				
	Всего по разделу, тенге				**203152**				
	Сметная заработная плата, тенге				3555				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				19				
	Раздел 3 РЛНД								
35	Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей о помощью механизмов	2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	15
		комплект								
				1386	236,48	2772	473	105	1,03	2
36	80-8-56(пл)Т									
		Разъединитель РЛНД-10-400. Привод ПРНЗ-10У1	2	18102,78		36206				
		шт								
37	99-33-116(пл	Кронштейн КМ1	2	680,9		1362				
		шт								
38	1-1-2109	Болт, гайка, шайба М12	22	101,33		2229				
		шт								
39	18-4-2447	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	12	332		3984				
		шт								
40	99-33-114(пл	Кронштейн РА1	2	2636,32		5273				
		шт								
41	99-33-115(пл	Кронштейн РА2	2	1344,35		2689				
		шт								
42	99-33-117(пл	Кронштейн РА3	6	2199,84		13199				
		шт								

43	99-33-118(пл	Вал привода РА5	шт	2	419,02	838				
44	99-35-118(пл	Хомут типа Х7	шт	6	384,1	2305				
45	99-35-119(пл	Хомут типа Х8	шт	2	384,1	768				
46	99-33-109(пл	Проводник типа ЗП1	м	9	296,8	2671				
		Итого по разделу 3				**76052**	**1540**			**15**
						2772	**473**			**2**
		Стоимость: материалов, тенге				35534				
		оборудования, тенге				36206				
		Накладные расходы, тенге				3407				
		- заработная плата, тенге				511				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2595				
		Всего по разделу, тенге				**82054**				
		Сметная заработная плата, тенге				3756				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				19				

Раздел 4 Опора П10-1.2с

47	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	опора	5	1384,48	878,23	6922	4391	3951	3,06	15
					506,25	246,42	2531	1232	105	1,03	5
48	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	5	19600		98000				
49	99-36-118(пл	Оголовок типа ОГ s55	шт	5	4696,49		23482				
50	99-33-121(пл	Зажим плашечный типа SL 37.2	шт	5	334,17		1671				

51	99-35-121(пл	Кожух защитный типа SP15	*шт*	5	144,56	723				
52	99-35-122(пл	Изолятор штыревой типа SDI37	*шт*	15	3238,31	48575				
53	99-35-123(пл	Вязка спиральная типа СО 35	*шт*	30	556,25	16688				
54	99-35-128(пл	Искровой разрядник типа SDI 20.3	*шт*	15	4900,76	73511				
		Итого по разделу 4				**269572**	**4391**			**15**
						2531	**1232**			**5**
		Стоимость: материалов, тенге				262650				
		Накладные расходы, тенге				3951				
		- заработная плата, тенге				593				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16411				
		Всего по разделу, тенге				**289934**				
		Сметная заработная плата, тенге				4356				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				22				

Раздел 5 Опора УП10-1.2

55	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	*опора*	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
					506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
56	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	*шт*	1	19600		19600				
57	99-33-126(пл	Оголовок ОГs59	*шт*	1	3875,91		3876				
58	99-33-106(пл	Подкос У1	*шт*	1	1449,1		1449				
59	99-33-109(пл	Проводник ЗП21		2	296,8		594				

			м							
60	1-1-2109	Гайка М20 мм		1	101,33	101				
			шт							
61	99-33-121(пл	Зажим плашечный типа SL 37.2		3	334,17	1003				
			шт							
62	99-35-121(пл	Кожух защитный типа SP15		3	144,56	434				
			шт							
63	99-35-122(пл	Изолятор штыревой типа SDI37		3	3238,31	9715				
			шт							
64	99-35-123(пл	Вязка спиральная типа СО 35		6	556,25	3338				
			шт							
65	99-35-128(пл	Изолятор натяжной типа CD20.3		3	4900,76	14702				
			шт							
		Итого по разделу 5				**56346**	**878**			**3**
						506	**246**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				54962				
		Накладные расходы, тенге				790				
		- заработная плата, тенге				119				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				3428				
		Всего по разделу, тенге				**60564**				
		Сметная заработная плата, тенге				871				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				4				

Раздел 6 Подвеска провода.

66	Е33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	0,63333	25922,88	17030,88	16418	10786	7813	43,7	28
		км линии								
				7650	4099,68	4845	2596	105	15,13	10

67	16-7-909	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005К=1,020; *км*	1,938	64306		124625				
		Итого по разделу 6				**141043**	**10786**			**28**
						4845	**2596**			**10**
		Стоимость: материалов, тенге				125412				
		Накладные расходы, тенге				7813				
		- заработная плата, тенге				1172				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8931				
		Всего по разделу, тенге				**157787**				
		Сметная заработная плата, тенге				8613				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				42				
		Раздел 7 Заземление								
68	E1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	45	218,93	–	9852	–	11133	1,54	69
				218,93	–	9852	–	113	–	–
69	E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	45	134,1	–	6035	–	6820	0,972	44
				134,1	–	6035	–	113	–	–
70	E33-25-4	Устройство контурного заземления без забивки заземлителей в грунтах 1-4 групп *м заземления*	300	19,53	3,19	5859	957	5090	0,096	29
				15,17	0,99	4551	297	105	0,0049	1
71	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,186	50642		9419				
		Итого по разделу 7				**31165**	**957**			**142**

	20438	**297**	**1**
Стоимость: материалов, тенге	9770		
Накладные расходы, тенге	23043		
- заработная плата, тенге	3456		
- трудоемкость, чел-ч	12		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3252		
Всего по разделу, тенге	**57460**		
Сметная заработная плата, тенге	24191		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	155		
Всего прямые затраты	**1766041**	**44844**	**278**
	43395	**12093**	**49**
Стоимость: материалов, тенге	1641596		
оборудования, тенге	36206		
Накладные расходы, тенге	254606		
- заработная плата, тенге	8931		
- трудоемкость, чел-ч	31		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	121239		
Всего по смете	**2141886**		
Сметная заработная плата, тенге	64419		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	358		
Временные здания и сооружения (3,1 %)	66398		
- сметная заработная плата, тенге	9362		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	45711		
- сметная заработная плата, тенге	21027		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	589		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	22083		

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8833
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2284912**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**5842519**
- материалы, тенге	5247590
- сметная заработная плата, тенге	146266
Налог (2 %)	128588
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5971107**
НДС (12 %)	716533
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6687640**

Заказчик:
ОтделГУ"Отдела ЖКХ и ЖИ"
Алматинская область Алакольский район
г.Ушарал,ул.Победы,148.
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код 4871014
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководителя Отдела

Чалкенов А.Б.

Технический надзор
ТОО "УКС"

Нуркасымов Ж.К.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"
Алматинская область,Карасайский район
г.Каскелен,ул.Наурызбая, дом 3А.
БИН 040140003242
АОФ АО "АТФ Банк" г.Каскелен
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ36826B0TD2000784
КБЕ 17

Главный инженер

Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

Кулбулдинов Ж.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайпак Алакольского района Алматинской области" Форма 2В

Наименование объекта: Электроснабжение

Заказчик:ГУ"ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Подрядчик:ТОО"Карасай Курылыс"

Акт приемки №11

выполненных работ от 20 мая 2016г

Кабельная линия 0,4 кВ

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кабельная линия 0,4 кВ								
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	68	40,4	38,52	2747	2619	1100	0,01308	1
		м3 грунта		1,88	14,79	128	1006	97	0,05976	4
2	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	68	6,48	6,48	441	441	139	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	143	97	0,00806	1
3	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	272	36,7	27,8	9982	7562	4057	0,06	16
		м кабеля		8,8	6,9	2394	1877	95	0,04	11
4	30-8-92	Песок природный	27	1370		36990				
		м3								

5 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	192	32,4	23,7	6221	4550	2645	0,06	12
	м кабеля		8,6	5,9	1651	1133	95	0,034	7
6 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-75	1,6	12200		19520				
	1000шт								
7 Е34-101-4	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми манжетами более 2-х отверстий	0,08	229087,38	–	18327	–	1889	138	11
	канало-километр трубопровода		21465	–	1717	–	110	–	–
8 Ц8-412-8	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	80	68,6	2,2	5488	176	4545	0,35	28
	м		59,2	0,6	4736	48	95	0,003	–
9 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	1961	26,4	3,1	51770	6079	36514	0,11	216
	м кабеля		19,1	0,5	37455	981	95	0,003	6
10 16-1-541	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0255	93127		2375				
	км								
11 16-1-542	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,23562	109965		25910				
	км								
12 16-1-544	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,1224	200696		24565				
	км								
13 16-3-22	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78К=1,020;	0,23562	63271		14908				
	км								
14 16-3-23	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78К=1,020;	0,1275	83696		10671				
	км								

15	16-3-25	Кабели контрольные КВВГ 12х1,5 ГОСТ 1508-78К=1,020;	0,102	160467		16368				
		км								
16	Ц8-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	6	2021,1	1245	12127	7470	5877	4	24
		шт		756	275	4536	1650	95	1,604	10
17	16-10-56	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4ПКВ (Н) Тпб1-(16-25) (прим)	6	3510		21060				
		комплект								
18	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1219	27,7	2,1	33766	2560	23393	0,1	122
		м кабеля		19,7	0,5	24014	610	95	0,003	4
19	99-8-148(пл)	Провод низкольвольтный с медными жилами водопогружной КВВ-П 3х1,5 мм2К=1,020;	244,8	34,57		8463				
		м								
20	99-8-149(пл)	Провод низкольвольтный с медными жилами водопогружной КВВ-П 4х1,5 мм2К=1,020;	19,38	49,23		954				
		м								
21	99-8-150(пл)	Провод низкольвольтный с медными жилами водопогружной ВПП- 3 1х6 мм2К=1,020;	979,2	209,51		205152				
		м								
22	Ц8-545-6	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, количество зажимов до 6	4	816,2	24,2	3265	97	1753	3	12
		шт		459	2,3	1836	9	95	0,013	–
23	18-1-134	Коробка соединительная, габаритный размер 300х202х110 мм, КСП-10, 20 (прим)	4	1750		7000				
		шт								
24	Ц8-411-4	Ввод гибкий, Dн металлорукава до 27 мм	10	186,9	–	1869	–	855	1	10
		ввод		90	–	900	–	95	–	–

25 18-2-2	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметр присоединения трубы 25-27 мм, длина 429 мм, тип К1080 У3	23,31002	313		7296				
	шт								
26 Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	10	10,6	0,1	106	1	85	0,06	1
	м		8,8	0,1	88	1	95	–	–
	Итого по разделу 1				**547341**	**31555**			**453**
					79455	**7458**			**43**
	Стоимость: материалов, тенге				436331				
	Накладные расходы, тенге				82852				
	- заработная плата, тенге				12428				
	- трудоемкость, чел-ч				41				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				37812				
	Всего по разделу, тенге				**668005**				
	Сметная заработная плата, тенге				99341				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				537				
	Воего прямые затраты				**547341**	**31555**			**453**
					79455	**7458**			**43**
	Стоимость: материалов, тенге				436331				
	Накладные расходы, тенге				124214				
	- заработная плата, тенге				12428				
	- трудоемкость, чел-ч				41				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				37812				
	Всего по смете				**709367**				

Сметная заработная плата, тенге	99341
Нормативная трудоемкость, чел-ч	537
Временные здания и сооружения (3,1 %)	21990
- сметная заработная плата, тенге	3101
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	15139
- сметная заработная плата, тенге	6964
- нормативная трудоемкость, чел-ч	195
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7314
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2925
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**756735**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**1934973**
- материалы, тенге	5247590
- сметная заработная плата, тенге	146266
Налог (2 %)	128588
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2063561**
НДС (12 %)	247627
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2311188**

Заказчик:
ОтделГУ"Отдела ЖКХ и ЖИ"
Алматинская область Алакольский район
г.Ушарал,ул.Победы,148.
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код 4871014
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководителя Отдела

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"
Алматинская область,Карасайский район
г.Каскелен,ул.Наурызбая, дом 3А.
БИН 040140003242
АОФ АО "АТФ Банк" г.Каскелен
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ36826B0TD2000784
КБЕ 17

Главный инженер

Налкенов А.Б.

Технический надзор
ТОО "УКС"

Нуркасымов Ж.К.

Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

Кулбулдинов Ж.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайпак Алакольского района Алматинской области" Фома 2В

Наименование объекта: Внутрипоселковая сеть

Заказчик:ГУ "ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Подрядчик:ТОО "Карасай Курылыс"

Акт приемки №12

выполненных работ от 20 мая 2016г

(Внутрипоселковая сеть)

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Земляные работы										
1	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (ПРС) *м3 грунта*	1718	6,01 –	6,01 2,08	10325 –	10325 3573	3466 97	– 0,00681	– 12
2	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (возврат ПРС) *м3 грунта*	3438	6,01 –	6,01 2,08	20662 –	20662 7151	6937 97	– 0,00681	– 23

3	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (ПРС)	3438	7,61	7,61	26163	26163	7704	–	–
		м3 грунта		–	2,31	–	7942	97	0,00756	26
4	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	30732	33,4	31,41	1026449	965292	316881	0,0138	424
		м3 грунта		1,99	8,64	61157	265524	97	0,03	922
5	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	370	262,72	–	97206	–	109843	1,848	684
		м3 грунта		262,72	–	97206	–	113	–	–
6	Е1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	988	27,88	27,88	27545	27545	4734	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,94	–	4881	97	0,01982	20
7	Е23-1-1	Устройство основания под трубопроводы из местного мягкого грунта	287	306,2	152,52	87879	43773	78661	1,02	293
		м3 основания		153,68	57,15	44106	16402	130	0,279	80
8	Е1-166-2	Подбивка вручную пазух труб грунтом 2 группы	14	134,1	–	1877	–	2121	0,972	14
		м3 грунта		134,1	–	1877	–	113	–	–
9	Е1-13-1	Обратная засыпка в отвал грунта 1 группы экскаваторами с грейферным ковшом вместимостью 0,4 м3 т.ч. п.3.33: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1489	27,97	26,96	41647	40143	13259	0,00701	10
		м3 грунта		1,01	8,17	1504	12165	97	0,0305	45
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1489	21,55	4,52	32088	6730	24597	0,108	161
		м3 уплотненного грунта								

			17,03	–	25358	–	97	–	–
11	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	10557	3,35	3,35	35366	35366	11879	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	12246	97	0,0038	40
12	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	10557	1,48	1,48	15624	15624	5223	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	5384	97	0,00168	18
13	Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	10557	3,42	3,42	36105	36105	11879	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	1,16	–	12246	97	0,00379	40
		Итого по разделу 1				**1458939**	**1227731**	597183		**2605**
						231208	**347515**			**1173**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				597183				
		- заработная плата, тенге				89577				
		- трудоемкость, чел-ч				448				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				123367				
		Всего по разделу, тенге				**2179489**				
		Сметная заработная плата, тенге				668301				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				4226				
		Раздел 2 Трубопроводы								
14	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	2,792	58881,69	25695,31	164398	71741	144779	194	542

	км трубопровода								
			33075	6813,45	92345	19023	130	26,38	74
16 Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	8,058	8287,75	–	66783	–	84144	51,5	415
	км трубопровода								
			8032,5	–	64726	–	130	–	–
20 Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,133	51202,26	20326,01	6810	2703	6255	179	24
	км трубопровода								
			30825	5353,43	4100	712	130	20,64	3
21 8-4-884	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	133	131		17423				
	м								
22 Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,133	8097,13	–	1077	–	1389	51,5	6,8495
	км трубопровода								
			8032,5	–	1068	–	130	–	–
23 Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,004	62566,88	6788,5	250	27	251	253	0
	км трубопровода								
			45675	2565	183	10	130	12,52	–
24 8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 ммК=1,004;	4,016	279		1120				
	м								
25 Е22-19-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,004	126358,62	23407,87	505	94	191	159	0
	км трубопровода								
			27900	8842,5	112	35	130	43,19	–
26 Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,004	8097,13	–	32	0	0	51,5	–
	км трубопровода								
			8032,5	–	32	0	130	–	–

27	Е22-8-3	Укладка стальных водопровсдных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,17	70153,47	10674,97	11926	1815	11681	270	0
		км трубопровода		48825	4032	8300	685	130	19,69	0
28	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 ммК=1,004;	170,68	629		107358				
		м								
29	Е22-19-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,17	191625,64	23876,89	32576	4059	8159	161	0
		км трубопровода		27900	9020,25	4743	1533	130	44,05	0
30	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	0,17	8287,75	–	0	–	0	51,5	0
		км трубопровода		8032,5	–	0	–	130	–	–
31	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,002	115636,32	31953,19	231	64	204	360	0
		км трубопровода		66375	12071,25	133	24	130	58,95	–
32	8-6-92	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 ммК=1,004;	2,008	1339		2689				
		м								
33	Е22-19-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,002	284055,31	48220,56	568	96	130	184	–
		км трубопровода		31950	18216	64	36	130	88,96	–
34	Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм	0,002	10216,13	–	20	–	25	61,8	–
		км трубопровода		9630	–	19	–	130	–	–

35	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	55,36	21,8	0,05	1207	3	420	0,0295	2
		м2		5,81	0,02	322	1	130	0,0001	–
36	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	55,36	19,64	0,02	1087	1	0	0,016	0
		м2		3,13	–	173	0	130	–	–
37	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	2	242,08	6,95	484,16	13,9	0	0,88	0
		задвижка или клапан		144	2,25	288	4,5	130	0,01	–
38	9-2-64	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	7386		14772				
		шт								
39	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	39	411,46	17,71	16047	691	12092	1,4	54,6
		задвижка или клапан		231,75	6,75	9038	263	130	0,03	1
40	9-2-67	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	39	15504		604656				
		шт								
41	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	2
		задвижка или клапан		317,25	13,5	635	27	130	0,07	–
43	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	155	891,93	90,13	138249	13970	97022	2,6	403
		шт		447,75	33,75	69401	5231	128	0,16	24,8

44	9-4-1169								
	Краны шаровые с резьбой 2 1/2" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 20, DN 65, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	155	9551		1480405				
	шт								
45	Е16-15-1								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	353	473,47	39,24	167135	13852	123903	1,47	519
	шт		254,25	15,75	89750	5560	128	0,07	25
46	9-5-1083								
	Вентиль запорный типа Herz, Stromax-A, со сливом, Т 120 °С, PN 10, DN 25	353	1325		467725				
	шт								
47	Е22-37-3								
	Уотановка гидрантов пожарных	56	18075,87	36,99	1012249	2071	21949	1,82	102
	шт		288	13,5	16128	756	130	0,07	4
48	Е22-36-2								
	Установка стальных подставол под гидрант диаметром 100 мм (прим)	56	497,61	28,48	27866	1595	25717	2,03	114
	задвижка или клапан		342	11,25	19152	630	130	0,05	3
	шт								
51	Е22-37-1								
	Установка вантузов одинарных	4	13378,84	17,71	53515	71	1451	1,62	6
	шт		272,25	6,75	1089	27	130	0,03	0
52	Е22-33-5								
	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,22	121294,13	49389,75	26685	10866	23290	312,7	69
	т фасонных частей		62775	18657	13811	4105	130	91,12	20
	шт								
60	Е22-34-1								
	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	332	300,56	225,63	99786	74909	55465	0,414	137
	шт		69,53	58,98	23084	19581	130	0,226	75
62	8-4-3409								
	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	141	613		86433				
	шт								

63	8-4-3406	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	328		1640			
		шт							
64	8-4-3695	Отвод полиэтиленовый сварной 90°,175,165,170,150,100 гр ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (прим)	18	2082		37476			
		шт							
66	Е22-8-8	Укладка стальных труб-футляр диаметром 300 мм	0,065	203956,79	85907,16	13257	5584	10841	504	33
		км трубопровода		95850	32451,75	6230	2109	130	158,5	10
67	8-6-109	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	65	2145		139425			
		м							
68	Е22-19-8	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,065	539439,51	75373,88	35064	4899	6266	263	17
		км трубопровода		45675	28473,75	2969	1851	130	139,06	9
69	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	65	244,98	0,28	15924	18	12425	0,844	0
		м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	9550	7	130	0,0005	–
		Итого по разделу 2				**4862254**	**209217**	648909		2388
						437445	**62213**			**226**
		Стоимость: материалов, тенге				2242222				
		Накладные расходы, тенге				648909				
		- заработная плата, тенге				97336				
		- трудоемкость, чел-ч				487				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				330670				
		Всего по разделу, тенге				**5841832**				

Сметная заработная плата, тенге	596995			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	3100			
Всего прямые затраты	**6029467**	**1436948**	1246091	**4993**
	668653	**409728**		**1399**
Стоимость: материалов, тенге	2242222			
Накладные расходы, тенге	1246091			
- заработная плата, тенге	186914			
- трудоемкость, чел-ч	935			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	436533			
Всего по акту	**7712091**			
Сметная заработная плата, тенге	855214			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	7326			
Временные здания и сооружения (3,1 %)*0,8	191260			
- сметная заработная плата, тенге	26968			
- нормативная трудоемкость, чел-ч	22			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	163599			
- сметная заработная плата, тенге	75256			
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2107			
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	79034			
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	31613			
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8177598**			
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**20910117**			
- материалы, тенге	5733362			
- сметная заработная плата, тенге	2448168			
Налог (2 %)	418203			

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**21328320**
НДС (12 %)	2559398
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**23887719**

Заказчик:
ОтделГУ"Отдела ЖКХ и ЖИ"
Алматинская область Алакольский район
г.Ушарал,ул.Победы,148.
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код 4871014
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководителя Отдела

_____ **Чалкенов А.Б.**

Технический надзор
ТОО "УКС"

_____ **Нуркасымов Ж.К.**

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"
Алматинская область,Карасайский район
г.Каскелен,ул.Наурызбая, дом 3А.
БИН 040140003242
АОФ АО "АТФ Банк" г.Каскелен
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ36826B0TD2000784
КБЕ 17

Главный инженер

_____ **Намазбаев Ж.М.**

Начальник участка

_____ **Кулбулдинов Ж.**

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайпак Алакольского района Алматинской области" Форма 2В

Наименование объекта: Внутрипоселковая сеть

Заказчик:ГУ"ЖКХ и ЖИ Алакольского района

Подрядчик:ТОО"Карасай курылыс"

Акт приемки №13

выполненных объемов работ от 20 мая 2016г

(Колодцы водопроводные , Д = 1,5 м)

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (ПРС) *м3 грунта*	148	6,01 –	6,01 2,08	889 –	889 308	299 97	– 0,00681	– 1
2	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (возврат ПРС) *м3 грунта*	148	6,01 –	6,01 2,08	889 –	889 308	299 97	– 0,00681	– 1
3	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (ПРС) *м3 грунта*	148	7,61 –	7,61 2,31	1126 –	1126 342	332 97	– 0,00756	– 1
4	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	627	33,4	31,41	20942	19694	6465	0,0138	9

			1,99	8,64	1248	5417	97	0,03	19
5	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.37; ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	211	47,69	45,38	10063	9575	3160	0,0156	3
		м3 грунта							
			2,24	13,2	473	2785	97	0,04512	10
6	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,750;	368	76,6	76,6	28189	28189	5469	–	–
		т							
			–	15,32	–	5638	97	0,03217	12
7	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	211	3,79	3,24	800	684	229	0,00332	1
		м3 грунта							
			0,48	1,12	101	236	97	0,00371	1
8	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	390	20,27	–	7905	–	7668	0,129	50,31
		м2 спланированной поверхности							
			20,27	–	7905	–	97	–	–
9	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	815	3,35	3,35	2730	2730	917	–	–
		м3 грунта							
			–	1,16	–	945	97	0,0038	5
10	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	815	1,48	1,48	1206	1206	403	–	–
		м3 грунта							
			–	0,51	–	416	97	0,00168	3
11	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	815	21,55	4,52	17563	14780	13463	0,108	88,02
		м3 уплотненного грунта							
			17,03	–	13879	–	97	–	–
12	Е1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	50	27,88	27,88	1394	1394	240	–	–
		м3 уплотненного грунта							
			–	4,94	–	247	97	0,01982	0,991
		Итого по разделу 1			**93697**	**81157**	38943		**151**
					23606	**16642**			**53**
		Стоимость: материалов, тенге			119				

	Накладные расходы, тенге				38943				
	- заработная плата, тенге				5841				
	- трудоемкость, чел-ч				29				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7958				
	Всего по разделу, тенге				**140598**				
	Сметная заработная плата, тенге				46090				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				233				
	Раздел 2 Бетонные и прочие работы								
13	E22-41-1 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	53,085	8556,54	1879,87	454224	99793	136222	8,86	470
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	76204	28583	130	2,061	109
15	30-18-37 Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	130,21	6230		811208,3				
	м								
17	30-18-24 Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, круглые	0,05	23700		1185				
	м3								
18	1-4-83 Соединительные элементы для повышения сейсмостойкости	2,3776	46400		110321				
	т								
21	E6-1-1 Устройство бетонной отмостки горловины колодцаК=155,000;	40	8378,77	66,01	335151	2640	9269	1,35	54
	м3		195,75	24,93	7830	997	105	0,1218	5
22	E22-33-5 Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (футляры)	3,67827	247994,13	49389,75	912189	181669	389388	312,7	1150
	т фасонных частей		62775	18657	230903	68625	130	91,12	335
	Итого по разделу 2				**2624278**	**284102**	534878		**1675**
					314937	**98205**			**449**
	Стоимость: материалов, тенге				3537060				

Накладные расходы, тенге	534878		
- заработная плата, тенге	80232		
- трудоемкость, чел-ч	401		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	189549		
Всего по разделу, тенге	**3348705**		
Сметная заработная плата, тенге	493374		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	2525		
Всего прямые затраты	**2717975**	**365260**	**1826**
	338543	**114847**	**503**
Стоимость: материалов, тенге	3537179		
Накладные расходы, тенге	973821		
- заработная плата, тенге	146073		
- трудоемкость, чел-ч	730		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	197508		
Всего по акту	**3889304**		
Сметная заработная плата, тенге	599464		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	3058		
Временные здания и сооружения (3,1 %)*0,8	96455		
- сметная заработная плата, тенге	13600		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	82505		
- сметная заработная плата, тенге	37952		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1063		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	39858		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	16364		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4124485**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**10546309**		
- материалы, тенге	9044567		
- сметная заработная плата, тенге	1664649		
Налог (2 %)	210926		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10757235**		

НДС (12 %)	1290868
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12048103**

Заказчик:
ОтделГУ"Отдела ЖКХ и ЖИ"
Алматинская область Алакольский район
г.Ушарал,ул.Победы,148.
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код 4871014
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководителя Отдела

_____Чалкенов А.Б.

Технический надзор
ТОО "УКС"

_____Нуркасымов Ж.К.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"
Алматинская область,Карасайский район
г.Каскелен,ул.Наурызбая, дом 3А.
БИН 040140003242
АОФ АО "АТФ Банк" г.Каскелен
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ36826B0TD2000784
КБЕ 17

Главный инженер

_____Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____Кулбулдинов Ж.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайпак Алакольского района Алматинской области" Форма 2В

Наименование объекта: Резервуары.

Заказчик:ГУ "ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Подрядчик:ТОО "Карасай Курылыс"

Акт приемки №14
выполненных объемов работ от 20 мая 2016 г
Резервуар №1 емк.200м3(остаток)

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Металлоконструкции								
29	E9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением *т конструкций*	0,109	13711,46	5475,86	1495	597	646	28,9	3
				5040	1552,87	549	169	90	5,46	1
30	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей *т*	0,109	151200		16481				
31	E9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камерК=2,000; *т конструкций*	0,356	14806,01	1133,15	5271	403	4259	82,1	29
				12892,5	398,25	4590	142	90	1,95	1
32	2-1-227	Лазы круглые для резервуаровК=2,000; *т*	0,356	247800		88217				
		Итого по разделу 3				**111464**	**1000**			**32**
						5139	**311**			**2**
		Стоимость: материалов, тенге				105325				
		Накладные расходы, тенге				4905				
		- заработная плата, тенге				736				
		- трудсемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6982				

	Всего по разделу, тенге				**123351**				
	Сметная заработная плата, тенге				6186				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				36				
	Раздел 4 Технологические трубопроводы								
33	Ц12-2-9 Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 108 мм	0,17085	33857	2296	5784	392	4712	183	31
	m		30380	270	5190	46	90	1,578	–
34	8-1-82 Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 108х6 мм	0,17085	106600		18213				
	m								
	Итого по разделу 4				**23997**	**392**			**31**
					5190	**46**			–
	Стоимость: материалов, тенге				18415				
	Накладные расходы, тенге				4712				
	- заработная плата, тенге				707				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1723				
	Всего по разделу, тенге				**30432**				
	Сметная заработная плата, тенге				5943				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				33				
	Раздел 5 Прочие работы								
35	Е41-5-2 Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности полимерными материалами в три слоя основного лака	157	201,43	19,7	31625	3093	23531	0,836	131
	м2		143,78	0,34	22573	53	104	0,0017	–
36	Е41-8-11 Приготовление эпоксидно-каменноугольной композиции грунтаК=157,000;	0,0785	319471,59	3685,11	25079	289	1073	37,8	3
	m		10215	2924,59	802	230	104	15,22	1
37	Е41-8-12 Приготовление эпоксидно-каменноугольной композиции лакаК=157,000;	0,14915	362966,47	3883,38	54136	579	2274	42,8	6
	m		11565	3094,51	1725	462	104	16,12	2
38	Е41-8-13 Приготовление эпоксидно-каменноугольной композиции эмалиК=157,000;	0,09891	357441,09	3764,28	35354	372	1408	39,6	4

		т							
				10710	2986,48	1059	295	104	15,54	2
39	Е41-4-1									
		Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	98	68,29	7,38	6692	723	6476	0,409	40
		м2								
				60,75	2,79	5954	273	104	0,0136	1
40	Е41-4-6	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в три слоя	125	105,64	7,38	13205	923	13116	0,616	77
		м2								
				98,1	2,79	12263	349	104	0,0136	2
41	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0446	26143,3	1166,54	1166	52	86	5,07	–
		т								
				1284,75	574,87	57	26	104	2,69	–
42	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,8913	30039,53	1538,51	26774	1371	2780	9,49	8
		т								
				2407,5	590,92	2146	527	104	2,44	2
43	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности пенетроном в два слоя	176	91,24	7,38	16058	1299	15831	0,536	94
		м2								
				83,7	2,79	14731	491	104	0,0136	2
44	Е41-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности пенетроном в два слоя	98	68,29	7,38	6692	723	6476	0,409	40
		м2								
				60,75	2,79	5954	273	104	0,0136	1
45	99-41-2(пл)	Пенетрон (1 кг на 2 слоя)	274	499,33		136816				
		кг								
46	Е13-39-3	Прокладка слоя стеклоткани на битумной мастике в местах сиыков, по периметру покрытия и фундамента днища	48,8	612,02	1,57	29867	77	5731	0,67	33
		м2								
				130,5	–	6368	–	90	–	–
47	Е7-19-3	Герметизация мастикой горизонтальных швов	72	59,17	0,14	4260	10	2705	0,159	11
		м шва								
				26,78	0,05	1928	4	140	0,0003	–
48	Е13-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	22	31,99	0,05	704	1	87	0,0217	–
		м2								
				4,41	0,02	97	–	90	0,0001	–
49	Е13-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	22	41,11	0,05	904	1	55	0,0136	–
		м2								
				2,75	0,02	61	–	90	0,0001	–
50	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	22	280,33	0,48	6167	11	223	0,0552	1
		м2								

			11,08	0,2	244	4	90	0,0008	–
51	E13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	7	36,09	0,09	253	1	28	0,0218	–
		м2		4,39	0,05	31	–	90	0,0002	–
52	E13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;	7	50,76	0,06	355	–	78	0,0639	–
		м2		12,42	–	87	–	90	–	–
53	E9-34-4	Монтаж подвесок и хомутов	0,014	21562,67	927,19	302	13	211	99,9	1
		т конструкций		16627,5	101,25	233	1	90	0,49	–
54	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	14	200		2800				
		кг								
55	E6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	236	24,6	0,69	5806	163	2966	0,0787	19
		м3 емкости		11,7	0,27	2761	64	105	0,0013	–
56	E6-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	236	52,65	0,22	12425	52	5909	0,165	39
		м3 емкости		23,76	0,09	5607	21	105	0,0004	–
		Итого по разделу 5				**417440**	**9753**			**507**
						84681	**3073**			**13**
		Стоимость: материалов, тенге				323006				
		Накладные расходы, тенге				91044				
		- заработная плата, тенге				13657				
		- трудоемкость, чел-ч				46				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30509				
		Всего по разделу, тенге				**538993**				
		Сметная заработная плата, тенге				101411				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				566				
		Всего прямые затраты				**552901**	**11145**	100661		**570**
						95010	**3430**			**15**
		Стоимость: материалов, тенге				1130956				
		Накладные расходы, тенге				139444				
		- заработная плата, тенге				20917				
		- трудоемкость, чел-ч				105				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41540,7				

Всего по акту	**733886**
Сметная заработная плата, тенге	119357
Нормативная трудоемкость, чел-ч	690
Временные здания и сооружения (3,1 %)*0,8	18200
- сметная заработная плата, тенге	2566
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	15568
- сметная заработная плата, тенге	716
- нормативная трудоемкость, чел-ч	20
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7521
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2675
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**777850**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**1988964**
- материалы, тенге	2891854
- сметная заработная плата, тенге	313588
Налог (2 %)	39779
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2028743**
НДС (12 %)	243449
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2272192**

Заказчик:
ОтделГУ"Отдела ЖКХ и ЖИ"
Алматинская область Алакольский район
г.Ушарал,ул.Победы,148.
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код 4871014
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководителя Отдела

_____Чалкенов А.Б.

Технический надзор
ТОО "УКС"

_____Нуркасымов Ж.К.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"
Алматинская область,Карасайский район
г.Каскелен,ул.Наурызбая, дом 3А.
БИН 040140003242
АОФ АО "АТФ Банк" г.Каскелен
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ36826B0TD2000784
КБЕ 17

Главный инженер

_____Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____Кулбулдинов Ж.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайпак Алакольского района Алматинской области" Форма 2В

Наименование объекта: Резервуары.

Заказчик:ГУ "ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Подрядчик:ТОО "Карасай Курылыс"

Акт приемки №15
выполненных объемов работ от 20 мая 2016 г
Резервуар №2 емк.200м3(остаток)

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Металлоконструкции								
29	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,109	13711,46	5475,86	1495	597	646	28,9	3
		т конструкций		5040	1552,87	549	169	90	5,46	1
30	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкоотей	0,109	151200		16481				
		т								
31	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камерК=2,000;	0,356	14806,01	1133,15	5271	403	4259	82,1	29
		т конструкций		12892,5	398,25	4590	142	90	1,95	1
32	2-1-227	Лазы круглые для резервуаровК=2,000;	0,356	247800		88217				
		т								
		Итого по разделу 3				**111464**	**1000**			**32**
						5139	**311**			**2**
		Стоимость: материалов, тенге				105325				
		Накладные расходы, тенге				4905				
		- заработная плата, тенге				736				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6982				

	Всего по разделу, тенге				**123351**				
	Сметная заработная плата, тенге				6186				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				36				
	Раздел 4 Технологические трубопроводы								
33	Ц12-2-9 Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 108 мм	0,17085	33857	2296	5784	392	4712	183	31
	m		30380	270	5190	46	90	1,578	–
34	8-1-82 Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 108х6 мм	0,17085	106600		18213				
	m								
	Итого по разделу 4				**23997**	**392**			**31**
					5190	**46**			–
	Стоимость: материалов, тенге				18415				
	Накладные расходы, тенге				4712				
	- заработная плата, тенге				707				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1723				
	Всего по разделу, тенге				**30432**				
	Сметная заработная плата, тенге				5943				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				33				
	Раздел 5 Прочие работы								
35	Е41-5-2 Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности полимерными материалами в три слоя основного лака	157	201,43	19,7	31625	3093	23531	0,836	131
	м2		143,78	0,34	22573	53	104	0,0017	–
36	Е41-8-11 Приготовление эпоксидно-каменноугольной композиции грунтаК=157,000;	0,0785	319471,59	3685,11	25079	289	1073	37,8	3
	m		10215	2924,59	802	230	104	15,22	1
37	Е41-8-12 Приготовление эпоксидно-каменноугольной композиции лакаК=157,000;	0,14915	362966,47	3883,38	54136	579	2274	42,8	6
	m		11565	3094,51	1725	462	104	16,12	2
38	Е41-8-13 Приготовление эпоксидно-каменноугольной композиции эмалиК=157,000;	0,09891	357441,09	3764,28	35354	372	1408	39,6	4

		т		10710	2986,48	1059	295	104	15,54	2
39	Е41-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	98	68,29	7,38	6692	723	6476	0,409	40
		м2		60,75	2,79	5954	273	104	0,0136	1
40	Е41-4-6	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в три слоя	125	105,64	7,38	13205	923	13116	0,616	77
		м2		98,1	2,79	12263	349	104	0,0136	2
41	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0446	26143,3	1166,54	1166	52	86	5,07	–
		т		1284,75	574,87	57	26	104	2,69	–
42	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,8913	30039,53	1538,51	26774	1371	2780	9,49	8
		т		2407,5	590,92	2146	527	104	2,44	2
43	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности пенетроном в два слоя	176	91,24	7,38	16058	1299	15831	0,536	94
		м2		83,7	2,79	14731	491	104	0,0136	2
44	Е41-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности пенетроном в два слоя	98	68,29	7,38	6692	723	6476	0,409	40
		м2		60,75	2,79	5954	273	104	0,0136	1
45	99-41-2(пл)	Пенетрон (1 кг на 2 слоя)	274	499,33		136816				
		кг								
46	Е13-39-3	Прокладка слоя стеклоткани на битумной мастике в местах сиыков, по периметру покрытия и фундамента днища	48,8	612,02	1,57	29867	77	5731	0,67	33
		м2		130,5	–	6368	–	90	–	–
47	Е7-19-3	Герметизация мастикой горизонтальных швов	72	59,17	0,14	4260	10	2705	0,159	11
		м шва		26,78	0,05	1928	4	140	0,0003	–
48	Е13-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	22	31,99	0,05	704	1	87	0,0217	–
		м2		4,41	0,02	97	–	90	0,0001	–
49	Е13-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	22	41,11	0,05	904	1	55	0,0136	–
		м2		2,75	0,02	61	–	90	0,0001	–
50	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	22	280,33	0,48	6167	11	223	0,0552	1
		м2								

			11,08	0,2	244	4	90	0,0008	–
51	E13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	7	36,09	0,09	253	1	28	0,0218	–
		м2		4,39	0,05	31	–	90	0,0002	–
52	E13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;	7	50,76	0,06	355	–	78	0,0639	–
		м2		12,42	–	87	–	90	–	–
53	E9-34-4	Монтаж подвесок и хомутов	0,014	21562,67	927,19	302	13	211	99,9	1
		т конструкций		16627,5	101,25	233	1	90	0,49	–
54	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	14	200		2800				
		кг								
55	E6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	236	24,6	0,69	5806	163	2966	0,0787	19
		м3 емкости		11,7	0,27	2761	64	105	0,0013	–
56	E6-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	236	52,65	0,22	12425	52	5909	0,165	39
		м3 емкости		23,76	0,09	5607	21	105	0,0004	–
		Итого по разделу 5				**417440**	**9753**			**507**
						84681	**3073**			**13**
		Стоимость: материалов, тенге				323006				
		Накладные расходы, тенге				91044				
		- заработная плата, тенге				13657				
		- трудоемкость, чел-ч				46				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30509				
		Всего по разделу, тенге				**538993**				
		Сметная заработная плата, тенге				101411				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				566				
		Всего прямые затраты				**552901**	**11145**	100661		**570**
						95010	**3430**			**15**
		Стоимость: материалов, тенге				1130956				
		Накладные расходы, тенге				139444				
		- заработная плата, тенге				20917				
		- трудоемкость, чел-ч				105				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41540,7				

Всего по акту	**733886**
Сметная заработная плата, тенге	119357
Нормативная трудоемкость, чел-ч	690
Временные здания и сооружения (3,1 %)*0,8	18200
- сметная заработная плата, тенге	2566
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	15568
- сметная заработная плата, тенге	716
- нормативная трудоемкость, чел-ч	20
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7521
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2675
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**777850**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**1988964**
- материалы, тенге	2891854
- сметная заработная плата, тенге	313588
Налог (2 %)	39779
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2028743**
НДС (12 %)	243449
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2272192**

Заказчик:
ОтделГУ"Отдела ЖКХ и ЖИ"
Алматинская область Алакольский район
г.Ушарал,ул.Победы,148.
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код 4871014
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководителя Отдела

_____ **Чалкенов А.Б.**

Технический надзор
ТОО "УКС"

_____ **Нуркасымов Ж.К.**

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"
Алматинская область,Карасайский район
г.Каскелен,ул.Наурызбая, дом 3А.
БИН 040140003242
АОФ АО "АТФ Банк" г.Каскелен
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ36826B0TD2000784
КБЕ 17

Главный инженер

_____ **Намазбаев Ж.М.**

Начальник участка

_____ **Кулбулдинов Ж.**

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайпак Алакольского района Алматинской области" Заказ 14-ПЭ

Наименование объекта: Насосная станция 2 подъема

Заказчик:ГУ "ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Подрядчик:ТОО"Карасай Курылыс"

Акт приемки №16

выполненных работ от 20 мая 2016г

Технологическое оборудование

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Оборудование и фасонные части								
1	Ц7-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,064 т	3	5925	388	17775	1164	12413	27	81
		шт		4568	29,3	13704	88	90	0,171	1
2	80-7-5(пл) "Р	Консольный блочный насосный агрегат; Q=69,7 м?/час; H=44 м; N=15 кВт Pedrollo F65/200B	2	124364,3		248729				
		шт								
3	80-7-6(пл) "Р	Консольный блочный насосный агрегат; Q=8,78 м?/час; H=39,78 м; N=1,5 кВт Pedrollo 2CP 25/160B	3	28500,15		85500				
		шт								
4	Ц7-245-4	Насос погружной для сточных вод	2	7471,7	166	14943	332	13050	19	38
		шт								

				7223	27	14446	54	90	0,158	–
5	10-4-2	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин *шт*	2	19700		39400				
6	Ц3-140-1	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 0,25 т, высота подъема 3 м *шт*	1	796,4	64,3	796	64	667	5	5
				725	15,8	725	16	90	0,092	–
7	80-3-141(пл)I	Таль ручная 0,25 т шестеренная с ручным приводом , *шт*	1	5996,14		5996				
8	Е16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электрооварных труб диаметром 150 мм *м трубопровода*	11	2029,57	27,87	22325	307	2685	1,04	11
				180,23	10,44	1983	115	128	0,051	1
9	Е16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электрооварных труб диаметром 150 мм *м трубопровода*	11	2029,57	27,87	22325	307	2685	1,04	11
				180,23	10,44	1983	115	128	0,051	1
10	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электрооварных труб диаметром 100 мм *м трубопровода*	10	1240,75	20,8	12408	208	1770	0,725	7
				130,5	7,79	1305	78	128	0,038	–
11	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм *м трубопровода*	10	11,13	–	111	–	137	0,0501	1
				10,69	–	107	–	128	–	–
12	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	6	623,7	14,12	3742	85	812	0,553	3
				100,35	5,29	602	32	128	0,0258	–

13	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	6	10,99	–	66	–	82	0,0501	–
		м трубопровода		10,69	–	64	–	128	–	–
14	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0696	247994,13	49389,75	17260	3438	7368	312,7	22
		т фасонных частей		62775	18657	4369	1299	130	91,12	6
15	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2075	1,47	9
		шт		254,25	15,75	1526	95	128	0,07	–
16	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	6	3500		21000				
		шт								
17	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	7	891,93	90,13	6244	631	4314	2,6	18
		шт		447,75	33,75	3134	236	128	0,16	1
18	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	7	6480		45360				
		шт								
19	Е16-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм	1	2004,94	155,59	2005	156	1375	6,05	6
		шт		1014,75	58,5	1015	59	128	0,28	–
20	9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм	1	11500		11500				

		шт								
21	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (тройники, переходы, отводы, фланцы)	0,0601	247994,13	49389,75	14904	2968	6362	312,7	19
		т фасонных частей		62775	18657	3773	1121	130	91,12	5
22	8-9-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 25 мм	3	139		417				
		шт								
23	8-9-8	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	3	189		567				
		шт								
24	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	12	202		2424				
		шт								
25	8-9-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 65 мм	2	268		536				
		шт								
26	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм	4	272		1088				
		шт								
27	8-9-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	20	671		13420				
		шт								
28	Е13-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	4	24,27	0,02	97	–	16	0,0217	–
		м2		4,39	–	18	–	90	–	–
29	Е13-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	4	26,43	0,02	106	–	21	0,0299	–
		м2		5,81	–	23	–	90	–	–
30	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=4,000;	0,2	8062,57	66,01	1613	13	46	1,35	–
		м3		195,75	24,93	39	5	105	0,1218	–

31	E22-20-3								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,004	221454,23	30337,38	886	121	244	204,8	1
	км трубопровода		35550	11459,25	142	46	130	55,97	–
32	E22-20-5								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,004	337950,19	68162,54	1352	273	365	255,7	1
	км трубопровода		44482,5	25749	178	103	130	125,76	1
33	E15-172-4								
	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	17,9	148,39	0,07	2656	1	2030	0,646	12
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	1933	–	105	0,0001	–
34	71-2-77(об)								
	Огнетушитель углекислотный ОПУ-5 применительно	2	1730		3460				
	шт								
	Итого по разделу 1				**623852**	**10303**			**245**
					51069	**3462**			**16**
	Стоимость: материалов, тенге				218795				
	оборудования, тенге				343685				
	Накладные расходы, тенге				58517				
	- заработная плата, тенге				8778				
	- трудоемкость, чел-ч				29				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20321				
	Всего по разделу, тенге				**702690**				
	Сметная заработная плата, тенге				63309				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				290				

Раздел 2 Водомерный узел УВ-4 2 шт

35	E16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 ммК=2,000;	2	786,37	36,99	1573	74	576	1,22	2
		счетчик (водомер)		211,5	13,5	423	27	128	0,07	–
36	99-16-2(пл)Т	Счетчик холодной воды WP-Dynamik D=50 мм PN 1,6МПаК=2,000;	2	23844,91		47690				
		шт								
37	E22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 ммК=2,000;	4	585,99	36,99	2344	148	1720	1,93	8
		задвижка или клапан		317,25	13,5	1269	54	130	0,07	–
38	9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 ммК=2,000;	4	11500		46000				
		шт								
39	E16-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 ммК=2,000;	2	2004,94	155,59	4010	311	2748	6,05	12
		шт		1014,75	58,5	2030	117	128	0,28	1
40	80-16-15(пл)	Задвижка ф 150мм 30ч 906бр с электроприводом.К=2,000;	2	101490,15		202980				
		шт								
41	E18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифономК=2,000 1;	2	958,45	1,57	1917	3	145	0,31	1
		комплект		56,25	–	113	–	128	–	–
42	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 ммК=2,000;	0,0466	247994,13	49389,75	11557	2302	4932	312,7	15
		т фасонных частей		62775	18657	2925	869	130	91,12	4
43	8-10-140	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 159х6 ммК=2,000;	4	1290		5160				
		шт								

44	8-10-122	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 219х6-159х4,5 ммК=2,000;	2	692		1384			
		шт							
45	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 ммК=2,000;	28	231,52	33,52	6483	939	6634	0,9	25
		фланец		180	2,25	5040	63	130	0,01	–
46	8-9-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80К=2,000;	28	671		18788			
		шт							
47	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 ммК=2,000;	8	74,06	9,93	592	79	655	0,32	3
		фланец		63	–	504	–	130	–	–
48	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80К=2,000;	8	202		1616			
		шт							
		Итого по разделу 2				**352094**	**3856**		**66**
						12304	**1130**		**5**
		Стоимость: материалов, тенге				132954			
		оборудования, тенге				202980			
		Накладные расходы, тенге				17410			
		- заработная плата, тенге				2612			
		- трудоемкость, чел-ч				9			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9991			
		Всего по разделу, тенге				**379495**			
		Сметная заработная плата, тенге				16046			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				80			
		Всего прямые затраты				**975946**	**14159**		**311**

	63373	**4592**	**21**
Стоимость: материалов, тенге	351749		
оборудования, тенге	546665		
Накладные расходы, тенге	75927		
- заработная плата, тенге	11390		
- трудоемкость, чел-ч	38		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	30312		
Всего по акту	**1082185**		
Сметная заработная плата, тенге	79355		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	370		
Временные здания и сооружения (3,1 %)*0,8	26838		
- сметная заработная плата, тенге	3784		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	22957		
- сметная заработная плата, тенге	10560		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	296		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11090		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4436		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1147506**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**2934174**		
- материалы, тенге	2297245		
- сметная заработная плата, тенге	239589		
Налог (2 %)	58683		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2992857**		
НДС (12 %)	359143		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3352000**		

Заказчик:
ОтделГУ"Отдела ЖКХ и ЖИ"

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Алматинская область Алакольский район
г.Ушарал,ул.Победы,148.
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код 4871014
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководителя Отдела

Чалкенов А.Б.

Технический надзор
ТОО "УКС"

Нуркасымов Ж.К.

Алматинская область,Карасайский район
г.Каскелен,ул.Наурызбая, дом 3А.
БИН 040140003242
АОФ АО "АТФ Банк" г.Каскелен
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ36826B0TD2000784
КБЕ 17

Главный инженер

Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

Кулбулдинов Ж.

Форма КС3

Объект: "Реконструкция истроительство системы водоснабжения с.Жайпак Алакольского района Алматинской области"
Заказчик:ГУ"Отдел ЖКХ иЖИ Алакольского района"
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Дополн.соглашение №1 от 11.02.2016г к Договор №76 от 13.11.2015г

Акт Ф-3
выполненных работ за май месяц 2016г.

от 6 мая 2016г

№ п/п	Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	сумма погашения,	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14	15
1	29	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жайпак Алакольского района Алматинской области	тенге	208 222 417,8	16 657 793,42	5 145 423,00	11 512 370,42	48 992 623,0	47 660 000	42 553 571,43	5106428,57	100 465 423,0	89 701 270,54	10 764 152,46
		ИТОГО:	**тенге**	**208 222 417,8**	**16 657 793,42**	**5 145 423,00**	**11 512 370,42**	**48 992 623**	**47 660 000**	**42 553 571,43**	**5106428,57**	**100 465 423,0**	**89 701 270,54**	**10 764 152,46**

Заказчик:
ГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района"
Алматинской область,Алакольский район
г.Ушарал,ул.Победы,148.
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код 4871014
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководителя Отдела _____ **Чалкенов А.Б.**

Зам.директора
ТОО"УКС" _____ **Оспанов С.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"
Алматинская область,Карасайский район
г.Каскелен,ул.Наурызбая, дом 3А.
БИН 040140003242
АОФ АО "АТФ Банк" г.Каскелен
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ36826B0TD2000784
КБЕ 17

Исполнительный директор _____ **Аскарбаев А.К.**

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайпак Алакольокого района Алматинской области" Форма 2В

Наименование объекта: Насосная станция 1 -го подъема, 2 шт.

Заказчик:ГУ "ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Подрядчик:ТОО "Карасай Курылыс"

Акт приемки №1
выполненных объемов работ от 6 мая 2016 г
Насосная станция 1-го подъема

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=2,000; т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	72	33,4 1,99	31,41 8,64	2405 143	2262 622	742 97	0,0138 0,03	1 2
2	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группыК=2,000; *м2 спланированной поверхности*	16	20,27 20,27	– –	324 324	– –	366 113	0,129 –	2 –
3	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 мК=2,000; *м3 грунта*	16	3,35 –	3,35 1,16	54 –	54 19	18 97	– 0,0038	– –

4	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=2,000;	16	1,48	1,48	24	24	8	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	8	97	0,00168	–
5	Е1-35-2	Устройство насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м К=2,000;	56	12,61	12,61	706	706	238	–	–
		м3 грунта		–	4,38	–	245	97	0,0143	1
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками К=2,000;	72	21,55	4,52	1552	325	1189	0,108	8
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1226	–	97	–	–
7	Е1-138-1	Уплотнение грунта в котлованах площадью по дну свыше 100 м2 трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 6-9 ударами по одному следу К=2,000;	16	78,4	52,6	1254	842	389	0,0514	1
		м2 уплотненной поверхности основания		7,11	17,92	114	287	97	0,06538	1
		Итого по разделу 1				**6319**	**4213**			**12**
						1807	**1181**			**4**
		Стоимость: материалов, тенге				299				
		Накладные расходы, тенге				2950				
		- заработная плата, тенге				443				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				556				
		Всего по разделу, тенге				**9825**				
		Сметная заработная плата, тенге				3431				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				17				
		Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы								
8	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	4,08	6368,55	2104,76	25984	8587	15838	13,9	57
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	9639	2544	130	2,475	10

9	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, колодцев из тяжелого бетона класса В15, круглые *м3*	1,1	23700		26070			
10	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	4,74	7920		37541			
11	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90К=2,000; *м*	0,58	2900		1682			
12	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1 *шт*	2	784		1568			
13	30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010К=1,020; *м3*	0,51	7830		3993			
14	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	2	13400		26800			
15	1-1-773	Скобы ходовые *шт*	14	221		3094			
16	4-1-4	Соединительные элементы для повышения сейсмостойкости *т*	0,10632	55620		5914			
17	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (труба- футляр) *т фасонных частей*	0,0132	247994,13 62775	49389,75 18657	3274 829	652 246	1398 130	312,7 91,12	4 1
18	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз *м2*	4,34	36,09 4,39	0,09 0,05	157 19	– –	17 90	0,0218 0,0002	– –
19	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 *м2*	4,34	16,92 4,14	0,02 –	73 18	– –	16 90	0,0213 –	– –
20	Е6-1-1	Устройствс бетонной отмостки горловины	1	8378,77	66,01	8379	66	232	1,35	1

		м3							
			195,75	24,93	196	25	105	0,1218	–
21	Е6-1-3								
	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3	7,2	9745,24	379,21	70166	2730	5250	3,51	25
		м3							
			551,25	143,26	3969	1031	105	0,6996	5
	Итого по разделу 2				**214695**	**12035**			**87**
					14670	**3846**			**16**
	Стоимооть: материалов, тенге				187990				
	Накладные расходы, тенге				22751				
	- заработная плата, тенге				3413				
	- трудоемкость, чел-ч				11				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14247				
	Всего по разделу, тенге				**251693**				
	Сметная заработная плата, тенге				21929				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				114				
	Всего прямые затраты				**221014**	**16248**			**99**
					16477	**5027**			**20**
	Стоимость: материалов, тенге				188289				
	Накладные расходы, тенге				41250				
	- заработная плата, тенге				3856				
	- трудоемкость, чел-ч				12				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29852				
	Всего по акту				**292116**				
	Сметная заработная плата, тенге				25360				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				131				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)*0,8				7244				
	- сметная заработная плата, тенге				1021				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				6197				
	- сметная заработная плата, тенге				2851				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	80
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2994
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1197
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**309748**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**792026**
- материалы, тенге	481455
- сметная заработная плата, тенге	74746
Налог (2 %)	15841
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**807867**
НДС (12 %)	96944
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**904811**

Заказчик:
ОтделГУ"Отдела ЖКХ и ЖИ"
Алматинская область Алакольский район
г.Ушарал,ул.Победы,148.
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код 4871014
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководителя Отдела

_____ **Чалкенов А.Б.**

Технический надзор
ТОО "УКС"

_____ **Нуркасымов Ж.К.**

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"
Алматинская область,Карасайский район
г.Каскелен,ул.Наурызбая, дом 3А.
БИН 040140003242
АОФ АО "АТФ Банк" г.Каскелен
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ36826B0TD2000784
КБЕ 17

Главный инженер

_____ **Намазбаев Ж.М.**

Начальникучастка

_____ **Кулбулдинов Ж.**

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайпак Алакольского района Алматинской области" Форма 2В

Наименование объекта: Насосная станция 2 подъема

Заказчик:ГУ "ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Подрядчик:ТОО "Карасай Курылыс"

Акт приемки №2
выполненных объемов работ от 6 мая 2016 г
Насосная станция 2-го подъема

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	298	33,4	31,41	9953	9360	3073	0,0138	4
		м3 грунта		1,99	8,64	593	2575	97	0,03	9
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубинсй до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	9	262,72	–	2364	–	2671	1,848	17
		м3 грунта		262,72	–	2364	–	113	–	–
3	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	249	3,35	3,35	834	834	280	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	289	97	0,0038	1
4	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	249	1,48	1,48	369	369	123	–	–
		м3 грунта								

				–	0,51	–	127	97	0,00168	–
5	Е1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	150	27,88	27,88	4182	4182	719	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	4,94	–	741	97	0,01982	3
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	249	21,55	4,52	5366	1125	4113	0,108	27
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	4240	–	97	–	–
7	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	58	39,76	37,82	2306	2194	724	0,013	1
		м3 грунта								
				1,87	11	108	638	97	0,0376	2
8	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,750;	101,5	19,7	19,7	2000	2000	400	–	–
		т								
				–	3,94	–	400	100	0,00827	1
9	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	58	3,79	3,24	220	188	90	0,00332	–
		м3 грунта								
				0,48	1,12	28	65	97	0,00371	–
10	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3	2369,27	100,89	7108	303	573	0,85	3
		м3 основания								
				123,75	38,25	371	115	118	0,18	1
		Итого по разделу 1				**34702**	**20555**			**52**
						7704	**4950**			**17**
		Стоимость: материалов, тенге				6443				
		Накладные расходы, тенге				12766				
		- заработная плата, тенге				1915				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2848				
		Всего по разделу, тенге				**50316**				
		Сметная заработная плата, тенге				14569				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				75				

Раздел 2 Фундаменты

2.1 фундамент

11 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,8	8062,57	66,01	46763	383	1344	1,35	8
	м3		195,75	24,93	1135	145	105	0,1218	1
12 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	28,874	9596,18	353,46	277080	10206	21783	3,6	104
	м3		585	133,52	16891	3855	105	0,6521	19
13 4-1-58	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,05972	54600		3261				
	т								
14 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00821	41200		338				
	т								
15 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	142,3	245,44	3,82	34926	544	6514	0,212	30
	м2 поверхности		37,35	1,44	5315	205	118	0,007	1
16 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная	12,64	177,74	4,19	2247	53	890	0,382	5
	м2 поверхности		58,05	1,58	734	20	118	0,0076	–
17 Е14-9-1	Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков	0,25	11835,48	180,88	2959	45	182	3,98	1
	м3 бетона		618,75	67,73	155	17	106	0,3308	–
18 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0088	29400		259				
	т								
19 Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под оборудование	0,64	10171,25	98,32	6510	63	492	4,41	3
	м3		695,25	37,15	445	24	105	0,1814	–
	Итого по разделу 2				**374343**	**11294**			**151**
					24675	**4266**			**21**
	Стоимость: материалов, тенге				338374				
	Накладные расходы, тенге				31205				
	- заработная плата, тенге				4681				
	- трудоемкость, чел-ч				16				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24333				
	Всего по разделу, тенге				**429881**				
	Сметная заработная плата, тенге				33622				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				188				
	Раздел 3 Крыльца, отмостка								
20	E11-2-4 Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2,9	3011,1	–	8732	–	1894	3,24	9
	м3 подстилающего слоя		531	–	1540	–	123	–	–
21	E6-1-1 Устройство бетонной отмосткиК=0,150;	4,35	8062,57	66,01	35072	287	1008	1,35	6
	м3		195,75	24,93	852	108	105	0,1218	1
22	E6-1-16 Устройство фундаментных плит железобетонных плоских крылец	0,69	8315,97	196,62	5738	136	251	1,79	1
	м3		272,25	74,27	188	51	105	0,3628	–
23	4-1-53 Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00655	65000		426				
	т								
	Итого по разделу 3				**49968**	**423**			**16**
					2580	**159**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				46965				
	Накладные расходы, тенге				3153				
	- заработная плата, тенге				473				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3187				
	Всего по разделу, тенге				**56308**				
	Сметная заработная плата, тенге				3212				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				19				
	Раздел 4 Наружные , внутренние стены								
	4								

24	Е8-10-1	Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	23,36	7022,64	335,84	164049	7845	25056	5,07	118
		м3 кладки		783	126	18291	2943	118	0,61	14
25	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	4,1	6909,46	337,41	28329	1383	3854	4,38	18
		м3 кладки		670,5	126	2749	517	118	0,62	3
26	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0733	41200		3020				
		т								
27	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,00524	64100		336				
		т								
28	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	6,468	1049,38	34,73	6787	225	1816	1,43	9
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	1455	84	118	0,0635	–
29	Е6-17-5	Устройство железобетонных вертикальных сердечников	2,851	11126,29	285,58	31721	814	3893	7,16	20
		м3		1192,5	107,89	3400	308	105	0,5269	2
30	4-1-58	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,19908	54600		10870				
		т								
31	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03015	65000		1960				
		т								
32	Е6-18-9	Устройство перемычек	0,926	15693,84	367,51	14532	340	2277	13,1	12
		м3		2202,75	138,83	2040	129	105	0,678	1
33	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0109	65000		709				
		т								
34	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,0714	61300		4377				
		т								
35	Е6-19-1	Устройство ж/бетонного сейсмопояса	1,92	11284,67	316,01	21667	607	2999	8,25	16
		м3		1368	119,39	2627	229	105	0,583	1

36	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01712	65000	1113				
		т							
37	4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,12232	58800	7192				
		т							
38	4-1-58	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,02022	54600	1104				
		т							
		Итого по разделу 4			**297766**	**11214**			**193**
					30562	**4210**			**21**
		Стоимость: материалов, тенге			255990				
		Накладные расходы, тенге			39895				
		- заработная плата, тенге			5984				
		- трудоемкость, чел-ч			20				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			20260				
		Всего по разделу, тенге			**357921**				
		Сметная заработная плата, тенге			40756				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			234				
		Раздел 5 Перекрытие							
39	Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	6	1840,86	403,26	11045	2420	4991	2,74	16
		шт сборных конструкций								
				447,75	146,29	2687	878	140	0,6601	4
40	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	38,94	2410		93845				
		м2								
41	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	42	103,08	0,99	4329	42	599	0,0694	3
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	487	16	119	0,0018	–
42	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	10,5	6066,62	245,72	63700	2580	5932	2,71	28
		м3 утеплителя								
				382,5	92,25	4016	969	119	0,45	5
		Итого по разделу 5				**172919**	**5042**			**47**

					7190	**1863**			**9**
	Стоимость: материалов, тенге				160687				
	Накладные расходы, тенге				11522				
	- заработная плата, тенге				1728				
	- трудоемкость, чел-ч				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11066				
	Всего по разделу, тенге				**195507**				
	Сметная заработная плата, тенге				10781				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				62				
	Раздел 6 Кровля								
43	E10-14-1	Установка стропил, мауэрлата	1,158	21304,82	334,28	24671	387	4896	22,1	26
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	3934	146	120	0,62	1
44	E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,158	573,75	28,11	664	33	186	0,78	1
		м3 древесины в конструкций		123,75	10,58	143	12	120	0,052	–
45	E7-20-1	Установка стыковых накладок	0,01366	41008,57	2434,57	560	33	629	170	2
		т стальных элементов		31950	920,25	436	13	140	4,49	–
46	1-4-83	МС-1, (полоса 50х4 мм (ГОСТ 103-76))	0,01366	46400		634				
		т								
47	E10-3-5	Устройство карнизов	13	799,25	7,54	10390	98	3392	1,43	19
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	2790	37	120	0,0139	–
48	E10-3-4	Устройство фронтонов	10,8	849,58	8,67	9175	94	1398	0,68	7
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)		104,63	3,26	1130	35	120	0,016	–
49	E15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	10,8	165,65	1,61	1789	17	1012	0,532	6
		м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	957	7	105	0,003	–
50	E12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	61,6	934,08	8,2	57539	505	20235	1,71	105
		м2 кровли		272,95	3,08	16814	190	119	0,015	1
	Итого по разделу 6					**105422**	**1167**			**166**

					26204	**440**			**2**
	Стоимость: материалов, тенге				78051				
	Накладные расходы, тенге				31748				
	- заработная плата, тенге				4762				
	- трудоемкость, чел-ч				16				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8230				
	Всего по разделу, тенге				**145400**				
	Сметная заработная плата, тенге				31406				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				184				
	Раздел 7 Проемы								
51	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	5,4	498,08	19,17	2690	104	1536	1,3822	7
		м2 проемов		230,97	6,18	1247	33	120	0,0302	–
52	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	5,4	5206		28112				
		м2								
53	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	5,4	231,53	5,58	1250	30	623	0,586	3
		м2 проемов		94,05	2,12	508	11	120	0,0103	–
54	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	3,6	2860		10296				
		м								
55	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасеК=2,000;	3,78	379,71	40,1	1435	152	1488	1,7135	6
		м2 проемов		313,09	15,16	1183	57	120	0,074	–
56	2-2-1	Двери распашные ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенныеК=2,000;	2	25100		50200				
		шт								
57	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуниК=2,000;	2	844		1688				
		шт								
58	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в зданиеК=2,000;	2	1960		3920				

		комплект							
59	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2К=2,000;	3,78	400,18	102,53	1513	388	850	0,899	3
		м2 проемов		151,65	35,67	573	135	120	0,1393	1
60	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренниеК=2,000;	3,78	4010		15158				
		м2								
61	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещениеК=2,000;	2	1380		2760				
		комплект								
62	Е10-36-1	Установка и крепление наличников	10,2	95,32	0,32	972	3	145	0,0782	1
		м коробок		11,79	0,11	120	1	120	0,0006	–
		Итого по разделу 7				**119994**	**677**			**20**
						3631	**237**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				115686				
		Накладные расходы, тенге				4642				
		- заработная плата, тенге				696				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7478				
		Всего по разделу, тенге				**132114**				
		Сметная заработная плата, тенге				4564				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				23				
		Раздел 9 Полы								
63	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	25,03	108,05	2,62	2704	66	354	0,0681	2
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	263	25	123	0,0048	–
64	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,7521	9035,68	–	15831	–	1221	3,66	6
		м3 подстилающего слоя		567	–	993	–	123	–	–
65	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	25,03	201,7	9,95	5049	249	1723	0,356	9
		м2 стяжек		52,2	3,74	1307	94	123	0,0182	–

66	E11-11-2	Добавлять 10 мм изменения толщины цементной стяжки ktpp1=2; ktpm1=2; kзпр1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2;	25,03	50,95	1,34	1275	34	55	0,0088	–
		м2 стяжки		1,26	0,5	32	13	123	0,0024	–
67	E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	6,53	925,06	4,9	6041	32	485	0,382	2
		м2 покрытия		58,5	1,85	382	12	123	0,009	–
68	E11-39-1	Установка деревянных плинтусовK=1,070;	6,9871	109,84	0,46	767	3	105	0,0765	1
		м плинтусов		12,04	0,18	84	1	123	0,0008	–
69	E11-39-2	Устройство цементных плинтусовK=1,070;	30,4415	28,11	0,22	856	7	696	0,104	3
		м плинтусов		18,5	0,09	563	3	123	0,0004	–
		Итого по разделу 9				**32523**	**391**			**23**
						3624	**148**			–
		Стоимость: материалов, тенге				28508				
		Накладные расходы, тенге				4639				
		- заработная плата, тенге				696				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2230				
		Всего по разделу, тенге				**39392**				
		Сметная заработная плата, тенге				4468				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				25				

Раздел 10 Отделочные работы

10.1 Отделочные работы.

70	E15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	86,09	284,96	4,07	24532	350	12353	0,74	64
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	11681	84	105	0,0517	4
71	E15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	6,72	589,35	6,33	3960	43	2224	1,79	12
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

			312,75	2,39	2102	16	105	0,0117	–
72	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	40,78	251,66	1,88	10263	77	1698	0,231	9
		м2 окрашиваемой поверхности								
				38,93	0,72	1588	29	105	0,0035	–
73	E15-152-1	Известковая окраска по штукатурке стен	64,33	17,43	0,12	1121	8	930	0,092	6
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	883	3	105	0,0002	–
74	E15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску	33,29	57,16	0,35	1903	12	1822	0,298	10
		м2 отделываемой поверхности								
				51,98	0,14	1730	5	105	0,0007	–
75	E15-152-1	Известковая окраска по штукатурке потолка	33,29	17,43	0,12	580	4	482	0,092	3
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	457	2	105	0,0002	–
76	E15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	0,7	167,96	1,88	118	1	59	0,467	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
				78,3	0,72	55	1	105	0,0035	–
77	E15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	47,61	173,11	1,88	8242	90	3950	0,468	22
		м2 окрашиваемой поверхности								
				78,3	0,72	3728	34	105	0,0035	–
78	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов пенетроном в 2 слоя	39,56	46,24	3,82	1829	151	1811	0,212	8
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	1478	57	118	0,007	–
79	99-8-4(пл)ТО	Пенетрон	39,56	499,33		19753				
		кг								

10.2 Утепление комнаты.

80	E15-82-1	Устройство теплоизоляции зданий с защитным слоем по стенам из кирпича (прим)	14,8	546,32	43,81	8086	648	6650	2,2525	33
		м2								
				396,91	31	5874	459	105	0,144	2
81	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	0,74	14600		10804				
		м3								
82	1-1-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d=2 мм	14,8	343		5076				
		м2								

	Итого по разделу 10				**96267**	**1384**			**167**
					29576	**690**			**6**
	Стоимость: материалов, тенге				65307				
	Накладные расходы, тенге				31979				
	- заработная плата, тенге				4797				
	- трудоемкость, чел-ч				16				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7695				
	Всего по разделу, тенге				**135941**				
	Сметная заработная плата, тенге				35063				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				189				

Раздел 11 Фасад 11

83	E15-51-1								
	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором стен и цоколя	112,47	228,99	1,96	25755	220	12914	0,611	69
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	12248	51	105	0,0262	3
84	E15-156-1								
	Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	112,47	136,4	1,65	15341	186	2972	0,132	15
	м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	2759	71	105	0,003	–
85	E15-176-4								
	Однослойное покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности фронтонов	5,4	106,75	–	576	–	62	0,059	–
	м2 покрытия		10,85	–	59	–	105	–	–
	Итого по разделу 11				**41672**	**406**			**84**
					15066	**122**			**3**
	Стоимость: материалов, тенге				26200				
	Накладные расходы, тенге				15948				
	- заработная плата, тенге				2392				
	- трудоемкость, чел-ч				8				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3457				

	Всего по разделу, тенге				**61077**				
	Сметная заработная плата, тенге				17580				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				95				
	Раздел 12 Металлическая лестница								
86	Е6-1-2 Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонныК=11,000;	1,375	9936,65	98,32	13663	135	1057	4,41	6
	м3		695,25	37,15	956	51	105	0,1814	–
87	Е6-11-8 Установка закладных деталей весом до 20 кгК=11,000;	0,14333	70437,87	304,24	10096	44	1473	58	8
	т		9675	114,75	1387	16	105	0,56	–
88	4-1-132 Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=11,000;	0,14333	40200		5762				
	т								
89	Е6-11-7 Установка закладных деталей весом до 4 кг (соединительные детали)К=18,000;	0,03186	93997,62	304,24	2995	10	1111	198	6
	т		33075	114,75	1054	4	105	0,56	–
90	4-1-132 Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=18,000;	0,03186	40200		1281				
	т								
91	Е6-11-6 Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетонаК=9,000;	0,49509	121637,97	11119,34	60222	5505	6114	42,5	21
	т		7560	4200,75	3743	2080	105	20,52	10
92	2-1-70 Металлический каркас при реконструкции одноэтажных производственных зданий, расход стали до 50 кг на 1 м2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы)К=9,000;	0,49509	127100		62926				
	т								
93	Е9-29-1 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,23463	13711,46	5475,86	16929	6761	7326	28,9	36
	т конструкций								

			5040	1552,87	6223	1917	90	5,46	7
94	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	1,23463	151200		186676			
		т							
95	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	23,45797	40,72	0,04	955	1	176	0,0426	1
		м2		8,32	–	195	–	90	–	–
		Итого по разделу 12				**361505**	**12456**			**78**
						13558	**4068**			**17**
		Стоимость: материалов, тенге				335491				
		Накладные расходы, тенге				17257				
		- заработная плата, тенге				2589				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22726				
		Всего по разделу, тенге				**401488**				
		Сметная заработная плата, тенге				20215				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				104				
		Всего прямые затраты				**1687081**	**65009**			**997**
						164370	**21153**			**98**
		Стоимость: материалов, тенге				1457702				
		Накладные расходы, тенге				426098				
		- заработная плата, тенге				30713				
		- трудоемкость, чел-ч				103				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				126792				
		Всего по смете				**2239971**				
		Сметная заработная плата, тенге				216236				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1198				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)*0,8				55551				

- сметная заработная плата, тенге	7833
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	47517
- сметная заработная плата, тенге	1910
- нормативная трудоемкость, чел-ч	53
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	22955
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9182
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2375177**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**6073327**
- материалы, тенге	3727344
- сметная заработная плата, тенге	577828
Налог (2 %)	121467
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6194793**
НДС (12 %)	743375
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6938168**

Заказчик:
ОтделГУ"Отдела ЖКХ и ЖИ"
Алматинская область Алакольский район
г.Ушарал,ул.Победы,148.
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код 4871014
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководителя Отдела

_____ **Чалкенов А.Б.**

Технический надзор
ТОО "УКС"

_____ **Нуркасымов Ж.К.**

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"
Алматинская область,Карасайский район
г.Каскелен,ул.Наурызбая, дом 3А.
БИН 040140003242
АОФ АО "АТФ Банк" г.Каскелен
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ36826B0TD2000784
КБЕ 17

Главный инженер

_____ **Намазбаев Ж.М.**

Начальник участка

_____ **Кулбулдинов Ж.**

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайпак Алакольского района Алматинской области" Форма 2В

Наименование объекта: Резервуары.

Заказчик:ГУ "ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Подрядчик:ТОО "Карасай Курылыс"

Акт приемки №3
выполненных объемов работ от 6 мая 2016 г
Резервуар №1 емк.200м3(общестроит.работы)

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	362	33,4	31,41	12091	11370	3733	0,0138	5
				1,99	8,64	720	3128	97	0,03	11
2	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	112	20,27	–	2270	–	2565	0,129	14
				20,27	–	2270	–	113	–	–
3	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	362	3,35	3,35	1213	1213	407	–	–
				–	1,16	–	420	97	0,0038	1
4	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	362	1,48	1,48	536	536	179	–	–
				–	0,51	–	185	97	0,00168	1

5	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	80	47,69	45,38	3815	3630	1198	0,0156	1
		м3 грунта		2,24	13,2	179	1056	97	0,04512	4
6	П11-1-10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, свыше 2,5 до 3 кмК=1,700;	137,36	24,6	24,6	3379	3379	676	–	–
		т		–	4,92	–	676	100	0,01033	1
7	Е1-13-1	Покрытие резервуара грунтом 1 группы экскаваторами с грейферным ковшом емкостью 0,4 м3 ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	80	27,97	26,96	2238	2157	713	0,00701	1
		м3 грунта		1,01	8,17	81	654	97	0,0305	2
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	442	21,55	4,52	9525	1998	7301	0,108	48
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	7527	–	97	–	–
9	Е1-90-6	Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группы	307	10,22	–	3138	–	3546	0,065	20
		м2 спланированной поверхности		10,22	–	3138	–	113	–	–
10	Е1-138-1	Уплотнение грунта в котлованах площадью по дну свыше 100 м2 трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 6-9 ударами по одному следу	112	78,4	52,6	8781	5891	2719	0,0514	6
		м2 уплотненной поверхности основания		7,11	17,92	796	2007	97	0,06538	7
		Итого по разделу 1				**46986**	**30174**			**95**
						14711	**8126**			**27**
		Стоимость: материалов, тенге				2101				
		Накладные расходы, тенге				23037				
		- заработная плата, тенге				3456				
		- трудоемкость, чел-ч				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4201				
		Всего по разделу, тенге				**74224**				
		Сметная заработная плата, тенге				26293				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				134				
		Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы								
11	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	7,81	8019,73	66,01	62634	516	1810	1,35	11

	м3								
			195,75	24,93	1529	195	105	0,1218	1
12 Е6-33-4	Устройство днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	25,3	12032,59	954,98	304425	24161	37349	6,51	165
	м3								
			1075,5	330,44	27210	8360	105	1,337	34
13 4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,2762	73000		20163				
	т								
14 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0717	67700		4854				
	т								
15 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,1016	65900		72595				
	т								
16 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой отали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0952	29400		2799				
	т								
17 Е11-11-1	Создание уклона днища из ЦРМ-100	18	201,7	9,95	3631	179	1239	0,356	6
	м2 стяжек								
			52,2	3,74	940	67	123	0,0182	–
18 Е7-30-1	Установка стеновых панелей площадью до 6 м2 с вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетоном	6,72	7656,9	1982,18	51454	13320	26475	12,71	85
	м3 сборных железобетонных конструкций								
			2101,5	712,58	14122	4789	140	3,2883	22
19 Е7-30-3	Установка стеновых панелей площадью до 12 м2 с вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетоном	13,52	4798,68	1085,26	64878	14673	26663	6	81
	м3 сборных железобетонных конструкций								
			1028,25	380,37	13902	5143	140	1,6972	23
20 30-18-20	Панели-блоки стеновые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	20,24	22500		455400				
	м3								
21 Е7-46-2	Укладка панелей перекрытий площадью до 20 м2 с опиранием по контуру для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	4	2608,19	534,95	10433	2140	5200	4,24	17
	шт сборных конструкций								
			735,75	192,69	2943	771	140	0,8565	3
22 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	7,35	18200		133770				
	м3								

23	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 ммК=2,000;	1,29	2805,26	1856,11	3619	2394	2548	4,933	6
		м3 сборных железобетонных конструкций		812,93	597,97	1049	771	140	2,3715	3
24	30-18-26	Камера лаза КЛ и камера приборов КПК=2,000;	1,29	16800		21672				
		м3								
25	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	170	175,99	9,95	29918	1692	11697	0,356	61
		м2 стяжек		52,2	3,74	8874	636	123	0,0182	3
26	Е11-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000;	-98	19,05	0,67	-1867	-66	-107	0,0044	–
		м2 стяжек		0,63	0,25	-62	-25	123	0,0012	–
27	Е46-8-3	Обетонирование камер покрытия и лестниц, вентиляционной трубы бетон В 7,5	0,8	23357,48	302,67	18686	242	3165	24,61	20
		м3		3840,75	114,75	3073	92	100	0,56	–
28	Е8-12-1	Армирование в стыках плит покрытия	0,038	77679,65	422,15	2952	16	368	56,4	2
		т металлических изделий		8257,5	157,5	314	6	115	0,77	–
		Итого по разделу 2				**1262016**	**59267**			**454**
						73894	**20805**			**89**
		Стоимость: материалов, тенге				1128855				
		Накладные расходы, тенге				116407				
		- заработная плата, тенге				17461				
		- трудоемкость, чел-ч				58				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				82705				
		Всего по разделу, тенге				**1461128**				
		Сметная заработная плата, тенге				112160				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				601				
		Всего прямые затраты				**1309002**	**89441**			**549**
						88605	**28931**			**116**
		Стоимость: материалов, тенге				1130956				
		Накладные расходы, тенге				139444				
		- заработная плата, тенге				20917				
		- трудоемкость, чел-ч				70				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				86906				
		Всего по акту				**1535352**				

Сметная заработная плата, тенге	138453
Нормативная трудоемкость, чел-ч	735
Временные здания и сооружения (3,1 %)*0,8	38077
- сметная заработная плата, тенге	5369
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	32570
- сметная заработная плата, тенге	1498
- нормативная трудоемкость, чел-ч	42
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	15734
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5961
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1627694**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**4162013**
- материалы, тенге	2891854
- сметная заработная плата, тенге	371583
Налог (2 %)	83240
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4245253**
НДС (12 %)	509430
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4754683**

Заказчик:
ОтделГУ"Отдела ЖКХ и ЖИ"
Алматинская область Алакольский район
г.Ушарал,ул.Победы,148.
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код 4871014
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководителя Отдела

_____ **Чалкенов А.Б.**

Технический надзор
ТОО "УКС"

_____ **Нуркасымов Ж.К.**

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"
Алматинская область,Карасайский район
г.Каскелен,ул.Наурызбая, дом 3А.
БИН 040140003242
АОФ АО "АТФ Банк" г.Каскелен
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ36826B0TD2000784
КБЕ 17

Главный инженер

_____ **Намазбаев Ж.М.**

Начальник участка

_____ **Кулбулдинов Ж.**

Наименование стройки: РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайпак Алакольского района Алматинской области" Форма 2В

Наименование объекта: Резервуары.

Заказчик:ГУ "ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Подрядчик:ТОО "Карасай Курылыс"

Акт приемки №4
выполненных объемов работ от 6 мая 2016 г
Резервуар №2 емк.200м3(общестроит.работы)

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	362	33,4 1,99	31,41 8,64	12091 720	11370 3128	3733 97	0,0138 0,03	5 11
2	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	112	20,27 20,27	– –	2270 2270	– –	2565 113	0,129 –	14 –
3	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	362	3,35 –	3,35 1,16	1213 –	1213 420	407 97	– 0,0038	– 1
4	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	362	1,48 –	1,48 0,51	536 –	536 185	179 97	– 0,00168	– 1

5	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	80	47,69	45,38	3815	3630	1198	0,0156	1
		м3 грунта		2,24	13,2	179	1056	97	0,04512	4
6	П11-1-10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, свыше 2,5 до 3 кмК=1,700;	137,36	24,6	24,6	3379	3379	676	–	–
		т		–	4,92	–	676	100	0,01033	1
7	Е1-13-1	Покрытие резервуара грунтом 1 группы экскаваторами с грейферным ковшом емкостью 0,4 м3 ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	80	27,97	26,96	2238	2157	713	0,00701	1
		м3 грунта		1,01	8,17	81	654	97	0,0305	2
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	442	21,55	4,52	9525	1998	7301	0,108	48
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	7527	–	97	–	–
9	Е1-90-6	Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группы	307	10,22	–	3138	–	3546	0,065	20
		м2 спланированной поверхности		10,22	–	3138	–	113	–	–
10	Е1-138-1	Уплотнение грунта в котлованах площадью по дну свыше 100 м2 трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 6-9 ударами по одному следу	112	78,4	52,6	8781	5891	2719	0,0514	6
		м2 уплотненной поверхности основания		7,11	17,92	796	2007	97	0,06538	7
		Итого по разделу 1				**46986**	**30174**			**95**
						14711	**8126**			**27**
		Стоимость: материалов, тенге				2101				
		Накладные расходы, тенге				23037				
		- заработная плата, тенге				3456				
		- трудоемкость, чел-ч				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4201				
		Всего по разделу, тенге				**74224**				
		Сметная заработная плата, тенге				26293				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				134				
		Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы								
11	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	7,81	8019,73	66,01	62634	516	1810	1,35	11

		м3							
				195,75	24,93	1529	195	105	0,1218	1
12	Е6-33-4	Устройство днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	25,3	12032,59	954,98	304425	24161	37349	6,51	165
		м3								
				1075,5	330,44	27210	8360	105	1,337	34
13	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,2762	73000		20163				
		т								
14	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0717	67700		4854				
		т								
15	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,1016	65900		72595				
		т								
16	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0952	29400		2799				
		т								
17	Е11-11-1	Создание уклона днища из ЦРМ-100	18	201,7	9,95	3631	179	1239	0,356	6
		м2 стяжек								
				52,2	3,74	940	67	123	0,0182	–
18	Е7-30-1	Установка стеновых панелей плсщадью до 6 м2 с вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетоном	6,72	7656,9	1982,18	51454	13320	26475	12,71	85
		м3 сборных железобетонных конструкций								
				2101,5	712,58	14122	4789	140	3,2883	22
19	Е7-30-3	Установка стеновых панелей площадью до 12 м2 с вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетоном	13,52	4798,68	1085,26	64878	14673	26663	6	81
		м3 сборных железобетонных конструкций								
				1028,25	380,37	13902	5143	140	1,6972	23
20	30-18-20	Панели-блоки стеновые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	20,24	22500		455400				
		м3								
21	Е7-46-2	Укладка панелей перекрытий площадью до 20 м2 с опиранием по контуру для районов с сейсмичностью 7-9 баллсв	4	2608,19	534,95	10433	2140	5200	4,24	17
		шт сборных конструкций								
				735,75	192,69	2943	771	140	0,8565	3
22	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	7,35	18200		133770				
		м3								

23	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 ммК=2,000;	1,29	2805,26	1856,11	3619	2394	2548	4,933	6
		м3 сборных железобетонных конструкций		812,93	597,97	1049	771	140	2,3715	3
24	30-18-26	Камера лаза КЛ и камера приборов КПК=2,000;	1,29	16800		21672				
		м3								
25	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	170	175,99	9,95	29918	1692	11697	0,356	61
		м2 стяжек		52,2	3,74	8874	636	123	0,0182	3
26	Е11-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000;	-98	19,05	0,67	-1867	-66	-107	0,0044	–
		м2 стяжек		0,63	0,25	-62	-25	123	0,0012	–
27	Е46-8-3	Обетонирование камер покрытия и лестниц, вентиляционной трубы бетон В 7,5	0,8	23357,48	302,67	18686	242	3165	24,61	20
		м3		3840,75	114,75	3073	92	100	0,56	–
28	Е8-12-1	Армирование в стыках плит покрытия	0,038	77679,65	422,15	2952	16	368	56,4	2
		т металлических изделий		8257,5	157,5	314	6	115	0,77	–
		Итого по разделу 2				**1262016**	**59267**			**454**
						73894	**20805**			**89**
		Стоимость: материалов, тенге				1128855				
		Накладные расходы, тенге				116407				
		- заработная плата, тенге				17461				
		- трудоемкость, чел-ч				58				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				82705				
		Всего по разделу, тенге				**1461128**				
		Сметная заработная плата, тенге				112160				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				601				
		Всего прямые затраты				**1309002**	**89441**			**549**
						88605	**28931**			**116**
		Стоимость: материалов, тенге				1130956				
		Накладные расходы, тенге				139444				
		- заработная плата, тенге				20917				
		- трудоемкость, чел-ч				70				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				86906				
		Всего по акту				**1535352**				

Сметная заработная плата, тенге	138453
Нормативная трудоемкость, чел-ч	735
Временные здания и сооружения (3,1 %)*0,8	38077
- сметная заработная плата, тенге	5369
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	32570
- сметная заработная плата, тенге	1498
- нормативная трудоемкость, чел-ч	42
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	15734
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5961
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1627694**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**4162013**
- материалы, тенге	2891854
- сметная заработная плата, тенге	371583
Налог (2 %)	83240
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4245253**
НДС (12 %)	509430
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4754683**

Заказчик:
ОтделГУ"Отдела ЖКХ и ЖИ"
Алматинская область Алакольский район
г.Ушарал,ул.Победы,148.
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код 4871014
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководителя Отдела

_____**Чалкенов А.Б.**

Технический надзор
ТОО "УКС"

_____**Нуркасымов Ж.К.**

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"
Алматинская область,Карасайский район
г.Каскелен,ул.Наурызбая, дом 3А.
БИН 040140003242
АОФ АО "АТФ Банк" г.Каскелен
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ36826B0TD2000784
КБЕ 17

Главный инженер

_____**Намазбаев Ж.М.**

Начальник участка

_____**Кулбулдинов Ж.**

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайпак Алакольского района Алматинской области" Форма2В

Наименование объекта: Водонапорная башня емк.50 м3

Заказчик:ГУ "ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Подрядчик:ТОО "Карасай Курылыс"

Акт приемки №5
выполненных объемов работ от 6 мая 2016 г
Металлоконструкции водонапорной башни

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Металлоконструкции									
16	Е9-7-1	Монтаж водонапорной башни (применит.) *т конструкций*	8,44637	17314,6 3600	6991,52 1755,49	146246 30407	59053 14828	40712 90	19 6,13	160 52
17	2-1-179	Каркасы башен водонапорных *т*	8,44637	109500		924878				
18	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением *т конструкций*	0,499	13711,46 5040	5475,86 1552,87	6842 2515	2732 775	2961 90	28,9 5,46	14 3
19	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей *т*	0,499	151200		75449				

Итого по разделу 3	**1153415**	**61785**	**174**
	32922	**15603**	**55**
Стоимость: материалов, тенге	1058708		
Накладные расходы, тенге	43673		
- заработная плата, тенге	6551		
- трудоемкость, чел-ч	22		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	71825		
Всего по разделу, тенге	**1268913**		
Сметная заработная плата, тенге	55076		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	251		
Всего по акту	**1268913**		
Сметная заработная плата, тенге	55076		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	251		
Временные здания и сооружения (3,1 %)*0,8	31469		
- сметная заработная плата, тенге	4437		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	26918		
- сметная заработная плата, тенге	1238		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	35		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	13004		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4861		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1345164**		
Итого по смете в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**3439585**		
- материалы, тенге	2707116		
- сметная заработная плата, тенге	140829		
Налог (2 %)	68792		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3508377**		

НДС (12 %)	421005
Всего по смете с учетом НДС (12 %)	**3929382**

Заказчик:
ОтделГУ"Отдела ЖКХ и ЖИ"
Алматинская область Алакольский район
г.Ушарал,ул.Победы,148.
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код 4871014
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководителя Отдела

_____**Чалкенов А.Б.**

Технический надзор
ТОО "УКС"
ДЛЯ ФОРМ №2
_____**Нуркасымов Ж.К.**

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"
Алматинская область,Карасайский район
г.Каскелен,ул.Наурызбая, дом 3А.
БИН 040140003242
АОФ АО "АТФ Банк" г.Каскелен
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ36826B0TD2000784
КБЕ 17

Главный инженер

КАРАСАЙ КҰРЫЛЫС
_____**Намазбаев Ж.М.**

Начальник участка

_____**Кулбулдинов Ж.**

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайпак Алакольского района Алматинской области" Фома 2В

Наименование объекта: Внутрипоселковая сеть

Заказчик:ГУ "ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Подрядчик:ТОО "Карасай Курылыс"

Акт приемки №6

выполненных объемов работ от 6 мая 2016 г

(Внутрипоселковая сеть)

Основание:

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (ПРС)	1719	6,01	6,01	10331	10331	3468	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	3576	97	0,00681	12
2	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (возврат ПРС)	1719	6,01	6,01	10331	10331	3468	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	3576	97	0,00681	12
3	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (ПРС)	1719	7,61	7,61	13082	13082	3852	–	–
		м3 грунта		–	2,31	–	3971	97	0,00756	13

4	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	10244	33,4	31,41	342150	321764	105627	0,0138	141
		м3 грунта								
				1,99	8,64	20386	88508	97	0,03	307
5	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	370	262,72	–	97206	–	109843	1,848	684
		м3 грунта								
				262,72	–	97206	–	113	–	–
6	Е1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 ом грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	988	27,88	27,88	27545	27545	4734	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	4,94	–	4881	97	0,01982	20
7	Е23-1-1	Устройство основания под трубопроводы из местного мягкого грунта	286	306,2	152,52	87573	43621	78387	1,02	292
		м3 основания								
				153,68	57,15	43952	16345	130	0,279	80
8	Е1-166-2	Подбивка вручную пазух труб грунтом 2 группы	14	134,1	–	1877	–	2121	0,972	14
		м3 грунта								
				134,1	–	1877	–	113	–	–
9	Е1-13-1	Обратная засыпка в отвал грунта 1 группы экскаваторами с грейферным ковшом вместимостью 0,4 м3 т.ч. п.3.33: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1490	27,97	26,96	41675	40170	13268	0,00701	10
		м3 грунта								
				1,01	8,17	1505	12173	97	0,0305	45
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1490	21,55	4,52	32110	6735	24613	0,108	161
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	25375	–	97	–	–
11	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	10556	3,35	3,35	35363	35363	11878	–	–
		м3 грунта								

			–	1,16	–	12245	97	0,0038	40
12	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	10556	1,48	1,48	15623	15623	5222	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	5384	97	0,00168	18
13	Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	10556	3,42	3,42	36102	36102	11878	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	1,16	–	12245	97	0,00379	40
		Итого по разделу 1				**750968**	**560666**			**2605**
						190301	**162902**			**1173**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				757059				
		- заработная плата, тенге				113559				
		- трудоемкость, чел-ч				568				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				90482				
		Всего по разделу, тенге				**1598508**				
		Сметная заработная плата, тенге				466763				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				4346				
		Раздел 2 Трубопроводы								
14	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	2,6	58881,69	25695,31	153092	66808	134823	194	504
		км трубопровода		33075	6813,45	85995	17715	130	26,38	69
16	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	2,6	8287,75	–	21548	–	27150	51,5	134
		км трубопровода		8032,5	–	20885	–	130	–	–

39	E22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	15	411,46	17,71	6172	266	4651	1,4	21
		задвижка или клапан		231,75	6,75	3476	101	130	0,03	1
41	E22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	2
		задвижка или клапан		317,25	13,5	635	27	130	0,07	–
43	E16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	55	891,93	90,13	49056	4957	34427	2,6	143
		шт		447,75	33,75	24626	1856	128	0,16	8,8
45	E16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	150	473,47	39,24	71021	5886	52650	1,47	221
		шт		254,25	15,75	38138	2363	128	0,07	11
51	E22-37-1	Установка вантузов одинарных	4	13378,84	17,71	53515	71	1451	1,62	6
		шт		272,25	6,75	1089	27	130	0,03	0
52	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,11	121294,13	49389,75	13342	5433	11645	312,7	34
		т фасонных частей		62775	18657	6905	2052	130	91,12	10
62	8-4-3409	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	141	613		86433				
		шт								
63	8-4-3406	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	328		1640				
		шт								
64	8-4-3695	Отвод полиэтиленовый сварной 90°,175,165,170,150,100 гр ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (прим)	18	2082		37476				

	шт			
Итого по разделу 2	**494468**	**83494**	267656	1066
	181748	**24141**		**99**
Стоимость: материалов, тенге	125549			
Накладные расходы, тенге	267656			
- заработная плата, тенге	40148			
- трудоемкость, чел-ч	201			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	45727			
Всего по разделу, тенге	**807852**			
Сметная заработная плата, тенге	246038			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1365			
Всего прямые затраты	**1245436**	**644161**	1024715	**3671**
	372050	**187044**		**1272**
Стоимость: материалов, тенге	125549			
Накладные расходы, тенге	1024715			
- заработная плата, тенге	153707			
- трудоемкость, чел-ч	769			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	136209			
Всего по смете	**2406360**			
Сметная заработная плата, тенге	620470			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	5711			
Временные здания и сооружения (3,1 %)*0,8	59678			
- сметная заработная плата, тенге	8415			
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	51047			
- сметная заработная плата, тенге	23482			
- нормативная трудоемкость, чел-ч	657			
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	24660			

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9864
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2551609**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**6524465**
- материалы, тенге	321029
- сметная заработная плата, тенге	1668101
Налог (2 %)	130489
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6654954**
НДС (12 %)	798594
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7453549**

Заказчик:
ОтделГУ"Отдела ЖКХ и ЖИ"
Алматинская область Алакольский район
г.Ушарал,ул.Победы,148.
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код 4871014
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководителя Отдела

_____ **Чалкенов А.Б.**

Технический надзор
ТОО "УКС"

_____ **Нуркасымов Ж.К.**

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"
Алматинская область,Карасайский район
г.Каскелен,ул.Наурызбая, дом 3А.
БИН 040140003242
АОФ АО "АТФ Банк" г.Каскелен
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ36826B0TD2000784
КБЕ 17

Главный инженер

_____ **Намазбаев Ж.М.**

Начальник участка

_____ **Кулбулдинов Ж.**

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайпак Алакольского района Алматинской области" Форма 2В

Наименование объекта: Внутрипоселковая сеть

Заказчик:ГУ"ЖКХ и ЖИ Алакольского района

Подрядчик:ТОО"Карасай курылыс"

Акт приемки №7

выполненных объемов работ от 6 мая 2016г

(Колодцы водопроводные , Д = 1,5 м)

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (ПРС) *м3 грунта*	140	6,01 –	6,01 2,08	841 –	841 291	282 97	– 0,00681	– 1
2	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (возврат ПРС) *м3 грунта*	140	6,01 –	6,01 2,08	841 –	841 291	282 97	– 0,00681	– 1
3	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (ПРС) *м3 грунта*	140	7,61 –	7,61 2,31	1065 –	1065 323	314 97	– 0,00756	– 1
4	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	700	33,4	31,41	23380	21987	7218	0,0138	10

			1,99	8,64	1393	6048	97	0,03	21
5	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	211	47,69	45,38	10063	9575	3160	0,0156	3
		м3 грунта							
			2,24	13,2	473	2785	97	0,04512	10
6	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,750;	370	76,6	76,6	28342	28342	5498	–	–
		т							
			–	15,32	–	5668	97	0,03217	12
7	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	211	3,79	3,24	800	684	229	0,00332	1
		м3 грунта							
			0,48	1,12	101	236	97	0,00371	1
8	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	80	20,27	–	1622	–	1573	0,129	10,32
		м2 спланированной поверхности							
			20,27	–	1622	–	97	–	–
9	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	820	3,35	3,35	2747	2747	923	–	–
		м3 грунта							
			–	1,16	–	951	97	0,0038	5
10	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	820	1,48	1,48	1214	1214	406	–	–
		м3 грунта							
			–	0,51	–	418	97	0,00168	3
11	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	820	21,55	4,52	17671	14780	13546	0,108	88,56
		м3 уплотненного грунта							
			17,03	–	13965	–	97	–	–
12	Е1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	50	27,88	27,88	1394	1394	240	–	–
		м3 уплотненного грунта							
			–	4,94	–	247	97	0,01982	0,991
		Итого по разделу 1			**89980**	**83471**	33671		**113**
					17553	**17260**			**55**
		Стоимость: материалов, тенге			119				

	Накладные расходы, тенге				33671				
	- заработная плата, тенге				5051				
	- трудоемкость, чел-ч				25				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7419				
	Всего по разделу, тенге				**131069**				
	Сметная заработная плата, тенге				39864				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				193				
	Раздел 2 Бетонные и прочие работы								
13	E22-41-1 Устройство круглых колодцев из оборного железобетона в сухих грунтах	70	8556,54	1879,87	598958	131591	179628	8,86	620
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	100485	37690	130	2,061	144
14	11-4-10 Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	155	13400		2077000				
	комплект								
15	30-18-37 Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	60	6230		373800				
	м								
16	30-18-40 Кольца опорные, марка КЦО-1	343	784		268912				
	шт								
17	30-18-24 Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, круглые	50,3	23700		1192110				
	м3								
18	1-4-83 Соединительные элементы для повышения сейсмостойкости	2,2199	46400		103003				
	т								
19	2-1-222 Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	3,13528	151200		474054				
	т								
20	E13-26-8 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	365,88832	70,08	0,12	25641	44	929	0,0138	5
	м2		2,77	0,05	1014	18	90	0,0002	–
21	E6-1-1 Устройство бетонной отмостки горловины колодцаК=155,000;	45,25	8378,77	66,01	379139	2987	10485	1,35	61
	м3								

			195,75	24,93	8858	1128	105	0,1218	6
22	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (футляры)	3,19393	247994,13	49389,75	792076	157747	338115	312,7	999
		т фасонных частей		62775	18657	200499	59589	130	91,12	291
		Итого по разделу 2				**6284694**	**292369**	529156		**1685**
						310856	**98425**			**441**
		Стоимость: материалов, тенге				3537060				
		Накладные расходы, тенге				529156				
		- заработная плата, тенге				79373				
		- трудоемкость, чел-ч				397				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				408831				
		Всего по разделу, тенге				**7222681**				
		Сметная заработная плата, тенге				488654				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				2523				
		Всего прямые затраты				**6374673**	**375840**	562827		**1798**
						328409	**115685**			**496**
		Стоимость: материалов, тенге				3537179				
		Накладные расходы, тенге				562827				
		- заработная плата, тенге				84424				
		- трудоемкость, чел-ч				422				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				416250				
		Всего по акту				**7353750**				
		Сметная заработная плата, тенге				528518				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				2716				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)*0,8				182373				
		- сметная заработная плата, тенге				25715				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				21				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				155998				
		- сметная заработная плата, тенге				71759				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2009				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				75361				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	16364
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7783846**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**19903294,8**
- материалы, тенге	9044567
- сметная заработная плата, тенге	1600661
Налог (2 %)	398066
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**20301361**
НДС (12 %)	2436163
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**22737524**

Заказчик:
ОтделГУ"Отдела ЖКХ и ЖИ"
Алматинская область Алакольский район
г.Ушарал,ул.Победы,148.
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Код 4871014
Банк: ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Руководителя Отдела

_____Чалкенов А.Б.

Технический надзор
ТОО "УКС"

_____Нуркасымов Ж.К.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"
Алматинская область,Карасайский район
г.Каскелен,ул.Наурызбая, дом 3А.
БИН 040140003242
АОФ АО "АТФ Банк" г.Каскелен
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ36826B0TD2000784
КБЕ 17

Главный инженер

_____Намазбаев Ж.М.

Начальник участка

_____Кулбулдинов Ж.

Цены региона Алматинская обл

Наименование стройки: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайпак Алакольского района Алматинской области" Форма 2б

Наименование объекта: Водонапорная башня емк.50 м3

Заказчик: ГУ"ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"

Акт приемки №18

выполненных работ от 20 мая 2016г

Строительство водонапорной башни 50 м3(б)(общестроительные работы)

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3,37; ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2;	362	33,4	31,41	12091	11370	3733	0,0138	5
		м3 грунта		1,99	8,64	720	3128	97	0,03	11
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3,180 ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	7	262,72	–	1839	–	2078	1,848	13
		м3 грунта		262,72	–	1839	–	113	–	–
3	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	329	3,35	3,35	1102	1102	371	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	382	97	0,0038	1
4	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	329	1,48	1,48	487	487	163	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	168	97	0,00168	1

5 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	329	21,55	4,52	7090	1487	54,9	0,108	36
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	5603	–	97		–
6 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	304,01	32,57	30,98	9902	9418	3108	0,0106	3
	м3 грунта		1,53	9,01	465	2739	97	0,0308	9
7 П11-1-6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров свыше 0,8 до 1 км(К=1,750)	532,0175	11,9	11,9	6331	6331	1266	–	–
	т		–	2,38	–	1266	100	0,005	3
8 Е1-35-1	Устройство насыпей из грунта 1 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	341	10,85	10,85	3700	3700	1244	–	–
	м3 грунта		–	3,76	–	1282	97	0,0123	4
9 Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	152	0,2	0,2	30	30	11	–	–
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	11	97	0,00023	–
10 Е1-138-1	Уплотнение грунта в котлованах площадью по дну свыше 100 м2 трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 6-9 ударами по одному следу	50	78,4	52,6	3920	2630	1214	0,0514	3
	м2 уплотненной поверхности основания		7,11	17,92	356	896	97	0,06538	3
	Итого по разделу 1				**46492**	**36555**			**60**
					8983	**9872**			**32**
	Стоимость материалов, тенге				954				
	Накладные расходы, тенге				18623				
	заработная плата, тенге				2793				
	трудоемкость, чел-ч				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3907				
	Всего по разделу, тенге				**69022**				
	Сметная заработная плата, тенге				21648				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				101				

Раздел 2 Фундамент под башню

11	Е6-1-9	Устройство железобетонных фундаментов объемом более 25 м3 под колонны	35,6	8853,48	243,44	315184	8666	13278	1,71	61
		м3								
				263,25	91,96	9372	3274	105	0,4491	16
12	4-1-64	Каркасы и сетки плоские, сталь периодического профиля класса А-II, d=14 мм	0,568	59800		33966				
		т								
13	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03605	79100		2852				
		т								
14	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02232	93997,62	304,24	2098	7	778	198	4
		т								
				33075	114,75	738	3	105	0,56	
15	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02232	40200		897				
		т								
		Итого по разделу 2				**354997**	**8673**			65
						10110	**3277**			16
		Стоимость материалов, тенге				336214				
		Накладные расходы, тенге				14056				
		- заработная плата, тенге				2108				
		- трудоемкость, чел-ч				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22143				
		Всего по разделу, тенге				**391196**				
		Сметная заработная плата, тенге				15495				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				88				

Раздел 4 Утепление башни

20	1-9-61-12	Сборка и установка каркасов из полосовой стали	0,586	20925,11	5486,63	12262	3215	6512	65,2	38
		т конструкций								
				12195	153,68	7146	90	99	0,04	
21	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,586	46400		27190				
		т								

22 E26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	11,2	6735,16	367,45	75434	4115	21117	30,17	11
	м3 изоляции		1748,25	137,25	19580	1537	100	0,67	8
23 E26-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	190	191,79	26,19	36440	4976	30695	0,963	172
	м2 покрытия		151,65	9,9	28814	1881	100	0,048	9
24 1-1-867	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщина 1,0 мм ГОСТ 14918-80	1,78	77365		137710				
	т								
	Итого по разделу 4				289036	12306			323
					55540	3508			17
	Стоимость материалов, тенге				221190				
	Накладные расходы, тенге				58324				
	- заработная плата, тенге				8749				
	- трудоемкость, чел-ч				29				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20842				
	Всего по разделу, тенге				368202				
	Сметная заработная плата, тенге				67797				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				369				
	Раздел 5 Подключение башни								
25 E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
	фланец		126	–	252	–	130	–	
26 8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	2	384		768				
	шт								
27 E22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,016	70153,47	10674,97	1122	171	1100	0,070	4
	км трубопровода		48825	4032	781	65	130	19,69	

28 8-6-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 114 мм, толщина стенки 4.0 ммК=1.004	16.064	670		10763				
	м								
29 E22-32-3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 100 мм	0.016	3358,5	–	54	–	60	20.0	
	км трубопровода								
			3217.5	–	51	–	150		
30 E9-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	0.00284	21562.67	927,19	61	3	42	90.0	
	т конструкций								
			16627,5	101.25	47	–	90	0.40	
31 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки хомуты)	2.84	200		568				
	кг								
	Итого по разделу 5				**13649**	**217**			**5**
					1131	65			
	Стоимость материалов, тенге				12301				
	Накладные расходы, тенге				1536				
	- заработная плата, тенге				230				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				911				
	Всего по разделу, тенге				**16096**				
	Сметная заработная плата, тенге				1426				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
	Раздел 6 Гидроизоляция								
32 E13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за два раза ктрр1=2, ктрм1=2, кзпр1=2, кзкс1=2, кзпм1=2, кмат1=2,	216.4	72.17	0,18	15618	39	1730	0.0436	9
	м2								
			8,78	0,1	1900	22	90	0.0004	
33 E13-26-10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100 за два раза ктрр1=2, ктрм1=2, кзпр1=2, кзкс1=2, кзпм1=2, кмат1=2,	216,4	103	0,18	22289	39	1091	0.0474	6
	м2		5,5	0,1	1190	22	90	0.0004	

34 Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	200.8	36,09	0.09	7247	18	803	0.0218	4
	м2		4,39	0.05	882	10	90	0.0002	–
35 Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	200.8	16,92	0.02	3398	4	748	0.0213	4
	м2		4,14	–	831	–	90		
36 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	50	245,44	3.82	12272	191	2289	0.212	11
	м2 поверхности		37,35	1.44	1868	72	118	0.007	
37 Е22-26-3	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0.0072	264493.88	23641.25	1904	170	321	145	1
	км трубопровода		25425	8930.25	183	64	130	43.62	–
	Итого по разделу 6				**62728**	**461**	**6982**		**33**
					4954	**190**			
	Стоимость материалов, тенге				16623				
	Накладные расходы, тенге				6982				
	- заработная плата, тенге				1047				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				4183				
	Всего по разделу, тенге				**73893**				
	Сметная заработная плата, тенге				6191				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				38				
	Раздел 7 Устройство оттяжек - 3шт								
38 Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонныК=3.000.	4.8	9936,65	98.32	47696	472	9000	0.431	21
	м3		695,25	37.15	3337	178	105	0.1814	1
39 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=3.000.	0.0498	93997,62	304.24	4681	15	1730	0.0	10
	т		33075	114.75	1647	6	105	0.00	–

40 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=3.000	0.0498	40200		2002				
	т								
41 Е9-24-1	Монтаж связей и распорок до 24 м при высоте сооружения до 25 мК=3.000	0.15422	13835.77	4022.39	2134	620	1410	56.5	9
	т конструкций		9090	1071.86	1402	165	90	3.81	1
42 1-1-882	Листовая сталь t=14 мм (примен.)К=3.000	0.06168	47888		2954				
	т								
43 1-1-181	Канат двойной свивки типа ЛК-Р 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с. без покрытия из проволок марки В маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, d=14 ммК=3.000	8.4	1620		13608				
	10м								
44 1-1-56	Болты строительные с гайками оцинкованныеК=3.000	0.02283	154700		3532				
	т								
45 Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слояК=3.000	24	174.84	7.38	4196	177	2322	0.571	14
	м2		90.23	2.79	2166	67	104	0.0136	
46 Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1К=3.000	0.0048	27807.3	1166.54	133	6	9	5.07	
	т		1284.75	574.87	6	3	104	2.69	
	Итого по разделу 7				**80936**	**1290**			54
					8558	**419**			2
	Стоимость материалов, тенге				71088				
	Накладные расходы, тенге				9168				
	заработная плата, тенге				1375				
	трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				5406				
	Всего по разделу, тенге				**95510**				
	Сметная заработная плата, тенге				10352				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				61				

Всего прямые затраты	**847838**	**59502**	[illegible]	[illegible]
	91176	**17331**		67
Стоимость материалов, тенге	697160			
Накладные расходы, тенге	285941			
заработная плата, тенге	42891			
трудоемкость, чел-ч	214			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	68027			
Всего по смете	**1201806**			
Сметная заработная плата, тенге	151398			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	823			
Временные здания и сооружения (3,1 %)*0,8	29805			
сметная заработная плата, тенге	4202			
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	25494			
- сметная заработная плата, тенге	1173			
- нормативная трудоемкость, чел-ч	33			
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	12316			
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4586			
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1274007**			
Итого по смете в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**3257637**			
материалы, тенге	1782638			

сметная заработная плата, тенге	400869
Налог (2 %)	65153
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3322790**
НДС (12 %)	398736
Всего по смете с учетом НДС (12 %)	**3721525**

Заказчик
"ОтделГУ Отдела ЖКХ и ЖИ"
Алматинская область Алакольский район
г.Ушарал ул Победы 148
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
код 4371014
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик
ТОО"Карасай Курылыс"
Алматинская область Карасайский район
г.Каскелен ул.Наурызбая, дом 3А
БИН 040140003242
АОФ АО "АТФ Банк" г.Каскелен
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ36826B0TD2000784
КБЕ 17

Руководителя Отдела

_____ Чалкенов А.Б.

Главный инженер

_____ **Намазбаев Ж.М.**

Технический надзор
ТОО "УКС"
_____ Нуркасымов Ж.А.

Начальник участка

_____ **Кулбулдинов Ж.**