Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019года № 178

ЗАКАЗЧИК : **ГУ "Аппарат акима Каратауского района города Шымкент"**

ПОДРЯДЧИК : **ТОО "Orda Building Company"**

Договор **№ 57 от 06.03.2025 года**

Наименование объекта: **"Улучшение дорожного покрытия и пешеходных дорожек в ж.м. Тассай, Каратауского района города Шымкент"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2025 года

Наименование пусковых комплексов, объектов			из графы 1					Налог на добавленную стоимость в отчётном месяце	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу		дополнительные затраты			
				С начала года	по монтажу оборудования в отчётном месяце	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
Улучшение дорожного покрытия и пешеходных дорожек в ж.м. Тассай, Каратауского района города Шымкент	62 269 760	18 530 683	25 215 519					2 223 682	20 754 365
Всего по стройке	62 269 760	18 530 683						2 223 682	20 754 365

ЗАКАЗЧИК : **ПОДРЯДЧИК :** **ИНЖЕНЕР:**

ГУ "Аппарат акима Каратауского района города Шымкент" **ТОО "Orda Building Company"** **ТОО "Expert M"**

Заместитель акима _____ Кожыков Н.Б. **Директор _____ Ерметов Х.А.** **Директор _____ Кайназарова Г.**