Приложение 4-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма № КС-3

Заказчик (Застройщик) Государственное учреждение "Отдел образования Шетского района"
Подрядчик ТОО "ВЕК-TEMIR Құрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт фасада здания школы по адресу: Карагандинская область, Шетский район, с.Аксу-Аюлы, ул Шортанбая, 41

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2020 г.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финан. | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | код | Наименование | код |
| | | 118 | 05.06.20г. | | | | |

тенге.

| Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ | стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за июль) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в строительно-монтажных работ по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ремонт фасада | 8 669 835 | 7 740 924 | | | | | | | 928 911,00 | 8 669 835 |
| 5% | 433 492 | 387 046 | | | | | | | 46 446 | 433 492 |
| Итого к оплате | 8 236 343 | 7 353 878 | | | | | | | 882 465 | 8 236 343 |

МП

**Заказчик:**
**Государственное учреждение "Отдел образования Шетского района"**
**БИН 150540004406**
**Руководитель** **Смагул Е. Ж.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

МП

**Подрядчик:**
**ТОО "ВЕК-TEMIR Құрылыс"**
**БИН 051240019099**
**Директор** **Кусаинов А. Р.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

МП

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО «ДС Альянс»**
**БИН/ИИН 110140011883**
**Эксперт** **Куркин Е. С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

МП

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО «Строй Инжиниринг Караганда»**
**БИН/ИИН 060240014314**
**Эксперт** **Сулейменов Ж.Н**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

**Заказчик:** **Государственное учреждение "Отдел образования Шетского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** **ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка :** **Капитальный ремонт фасада здания школы по адресу: Карагандинская область, Шетский район, с.Аксу-Аюлы, ул Шортанбая, 41**
(наименование, адрес)

**Объект :** **Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 118 от 05.06.2020 г.

**Акт приемки выполненных работ №1**

за июль
на Ремонт фасада

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

| № п/п в л/с | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Стоимость ед., тенге | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1115-0108-1801 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР = 80 % | м2 | 500 | 1424,29 | 20,34 | 712144 | 10169 | – | 562882 | 1377028 |
| | | | | | 1403,95 | 3,26 | 701975 | 1628 | – | 102002 | |
| 5 | 2106-0902-1301 | Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм | м | 4137,5 | 227 | | 939213 | | 939213 | | 1014350 |
| 6 | 2113-0211-0802 | Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/ (ККУ-L-90) | шт. | 680 | 74 | | 50320 | | 50320 | | 54346 |
| 7 | 1115-0108-1808 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 % | м2 | 500 | 395,2 | 2,95 | 197598 | 1475 | – | 157333 | 383325 |
| | | | | | 392,25 | 1,09 | 196123 | 543 | – | 28394 | |
| 8 | 2900-0000-0001(п | Металлосайдинг МП СК-14*226 | м2 | 1655 | 2183 | | 3612865 | | 3612865 | | 3901894 |
| 9 | 2113-0208-0403 | Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 16 мм | 1000 шт. | 2,04 | 2059 | | 4200 | | 4200 | | 4536 |
| 10 | 2113-0201-1103 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 2040 | 29 | | 59160 | | 59160 | | 63893 |
| 11 | 2900-0000-0002(п | Планка стыковочная сложная 75х3000 (ПСТС-75х3000) | шт | 340 | 2799 | | 951660 | | 951660 | | 1027793 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2110-0102-0108 | Планка наружного угла сложная , из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 (ПУНС-75х75х3000) | м | 84 | 958 | 80472 | 80472 | 86910 |
| 13 | 2110-0102-0107 | Планка внутреннего угла сложная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 (ПУВС-75х3000) | м | 39 | 956 | 37284 | 37284 | 40267 |
| 14 | 2900-0000-0003(п | Планка начальная сайдинга 10х20х3000 ПНС-10х20х3000 (цокольная) | шт | 154 | 563 | 86702 | 86702 | 93638 |
| 15 | 2110-0102-0103 | Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 22 | 665 | 14630 | 14630 | 15800 |
| | | | | | | | – | 1170 |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **8 063 780** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 898 098 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 11 644 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 2 171 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 5 836 506 |
| Накладные расходы, тенге | 720 215 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 597 317 |
| **Всего** | **8 063 780** |
| Временные здания и сооружения (2,9 %), K=0,8 | 187 080 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %) | 181 519 |

| | |
|---|---|
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **168 648** |
| **Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.** | **8 601 027** |
| **Итого с учетом скидки** | 7 740 924 |
| НДС (12 %) | 928 911 |
| **Итого по акту** | **8 669 835** |

Сдал

**Подрядчик:**

**ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН 051240019099

Директор: Кусаинов А. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

**Эксперт(ы) технического надзора:**

**ТОО «Строй Инжиниринг Караганда»**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН/ИИН 060240014314

Эксперт Сулейменов Ж.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял

**Заказчик:**

**Государственное учреждение "Отдел образования Шетского района"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН 150540004406

Руководитель Смагул Е. Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

**Эксперт(ы) авторского надзора:**

**ТОО «ДС Альянс»**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН/ИИН 110140011883

Эксперт Куркин Е. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП