Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-13 "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ (на Омск)" км 213-280, Уалихановский район Северо-Казахстанской области
БИН/ИИН 051140000014
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ8096520F0007301219
АО "ForteBank"

СПРАВКА №8 от 11 июля 2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090 140 000 306	051 140 000 014	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/240874/00 №090140000306/240874/05	25.07.2024 г. 27.03.2025 г.	БРК	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	1 538 989 468,80	1 423 755 093,39	401 404 214,60				48 168 505,75	449 572 720,35
Предоплата за материалы	1 127 107 824,19	500 000 000,00						
Удержание предоплаты за материалы	231 624 322,67	231 624 322,67	91 839 686,81				11 020 762,42	102 860 449,23
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	76 949 473,45	71 187 754,68	20 070 210,73				2 408 425,29	22 478 636,02
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Итого к оплате:	**2 357 523 496,87**	**1 620 943 016,04**	**289 494 317,06**				**34 739 318,04**	**324 233 635,10**

Заказчик:
Директор
СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ **Смагулов Т.Н.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "KZ Стройэксперт"
ИИН 740725302208
Аттестат № KZ33VJE00048200
_____ **Мухамадиев Р.Б.**

Подрядчик:
Директор
ТОО «Кокшетауавтодор»
_____ **Токтаров Б.Ж.**