Форма по
приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "Синдикат групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Авангард Строй НС**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Карабастау, Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Карабастау, Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) 29 № от 3.12.2024г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Строительно-монтажные работы									
1	1	6111-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	$м^2$ утепляемого покрытия	282,73	2 251,0	114,0	636 425,0	32 231,0	139 103,0		636 425,0
						1 645,0	25,0	465 091,0	7 068,0			
2	2	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	43,823	63 122,0		2 766 195,0		2 766 195,0		2 766 195,0
3	3	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой		52,305	19 239,0	4 116,0	1 006 296,0	215 288,0			1 006 296,0

				м³ изоляции		15 123,0	1 110,0	791 009,0	58 059,0			
4	4	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м³	57,677	18 858,0		1 087 673,0		1 087 673,0		1 087 673,0
5	5	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м²	282,73	1 365,0 912,0	241,0 52,0	385 926,0 257 850,0	68 138,0 14 702,0	59 939,0		385 926,0
6	6	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	4,241	31 619,0		134 096,0		134 096,0		134 096,0
7	7	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м²	282,73	231,0 105,0	126,0 28,0	65 311,0 29 687,0	35 624,0 7 916,0			65 311,0
8	8	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	10,07622	31 619,0		318 599,82		318 599,82		318 599,82
9	9	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,7632	59 469,0 55 591,0	3 878,0 1 207,0	45 387,0 42 426,9	2 960,1 921,6			45 387,0
10	10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,7632	428 814,0		327 270,6		327 270,6		327 270,6
11	11	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена	м²	51,82	3 328,0 3 208,0	120,0 53,0	172 457,0 166 239,0	6 218,0 2 746,0			172 457,0
12	12	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,979	22 515,0		22 042,0		22 042,0		22 042,0

			Итого по разделу : Строительно-монтажные работы									6967678,42
			ИТОГО по акту									6 967 678
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%									431 996
			Итого									7 399 674
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									369 984
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%									147 993
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									7 917 652
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075									8 511 476
			Понижающий коэффициент 98% К=0,98									8 341 246
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									1 000 950
			Всего по сметному расчету									9 342 196

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «Авангард Строй НС»

Жунисов Е.

Принял (Генподрядчик)
ТОО «Синдикат групп»

Серикбаев Р.