Генподрядчик ТОО "Zhayik Engineering"

Субподрядчик: ТОО "ARNAU Stroy-SRT"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Богетсайской врачебной амбулатории", по адресу Актюбинская область, Хромтауский район, село Богетсай, ул.А.Молдагуловой, 1

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май 2025 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирова		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			О78	06.03.2025г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	ВСЕГО тенге
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**34 063 578,92**								**4 087 629,47**	**38 151 208,39**
в т.ч. за месяц		**6 133 748,92**							**736 049,87**	**6 869 798,79**

Генподрядчик:
ТОО "Zhayik Engineering"
Руководитель

Таласов Р.Т.

Субподрядчик:
ТОО "ARNAU Stroy-SRT"
Руководитель

Кулиши Е.К.

Генподрядчик ТОО "Zhayik Engineering"

Субподрядчик: ТОО "ARNAU Stroy-SRT"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Богетсайской врачебной амбулатории", по адресу Актюбинская область, Хромтауский район, село Богетсай, ул.А.Мо

Договор: №078 от 06.03.2025 года

Акт

приемки выполненных работ за май 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета № 2-01-00-01 на Архитектурно-строительная часть						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 320 630**
		Раздел 2. Заполнение проемов, ИТОГО:	тенге			**761 219**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**761 219**
11	**6108-0201-0105 Кклим = 1,11**	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**18,48**	**5758**	**106 408**
		неучтенные ресурсы				
11.12	261-104-0121	Блоки дверные	м2	18,48	0	0
11.13	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	0	0	0
12	**223-201-0201**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**1 м2**	**1,47**	**14548**	**21 386**
13	**223-201-0202**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**1 м2**	**17,01**	**19229**	**327 085**
14	**6108-0201-0105 Кклим = 1,11**	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**4,2**	**5758**	**24 184**
		неучтенные ресурсы				
14.12	261-104-0121	Блоки дверные	м2	4,2	0	0
14.13	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	0	0	0
15	**223-207-0101**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**1 м2**	**4,2**	**67180**	**282 156**
		Раздел 3. Полы, ИТОГО:	тенге			**1 334 424**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 334 424**

17	**6109-0306-0105 Кклим = 1,05**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м2**	**124,6**	**5882**	**732 897**
		неучтенные ресурсы				
17.13	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм	м2	127,092	4733	601 526
		Раздел 4. Отделка помещений, ИТОГО:	тенге			**830 741**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**830 741**
19	**6112-0302-0104 Кклим = 1,05**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок**	**м2**	**140,6**	**2485**	**349 391**
		неучтенные ресурсы				
19.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,097014	200964	19 496
22	**6112-0302-0103 Кклим = 1,05**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**м2**	**182,97**	**1996**	**365 208**
		неучтенные ресурсы				
22.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1152711	200964	23 165
25	**6112-0302-0103 Кклим = 1,05**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**м2**	**24,6**	**1996**	**49 102**
		неучтенные ресурсы				
25.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,015498	200964	3 115
26	**6111-0501-0205 Кклим = 1,05**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**48**	**250**	**12 000**
27	**6111-0501-0505 Кклим = 1,05**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**48**	**193**	**9 264**
		Раздел 7. Крыльцо Кр-1, ИТОГО:	тенге			**813 579**
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**813 579**
37	**6103-0701-0101 Кклим = 1,11**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,15**	**9929**	**1 489**
		неучтенные ресурсы				
37.7	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,153	32623	4 991
38	**1106-0201-0104 Кклим = 1,11**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**2,46**	**59970**	**147 526**
39	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,09144**	**397364**	**36 335**
40	**6106-0304-0301 Кклим = 1,11**	**Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем**	**м**	**17**	**6847**	**116 399**
		неучтенные ресурсы				
40.9	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	17	29814	506 838
		Раздел 8. Пандус, ИТОГО:	тенге			**291 317**
		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**291 317**
41	**1106-0201-0104 Кклим = 1,11**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**4,5**	**58502**	**263 259**

42	**214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,0372**	**373849**	**13 907**
43	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0454**	**311690**	**14 151**
		Раздел 9. Отмостка, ИТОГО:	тенге			**289 351**
		Подраздел 9.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**289 351**
44	**6101-0108-0102 Кклим = 1,11**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**5,3**	**13222**	**70 077**
45	**6103-0101-0106 Кклим = 1,11**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**5,3**	**8097**	**42 914**
		неучтенные ресурсы				
45.13	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,406	32623	176 360
Локальная смета № 2-01-00-04 на Пожарную сигнализацию						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**793 305**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**793 305**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**793 305**
1	**6125-0601-0104 Кклим = 1,08**	**Монтаж оборудования приборов ПС на 1 луч**	**шт.**	**1**	**61033**	**61 033**
		из них:				
1.1	007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	11,88	5114	60 754
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	11,88	2812	33 407
1.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00002	35730	1
1.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,063	1186	75
1.4	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000003	1576025	5
1.5	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00003	6325216	190
1.6	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,3132	26	8
2	**248-303-0104**	**Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П**	**1 шт.**	**1**	**27696**	**27 696**
3	**248-306-0303**	**Блок питания БИРП 12/1,6**	**1 шт.**	**1**	**10572**	**10 572**
4	**248-306-0376**	**Аккумулятор 12 В, 7 А*ч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К**	**1 шт.**	**2**	**15941**	**31 882**
5	**6125-0601-0202 Кклим = 1,08**	**Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении**	**шт.**	**31**	**10174**	**315 394**
		из них:				
5.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	2,16	4664	10 074
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,16	2564	5 538
5.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00001	35730	0
5.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,053	1186	63
5.4	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000005	1576025	1
5.5	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	6325216	32

5.6	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1728	26	4
6	**248-302-0203**	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45**	**1 шт.**	**21**	**3211**	**67 431**
7	**248-302-0501**	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	**1 шт.**	**3**	**1654**	**4 962**
8	**248-304-0108**	**Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"**	**1 шт.**	**2**	**3541**	**7 082**
9	**248-304-0213**	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП**	**1 шт.**	**2**	**2236**	**4 472**
10	**248-302-0102**	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3**	**1 шт.**	**3**	**692**	**2 076**
11	**6119-0302-0101 Кклим = 1,11**	**Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	**м**	**170**	**1090**	**185 300**
		из них:				
11.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,22755	4669	1 062
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,22755	2273	517
11.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018	1186	21
11.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0000333	7945	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000333	2564	0
11.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,040293	54	2
11.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,063825	25	2
11.6	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,02997	26	1
11.7	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0666	25	2
		неучтенные ресурсы				
11.8	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	175,1	0	0
11.9	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт.	0	0	0
12	**243-907-0104**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм**	**1 м**	**170**	**97**	**16 490**
13	**6119-0101-0201 Кклим = 1,11**	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**170**	**300**	**51 000**
		из них:				
13.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,059496	4755	283
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,059496	2315	138
13.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	1186	2
13.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	2250	9
13.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0016	3256	5
13.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0000222	12389	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000222	3663	0
13.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0000222	7945	0

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000222	2564	0
13.7	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,024198	25	1
13.8	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,012765	25	0
		неучтенные ресурсы				
13.9	261-302-0456	Провод	м	175,1	0	0
13.10	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
14	**243-303-0411**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ2х0,5**	**1 м**	**145**	**42**	**6 090**
15	**243-303-0412**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ4х0,5**	**1 м**	**25**	**73**	**1 825**
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**5 113 934,89**
		в том числе оборудование	**Тенге**			**0,00**
		Итого без оборудования	**Тенге**			**5 113 934,89**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%	**Тенге**			**301 722,16**
		Итого	**Тенге**			**5 415 657,04**
		Сметная прибыль - 5%	**Тенге**			**270 782,85**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**			**108 313,14**
		Итого с оборудованием	**Тенге**			**5 794 753,04**
		Итого в том числе с разбивкой по годам 2025г - 100 %, К - 1,079	**Тенге**			**6 252 538,53**
		Итого с коэфициентом договорной цены	**Тенге**			**6 133 748,92**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**			**736 049,87**
		ИТОГО по Акту с учетом НДС:	**Тенге**			**6 869 798,79**

Генподрядчик:
ТОО "Zhayik Engineering"
Руководитель

Таласов Р.Т.

Субподрядчик:
ТОО "ARNAU Stroy-SRT"
Руководитель

Кенжеш Е.К.