Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа

2021-06-08 № 14-05-20-9/21 қосымша келісім

Астана қ. №18

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 08.07.2025 ж. № 215-д бұйрығы, 08.01.2025 ж. №1 сенімхат негізінде әрекет ететін, «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ Ақмола облыстық филиалы директорының м.а. Абилов Рустем Аскарович тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Бас директоры Сатбаев Динмухамед Кайратович тұлғасындағы "UNISERV" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-06-08 № 14-05-20-9/21 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп. 6 п.343 Правил. Изменение договора в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договор на поставку товаров, оказание услуг, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 3.1-тармаққа өзгерістер енгізу. Және мынадай редакцияда жазылсын: "шарттың жалпы сомасы Шартқа 1-қосымшада айқындалады және 21 915 759 531,11(жиырма бір миллиард тоғыз жүз он бес миллион жеті жүз елу тоғыз мың бес жүз отыз бір теңге он бір тиын) құрайды және жұмыстарды(ларды) орындауға байланысты барлық шығыстарды, сондай-ақ барлық салықтар мен алымдарды, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдар, оның ішінде ҚҚС 2 348 117 092,62 (екі миллиард үш жүз қырық сегіз миллион бір жүз он жеті мың тоқсан екі теңге алпыс екі тиын) (бұдан әрі – шарт сомасы). Бұл ретте 2021 жылғы қаржыландыру 634 010 568,55 (алты жүз отыз төрт миллион он мың бес жүз алпыс сегіз теңге елу бес тиын) құрайды, оның ішінде ҚҚС, 2022 жылғы қаржыландыру – 975 779 900,00 (тоғыз жүз жетпіс бес миллион жеті жүз жетпіс тоғыз мың тоғыз жүз теңге нөл тиын), оның ішінде ҚҚС, 2023 жылғы қаржыландыру – 1 007 730 212, 32 (бір миллиард жеті миллион жеті жүз отыз мың екі жүз он екі теңге отыз екі тиын), оның ішінде ҚҚС, 2024 жылғы қаржыландыру – 2 069 679 960,19 (екі миллиард алпыс тоғыз миллион алты жүз жетпіс тоғыз мың тоғыз жүз алпыс теңге он тоғыз тиын), оның ішінде ҚҚС, 2025 жылғы қаржыландыру– 7 000 000 000,00 (жеті миллиард теңге) оның ішінде ҚҚС, 2026 жылғы қаржыландыру– 5 057 423 556,00 (бес миллиард елу жеті миллион төрт жүз жиырма үш мың бес жүз елу алты теңге) оның ішінде ҚҚС, 2027 жылғы қаржыландыру - 5 171 135 334,05 (бес миллиард бір жүз жетпіс бір миллион бір жүз отыз бес мың үш жүз отыз төрт теңге бес тиын), оның ішінде ҚҚС.
2) 3.2-тармақты өзгерту. 3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: Осы Шарт бойынша барлық төлемдерді Тапсырыс беруші республикалық бюджеттен қаржыландырудың бөлінуіне

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

және/немесе Тапсырыс берушінің қаржыландырушы банктен тартылатын қарыз қаражатын алуына қарай шартта айқындалған талаптарда жүзеге асырады.
3) 3-тармақ 3.5-тармақпен толықтырылсын. және былайша баяндалған: Қаржыландыру көзі өзгерген жағдайда мердігер қаржыландыру Банкінің қойылатын талаптарына сәйкес төлем шарттарын және/немесе жұмыстарды тапсыру-қабылдау тәртібінің шарттарын өзгерту туралы тиісті қосымша келісімге қол қоюға міндеттенеді.
4) 3-тармақ 3.6-тармақпен толықтырылсын. және былайша баяндалған: Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша аванстық төлемді мердігер Шарттың 3-тармағында көзделген жұмыстарды жүргізу және талаптарды орындау кестесін ұсынғаннан кейін эскроу-шотқа жүргізеді, бұл ретте аванстың мөлшері жылдық қаржыландыру жоспарының 30% - нан аспауы тиіс.
5) 4.1-тармақтың 2) тармақшасы. мынадай редакцияда жазылсын: "қосымша келісім жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасы 2021-2025 ж. ж. қаржыландыру сомасының үш пайызы мөлшерінде енгізілсін. 350 616 019,23-ке тең (үш жүз елу миллион алты жүз он алты мың он тоғыз теңге жиырма үш тиын) және аванс мөлшеріне, сондай-ақ Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарттың мән-жайлары бойынша көзделген қағидаларға 363-1-тармаққа сәйкес сомаға тең және Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарттың мән-жайлары бойынша көзделген аванс мөлшеріне 0,00 теңгеге тең. жалпы 350 616 019,23 (үш жүз елу миллион алты жүз он алты мың он тоғыз теңге жиырма үш тиын) құрайды: - Тапсырыс берушінің банктік шотына кепілдікті ақшалай жарна: № KZ7396503F0007672638 "ForteBank" АҚ, IRTYKZKA БСК сатып алу веб - порталында (бұдан әрі – веб - портал) растайтын құжаттың көшірмелерін орналастыра отырып; не: Қағидаларға 20-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында ұсынылатын банк кепілдігі. Бұл ретте шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін енгізбеуі мүмкін;
6) Мердігер осы Қосымша келісімге қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде Шарттың орындалуын қамтамасыз етудің 209 708 999,99 (екі жүз тоғыз миллион жеті жүз сегіз мың тоғыз жүз тоқсан тоғыз теңге тоқсан тоғыз тиын) мөлшеріндегі айырмасын енгізуге міндеттенеді.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2027-12-31 дейін әрекет етеді.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
г.Астана, район Байқоңыр, Ондирис , 72/1, фактический адрес: г. Астана ул. Сыганак 60/4
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ54070KK1KS00037004
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87778959566
«ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ Ақмола облыстық филиалы директорының м.а. Абилов Рустем Аскарович

Өнім беруші:
"UNISERV" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Астана, ДОСТЫК, 20, 15
БСН/ЖСН 020140002290
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ57998RTB0000608730
"First Heartland Jusan Bank" акционерлік қоғамы
Тел.: 87112506832
Бас директоры Сатбаев Динмухамед Кайратович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5617396-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2021 қаржылық жыл												
43428100-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Екатеринбургке қарай РФ шекарасы - Алматы» 856-913 шқ республикалық маңызы бар автомобиль жолы учаскесін күрделі жөндеу	Жұмыс	1	13 159 613 373.74	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	30	634 010 568.55
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

43428100-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Екатеринбурке қарай РФ шекарасы - Алматы» 856-913 шқ республикалық маңызы бар автомобиль жолы учаскесін күрделі жөндеу	Жұмыс	1	13 159 613 373.74	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	30	975 779 900.00
2023 қаржылық жыл												
43428100-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Екатеринбурке қарай РФ шекарасы - Алматы» 856-913 шқ республикалық маңызы бар автомобиль жолы учаскесін күрделі жөндеу	Жұмыс	1	21 915 759 531.11	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	30	1 007 730 212.32
2024 қаржылық жыл												
43428100-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Екатеринбурке қарай РФ шекарасы - Алматы» 856-913 шқ республикалық маңызы бар автомобиль жолы учаскесін күрделі жөндеу	Жұмыс	1	21 915 759 531.11	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	30	2 069 679 960.19
2025 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

43428100-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Екатеринбурке қарай РФ шекарасы - Алматы» 856-913 шқ республикалық маңызы бар автомобиль жолы учаскесін күрделі жөндеу	Жұмыс	1	21 915 759 531.11	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	30	7 000 000 000.00
2026 қаржылық жыл												
43428100-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Екатеринбурке қарай РФ шекарасы - Алматы» 856-913 шқ республикалық маңызы бар автомобиль жолы учаскесін күрделі жөндеу	Жұмыс	1	21 915 759 531.11	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	30	5 057 423 556.00
2027 қаржылық жыл												
43428100-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Екатеринбурке қарай РФ шекарасы - Алматы» 856-913 шқ республикалық маңызы бар автомобиль жолы учаскесін күрделі жөндеу	Жұмыс	1	21 915 759 531.11	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	30	5 171 135 334.05

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о закупках работ

№ 14-05-20-9/21 от 2021-06-08

г.Астана №18

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о. директора Акмолиснкого областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Абилов Рустем Аскарович, действующий на основании Приказа № 215-д от 08.07.2025 г., Доверенности №1 от 08.01.2025 г., с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "UNISERV", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Сатбаев Динмухамед Кайратович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 14-05-20-9/21 от 2021-06-08 (далее – Договор), в соответствии с пп. 6 п.343 Правил. Изменение договора в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договор на поставку товаров, оказание услуг, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Внести изменения в Пункт 3.1. Договора и изложить в следующей редакции: «Общая сумма Договора определяется Приложением 1 к Договору и составляет 21 915 759 531,11(двадцать один миллиард девятьсот пятнадцать миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот тридцать один тенге одиннадцать тиын) и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 2 348 117 092,62 (два миллиарда триста сорок восемь миллионов сто семнадцать тысяч девяносто две тенге шестьдесят две тиын) (далее – сумма Договора). При этом финансирования 2021 года составляет 634 010 568,55 (шестьсот тридцать четыре миллиона десять тысяч пятьсот шестьдесят восемь тенге пятьдесят пять тиын) в том числе НДС, финансирование 2022 года – 975 779 900,00 (девятьсот семьдесят пять миллионов семьсот семьдесят девять тысяч девятьсот тенге ноль тиын), в том числе НДС, финансирование 2023 года – 1 007 730 212, 32 (один миллиард семь миллионов семьсот тридцать тысяч двести двенадцать тенге тридцать две тиын), в том числе НДС, финансирование 2024 года – 2 069 679 960,19 (два миллиарда шестьдесят девять миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят тенге девятнадцать тиын), в том числе НДС, финансирование 2025 года – 7 000 000 000,00 (семь миллиардов тенге) в том числе НДС, финансирование 2026 года – 5 057 423 556,00 (пять миллиардов пятьдесят семь миллионов четыреста двадцать три тысячи пятьсот пятьдесят шесть тенге) в том числе НДС, финансирование 2027 года – 5 171 135

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

334,05 (пять миллиардов сто семьдесят один миллион сто тридцать пять тысяч триста тридцать четыре тенге пять тиын) в том числе НДС.
2) Внести изменения в пункт 3.2. раздела 3 и изложить в следующей редакции: Все платежи по настоящему Договору осуществляются Заказчиком на условиях, определенных Договором по мере выделения финансирования из республиканского бюджета и/или получения Заказчиком привлекаемых заёмных средств от Финансирующего банка.
3) Дополнить раздел 3 пунктом 3.5. и изложить в следующей редакции: В случае изменения источника финансирования Подрядчик обязуется подписать соответствующее дополнительное соглашение об изменений условий оплаты и/или условий порядка сдачи-приемки работ в соответствии с выставляемыми требованиями Финансирующего банка.
4) Дополнить раздел 3 пунктом 3.6 и изложить в следующей редакции: Авансовый платеж по настоящему Договору Заказчик производит на эскроу-счет после предоставления Подрядчиком Графика производства работ и исполнения требований, предусмотренных п.3 Договора, при этом, размер аванса не может превышать 30% от годового плана финансирования.
5) Подпункт 2) пункта 4.1. изложить в следующей редакции: «в течение десяти рабочих дней со дня заключения Дополнительного соглашения, внести сумму обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы финансирования 2021-2025 г.г. равную 350 616 019,23 (триста пятьдесят миллиона шестьсот шестнадцать тысяч девятнадцать тенге двадцать три тиын) и размеров аванса, а также суммы в соответствии с пунктом 363-1 к Правилам, предусмотренных по предметам Договора согласно Приложению 1 к Договору равную и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0,00 тенге что, в общем составляет 350 616 019,23 (триста пятьдесят миллиона шестьсот шестнадцать тысяч девятнадцать тенге двадцать три тиын) в виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика: № KZ7396503F0007672638 в АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA с размещением на веб - портале закупок (далее – веб - портал) копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 20 к Правилам. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;
6) Подрядчик в течение 10 рабочих дней со дня подписания настоящего Дополнительного соглашения обязуется внести разницу обеспечения исполнения Договора в размере 209 708 999,99 (двести девять миллионов семьсот восемь тысяч девятьсот девяносто девять тенге девяносто девять тиын).

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2027-12-31.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
г.Астана, район Байқоңыр, Ондирис , 72/1, фактический адрес: г. Астана ул. Сыганак 60/4
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54070KK1KS00037004
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87778959566
И.о. директора Акмолиснкого областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Абилов Рустем Аскарович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "UNISERV"
г.Астана, ДОСТЫК, 20, 15
БИН/ИИН/ИНН/УНП 020140002290
БИК TSESKZKA
ИИК KZ57998RTB0000608730
Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"
Тел.: 87112506832
Генеральный директор Сатбаев Динмухамед Кайратович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5617396-1
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2021												
43428100-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Граница РФ на Екатеринбург-Алматы км 856-913	Работа	1	13 159 613 373.74	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	30	634 010 568.55
Финансовый год 2022												
43428100-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Граница РФ на Екатеринбург-Алматы км 856-913	Работа	1	13 159 613 373.74	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	30	975 779 900.00
Финансовый год 2023												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

43428100-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Граница РФ на Екатеринбург-Алматы км 856-913	Работа	1	21 915 759 531.11	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	30	1 007 730 212.32
Финансовый год 2024												
43428100-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Граница РФ на Екатеринбург-Алматы км 856-913	Работа	1	21 915 759 531.11	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	30	2 069 679 960.19
Финансовый год 2025												
43428100-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Граница РФ на Екатеринбург-Алматы км 856-913	Работа	1	21 915 759 531.11	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	30	7 000 000 000.00
Финансовый год 2026												
43428100-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Граница РФ на Екатеринбург-Алматы км 856-913	Работа	1	21 915 759 531.11	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	30	5 057 423 556.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Финансовый год 2027												
43428100-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Граница РФ на Екатеринбург-Алматы км 856-913	Работа	1	21 915 759 531.11	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	30	5 171 135 334.05

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.