Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектура и градостройтельство Восточно-Казахстанской области",ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК Г.А., Г.УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, улица Казахстан, здание 27, тел.: 266546, 249952, 261553** — **060140003830**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕвроТехСтрой-2003",Республика Казахстан, 071403, Республика Казахстан, область Абай, г. Семей, переулок Павлова, 30** — **030540011950**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 3ДСП от 27.06.2023г.

Номер документа	Дата составления
44	**04.11.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай,ВКО			работа	1	102 354 105,00	102 354 105,00	10 966 511,25
				Итого	1	x	102 354 105,00	10 966 511,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Садыков А.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.11.2024

М.П.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"
Наименование стройки: Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО
Наименование объекта: Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №16
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2024г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 3 ДСП	27.06.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	1 436 615 930									
Акт выполненных работ №16 за ноябрь 2024г..	102 354 105	91 387 594							10 966 511	
Погашение аванса за отчетный месяц	30 706 232									
Всего к оплате:	**71 647 874**									**71 647 874**

Заказчик:
Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»

Зам. руководителя _____ Тойкенов С.Е.

Технадзор
ТОО "ADN control"

Директор _____ Уразалинов Д.К.
KZ45 VJE00046820

Эксперт _____ Зотьев А.П.
KZ72VJE00065055
KZ02VJE00065054

Подрядчик:
ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"

Директор _____ Садыков А.Ж.

SANA-2015 22.4.2 от 22.12.2022 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область Алтайский район

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27

БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"

Область Абай, г.Семей, ПЕРЕУЛОК ПАВЛОВА, 30

БИН/ИИН 030540011950 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ58070G001184N00929 РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

Наименование стройки: **Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО**

Наименование объекта: **Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма**

Договор: № 3 ДСП от 27.06.2023г.

Акт №16
приемки выполненных работ за период с 25.10-04.11.2024г.

Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

04.11.2024г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета № 02-01-01. Архитектурно строительные решения. Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма													
Раздел 11 Шахта лифта													
1	263	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91%	м3	1,3	64 309,79	3 810,76	83 603	4 954	59 068	18 892	110 695	
						15 061,74	907,40	19 580	1 180	-	8 200		
2	264	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,1476	331 233,00	-	48 890	-	48 890	-	52 801	
						-	-	-	-	-	3 911		
3	265	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00883	376 202,00	-	3 322	-	3 322	-	3 588	Казахстан
						-	-	-	-	-	266		
4	266	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0044	349 794,00	-	1 539	-	1 539	-	1 662	Казахстан
						-	-	-	-	-	123		
5	268	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93%	т металлических изделий	0,101	566 577,37	3 411,60	57 224	345	46 027	10 201	72 819	
						107 448,77	1 160,61	10 852	117	-	5 394		
6	269	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91%	м3	0,9	65 943,44	6 745,35	59 349	6 071	38 875	14 386	79 634	
						16 003,68	1 561,89	14 403	1 406	-	5 899		
7	270	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0302	349 794,00	-	10 564	-	10 564	-	11 409	Казахстан
						-	-	-	-	-	845		
8	271	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0144	376 202,00	-	5 417	-	5 417	-	5 850	Казахстан
						-	-	-	-	-	433		
Раздел 15 Цветочница													
9	310	1108-0101-0203	Основание под фундаменты песчанно-гравийное. Устройство НР=93%	м3 основания	1,16	12 600,85	2 703,50	14 617	3 136	9 853	2 802	18 813	
						1 403,25	1 194,21	1 628	1 385	-	1 394		
10	311	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,96	43 937,69	1 595,86	42 180	1 532	38 697	2 116	47 840	
						2 032,13	389,66	1 951	374	-	3 544		

11	312	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91%	м3	5,13	66 407,72	3 648,57	340 672	18 717	235 746	82 734	457 278	
						16 804,83	917,54	86 209	4 707	-	33 872		
12	313	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,00544	455 717,00	-	2 479	-	2 479	-	2 677	
						-	-	-	-	-	198		
Раздел 19 Пандус													
13	337	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	2,38	43 937,69	1 595,86	104 572	3 798	95 937	5 244	118 601	
						2 032,13	389,66	4 836	927	-	8 785		
14	338	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91%	м3	15,71	66 407,72	3 648,57	1 043 265	57 319	721 942	253 361	1 400 356	
						16 804,83	917,54	264 004	14 415	-	103 730		
15	339	1106-0101-0115	Плиты железобетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	2,691	45 448,25	2 458,55	122 301	6 616	107 021	9 421	142 260	
						3 219,71	627,59	8 664	1 689	-	10 538		
Раздел 20 Элементы теплотрассы (ввод в здание)													
16	344	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР=118%	м3 сборных конструкций	2,55	16 537,45	3 937,67	42 170	10 041	15 058	24 376	71 870	
						6 694,63	1 406,48	17 071	3 587	-	5 324		
17	345	225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	1 м3	1,42	79 796,00	-	113 310	-	113 310	-	122 375	Казахстан
						-	-	-	-	-	9 065		
18	346	225-202-1103	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	1 м3	1,13	137 943,00	-	155 876	-	155 876	-	168 346	Казахстан
						-	-	-	-	-	12 470		
19	347	1107-0101-0115	Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	1	11 320,07	1 908,77	11 320	1 909	1 608	10 156	23 194	
						7 803,60	803,14	7 804	803	-	1 718		
20	348	221-103-0201	Балка фундаментная под наружные и внутренние стены производственных зданий ФБ класс бетона В15 ГОСТ 28737-90	1 м3	0,05	103 430,00	-	5 172	-	5 172	-	5 586	Казахстан
						-	-	-	-	-	414		
21	349	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР=84%	м3	0,2	76 563,53	19,00	15 313	4	10 478	4 057	20 920	
						24 152,37	-	4 830	-	-	1 550		

Итого	**2 938 574**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	441 832
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	114 442
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 590
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 726 879
- накладные расходы, тенге	437 746
- сметная прибыль (8 %), тенге	217 673

Локальная смета № 02-01-03. Архитектурные решения. Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма

Раздел 1 Кровля													
1.2 Чердачное пространство													
1	10	1112-0101-2301	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=92%	м снегозадержателя	222	1 850,27	5,11	410 760	1 134	314 625	87 694	538 330	
						427,93	1,44	95 000	320	-	39 876		
1.3 ограждения													
2	11	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР=92%	м ограждения	609,7	155,74	34,14	94 955	20 815	5 609	68 803	176 859	
						112,40	10,26	68 530	6 256	-	13 101		
3	12	222-516-0101	Ограждения	1 т	3,8163	923 332,00	-	3 523 712	-	3 523 712	-	3 805 609	Казахстан
						-	-	-	-	-	281 897		

Раздел 2 Проемы													
2.2 Двери													
4	36	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90%	м2	152,88	2 753,32	259,86	420 928	39 727	138 237	237 169	710 745	
						1 589,24	134,47	242 963	20 558	-	52 648		
5	37	223-203-0205	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный	1 м2	60	34 850,00	-	2 091 000	-	2 091 000	-	2 258 280	Казахстан
						-	-	-	-	-	167 280		
6	38	223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	1 м2	41,86	40 202,00	-	1 682 856	-	1 682 856	-	1 817 484	Казахстан
						-	-	-	-	-	134 628		
7	39	223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	1 м2	29,82	47 110,00	-	1 404 820	-	1 404 820	-	1 517 206	Казахстан
						-	-	-	-	-	112 386		
8	40	223-203-0204	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	1 м2	21,2	38 739,00	-	821 267	-	821 267	-	886 968	Казахстан
						-	-	-	-	-	65 701		
9	41	1110-0501-0802	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей НР=90%	м2	9,6768	2 132,33	48,58	20 634	470	4 751	14 067	37 477	
						1 592,81	22,47	15 413	217	-	2 776		
10	42	223-205-1304	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	1 м2	9,6768	92 694,00	-	896 981	-	896 981	-	968 740	Казахстан
						-	-	-	-	-	71 759		
11	43	1110-0501-0801	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей на металлических рамных дюбелях НР=90%	м2	2,4832	3 733,08	41,52	9 270	103	1 904	6 575	17 113	
						2 924,61	17,19	7 262	43	-	1 268		
12	44	223-205-1303	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 24-09	1 м2	2,4832	108 112,00	-	268 464	-	268 464	-	289 941	Казахстан
						-	-	-	-	-	21 477		
13	45	1115-0108-1503	Откосы. Облицовка ПВХ панелями НР=80%	м2 стен	140	3 226,70	21,27	451 738	2 978	312 602	109 977	606 652	
						972,56	9,38	136 158	1 313	-	44 937		
14	46	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	1 шт.	107	3 390,00	-	362 730	-	362 730	-	391 748	
						-	-	-	-	-	29 018		
2.3 Витражи													
15	47	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков НР=90%	м2	36,9525	2 502,76	3,62	92 483	134	23 981	61 531	166 335	
						1 850,16	-	68 368	-	-	12 321		

16	48	223-301-0108	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	1 м2	7,54	106 055,00	-	799 655	-	799 655	-	863 627	
						-	-	-	-	-	63 972		
17	49	223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	1 м2	29,4125	86 768,00	-	2 552 064	-	2 552 064	-	2 756 229	
						-	-	-	-	-	204 165		
Раздел 3 Полы													
3.2 Тип-2													
18	65	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94%	м плинтусов	400	821,73	2,55	328 692	1 020	138 552	178 232	547 478	
						472,80	1,22	189 120	488	-	40 554		
3.3 Тип-3													
19	69	1111-0101-2103	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 15 мм. Устройство НР=94% :К1трр=1,25;К1трм=1,25;К1экс=1,25;К1мат=1,25;	м2 покрытия	295	5 047,37	811,04	1 488 974	239 257	534 307	870 621	2 548 363	
						2 425,12	714,52	715 410	210 783	-	188 768		
20	70	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	295	6 605,43	195,48	1 948 602	57 667	1 413 077	474 513	2 616 964	
						1 619,86	91,33	477 859	26 942	-	193 849		
21	71	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94%	м	570	2 457,67	17,30	1 400 872	9 861	1 150 323	229 933	1 761 269	
						422,26	6,88	240 688	3 922	-	130 464		
3.11 Тип-10													
22	127	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94%	м2 покрытия	502	5 537,51	97,83	2 779 830	49 111	1 789 324	909 530	3 984 509	
						1 875,29	52,17	941 396	26 189	-	295 149		
Раздел 5 Отделочные работы													
5.1 Потолок													
23	141	1115-0405-0108	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	600	1 989,68	10,15	1 193 808	6 090	195 462	796 200	2 149 209	
						1 653,76	4,99	992 256	2 994	-	159 201		
5.2 Стены													
24	145	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	543,0928	783,75	6,01	425 649	3 264	165 442	206 566	682 792	
						473,11	2,33	256 943	1 265	-	50 577		
25	149	1110-0404-0103	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=90%	м2 стен (за вычетом проемов)	766,9	3 611,66	20,86	2 769 782	15 998	1 444 548	1 184 434	4 270 553	
						1 707,18	8,87	1 309 236	6 802	-	316 337		
26	150	1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	766,9	624,12	2,29	478 638	1 756	132 367	276 121	815 140	
						449,23	0,83	344 514	637	-	60 381		
27	151	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	117,1	783,75	6,01	91 777	704	35 672	44 539	147 221	
						473,11	2,33	55 401	273	-	10 905		
Раздел 10 Вход в техподполье													

10.1 №1													
28	185	1106-0801-0109	Монолитные участки. Устройство НР=91%	м3	0,9	64 517,87	3 810,76	58 066	3 430	41 081	13 079	76 837	
						15 061,74	907,40	13 556	817	-	5 692		
29	186	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР=118%	м ступеней	15,6	9 932,74	82,49	154 951	1 287	120 378	39 960	210 504	
						2 133,73	37,03	33 286	578	-	15 593		
30	187	1109-0304-0101	Металлические конструкции. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,25911	112 907,64	36 662,49	29 255	9 500	4 173	13 171	45 820	
						60 139,74	13 531,43	15 583	3 506	-	3 394		
31	188	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,25911	973 588,00	-	252 266	-	252 266	-	272 447	Казахстан
						-	-	-	-	-	20 181		
32	189	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91%	т	0,00208	862 892,26	3 482,58	1 795	7	642	1 045	3 067	
						550 579,68	1 562,99	1 145	3	-	227		
10.2 №2													
33	195	1106-0801-0109	Монолитные участки. Устройство НР=91%	м3	0,9	64 517,87	3 810,76	58 066	3 430	41 081	13 079	76 837	
						15 061,74	907,40	13 556	817	-	5 692		
34	196	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР=118%	м ступеней	13,2	9 932,74	82,49	131 112	1 089	101 858	33 812	178 118	
						2 133,73	37,03	28 165	489	-	13 194		
35	197	1109-0304-0101	Металлические конструкции. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,15447	112 907,64	36 662,49	17 441	5 663	2 488	7 852	27 316	
						60 139,74	13 531,43	9 290	2 090	-	2 023		
36	198	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,15447	973 588,00	-	150 390	-	150 390	-	162 421	Казахстан
						-	-	-	-	-	12 031		
37	199	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91%	т	0,00208	862 892,26	3 482,58	1 795	7	642	1 045	3 067	
						550 579,68	1 562,99	1 145	3	-	227		
10.3 №3													
38	205	1106-0801-0109	Монолитные участки. Устройство НР=91%	м3	0,9	64 517,87	3 810,76	58 066	3 430	41 081	13 079	76 837	
						15 061,74	907,40	13 556	817	-	5 692		
39	206	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР=118%	м ступеней	16,8	9 932,74	82,49	166 870	1 386	129 638	43 033	226 695	
						2 133,73	37,03	35 847	622	-	16 792		
40	207	1109-0304-0101	Металлические конструкции. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,15447	112 907,64	36 662,49	17 441	5 663	2 488	7 852	27 316	
						60 139,74	13 531,43	9 290	2 090	-	2 023		
41	208	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,15447	973 588,00	-	150 390	-	150 390	-	162 421	Казахстан
						-	-	-	-	-	12 031		
42	209	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91%	т	0,00208	862 892,26	3 482,58	1 795	7	642	1 045	3 067	
						550 579,68	1 562,99	1 145	3	-	227		
10.4 №4													
43	215	1106-0801-0109	Монолитные участки. Устройство НР=91%	м3	0,9	64 517,87	3 810,76	58 066	3 430	41 081	13 079	76 837	
						15 061,74	907,40	13 556	817	-	5 692		
44	216	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР=118%	м ступеней	15,6	9 932,74	82,49	154 951	1 287	120 378	39 960	210 504	
						2 133,73	37,03	33 286	578	-	15 593		
45	217	1109-0304-0101	Металлические конструкции. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,15447	112 907,64	36 662,49	17 441	5 663	2 488	7 852	27 316	
						60 139,74	13 531,43	9 290	2 090	-	2 023		

46	218	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,15447	973 588,00	-	150 390	-	150 390	-	162 421	Казахстан
						-	-	-	-	-	12 031		
47	219	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91%	т	0,00208	862 892,26	3 482,58	1 795	7	642	1 045	3 067	
						550 579,68	1 562,99	1 145	3	-	227		

Итого	**39 365 756**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 389 358
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	495 375
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	324 325
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 558 549
- накладные расходы, тенге	6 006 493
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 915 980

Локальная смета № 02-01-04. Водопровод, канализация

Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3,Т4 (ниже 0.000)													
1	36	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=98%	узел	1	31 593,33	629,96	31 593	630	15 070	15 753	51 134	
						15 893,64	180,18	15 894	180	-	3 788		
2	42	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	205	965,87	112,28	198 003	23 017	78 433	81 752	302 135	
						470,99	53,73	96 553	11 015	-	22 380		
3	47	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	14,8	119,04	3,15	1 762	47	707	700	2 659	
						68,14	0,40	1 008	6	-	197		
4	48	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	14,8	196,11	4,59	2 902	68	1 656	822	4 022	
						79,66	0,82	1 179	12	-	298		
Раздел 5 Горячее водоснабжение Т3.1,Т4.1 столовая (ниже 0.000)													
5	87	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=98%	узел	1	31 593,33	629,96	31 593	630	15 070	15 753	51 134	
						15 893,64	180,18	15 894	180	-	3 788		
6	96	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	58	965,87	112,28	56 020	6 512	22 191	23 129	85 481	
						470,99	53,73	27 317	3 116	-	6 332		
7	101	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	5,82	119,04	3,15	693	18	278	275	1 045	
						68,14	0,40	397	2	-	77		
8	102	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	5,82	196,11	4,59	1 141	27	651	324	1 582	
						79,66	0,82	464	5	-	117		
Раздел 10 Канализация К1 (выше 0.000)													
9	145	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	64	1 727,34	1,95	110 550	125	31 465	77 424	203 012	
						1 233,75	0,69	78 960	44	-	15 038		
10	146	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	59	2 990,10	4,72	176 416	278	106 338	68 495	264 504	
						1 183,04	1,60	69 799	94	-	19 593		

Итого	**966 708**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	307 465
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 352
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 654
- материалы, изделия и конструкции, тенге	271 859
- накладные расходы, тенге	284 427
- сметная прибыль (8 %), тенге	71 608

Локальная смета № 02-01-05. Отопление, вентиляция

Раздел 1 Отопление													
1	14	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	шт.	125	725,10	0,88	90 638	110	2 438	86 380	191 179	
						704,72	0,42	88 090	53	-	14 161		
2	16	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	шт.	135	3 251,57	116,77	438 962	15 764	40 995	377 330	881 595	
						2 831,13	20,95	382 203	2 828	-	65 303		
1.1 Тепловой пункт													
3	40	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	насос	2	33 170,31	594,78	66 341	1 190	13 288	51 242	126 990	
						25 931,34	212,54	51 863	425	-	9 407		
4	42	1116-0602-0302	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	шт.	1	1 193,68	2,88	1 194	3	136	1 035	2 407	
						1 054,87	0,92	1 055	1	-	178		
5	45	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	насос	2	33 170,31	594,78	66 341	1 190	13 288	51 242	126 990	
						25 931,34	212,54	51 863	425	-	9 407		
6	47	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	шт.	1	3 295,35	160,55	3 295	161	304	2 816	6 600	
						2 831,13	41,90	2 831	42	-	489		
7	48	245-601-0136	Контроллер для локальных систем автоматизации	1 шт.	1	266 147,00	-	266 147	-	266 147	-	287 439	
						-	-	-	-	-	21 292		
8	49	245-601-0104	Датчик температуры внутреннего воздуха, NI1000 Ом, диапазон измерения от -20°С до +60°С	1 шт.	1	10 121,00	-	10 121	-	10 121	-	10 931	
						-	-	-	-	-	810		
9	50	245-601-0707	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали	1 шт.	2	27 805,00	-	55 610	-	55 610	-	60 059	
						-	-	-	-	-	4 449		
10	51	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	фильтр	1	51 898,11	540,68	51 898	541	48 605	2 871	59 151	
						2 752,70	176,90	2 753	177	-	4 382		
11	52	1118-1001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	фильтр	1	39 085,84	432,75	39 086	433	36 439	2 326	44 725	
						2 214,14	158,64	2 214	159	-	3 313		

12	53	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	шт.	2	3 295,35	160,55	6 591	321	607	5 631	13 200	
						2 831,13	41,90	5 662	84	-	978		
13	55	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	комплект	13	3 368,22	-	43 787	-	37 564	6 099	53 877	
						478,72	-	6 223	-	-	3 991		
14	56	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	комплект	9	5 163,04	-	46 467	-	40 808	5 547	56 175	
						628,86	-	5 660	-	-	4 161		
15	57	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	счетчик (водомер)	1	895,00	43,78	895	44	20	836	1 870	
						831,72	20,95	832	21	-	139		
16	59	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	шт.	2	3 295,35	160,55	6 591	321	607	5 631	13 200	
						2 831,13	41,90	5 662	84	-	978		
17	63	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	шт.	1	3 295,35	160,55	3 295	161	304	2 816	6 600	
						2 831,13	41,90	2 831	42	-	489		
18	65	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	шт.	6	5 898,90	375,53	35 393	2 253	3 096	29 990	70 614	
						5 007,43	92,79	30 045	557	-	5 231		
19	75	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	шт.	2	3 295,35	160,55	6 591	321	607	5 631	13 200	
						2 831,13	41,90	5 662	84	-	978		
20	77	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	шт.	1	3 251,57	116,77	3 252	117	304	2 795	6 531	
						2 831,13	20,95	2 831	21	-	484		
21	79	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98% т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	шт.	2	3 295,35	160,55	6 591	321	607	5 631	13 200	
						2 831,13	41,90	5 662	84	-	978		
Раздел 3 Вентиляция													
22	129	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР=98% т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	55	2 559,56	48,24	140 776	2 653	24 676	112 329	273 353	
						2 062,66	21,36	113 446	1 175	-	20 248		
23	130	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР=98% т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	решетка	80	3 625,22	73,75	290 018	5 900	119 105	163 388	489 678	
						2 062,66	21,36	165 013	1 709	-	36 272		
24	146	1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98% т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	64	9 649,59	76,49	617 574	4 895	429 594	181 464	862 961	

						2 860,70	32,53	183 085	2 082	-	63 923		
25	147	1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98% т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	83	9 392,08	60,58	779 543	5 028	557 120	215 124	1 074 240	
						2 619,21	25,54	217 394	2 120	-	79 573		
26	149	1120-0101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98% т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	131	10 981,65	56,44	1 438 596	7 394	1 134 321	293 995	1 871 198	
						2 266,27	23,77	296 881	3 114	-	138 607		
27	150	1120-0101-0111	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=98% т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	17	10 396,92	50,19	176 748	853	146 905	28 705	221 889	
						1 705,27	17,73	28 990	301	-	16 436		
28	151	1120-0101-0215	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 1,0 мм, периметр 3700 мм; от 4100 до 4500 мм. Прокладка НР=98% т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	291	13 041,08	49,48	3 794 954	14 399	3 443 246	335 706	4 461 113	
						1 159,14	18,03	337 310	5 247	-	330 453		
29	153	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР=76%	м2 изолируемой поверхности	73	15 660,13	193,12	1 143 189	14 098	1 031 323	79 432	1 320 431	
						1 339,30	92,42	97 769	6 747	-	97 810		

Итого **12 621 396**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 093 830
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 78 471
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 27 582
- материалы, изделия и конструкции, тенге 7 458 185
- накладные расходы, тенге 2 055 992
- сметная прибыль (8 %), тенге 934 920

Локальная смета № 02-01-07. Электромонтажные работы

1	21	1308-0101-2601	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	81 879,32	11 072,39	81 879	11 072	1 781	52 989	145 657	
						69 026,43	4 569,64	69 026	4 570	-	10 789		
2	22	515-301-1001	Вводно распределительное устройство ВРУ с АВР	1 шт.	1	2 300 384,00	-	2 300 384	-	-	-	2 300 384	Казахстан
						-	-	-	-	2 300 384	-		
3	23	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	2 428,72	232,59	4 857	465	48	3 275	8 783	
						2 172,37	101,61	4 345	203	-	651		
4	24	247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	1 шт.	2	15 500,00	-	31 000	-	31 000	-	33 480	
						-	-	-	-	-	2 480		
Раздел 1 Монтажные изделия													
5	27	243-905-0202	Коробка для разводки проводов	1 шт.	70	144,00	-	10 080	-	10 080	-	10 886	
						-	-	-	-	-	806		
6	28	1308-0206-2104	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка НР=72%	ввод	17	2 342,52	-	39 823	-	11 591	20 327	64 962	
						1 660,68	-	28 232	-	-	4 812		
7	29	1308-0206-0601	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам НР=72%	м	82	797,00	200,93	65 354	16 476	1 000	39 721	113 481	
						583,88	88,90	47 878	7 290	-	8 406		

8	30	243-907-0803	Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 20-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 70 мм, шириной 200 мм	1 м	12	4 866,00	-	58 392	-	58 392	-	63 063	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 671		
9	31	243-907-1019	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 80 мм, шириной 200 мм	1 м	70	3 564,00	-	249 480	-	249 480	-	269 438	Казахстан
						-	-	-	-	-	19 958		
10	32	243-907-2505	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм	1 м	70	2 308,00	-	161 560	-	161 560	-	174 485	Казахстан
						-	-	-	-	-	12 925		
11	33	243-907-1419	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 200 мм	1 шт.	5	5 397,00	-	26 985	-	26 985	-	29 144	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 159		
12	34	243-907-2603	Крышка для поворота 45° и 90° шириной 80 мм	1 шт.	5	518,00	-	2 590	-	2 590	-	2 797	Казахстан
						-	-	-	-	-	207		
13	35	243-907-5101	Болт анкерный для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х40	1000 шт.	0,07	44 261,00	-	3 098	-	3 098	-	3 346	
						-	-	-	-	-	248		
14	36	243-907-5302	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8	1000 шт.	0,384	80 223,00	-	30 806	-	30 806	-	33 270	
						-	-	-	-	-	2 464		
Раздел 2 Трубы, кабель													
15	37	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72%	м	300	529,88	18,23	158 964	5 469	19 830	97 446	276 923	
						445,55	5,59	133 665	1 677	-	20 513		
16	41	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72%	м	155	668,60	54,78	103 633	8 491	13 525	60 919	177 716	
						526,56	19,31	81 617	2 993	-	13 164		
17	42	241-101-0103	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,0 мм	1 м	155	419,00	-	64 945	-	64 945	-	70 141	
						-	-	-	-	-	5 196		
18	43	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	327	450,20	183,73	147 215	60 080	18 737	66 279	230 574	
						209,17	72,34	68 399	23 655	-	17 080		

Итого	**4 008 530**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	433 162
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	102 053
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 388
- материалы, изделия и конструкции, тенге	705 448
- оборудование, тенге	2 300 384
- накладные расходы, тенге	340 956
- сметная прибыль (8 %), тенге	126 529

Локальная смета № 02-01-12. Лифты

1	1	1303-0501-0114	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования НР=61%	лифт	1	1 631 031,53	39 179,79	1 631 032	39 180	115 190	905 529	2 739 486	
						1 476 661,83	7 810,93	1 476 662	7 811	-	202 925		
2	2	1303-0501-0115	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта НР=61% Коб =-1	остановка	-10	79 976,79	575,06	-799 768	-5 751	-102 595	-422 420	-1 319 963	
						69 142,22	107,00	-691 422	-1 070	-	-97 775		

3	3	1303-0501-0116	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта НР=61% Коб =-1	м	-37,4	17 099,59	132,98	-639 525	-4 973	-104 599	-323 812	-1 040 404	
						14 169,85	23,71	-529 952	-887	-	-77 067		
4	5	516-101-7778	Доплата на каждую дополнительную остановку свыше 9 остановок к 516-101-0301 (Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95) Коб =-1	1 остановка	-7	222 000,00	-	-1 554 000	-	-1 554 000	-	-1 678 320	
						-	-	-	-	-	-124 320		

Итого	**-1 299 201**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	255 288
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 456
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 854
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-1 646 004
- накладные расходы, тенге	159 297
- сметная прибыль (8 %), тенге	-96 237

Локальная смета № 07-01-02. Благоустройство территории. Благоустройство

1	8	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=94%	м2 покрытия	177	1 965,11	192,56	347 824	34 083	5 682	299 155	698 737	
						1 740,45	57,57	308 060	10 190	-	51 758		
2	19	1127-1301-0101	Покрытия спортивные толщиной 20 мм. Устройство на бетонное основание НР=108%	м2 покрытия	303	14 562,03	33,75	4 412 295	10 226	4 082 037	349 924	5 143 197	
						1 056,21	13,11	320 032	3 972	-	380 978		
3	22	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные 100.30.15. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	149	7 331,59	46,23	1 092 407	6 888	901 825	201 541	1 397 464	
						1 232,84	19,59	183 693	2 919	-	103 516		
4	23	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные 100.20.8. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	152	4 982,32	46,23	757 313	7 027	562 894	205 600	1 039 946	
						1 232,84	19,59	187 392	2 978	-	77 033		

Итого	**8 279 344**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	999 177
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	58 224
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 059
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 552 438
- накладные расходы, тенге	1 056 220
- сметная прибыль (8 %), тенге	613 285

Локальная смета № 07-01-04. Благоустройство территории. МАФ

1	3	8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР=91%	шт.	12	41 106,00	34,00	493 272	408	491 100	1 714	534 585	
						147,00	10,00	1 764	120	-	39 599		
2	5	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м НР=91%	секция	18	58 820,00	8 868,00	1 058 760	159 624	780 606	165 422	1 322 117	
						6 585,00	3 514,00	118 530	63 252	-	97 935		
3	6	8601-0605-0402	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР=91%	комплект	2	131 332,00	193,00	262 664	386	230 538	29 022	315 021	

						15 870,00	76,00	31 740	152	-	23 335		
Раздел 1 Площадка для подвижных игр													
4	10	8601-0106-0403	Веранда "Солнышко" НР=90%	комплект	1	2 695 785,00	3 021,00	2 695 785	3 021	2 596 351	87 896	3 006 375	
						96 413,00	1 249,00	96 413	1 249	-	222 694		
5	11	8601-0109-0304	Игровой модуль "Песочница с крышкой" НР=91%	комплект	1	189 719,00	330,00	189 719	330	172 233	15 717	221 871	
						17 156,00	115,00	17 156	115	-	16 435		
6	13	8601-0201-0113	Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м) НР=91%	комплект	1	656 136,00	903,00	656 136	903	615 204	36 759	748 327	
						40 029,00	365,00	40 029	365	-	55 432		
7	14	8601-0302-0406	Скамья детская с деревянным сидением НР=91%	шт.	2	32 043,00	194,00	64 086	388	57 884	5 393	75 037	
						2 907,00	56,00	5 814	112	-	5 558		
Раздел 2 Площадка для гимнастики школьников старших классов													
8	18	8601-0204-0303	Лестница спортивная двухсекционная, тип ЛС, высотой 2,1 м НР=91%	шт.	1	209 044,00	1 673,00	209 044	1 673	186 863	19 084	246 378	
						20 508,00	463,00	20 508	463	-	18 250		
9	19	8601-0207-0301	Спортивное бревно с 1 подъемом НР=90%	комплект	1	81 196,00	257,00	81 196	257	73 427	6 830	95 068	
						7 512,00	77,00	7 512	77	-	7 042		
10	20	8601-0207-0302	Спортивное бревно с двумя подъемами НР=90%	комплект	1	89 177,00	322,00	89 177	322	79 115	8 854	105 873	
						9 740,00	98,00	9 740	98	-	7 842		
11	21	8601-0213-0202	Брусья параллельные, при высоте -1,4 м НР=91%	шт.	1	59 746,00	2 098,00	59 746	2 098	52 058	5 460	70 422	
						5 590,00	410,00	5 590	410	-	5 216		
12	22	8601-0213-0301	Брусья разновысокие НР=91%	шт.	1	59 181,00	1 858,00	59 181	1 858	51 947	5 224	69 557	
						5 376,00	365,00	5 376	365	-	5 152		
Раздел 5 Площадка для гимнастики младших классов													
13	30	8601-0207-0304	Спортивное бревно-"баланс" НР=90%	комплект	1	156 566,00	510,00	156 566	510	142 695	12 155	182 219	
						13 361,00	144,00	13 361	144	-	13 498		
Раздел 6 Площадка для мусорных контейнеров													
14	32	8601-0307-0101	Навес для двух мусорных контейнеров НР=91%	шт.	1	273 110,00	372,00	273 110	372	266 297	5 966	301 402	
						6 441,00	115,00	6 441	115	-	22 326		
15	33	222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	1 комплект	2	141 236,00	-	282 472	-	282 472	-	305 070	Казахстан
						-	-	-	-	-	22 598		
Раздел 7 Ограждение													
16	34	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м НР=91%	секция	62	58 820,00	8 868,00	3 646 840	549 816	2 688 754	569 786	4 553 956	
						6 585,00	3 514,00	408 270	217 868	-	337 330		
17	35	8601-0605-0202	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР=91%	комплект	2	410 770,00	6 012,00	821 540	12 024	739 434	68 417	961 154	
						35 041,00	2 551,00	70 082	5 102	-	71 197		
18	36	8601-0605-0402	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР=91%	комплект	2	131 332,00	193,00	262 664	386	230 538	29 022	315 021	
						15 870,00	76,00	31 740	152	-	23 335		

Итого	**13 429 453**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	890 066
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	734 376
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	290 159
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 737 516
- накладные расходы, тенге	1 072 721

- сметная прибыль (8 %), тенге	994 774	
Итого по акту		**80 310 560**
- зарплата рабочих-строителей, тенге		11 810 178
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		1 642 749
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		753 611
- материалы, изделия и конструкции, тенге		47 364 870
- оборудование, тенге		2 300 384
- накладные расходы, тенге		11 413 852
перевозка грузов, тенге		
- сметная прибыль (8 %), тенге		5 778 532
Всего		**80 310 560**
Временные здания и сооружения (1,5%)		1 170 153
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)		1 029 344
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска)		582 315
Непредвиденные работы и затраты (2%)		**1 604 193**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.		**84 696 565**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,079000000)		**91 387 594**
НДС 12%		10 966 511
Итого по акту:		**102 354 105**

Заказчик:
Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»

Зам. руководителя _____ Тойкенов С.Е.

Подрядчик:
ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"

Директор _____ Садыков А.Ж.

Технадзор
ТОО "ADN control"

Директор _____ Уразалинов Д.К. KZ45 VJE00046820;

Эксперт _____ Зотьев А.П., KZ72VJE00065055;KZ02VJE00065054

Авторский надзор
ТОО "СП «OST-проект»

Эксперт _____ Тикенов Е.А. KZ46RJE00161171, KZ19RJE00161172