СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2016г.

Заказчик : Г.У "Отдел строительства города Шымкента"

Технадзор: ТОО "ЗКА Проект"

Подрядчик: ТОО "Компания Три-А+"

Договор № 157 от 08 сентября 2016г

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного железобетонного монолитного жилого дома 3-го класса комфортности с привязкой 11-х многоэтажных жилых домов (всего 12 домов) в административно-деловом центре г.Шымкент (Жилой дом №21)

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	132883519	148829542	7883520	8829542
2	Инжиниригговые услуги	887396		52646	
3	Авторский надзор 0,2%	265766	297659	15767	17659
	Всего к оплате	**132883519**	**148829542**	**7883520**	**8829542**

Заказчик :
Зам. руководителя Г.У "Отдел строительства города Шымкента"

Турханов А.А.

Егізбаев Б.

Технадзор:

Директор ТОО "ЗКА Проект"

Аликулов Г. А.

Абишев А.Т.

Подрядчик :
Директор ТОО "Компания Три-А+"

Жанбусинов А.Ш.

Сканировано с CamScanner

Заказчик: Г.У "Отдел строительства города Шымкента" Форма N 2в
Подрядчик: ТОО "Компания Три-А+"
Инженер: ТОО "ЗКА Проект"
Договор № 157 от 08 сентября 2016г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного железобетонного монолитного жилого дома 3-го класса комфортности с привязкой 11-х многоэтажных жилых домов (всего 12 домов) в административно-деловом центре г.Шымкент (Жилой дом №21)

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ								
		КОЛОННА К1- 4шт								
1	E0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,8830458	12240,83	990,15	10809	874	1872	10,4	9
				1644,75	374,04	1452	330	105	1,83	2
		м3								
2	C12041-95 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0258486	66000	-	1706	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
3	C12041-75 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0109324	61200	-	669	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
4	C12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0828789	56200	-	4658	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		КОЛОННА К2- 6шт								

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	1,3245686	12240,83	990,15	16214	1312	2808	10,4	14
				1644,75	374,04	2179	495	105	1,83	2
		м3								
6	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0387729	66000	-	2559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0084034	61200	-	514	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
8	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,166609	56200	-	9363	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		КОЛОННА К3- 2шт								
9	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,4415229	12240,83	990,15	5405	437	936	10,4	5
				1644,75	374,04	726	165	105	1,83	1
		м3								
10	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,015488	66000	-	1022	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
11	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0832756	56200	-	4680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		КОЛОННА К4- 4шт								
12	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,8830458	12240,83	990,15	10809	874	1872	10,4	9
				1644,75	374,04	1452	330	105	1,83	2
		м3								
13	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0258486	66000	-	1706	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1307834	56200	-	7350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		КОЛОННА К5- 4шт								
15	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,8830458	12240,83	990,15	10809	874	1872	10,4	9
				1644,75	374,04	1452	330	105	1,83	2
		м3								
16	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0274642	66000	-	1813	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0055907	61200 - -	-	342 - -	-	-	-	-
18	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,1139621	56200 - -	-	6405 - -	-	-	-	-
		КОЛОННА К6- 2шт								
19	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	0,4415229	12240,83 1644,75	990,15 374,04	5405 726	437 165	936 105	10,4 1,83	5 1
20	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0165853	66000 -	-	1095 -	-	-	-	-
21	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,0834724	56200 -	-	4691 -	-	-	-	-
22	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,015171	93997,62 33075	304,24 114,75	1426 502	5 2	529 105	198 0,56	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		109450	4814			54
				Тенге		8490	1818			9
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		109450	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		10824	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		7216	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		127490	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		127490	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ								
23	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных м3	5,0789607	15086,62 2385	407,3 153,86	76624 12113	2069 781	13540 105	14,4 0,75	73 4
24	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1877833	66000 -	-	12394 -	-	-	-	-
25	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0445866	67700 -	-	3019 -	-	-	-	-

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0114029	61200 -	-	698 -	-	-	-	-
27	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,1575093	58700 -	-	9246 -	-	-	-	-
28	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,7443309	56200 -	-	41831 -	-	-	-	-
29	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий, масса до 0,5 т т	0,0180141	154200 -	-	2778 -	-	-	-	-
30	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0021714	93997,62 33075	304,24 114,75	204 72	1 -	76 105	198 0,56	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			146793	2069			74
			Тенге			12185	782			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			144016	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			13615	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9458	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			167089	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2778	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			167	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2944	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			170033	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ

НА ОТМ. +14,900...+20,900

31	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, К=1,04	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм БМ В25 м3	29,110848	12676,3 1333,8	241,1 91,08	369018 38828	7019 2651	43553 105	8,38 0,44	244 13
32	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,085453	65000 -	-	5554 -	-	-	-	-
33	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Арматурные заготовки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ФИКСАТОРЫ Ф-1 т	0,2954484	53000 -	-	15659 -	-	-	-	-
34	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	3,2668514	65900 -	-	215286 -	-	-	-	-

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,2098785	61300 -	-	12866 -	-	-	-	-
36	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,5413683	61200 -	-	33132 -	-	-	-	-
37	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,1453539	93997,62 33075	304,24 114,75	13663 4808	44 17	5065 105	198 0,56	29 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			665177	7063			273
			Тенге			43636	2668			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			665177	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			48619	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42828	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			756624	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			756624	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. МОНОЛИТНАЯ СТЕНА								
38	Е0106-17-3	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм м3	61,8837147	13294,63 2362,5	442,42 167,13	822721 146200	27379 10343	164370 105	14 0,82	866 51
39	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	4,0171453	65900 -	-	264730 -	-	-	-	-
40	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	1,0606899	61300 -	-	65020 -	-	-	-	-
41	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	2,4292332	61200 -	-	148669 -	-	-	-	-
42	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,1023931	58700 -	-	6010 -	-	-	-	-
43	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,2240239	65000 -	-	14562 -	-	-	-	-
44	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм т	0,1473443	55620 -	-	8195 -	-	-	-	-
45	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм КАРКАС Кп-1 т	0,1162436	61200 -	-	7114 -	-	-	-	-

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0150322	65000 -	-	977 -	-	-	-	-
47	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0362632	93997,62 33075	304,24 114,75	3409 1199	11 4	1264 105	198 0,56	7 -
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ								
48	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0309632	65900 -	-	2040 -	-	-	-	-
49	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,0107395	56200 -	-	604 -	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1344052	27390			874
			Тенге			147400	10347			51
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1344052	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			165634	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90581	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1600267	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1600267	-	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦА Л-1								
50	Е0106-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения СТУПЕНИ бетон В25 м3	4,584	9250,97 634,5	257,71 91,69	42406 2909	1181 420	3495 105	4,05 0,4	19 2
51	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,3847344	65900 -	-	25354 -	-	-	-	-
52	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 8.02-04-20 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,06324	62000 -	-	3921 -	-	-	-	-
		ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ АРМИРОВАНИЕ								
53	С12041-73 Изм. и доп.вып.9	-СЕТКА С-1, С-2 т	0,1388112	65900 -	-	9148 -	-	-	-	-
54	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,1440528	13711,47 5040	5475,87 1552,87	1975 726	789 224	855 90	28,9 5,46	4 1
55	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,1440528	133700 -	-	19260 -	-	-	-	-

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,015	93997,62	304,24	1410	5	523	198	3
		т		33075	114,75	496	2	105	0,56	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			103474	1975			26
			Тенге			4131	646			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			82239	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4018	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5175	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			91432	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			21235	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			855	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1325	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			23415	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			114848	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ	Тенге			2368946	43310			1299
			Тенге			215841	16261			79
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2344933	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			242710	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			155259	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2742901	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			24013	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			855	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1492	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26360	-	-		-
		ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге			2769261	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1500
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	268636	-		-
		Итого с временными, 1,1%				2799719				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,49 %				2813438				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2824637				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1%				2852633				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,7367741				7807012				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				156140				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7963152				
		С К= 0,99				7883520				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				946022				
		Всего с НДС				8829542				

Технадзор :
Директор
ТОО "ЗКА Проект"
Аликулов Г.А

Инженер :
Эксперт по инжиниринговым услугам
ТОО "ЗКА Проект"
Уалиханов Н.С

Подрядчик :
Директор ТОО "Компания Три-А+"
Жанбусинов А.Ш.

Прораб
ТОО "Компания Три-А+"
Жумабаев М.Т

Сканировано с CamScanner