Утверждена
Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 г. №656

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»
Подрядчик: ТОО "BAQ Building Group"
Технадзор: ТОО "UK Engineering"
Авторский надзор: ТОО "Жаңа Құрылыс Групп"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Интумак Бухар-Жырауский район»

СПРАВКА №2 от 28.05.2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2025 года

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			договор №352	24.07.2024 г.				
			д.с. №б/н	12.05.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Интумак Бухар-Жырауский район»	54 736 566	28 636 088							3 436 331	32 072 419
Удержание 5%	2 736 828	1 431 804							171 817	1 603 621
Итого к оплате:	**51 999 738**	**27 204 284**							**3 264 514**	**30 468 798**

Заказчик:

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»

И.о. Руководителя _____ **С. Муратулы**

Подрядчик:

ТОО "BAQ Building Group"

Директор _____ **Мамашов К.Е.**

Форма 2

Заказчик : ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»
Подрядчик: ТОО "BAQ Building Group"
Технадзор: ТОО "UK Engineering"
Авторский надзор: ТОО "Жаңа Құрылыс Групп"
Договор: Дополнительное соглашение №б/н от 12.05.2025 г. к договору №352 от 24.07.2024 г.
Наименование стройки: «Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Интумак Бухар-Жырауский район»

А К Т
приемки выполненных работ №2
за май месяц 2025 г.

на «Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Интумак Бухар-Жырауский район»

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2 Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ				
		РАЗДЕЛ 1. Материалы и оборудвания ВЛЗ-10кВ.				
1	1308-0103-3304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки.Монтаж оборудования Состав работ: 1. Установка камеры 2. Установка переходной пластины 3. Присоединение	шт.	1	133 396 122 416	133396
2	Прайс лист	Комплектные распределительные устройства КРУН-10кВ с вакуумным выключателем ВВ-АЕ с микропроцессорной релейной защиты РС83-А2.0 *Формула стоимости = 6590000:1,12*	шт	1	5 883 928,57 --	5883929
		ДЭС				
14	6124-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 0,15 т.Установка,на салазках,раме или металлической плите Состав работ:	шт.	1	50 269 36 330	50269

		1. Подготовка к установке 2. Установка				
15	**515-103-0140 РСНБ РК 2022**	**Дизель-генератор модель TTm 69TS, 69 кВа, 50 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух**	**шт.**	**1**	**4 344 606** ---	**4344606**
22	**247-301-0405 СпрСЦ 03.2024**	**Устройство сбора и передачи данных УСПД CE805M-PL03 EXT1,PLC для СПОДЕС**	**шт.**	**1**	**713 825** ---	**713825**
		Опора ВЛЗ-10кВ для провода СИП 3 на базе ж/б стойки СВ-110-5 (Пособие				
37	**1308-0101-2601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28**	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Монтаж шкафа 2. Монтаж коридора обслуживания 3. Ревизия и регулировка выкатной тележки и блокировочных устройств 4. Монтаж вторичной коммутации 5. Установка и окраска опорной конструкции для ошиновки вводов и штыревых изоляторов 6. Монтаж ошиновки 7. Установка штыревых и проходных изоляторов 8. Присоединение	**шт.**	**1**	**215 899** **192 368**	**215899**
38	**Прайс лист**	**Реклоузер вакуумный OSM15-310-RC10 УХЛ1** *Формула стоимости = 13462576:1,12*	**кт**	**1**	**12 020 157,14** ---	**12020157**
39	**1308-0306-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 прим.**	**Автотрансформатор силовой (сухой) переходной напряжением 380/220 В. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка трансформатора 3. Присоединение	**шт.**	**2**	**90 169** **79 016**	**180338**
40	**515-101-0702 РСНБ РК 2022**	**Трансформатор однофазный масляный, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ОМ-1,25/10(6), номинальная мощность 1,25 кВА**	**шт.**	**2**	**301 498** ---	**602996**
41	**6124-0303-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка**	**шт.**	**1**	**16 132** **12 110**	**16132**

		Состав работ: 1. Установка 2. Заземление				
42	515-301-0275 РСНБ РК 2022	**Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУС 8141-03**	шт.	1	232 469 --	232469
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24394016
		в том числе оборудование	Тенге			23084157
		РАЗДЕЛ 3. Компьютерная сеть				
135	6125-0705-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка** Состав работ: 1. Установка операционной системы 2. Установка программного обеспечения системы контроля и управления 3. Конфигурация, отладка взаимодействия всех сетевых компонентов управляющего комплекса 4. Создание виртуальной и реальной базы данных сетевых элементов на сервере из расчета на один контролируемый объект 5. Управление и контроль сетевых элементов	шт.	1	226 999 226 999	226999
136	248-102-0701 РСНБ РК 2022	**Маршрутизатор (роутер) Wi-Tek WI-AX1800M, беспроводной Mesh маршрутизатор, 2.4GHz and 5GHz, 1 LAN 1201 Мбит/с + 3 WAN 1000 Мбит/с, 4 антены x 5 dBi**	шт.	1	47 572 --	47572
137	248-102-0803 РСНБ РК 2022	**Модем Wi-Tek WI-LTE300, 4G LTE с Wi-Fi модулем(в защищенном IP65 корпусе) 2 LAN + 1 WAN**	шт.	1	47 572 --	47572
138	518-102-0514 РСНБ РК 2022 прим.	**Терминал CDMA**	шт.	2	96 094 --	192188
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			514331
		в том числе оборудование	Тенге			192188
	Раздел 1.	**Муфта**				
1	6124-0201-2502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2** Состав работ: 1. Установка и снятие палатки	шт.	6	42 403	254418

		2. Разделка концов кабелей 3. Соединение жил кабелей 4. Надевание уплотнительных колец 5. Установка муфты 6. Приготовление и заливка с доливкой в муфты эпоксидного компаунда				
2	243-903-1501 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб**	**шт.**	**6**	**10 838**	**65028**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**319446**
		в том числе оборудование	**Тенге**			**0**
	Раздел 2.	**Разъединитель**				
3	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Разъединители.Установка с помощью механизмов** Состав работ: 1. Установка конструкций под оборудование 2. Подъем и закрепление оборудования 3. Установка и монтаж привода 4. Устройство заземляющих спусков	**комплект**	**1**	**59 228**	**59228**
4	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	**шт.**	**1**	**183 716**	**183716**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**242944**
		в том числе оборудование	**Тенге**			**183716**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2:	**Тенге**			**25470737**
		в том числе оборудование	**Тенге**			**23460061**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3 Наружные сети водопровода и канализации				
		РАЗДЕЛ 2. Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1				
		Колодцы водопроводные круглые из сборного ж/б d1500 мм -1шт.				
30	6121-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Гидранты пожарные.Установка**	**шт.**	**1**	**12 064**	**12064**
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			**9 126**	
	С1261-301-0512	Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85 Состав работ: 1. Сверление отверстий 2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев	шт,			

31	244-404-0110 РСНБ РК 2022	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2750 мм**	шт.	1	83 793 --	83793
32	7101-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим. С1261-107-0650	**Щитки дополнительные.Установка./указатель пожарного гидранта/** ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Щитки металлические Состав работ: 1. Крепление щитков	шт. шт,	1	3 741 3 441	3741
33	261-401-0327 РСНБ РК 2022	**Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 /указатель пожарного гидранта/** *Формула объема = 1:100*	100 шт.	0,01	152 037 --	1520
34	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 м^3** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	м^3	0,05	52 543 21 629	2627
Подраздел 1. Мероприятие для водопонижения						
35	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых** *Формула объема = 0,24.3* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров 4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры 6. Гидроизоляция стен и днища	м^3	0,72	125 746 79 257	90537
36	225-101-0106 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	3	20 495 --	61485
37	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2** Состав работ:	м^3	2,1	7 539 7 539	15832

		1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки				
38	6116-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Установка насосов центробежных с электродвигателем,массой агрегата до 0,1 т**	1насос	1	80 591 72 259	80591
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:				
	С1261-701-0117	Насосы с электродвигателем	комплект			
	С1217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг			
		Состав работ: 1. Установка анкерных болтов 2. Установка агрегатов на готовое основание 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках 5. Опробование насосов на холостом ходу				
39	6124-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Подключение насоса к электрической сети масса до 0.15 т**	шт	1	9 084 6 055	9084
		Состав работ: 1. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску 2. Оконцевание и присоединение жил к зажимам 3. Установка гибкой перемычки				
40	511-304-0701 СпрСЦ 03.2024	**Насос Гном 25-20**	шт.	1	248 447 -	248447
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			609721
		в том числе оборудование	Тенге			248447
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3:	Тенге			609721
		в том числе оборудование	Тенге			248447
	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ		Тенге			26 080 458
	в том числе оборудование		Тенге			23 708 508
	в том числе СМР		Тенге			2 371 950
	Затраты за организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 7,5 %		Тенге	7,5%		177 896
	Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%		Тенге	0,3%		7 650
	Итого с затратами на организацию и по ликвидации		Тенге			2 557 496
	Сметная прибыль 5%		Тенге	5%		127 875
	Непредвиденные работы и затраты, 3%		Тенге	3%		787 980
	Итого со сметной прибылью, непредвиденные работы и затраты		Тенге			3 473 351
	Итого оборудование		Тенге			23 708 508
	Итого СМР+оборудование		Тенге			27 181 859
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) К=1,075		Тенге	1,075		29 220 498

Стоимость с учетом понижающего коэффицента	Тенге	0,98	**28 636 088**
НДС (12%)	Тенге	12%	3 436 331
Стоимость строительства	Тенге		**32 072 419**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»

И.о. Руководителя_____С. Муратулы

Авторский надзор:
ТОО "Жаңа Құрылыс Групп"

Эксперт_____Әлімбек Ө.Н.

Технадзор:
ТОО "UK Engineering"

Инженер-эксперт_____Карпеев Д.С.

Подрядчик:
ТОО "BAQ Building Group"

Директор _____Мамашов К.Е.