ф.2в

Заказчик : ГУ"Аппарат акима поселка Зачаганск г.Уральска"
Подрядчик: ТОО "Айдана"
Договор: № 42 от 30.05.2024г.
доп. Согл. №1 от 07.06.2024г; №2 от 21.08.2024г.;
№3 от 13.11.2024г.; №4 от21.11.24г.; №5 от 23.01.2025г. **№6**
10.07.2025г.

АКТ №10
приемки выполненных строительно - монтажных работ
по текущему ремонту дорог на территории п. Зачаганск
за июль 2025 года

№	Наименование работ	Обоснование	Ед.изм.	Цена	Выполнено работ	
					кол-во	сумма
1	Устройство дорожного полотна из подстилающего слоя ПГС 10см, основания с использованием стабилизатора ANT, толщиной 25см	Смета №79	м2	1681,22	6439,70	10 826 552
2	Устройство насыпи из грунта при средней толщине до 1м	Смета №43	м2	2655,00	2448,00	6499440

Итого:	17 325 992
НДС 12%	2 079 119
Всего:	19 405 112
Скидка по тендеру:	**16 494 345**

ВСЕГО: Шестнадцать миллионов четыреста девяносто четыре тысячи триста сорок пять тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ"Аппарат акима поселка Зачаганск г.Уральска"
_____Аубекеров А.У.

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Айдана"
_____Амирханян А.А.