Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **ТОО "СК NEW CITY"**

Субподрядчик : **ТОО "Монолит строй құрылыс"**

Стройка : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 150 мест в поселке Сарышаган Актогайского района**

Объект : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 150 мест в поселке Сарышаган Актогайского района**

Договор подряда (контракт) № _____

Акт выполненных работ № 1

за июль 2024 (месяц, год) на Стены

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Стены				**487600**
1	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2	42,4	11 500	487600
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**487600**
		НДС 12 %	12%			58 512
		ИТОГО по АКТУ с НДС				**546 112**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Монолит строй құрылыс"

Директор _____ **Гюрбюз Якуп**

Принял (Подрядчик)

ТОО "СК NEW CITY"

Директор _____ **Созакбаев С.**