Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа

2025-05-02 № 17-01-1/25 қосымша келісім

Астана қ. №2

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 08.07.2025 ж. № 215-д бұйрығы, 08.01.2025 ж. №1 сенімхат. негізінде әрекет ететін, «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ Ақмола облыстық филиалы директорының м.а. Абилов Рустем Аскарович тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Шохшин Жандос Сарсенбекович тұлғасындағы "СЕрВИС НС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-05-02 № 17-01-1/25 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және 343 тармағының 13 тармақшасы сәйкес жасасқан шарттың сомасы немесе жұмыстарды орындаудың болжамды құны немесе қамтамасыз ету өзгеріссіз қалған жағдайда қаржыландыру жылдар бойынша өзгерген жағдайда жұмыстарды немесе көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шартты орындау мерзімін өзгерту бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кейіннен сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға қызмет көрсету көлемі қысқартылды және тиісті өзгерістер енгізіледі. (немесе қаржы жылынан асатын сатып алуларда жылдар бойынша «0» сомасын көрсету қажет болса), сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 3.1-тармаққа өзгерістер енгізу. Шарттың жалпы сомасы Шартқа 1-қосымшада айқындалады және 7 768 528 320,00 (жеті миллиард жеті жүз алпыс сегіз миллион бес жүз жиырма сегіз мың үш жүз жиырма теңге) құрайды және жұмыстарды(жұмыстарды) орындауға байланысты барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды қамтиды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдар, оның ішінде ҚҚС 7 768 528 320,00 (жеті миллиард жеті жүз алпыс сегіз миллион бес жүз жиырма сегіз мың үш жүз жиырма теңге) (бұдан әрі – шарт сомасы). Бұл ретте 2025 жылғы қаржыландыру 7 768 528 320,00 (жеті миллиард жеті жүз алпыс сегіз миллион бес жүз жиырма сегіз мың үш жүз жиырма теңге), оның ішінде ҚҚС құрайды.
2) 4.1-тармақтың 2) тармақшасы. мынадай редакцияда жазылсын: "2) шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасы 233 055 849,60 (екі жүз отыз үш миллион елу бес мың сегіз жүз қырық тоғыз теңге алпыс тиынға тең қаржыландыру сомасының үш пайызы мөлшерінде және 1-қосымшаға сәйкес шарттың мәні бойынша көзделген аванс мөлшері енгізілсін шартқа 0,00 тең, сондай-ақ демпингке қарсы шараларға сәйкес теңгеге тең сома, бұл жалпы 233 055 849,60 (екі жүз отыз үш миллион елу бес мың сегіз жүз қырық тоғыз теңге алпыс тиын) түрінде: - Тапсырыс берушінің банктік шотына көпшілікті ақшалай жарна: №KZ739650310007672638 "ForteBank" АҚ, IRTYKZKA БСК

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

сатып алу веб - порталында (бұдан әрі – веб - портал) растау көшірмелері немесе: Қағидаларға 20-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында ұсынылатын банк кепілдігі. Бұл ретте шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін енгізе алады, енгізбейді;
3) Мердігер осы қосымша келісімге қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде шарттың орындалуын қамтамасыз ету айырмасын 120 338 209,18 (жүз жиырма миллион үш жүз отыз сегіз екі жүз тоғыз теңге он сегіз тиын) мөлшерінде енгізуге міндеттенеді.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
г.Астана, район Байқоңыр, Ондирис , 72/1, фактический адрес: г. Астана ул. Сыганак 60/4
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ65070KS00037C00001
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87778959566
«ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ Ақмола облыстық филиалы директорының м.а. Абилов Рустем Аскарович

Өнім беруші:
"СЕрВИС НС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, Аршалынский район, п.Аршалы, Маншук Маметовой, 34
БСН/ЖСН 000340005764
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ3496503F0012629943
"ForteBank" АҚ
Тел.: +77017272858
Басшысы Шохшин Жандос Сарсенбекович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 14457603-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025 қаржылық жыл												
78549563-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	«KAZ01 Астана – Қараганды (айналмалы жолмен) – Алматы 0-16,3 шқ ұзындығы 16,3 шқ республикалық маңызы бар автомобиль жолын орташа жөндеу САИС құрылғысымен Астана қаласы бағытында сол жақ бетке 2 шқ..»	Жұмыс	1	7 768 528 320.00	шарт жасалған күннен бастап 10 ай ішінде(ҚР БК өңірінің Климаттық аймағын ескере отырып, қысқы кезеңнен басқа 2.04-01-2017)	шарт жасалған күннен бастап 10 ай ішінде(ҚР БК өңірінің Климаттық аймағын ескере отырып, қысқы кезеңнен басқа 2.04-01-2017)	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	0	7 768 528 320.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о закупках работ

№ 17-01-1/25 от 2025-05-02

г.Астана №2

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о. директора Акмолиснкого областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Абилов Рустем Аскарович, действующий на основании Приказа № 215-д от 08.07.2025 г., Доверенности №1 от 08.01.2025 г., с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Шохшин Жандос Сарсенбекович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 17-01-1/25 от 2025-05-02 (далее – Договор), в соответствии с пп. 13 п.343 Правил внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, осуществляется в части изменения сроков исполнения договора о закупках работ или услуг в случае изменения финансирования по годам при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости выполнения работ или оказания услуг и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию (либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, превышающих финансовый год), заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Внести изменения в Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции: Общая сумма Договора определяется Приложением 1 к Договору и составляет 7 768 528 320,00 (семь миллиардов семьсот шестьдесят восемь миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч триста двадцать тенге) и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 7 768 528 320,00 (семь миллиардов семьсот шестьдесят восемь миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч триста двадцать тенге) (далее – сумма Договора). При этом финансирование 2025 года составляет 7 768 528 320,00 (семь миллиардов семьсот шестьдесят восемь миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч триста двадцать тенге) в том числе НДС.
2) Подпункт 2) пункта 4.1. изложить в следующей редакции: «2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести сумму обеспечения исполнения Договора в размере трех процентов от суммы финансирования равную 233 055 849,60 (двести тридцать три миллиона пятьдесят пять тысяч восемьсот сорок девять тенге шестьдесят тиын) и размеров аванса, предусмотренных по предметам Договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0,00, а также сумму в соответствии с антидемпинговыми мерами равную тенге, что в общем

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

составляет 233 055 849,60 (двести тридцать три миллиона пятьдесят пять тысяч восемьсот сорок девять тенге шестьдесят тиын) в виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика: №KZ7396503F0007672638 в АО «ForteBank», БИК IRTYKZKA с размещением на веб - портале закупок (далее – веб - портал) копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 20 к Правилам. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может, не вносится Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;
3) Подрядчик в течение 10 рабочих дней со дня подписания настоящего Дополнительного соглашения обязуется внести разницу обеспечения исполнения Договора в размере 120 338 209,18 (сто двадцать миллионов триста тридцать восемь двести девять тенге восемнадцать тиын).

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2025-12-31.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
г.Астана, район Байқоңыр, Ондирис , 72/1, фактический адрес: г. Астана ул. Сыганак 60/4
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ65070KS00037C00001
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87778959566
И.о. директора Акмолиснкого областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Абилов Рустем Аскарович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС"
Акмолинская область, Аршалынский район, п.Аршалы, Маншук Маметовой, 34
БИН/ИИН/ИНН/УНП 000340005764
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ3496503F0012629943
АО "ForteBank"
Тел.: +77017272858
Директор Шохшин Жандос Сарсенбекович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 14457603-1
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2025												
78549563-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения KAZ01 Астана-Караганда (с обходом) – Алматы км 0-16,3 протяженностью 16,3 км с устройством САИС на 2 км левая стр в направлении г.Астана"»	Работа	1	7 768 528 320.00	со дня заключения договора в течение 10 месяцев(кроме зимнего периода с учетом климатической зоны региона СП РК 2.04-01-2017)	со дня заключения договора в течение 10 месяцев(кроме зимнего периода с учетом климатической зоны региона СП РК 2.04-01-2017)	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	0	7 768 528 320.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.