Форма КС-3
Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Asian Paints"
Наименование объекта и его адрес: Работы по нанесению дорожной разметки на а/д республиканского значения KZ01 "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы, через г. Костанай, Астана, Караганда", участок "Астана-Темиртау" км 1291+335-1353+000

СПРАВКА №1 от 17.06.2025 г.
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финонсирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
17	17	№88	21.05.2025			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 1					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Из них		Стоимость прочих работ и затрат, не входящих в СМР в сметных	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц, без НДС	по монтажу оборудования		Приобретение материалов и оборудования	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по участку:	65 382 715,73								7 005 290,97	65 382 715,73
В том числе: в текущем месяце	65 382 715,73	58 377 424,76								
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС										
ИТОГО:	65 382 715,73								7 005 290,97	65 382 715,73

Заказчик: Садыков Н.Т.
м.п.

Подрядчик: Аманжолов С.А.
м.п.

ЗАКАЗЧИК	ТОО "КАЖсервис"
ИСПОЛНИТЕЛЬ	ТОО "Asian Paints"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	а/д KZ01 "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы, через г. Костанай, Астана, Караганда", участок "Астана-Темиртау" км 1291+335-1353+000

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный период за июнь 2025 года		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА с НДС	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СУММА с НДС	%
Ведомость № 1 - Обустройство, организация и безопасность												
	а/д KZ01 "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы, через г. Костанай, Астана, Караганда", участок "Астана-Темиртау" км 1291+335-1353+000											
1	Нанесение сплошной линии 1.2 дорожной разметки, маркировочной машиной, ширина 0,2 м	м2	49 736,00	1 159,29	57 658 631,61	0,00	0,00		0,00	49 736,00	57 658 631,61	100,0
2	Нанесение прерывистой линии 1.5 дорожной разметки, маркировочной машиной, ширина 0,15 м	м2	4 662,75	1 159,29	5 405 496,71	0,00	0,00		0,00	4 662,75	5 405 496,71	100,0
3	Нанесение прерывистой линии 1.8 дорожной разметки, маркировочной машиной, ширина 0,4 м	м2	2 000,00	1 159,29	2 318 587,41	0,00	0,00		0,00	2 000,00	2 318 587,41	100,0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ №1				**65 382 715,73**				**0,00**		**65 382 715,73**	**100**

Заказчик:

АОФ ТОО "КАЖсервис"

Директор АОФ ТОО "КАЖсервис":

Н. Садыков _____

И.о. Глвного инженера АОФ ТОО "КАЖсервис"

М. Джумабеков _____

Начальник ДЭУ-47 АОФ ТОО "КАЖсервис":

Е. Киркабаков_____

Исполнитель:

ТОО "Asian Paints"
Директор

С. Аманжолов _____