Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2025-03-13 № 39 қосымша келісім

Ақтөбе облысы №39/01 2025-07-18

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Сарсенгалиев Ренат Сагингалиевич тұлғасындағы "Хромтау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Решения негізінде әрекет ететін, Басшысы Жуанышева Еркем Даулетовна тұлғасындағы "Astana Energo Hub" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-03-13 № 39 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Аумақтық қазынашылық органында шарт 022 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы бойынша, 015 кіші бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 432 жол құрылысы ерекшелігі бойынша - 2025 жылға 90 000 000 теңге, оның ішінде ҚҚС; 022 Көлік инфрақұрылымын дамыту, 028 кіші бағдарламасы бойынша облыстық бюджет қаражаты есебінен, 432 құрылыс ерекшелігі бойынша тіркелуге жатады жолдар - 2025 жылға 100 000 000 теңге оның ішінде ҚҚС; 022 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы бойынша, 432 жол құрылысы ерекшелігі бойынша-2026 жылға 232 571 317 теңге, оның ішінде ҚҚС.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Хромтау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, Спортивная, 2
БСН 060140011980
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ66070103KSN0616000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: /71336/59-9-85
Басшысы Сарсенгалиев Ренат Сагингалиевич

Өнім беруші:
"Astana Energo Hub" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Актюбинская область, г.Актобе, Проспект 312 Стрелковой дивизии, 38, 1
БСН/ЖСН 050440010981
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4594803KZT22031238
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 87776636363
Басшысы Жуанышева Еркем Даулетовна

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2025-07-18 09:11:44
Сарсенгалиев Ренат Сагингалиевич
"Хромтау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

2025-07-18 09:44:45
Жуанышева Еркем Даулетовна
"Astana Energo Hub" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Energo Hub"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 14098940-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
022-015-432 : Жолдар салу						«Ақтөбе облысы Хромтау ауданы Доң ауылындағы ауылішілік автомобиль жолынының құрылысы»нысаны бойынша ҚМЖ						
77664179-КРБС1	"Хромтау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	«Ақтөбе облысы Хромтау ауданы Доң ауылындағы ауылішілік автомобиль жолынының құрылысы»нысаны бойынша ҚМЖ	Жұмыс	1	422 571 317.00	құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 7 ай ішінде	құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 7 ай ішінде	Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Доң а. (1)	30	90 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

77664179-КРБС1	"Хромтау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	«Ақтөбе облысы Хромтау ауданы Доң ауылындағы ауылішілік автомобиль жолынының құрылысы»нысаны бойынша ҚМЖ	Жұмыс	1	422 571 317.00	құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 7 ай ішінде	құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 7 ай ішінде	Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Доң а. (1)	30	232 571 317.00
022-028-432 : Жолдар салу						«Ақтөбе облысы Хромтау ауданы Доң ауылындағы ауылішілік автомобиль жолынының құрылысы»нысаны бойынша ҚМЖ						
77664179-КРБС1	"Хромтау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	«Ақтөбе облысы Хромтау ауданы Доң ауылындағы ауылішілік автомобиль жолынының құрылысы»нысаны бойынша ҚМЖ	Жұмыс	1	422 571 317.00	құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 7 ай ішінде	құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 7 ай ішінде	Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Доң а. (1)	30	100 000 000.00
77664179-КРБС1	"Хромтау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	«Ақтөбе облысы Хромтау ауданы Доң ауылындағы ауылішілік автомобиль жолынының құрылысы»нысаны бойынша ҚМЖ	Жұмыс	1	422 571 317.00	құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 7 ай ішінде	құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама алғаннан кейін 7 ай ішінде	Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Доң а. (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 39 от 2025-03-13

Актюбинская область №39/01 2025-07-18

Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Сарсенгалиев Ренат Сагингалиевич, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Energo Hub", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Жуанышева Еркем Даулетовна, действующий на основании Решения, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 39 от 2025-03-13 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 022 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2025 год 90 000 000 тенге в том числе НДС; 022 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет средств областного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2025 год 100 000 000 тенге в том числе НДС; по бюджетной программе 022 Развитие транспортной инфраструктуры, по специфике 432 Строительство дорог - на 2026 год 232 571 317 тенге в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, Спортивная, 2
БИН 060140011980
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ66070103KSN0616000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: /71336/59-9-85
Руководитель Сарсенгалиев Ренат Сагингалиевич

2025-07-18 09:11:44
Сарсенгалиев Ренат Сагингалиевич
"Хромтау аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Energo Hub"
Актюбинская область, г.Актобе, Проспект 312 Стрелковой дивизии, 38, 1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050440010981
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4594803KZT22031238
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 87776636363
Руководитель Жуанышева Еркем Даулетовна

2025-07-18 09:44:45
Жуанышева Еркем Даулетовна
"Astana Energo Hub" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Energo Hub"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 14098940-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
022-015-432 : Строительство дорог						СМР по объекту «Строительство внутрипоселковых автодорог в селе Дон Хромтауского района Актюбинской области»						
77664179-КРБС1	Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	СМР по объекту «Строительство внутрипоселковых автодорог в селе Дон Хромтауского района Актюбинской области»	Работа	1	422 571 317.00	в течении 7 месяцев после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	в течении 7 месяцев после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	Актюбинская область, Хромтауский район, с.Дон (1)	30	90 000 000.00
77664179-КРБС1	Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	СМР по объекту «Строительство внутрипоселковых автодорог в селе Дон Хромтауского района Актюбинской области»	Работа	1	422 571 317.00	в течении 7 месяцев после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	в течении 7 месяцев после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	Актюбинская область, Хромтауский район, с.Дон (1)	30	232 571 317.00
022-028-432 : Строительство дорог						СМР по объекту «Строительство внутрипоселковых автодорог в селе Дон Хромтауского района Актюбинской области»						
77664179-КРБС1	Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	СМР по объекту «Строительство внутрипоселковых автодорог в селе Дон Хромтауского района Актюбинской области»	Работа	1	422 571 317.00	в течении 7 месяцев после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	в течении 7 месяцев после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	Актюбинская область, Хромтауский район, с.Дон (1)	30	100 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

77664179-КРБС1	Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	СМР по объекту «Строительство внутрипоселковых автодорог в селе Дон Хромтауского района Актюбинской области»	Работа	1	422 571 317.00	в течении 7 месяцев после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	в течении 7 месяцев после получения уведомления о начале строительно-монтажных работ	Актюбинская область, Хромтауский район, с.Дон (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/23178546

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/23178546

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.