Форма №КС-3

Республики Казахстан

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**
Подрядчик : **ТОО "ДАНЕКЕР"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2021 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
	номер	дата
БИН 921240000219	58	04.05.2021
БИК IRTYKZKA		
ИИК KZ0496509F0007753411		
Банк АО "Forte Bank"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО	94 500 722,08								
в том числе за июль		84 375 644,71						10 125 077,37	94 500 722,08

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**

Руководитель: **Айбергенов К. И.**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ДАНЕКЕР"**

Директор: **Искаков Б.А.**
(должность Ф.И.О., подпись)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик ГУ."Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района". ЗКО, Теректинский район, с.Федоровка, Юбилейная, 20/1, тел.: +77113223351
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "ДАНЕКЕР", Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38. Тел.: 87776520777
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО
(наименование, адрес)

Объект Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 58 от 04.05.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 1
за август 2021г.

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Лок. см. № 02-08. Водовод. Земляные работы									
1	1	E11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м в кучи/		4744,32	26,64	26,64	126398	126398	0	35715	175082
				м3 грунта		0	10,46	0	49604		12969	
2	2	E11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		4744,32	23,06	23,06	109392	109392	0	30910	151526
				м3 грунта		0	9,05	0	42930		11224	
3	3	E11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./восстановление растительного слоя/.Группа грунтов 1		4744,32	15,4	15,4	73081	73081	0	20650	101229
				м3 грунта		0	6,05	0	28680		7498	
4	4	E11-010104-0410 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		4744,32	22,82	22,82	108243	108243	0	30585	149934
				м3 грунта		0	8,95	0	42479		11106	
5	5	E11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3		29450,95	113,91	108,47	3354863	3194565	0	627353	4300793
				м3 грунта		5,44	24,14	160298	711025		318577	
6	6	E11-010101-0301	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3		17553,24	93,28	88,83	1637390	1559191	0	306168	2099043
				м3 грунта		4,45	19,77	78199	347035		155485	

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1453,74	1523,62	0	2214942	0	0	1594758	4114475
				м3 грунта		1523,62	0	2214942	0		304776	
8	8	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.		1019,76	1657,04	0	1689783	0	0	1216644	3138941
				м3 грунта		1657,04	0	1689783	0		232514	
9	9	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.		608,16	1269,68	0	772169	0	0	555961	1434380
				м3 грунта		1269,68	0	772169	0		106250	
10	10	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./после ручной разработки с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 1		1627,92	786,77	0	1280790	0	0	922169	2379196
				м3 грунта		786,77	0	1280790	0		176237	
11	11	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./подбивка пазух/ Группа грунтов 1		343,31	786,77	0	270104	0	0	194475	501746
				м3 грунта		786,77	0	270104	0		37166	
12	12	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов 1		43303,15	15,4	15,4	667038	667038	0	188478	923958
				м3 грунта		0	6,05	0	261775		68441	
13	13	Е11-010104-0410 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		43303,15	15,21	15,21	658648	658648	0	186107	912336
				м3 грунта		0	5,97	0	258483		67580	
14	14	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		43303,15	160,21	75,97	6937489	3289632	0	3715787	11505539
				м3 уплотненного грунта		84,24	34,94	3647857	1512958		852262	
15	15	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1		4353,71	786,77	0	3425347	0	0	2466250	6362924
				м3 грунта		786,77	0	3425347	0		471328	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									38251102
			Раздел: 2. Прочие работы. Сигнальная лента с проводником.									

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	эксплуатация / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	23	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кттр=0,3, Кэм=0.3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	4,954	28302,24	19431,84	140209	96265	0	39988	194613
						8870,4	4362,07	43944	21610		14416	
17	24	С121-130809-1303 #прим.	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	4954	50		247700		247700		267516
											19816	
18	25	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4954	348,73	155,51	1727604	770412	231877	695134	2616557
						146,41	48,48	725315	240148		193819	
19	26	С123-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	4,954	132560		656702		656702		709238
											52536	
			Итого по разделу: 2. Прочие работы									3787924
			Раздел: 3. Трубопроводы и арматура									
20	27	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	550	3945,98	159,04	2170289	87472	1509475	592974	2984324
						1042,44	46,59	573342	25622		221061	
21	28	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	5,002	313140,44	84161,72	1566328	420977	10933	1240733	3031627
						226793	23759,95	1134419	118847		224565	
22	30	С123-010501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5052,02	770		3890055		3890055		4201260
											311204	
23	32	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Отводы из трубы 110x5.3/ Установка	шт.	18	1428,32	921,99	25710	16596	0	13521	42370
						506,32	252,46	9114	4544		3138	
24	33	С123-010501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9	770		6930		6930		7484
											554	
			Итого по разделу: 3. Трубопроводы и арматура									10267065
			Раздел: 5. Лок.см. № 02-09. Внутрипоселковые сети. Земляные работы									
25	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м в кучи/	м3 грунта	2382,92	26,64	26,64	63486	63486	0	17939	87938
						0	10,46	0	24915		6514	

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	2	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2382,92	23,06	23,06	54944	54944	0	15525	76107
						0	9,05	0	21562		5638	
27	3	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./восстановление растительного слоя/.Группа грунтов 1	м3 грунта	2382,92	15,4	15,4	36706	36706	0	10372	50844
						0	6,05	0	14405		3766	
28	4	Е11-010104-0410 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	2382,92	22,82	22,82	54367	54367	0	15362	75307
						0	8,95	0	21336		5578	
29	5	Е11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	16357,41	113,91	108,47	1863331	1774300	0	348439	2388712
						5,44	24,14	89031	394912		176942	
30	6	Е11-010101-0301	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	11995,43	93,28	88,83	1118950	1065511	0	209227	1434432
						4,45	19,77	53439	237154		106254	
31	7	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	876,89	1523,62	0	1336044	0	0	961951	2481835
						1523,62	0	1336044	0		183840	
32	8	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	227,7	1657,04	0	377308	0	0	271662	700887
						1657,04	0	377308	0		51918	
33	9	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	167,45	1269,68	0	212608	0	0	153078	394940
						1269,68	0	212608	0		29255	
34	10	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./после ручной разработки с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 1	м3 грунта	394,68	786,77	0	310520	0	0	223575	576823
						786,77	0	310520	0		42728	
35	11	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./подбивка пазух/ Группа грунтов 1	м3 грунта	324,6	786,77	0	255384	0	0	183876	474401
						786,77	0	255384	0		35141	

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	эксплуатация / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	12	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов 1	м3 грунта	26014,62	15,4	15,4	400727	400727	0	113229	555073
						0	6,05	0	157263		41117	
37	13	Е11-010104-0410 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	26014,62	15,21	15,21	395687	395687	0	111805	548091
						0	5,97	0	155285		40599	
38	14	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	26014,62	160,21	75,97	4167737	1976266	0	2232281	6912019
						84,24	34,94	2191472	908918		512001	
39	15	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	2453,65	786,77	0	1930446	0	0	1389921	3585996
						786,77	0	1930446	0		265629	
			Итого по разделу: 5. Земляные работы									20343405
			Раздел: 6. Трубопроводы и арматура									
40	19	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	378,32	3945,98	159,04	1492843	60168	1038299	407880	2052781
						1042,44	46,59	394376	17624		152058	
41	20	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	3,36	357255,12	106551,68	1200377	358014	16482	918930	2288852
						245798	30455,73	825881	102331		169545	
42	22	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3393,6	1646		5585866		5585866		6032735
											446869	
43	26	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,369	294988,98	74426,82	403840	101890	1877	325607	787802
						219191	21054,25	300072	28823		58356	
44	27	С123-010501-1403	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	532,27	184		97938		97938		105773
											7835	
45	28	С123-010501-1402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	850,42	124		105452		105452		113888
											8436	
46	29	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Отводы/ Установка	шт.	20	1428,32	921,99	28566	18440	0	15024	47077
						506,32	252,46	10126	5049		3487	
47	30	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10	1646		16460		16460		17777
											1317	

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	эксплуатация / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	31	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка футляра		0,02	625370,02	243624,84	12507	4872	16	8983	23210
				км трубопровода		380970	72720,1	7619	1454		1719	
49	32	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		20,2	13234		267327		267327		288713
				м							21386	
			Итого по разделу: 6. Трубопроводы и арматура									11758608
			Раздел: 7. Колодцы диам. 1,5м (11шт)									
50	107	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		16,94	25009,89	9256,75	423668	156809	93056	234957	711314
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10259,88	3750,16	173802	63528		52690	
51	108	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		11	28074		308814		308814		333519
				шт.							24705	
52	109	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		11	24441		268851		268851		290359
				шт.							21508	
53	110	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		11	24441		268851		268851		290359
				шт.							21508	
54	111	С121-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92		2,31	77138		178189		178189		192444
				м3							14255	
			Итого по разделу: 7. Колодцы									1817995
				шт.							2498	
			ИТОГО:					56994998	17700097	14801150	22843983	86226099
								24493751	5820299		6387116	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		2500557				
			Итого с временными									88726658
			Зимние удорожания			2,07 %		1836642				
			Итого с зимними удорожаниями									90563300
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1811266				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									92374566

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Разбивка осей трубопровода и вынос их в натуру									123190
			Итого:									92497756
			Итого в текущих ценах 2020 года - 73%, К = 1			1,00		67523361,88				67523361,88
			Итого в текущих ценах 2020 года - 27%, К = 1,0501698			1,0501698		24974394,12				26227354,48
			Итого в текущих ценах 2020-2021 г.г.									93750716,36
			В текущих ценах с учетом скидки по договору Кскид. - 0,8999999999			0,8999999999						84 375 644,71
			НДС			12 %						10 125 077,37
			Итого с НДС									94 500 722,08

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель Айбергенов К. И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ДАНЕКЕР"

Директор Искаков Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "МузТау"

Бабаев Е.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "Строительная группа "Архитектор"**

Абуов С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)