Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы",Г.АЛМАТЫ, АУЭЗОВСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН 12, ДОМ 23** — **720340000022**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ",050000, Республика Казахстан, город Алматы, мкр-н Самал-2, дом № 71, к.10** — **051140009938**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№167/4 от 24.06.2025 г.Договору №167 от 05.09.2023 г.

Номер документа	Дата составления
10	**10.07.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительства сетей канализации в мкр Достык Ауэзовского района города Алматы			работа	1	395 450 200,70	395 450 200,70	42 369 664,36
				Итого	1	x	395 450 200,70	42 369 664,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор по строительству объектов / _____ / Отегенов К.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.07.2025

М.П.

Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", БИН 720340000022

Подрядчик: ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ", БИН 051140009938

Наименование строительства и его адрес: Строительства сетей канализации в мкр Достык Ауэзовского района города Алматы

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2025 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп.согл.№167/4 к дог.№167	от 24.06.2025 от 05.09.2023			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительства сетей канализации в мкр Достык Ауэзовского района города Алматы	395 450 200,70	353 080 536,34						-	42 369 664,36	395 450 200,70
в т.ч. за текущий месяц 2024 г.:		**353 080 536**							**42 369 664**	**395 450 201**
Удержание аванса - 30 %		**105 924 161**							**12 710 899**	**118 635 060**
К оплате:		**247 156 375**							**29 658 765**	**276 815 140**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Спецкоммунстрой"
БИН 051140009938

Директор по строительству _____ **Отегенов К.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы",
БИН 720340000022

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор заказчика:

ТОО "АлатауСапаКұрылыс"

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы" г.Алматы, Ауэзовский район, пр.Алтынсарина, 23 , БИН 720340000022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" г.Алматы, САМАЛ 2, 71 , БИН 051140009938**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительства сетей канализации в мкр Достык Ауэзовского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **01-01 Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.соглашение №167/4 от 24.06.2025 к договору №167 от 05.09.2023**

Акт выполненных работ №3

за Июль 2025 (месяц, год) на 01-01-01-01 Демонтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.11.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1220-0101-0603 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 100 мм	$м^2$	17 835,06	833,0	14 856 605,1	
2	2	1220-0101-0604 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 150 мм	$м^2$	7 482	1 151,0	8 611 782,0	
3	3	1220-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	Бортовые камни на щебеночном основании. Разборка вручную	м	393	2 647,0	1 040 271,0	
4	6	6101-0104-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Рыхление грунта бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	$м^3$	4 195,8735	36,0	151 051,21	
5	7	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1 990,00392	255,0	507 450,74	
6	8	414-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	5 874,2229	460,0	2 702 142,77	
7	9	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	501 701,82012	56,0	28 095 302,04	
			ИТОГО по акту				55 964 605	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	*6,30%*	*3 525 770,12*			
			Итого с временными				*59 490 375,12*	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная прибыль 5%	*5%*	*2 974 518,76*			
			Непредвиденные работы и затраты (3%)	*3%*	*1 784 711,25*			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				*64 249 605,12*	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 14 %	*14%*	*8 994 944,72*			
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 61 %	*61%*	*39 192 259,13*			
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 25 %	*25%*	*16 062 401,28*			
			на IV квартал 2024 г., доля - 14 %, к - 1,0000	*1,0000*			*8 994 944,72*	
			на I квартал 2025 г., доля - 61 %, к - 1,0192	*1,0192*			*39 944 750,50*	
			на II квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0388	*1,0388*			*16 685 622,45*	
			Итого по части II				*65 625 317,67*	
			НДС (12%)	*12%*	*7 875 038,12*			
			Итого с НДС				*73 500 355,79*	
			Всего по форме с конкурсной скидкой 2%	*2%*			***72 030 348,67***	

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы" БИН 720340000022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

ТОО"СПЕЦКОММУНСТРОЙ" БИН 051140009938

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор по строительству **Отегенов К.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "АлатауСапаҚұрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Гражданпроект ЗИ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы" г.Алматы, Ауэзовский район, пр.Алтынсарина, 23 , БИН 720340000022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" г.Алматы, САМАЛ 2, 71 , БИН 051140009938**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительства сетей канализации в мкр Достык Ауэзовского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружные сети канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашение №167/4 от 24.06.2025 к договору №167 от 05.09.2023

Акт выполненных работ №4

за Июль 2025 (месяц, год) на 02-02-01-02 Наружные сети водопровода и канализации. работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.11.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	1	6101-0102-0220 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	**м^3 грунта**	**4 064,7**	**312,0**	**1 268 186,4**	
2	2	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (лишный грунт)**	**т·км**	**213 396,75**	**56,0**	**11 950 218,0**	
3	3	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м^3 грунта**	**4 064,7**	**80,0**	**325 176,0**	
4	4	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	**0,162588**	**4 697,0**	**763,8**	**Казахстан**
5	5	6101-0102-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	**м^3 грунта**	**13 236,717**	**314,0**	**4 156 329,0**	
6	6	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**409,383**	**9 862,0**	**4 037 335,2**	
7	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**147,3**	**4 287,0**	**631 475,1**	
8	8	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м^3**	**162,03**	**4 188,0**	**678 581,7**	**Казахстан**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	9	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	13 236,717	67,0	886 860,0	
10	10	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	13 236,717	671,0	8 881 837,2	
11	11	6101-0207-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м, грунты устойчивые	$м^2$	2 550	2 353,0	6 000 150,0	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				38 816 912	
			Раздел 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
12	12	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	69,58	83 380,0	5 801 580,0	
13	13	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	49	53 001,0	2 597 049,0	Казахстан
14	14	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	49	26 479,0	1 297 471,0	Казахстан
15	15	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	49	26 479,0	1 297 471,0	Казахстан
16	16	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	49	42 179,0	2 066 771,0	Казахстан
17	17	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	49	3 297,0	161 553,0	Казахстан
18	18	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	49	40 355,0	1 977 395,0	Казахстан
19	20	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,73264	1 515 928,0	2 626 557,0	
20	21	6111-0501-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	$м^2$	43,316	399,0	17 282,84	
21	22	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	628,179608	4 300,0	2 701 172,0	
22	23	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	653,399119	84 816,0	55 418 699,73	
23	24	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	229	53 001,0	12 137 229,0	Казахстан
24	25	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	170	18 063,0	3 070 710,0	Казахстан
25	26	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	229	26 479,0	6 063 691,0	Казахстан
26	27	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	129	26 479,0	3 415 791,0	Казахстан
27	28	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	229	42 179,0	9 658 991,0	Казахстан
28	29	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	458	3 297,0	1 510 026,0	Казахстан
29	30	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	34	6 704,0	227 936,0	Казахстан
30	31	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	229	40 355,0	9 241 295,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	33	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	1,244737	37 140,0	46 229,6	
32	34	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,298737	17 276,0	5 161,0	Казахстан
33	35	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,497895	39 546,0	19 689,8	Казахстан
34	36	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1 215,1	4 300,0	5 224 930,04	
35	38	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	6,49	1 515 928,0	9 838 372,7	
			Итого по разделу 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				136 423 054	
			Раздел 3: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ					
36	40	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	230,2	10 174,0	2 342 055,0	
37	41	6301-0103-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка футляр из стальных водопроводных труб, диаметр труб 200 мм	км	0,0984	5 034 475,0	495 392,0	
38	42	6301-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка футляр из стальных водопроводных труб , диаметр труб 100 мм	км	0,03	2 945 655,0	88 370,0	
39	43	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	30	3 617,0	108 510,0	
40	44	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	98,4	9 573,0	941 983,0	
41	45	6301-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр ПЭ труб, диаметр 100 мм	м	128,4	6 083,0	781 057,0	
42	46	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	15	18 464,0	276 960,0	
43	47	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	4	9 232,0	36 928,0	
44	48	6301-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	134,4	16 467,0	2 213 165,0	
45	49	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	137,088	2 658,0	364 380,0	Казахстан
46	50	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,005	1 438 875,0	1 446 069,0	
47	51	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0386	1 453 292,0	56 097,0	
48	52	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,8972	1 517 875,0	1 361 837,0	
49	53	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	18	5 266,0	94 788,0	
50	54	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	1 045,35	143,0	149 485,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	55	241-201-0410 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	138,37	889,0	123 011,0	Казахстан
52	56	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	1 005,556	2 658,0	2 672 768,0	Казахстан
53	101	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,602	81 951,0	213 237,0	
54	102	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	2 602	92,0	239 384,0	
			Итого по разделу 3: ВОДОПРОВОД ХОЗЯИСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ				14 005 476	
			Раздел 4: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ					
55	320	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	386,15	10 174,0	3 928 690,04	
56	321	6302-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,3	2 240 411,0	2 912 534,29	
57	323	6302-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	2,4915	2 529 279,0	6 301 698,56	
58	324	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	1 313	1 852,0	2 431 675,94	Казахстан
59	326	241-701-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	2 516,415	6 195,0	15 589 190,93	Казахстан
60	327	6301-0802-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 400 мм в грунтах 1-3 групп	м	70	69 724,0	4 880 680,0	
61	330	241-201-0623 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм	м	70,7	18 789,0	1 328 382,2	Казахстан
62	332	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатациимашин - 0,3	км кабеля	3,8615	81 951,0	316 453,74	
63	333	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающаяо пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	3 861,5	125,0	482 687,5	
			Итого по разделу 4: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ				38 171 993	
			ИТОГО по акту				227 417 435	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	*6,30%*	*14 327 298,41*			
			Итого с временными				*241 744 733,41*	
			Сметная прибыль 5%	*5%*	*12 087 236,67*			
			Непредвиденные работы и затраты (3%)	*3%*	*7 252 342,00*			

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с непредвиденными работами и затратами				*261 084 312,08*	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 14 %	*14%*	*36 551 803,69*			
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 61 %	*61%*	*159 261 430,37*			
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 25 %	*25%*	*65 271 078,02*			
			на IV квартал 2024 г., доля - 14 %, к - 1,0000	*1,0000*			*36 551 803,69*	
			на I квартал 2025 г., доля - 61 %, к - 1,0192	*1,0192*			*162 319 249,83*	
			на II квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0388	*1,0388*			*67 803 595,85*	
			Итого по части II				*266 674 649,37*	
			НДС (12%)	*12%*	*32 000 957,92*			
			Итого с НДС				*298 675 607,29*	
			Всего по форме с конкурсной скидкой 2%	*2%*			***292 702 095,15***	

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы" БИН 720340000022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

ТОО"СПЕЦКОММУНСТРОЙ" БИН 051140009938

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор по строительству

Отегенов К.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "АлатауСапаҚұрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Гражданпроект ЗИ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы" г.Алматы, Ауэзовский район, пр.Алтынсарина, 23 , БИН 720340000022**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" г.Алматы, САМАЛ 2, 71 , БИН 051140009938**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительства сетей канализации в мкр Достык Ауэзовского района города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Воостановление дорожной одежд**
(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашение №167/4 от 24.06.2025 к договору №167 от 05.09.2023

Акт выполненных работ №5

за Июль 2025 (месяц, год) на 02-02-02-03 Воостановление дорожной одежды работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.11.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси**	**м^3**	**704,36**	**6 900,0**	**4 860 084,0**	
2	2	**6201-0403-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м^2**	**3 521,8**	**1 835,0**	**6 462 503,0**	
3	3	**6201-0602-0306** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**3 521,8**	**2 221,0**	**7 821 917,8**	
4	4	**216-201-0202** *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	**т**	**0,038035**	**196 349,0**	**7 468,2**	**Казахстан**
5	5	**6201-0602-0406** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	**м^2**	**3 521,8**	**1 337,0**	**4 708 646,6**	
6	6	**216-201-0202** *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	**т**	**0,029583**	**196 349,0**	**5 808,6**	**Казахстан**
			ИТОГО по акту				**23 866 428**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	***6,30%***	***1 503 584,96***			
			Итого с временными				***25 370 012,96***	
			Сметная прибыль 5%	***5%***	***1 268 500,65***			
			Непредвиденные работы и затраты (3%)	***3%***	***761 100,39***			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				***27 399 614,00***	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 14 %	*14%*	*3 835 945,96*			
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 61 %	*61%*	*16 713 764,54*			
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 25 %	*25%*	*6 849 903,50*			
			на IV квартал 2024 г., доля - 14 %, к - 1,0000	*1,0000*			*3 835 945,96*	
			на I квартал 2025 г., доля - 61 %, к - 1,0192	*1,0192*			*17 034 668,82*	
			на II квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0388	*1,0388*			*7 115 679,76*	
			Итого по части II				*27 986 294,54*	
			НДС (12%)	*12%*	*3 358 355,34*			
			Итого с НДС				*31 344 649,88*	
			Всего по форме с конкурсной скидкой 2%	*2%*			***30 717 756,88***	

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы" БИН 720340000022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

ТОО"СПЕЦКОММУНСТРОЙ" БИН 051140009938

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор по строительству

Отегенов К.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "АлатауСапаҚұрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Гражданпроект ЗИ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)