Заказчик: ГУ "Отдел строительства" г Шымкент
Подрядчик: ТОО ПФ "Казснабобразование"
Инженер: ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"
Договор: №158 от 24 июнь 2013 г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №2А

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за 4 мая 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно- правовая форма: наименование	Организационно- правовая форма: код
4673501	14952	№158	24.06.2013г	Бюджетный финансирование	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 4 мая ,без НДС)	из графы 1						налог на добавленную стоимост	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат не входяших в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания		на приобре- тение материалов	другие дополнитель- ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №2А	**61 333 417**	**26 118 613**							**3 134 234**	**29 252 847**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" г Шымкент
_____ Е. Бухарбаев

Подрядчик:
ТОО ПФ "Казснабобразование"
Директор_____Н.Жумагулов

Инженер:
ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"
Зам. Директора_____О. Ешимбетов

Инженер-эксперт:
_____ Ж. Тажимбетов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" г Шымкент
Подрядчик: ТОО ПФ "Казснабобразование"
Инженер: ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"
Договор: №158 от 24 июнь 2013 г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №2А

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за 23 мая 2014 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673501	14952	№158	24.06.2013г	Бюджетный финансирование	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 23 мая ,без НДС)	из графы 1						налог на добавленную стоимост	Всего к оплате
			Строительно - монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат не входяших в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания		на приобре- тение материалов	другие дополнитель- ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №2А	**83 835 916**	**20 091 517**							**2 410 982**	**22 502 499**

Заказчик:
Начальник
Е. Букарбаев

Подрядчик:
Директор
Н.Жумагулов

Инженер:
Зам.ген. Директора
О. Ешимбетов

Проверил главный специалист ОТН
Ж. Тажимбетов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" г Шымкент
Подрядчик: ТОО ПФ "Казснабобразование"
Инженер: ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"
Договор: №158 от 24 июнь 2013 г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №2А

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно- правовая форма: наименование	Организационно- правовая форма: код
4673501	14952	№158	24.06.2013г	Бюджетный финансирование	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь ,без НДС)	из графы 1						налог на добавленную стоимост	Всего к оплате
			Строительно - монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат не входяших в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания		на приобре- тение материалов	другие дополнитель- ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №2А	**117 155 481**	**29 749 612**							**3 569 953**	**33 319 565**

Заказчик:
Зам. Начальника "Отдела строительства" г Шымкента
_____ Т. Егетаев

Зав. Сектором "Отдела строительства" г Шымкента
_____ С. Кулбаев

Подрядчик:
Директор
_____ Н.Жумагулов

Инженер:
Зам.ген. Директора
_____ О. Ешимбетов

Проверил главный специалист ОТН
_____ Ж. Тажимбетов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" г Шымкент
Подрядчик: ТОО ПФ "Казснабобразование"
Инженер: ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"
Договор: №158 от 24 июнь 2013 г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №2А

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за 16 июля 2014 года

Код	Код		Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика		Номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673501	14952		№158	24.06.2013г	Бюджетный финансирование	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 16 июля ,без НДС)	из графы 1						налог на добавленную стоимост	Всего к оплате
			Строительно - монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат не входяших в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания		на приобре- тение материалов	другие дополнитель- ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №2А	**148 463 510**	**27 953 597**							**3 354 432**	**31 308 029**

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдела строительства" г Шымкента
Е. Бухарбаев

Зав. Сектором "Отдела строительства" г Шымкента
С. Кулбаев

Подрядчик:
Директор
Н.Жумагулов

Инженер:
Зам.ген. Директора
О. Ешимбетов

Проверил главный специалист ОТН
Ж. Тажимбетов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" г Шымкент
Подрядчик: ТОО ПФ "Казснабобразование"
Инженер: ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"
Договор: №158 от 24 июнь 2013 г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №2А

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно- правовая форма: наименование	Организационно- правовая форма: код
4673501	14952	№158	24.06.2013г	Бюджетный финансирование	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август ,без НДС)	из графы 1						налог на добавленную стоимост	Всего к оплате
			Строительно - монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат не входяших в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания		на приобре- тение материалов	другие дополнитель- ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №2А	**170 377 223**	**19 565 815**							**2 347 898**	**21 913 713**

Заказчик:
Зам. Начальника "Отдела строительства" г Шымкента
_____ Т. Егетаев
Зав. Сектором "Отдела строительства" г Шымкента
_____ С. Кулбаев

Подрядчик:
Директор
_____ Н.Жумагулов

Инженер:
Зам.ген. Директора
_____ О. Ешимбетов
Проверил главный специалист ОТН
_____ Ж. Тажимбетов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" г Шымкент
Подрядчик: ТОО ПФ "Казснабобразование"
Инженер: ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"
Договор: №158 от 24 июнь 2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №2А

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за 25 сентября 2014 года

Код	Код		Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика		Номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673501	14952		№158	24.06.2013г	Бюджетный финансирование	1	ТОО	17
Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 25 сентября ,без НДС)	из графы 1					
			Строительно - монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат не входяших в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимост	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания		на приобре- тение материалов	другие дополнитель- ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №2А	**209 250 371**	**34 708 168**							**4 164 980**	**38 873 148**

Заказчик:
Зам. Начальника "Отдела строительства" г Шымкента
_____ Т. Егетаев
Гл. Специалист "Отдела строительства" г Шымкента
_____ Мусаев У.

Подрядчик:
Директор
_____ Н.Жумагулов

Инженер:
Зам.ген. Директора
_____ О. Ешимбетов
Проверил главный специалист ОТН
_____ Ж. Тажимбетов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" г Шымкент
Подрядчик: ТОО ПФ "Казснабобразование"
Инженер: ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"
Договор: №158/3 от 15 август 2013 г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №2А

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за 30 октября 2014 года

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	доп сог №158/3 от 15.08.2014 г договору №158 от 24.06.2013	наименование	код	наименование	код
4673501	14952		Бюджетный финансирование	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 30 октября ,без НДС)	из графы 1						налог на добавленную стоимост	Всего к оплате
			Строительно - монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат не входяших в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания		на приобре- тение материалов	другие дополнитель- ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №2А	**225 028 093**	**14 087 252**							**1 690 470**	**15 777 722**

Заказчик:
Зам. Начальника "Отдела строительства" г Шымкента
Т. Егетаев

Подрядчик:
Директор
Н.Жумагулов

Инженер:
Зам.тех. Директора
О. Ешимбетов

Проверил главный специалист ОТН
Ж. Тажимбетов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" г Шымкент
Подрядчик: ТОО ПФ "Казснабобразование"
Инженер: ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"
Договор: №158/5 от 02 марта 2015 г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №2А

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за 1 апреля 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
4673501	14952	доп сог №158/5 от 02.03.2015 г договору №158 от 24.06.2013г	наименование	код	наименование	код
			Бюджетный финансирование	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 1 апреля ,без НДС)	из графы 1						налог на добавленную стоимост	Всего к оплате
				Строительно - монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входяших в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №2А	**255 246 232**	**30 218 139**	**26 980 481**							**3 237 658**	**30 218 139**

Заказчик:
Начальник "Отдела строительства" г Шымкента
_____ Е. Бухарбаев

Подрядчик:
Директор
_____ А. Сыздыков

Инженер:
Зам.ген. Директора
_____ О. Ешимбетов

Проверил главный специалист ОТН
_____ Ж. Тажимбетов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" г Шымкент
Подрядчик: ТОО ПФ "Казснабобразование"
Инженер: ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"
Договор: №158/5 от 02 марта 2015 г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №2А

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за 24 апреля 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
4673501	14952	доп сог №158/5 от 02.03.2015 г договору №158 от 24.06.2013г	наименование: Бюджетный финансирование	код: 1	наименование: ТОО	код: 17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 24 апреля ,без НДС)	из графы 1						налог на добавленную стоимост	Всего к оплате
				Строительно - монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входяших в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №2А	**293 000 293**	**67 972 200**	**33 708 983**							**4 045 078**	**37 754 061**

Заказчик:
Зам. Начальника "Отдела строительства" г Шымкента
_____Т. Егетаев

Подрядчик:
Директор
_____А. Сыздыков

Инженер:
Зам.ген. Директора
_____О. Ешимбетов

Проверил главный специалист ОТН
_____ Ж. Тажимбетов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" г Шымкент
Подрядчик: ТОО ПФ "Казснабобразование"
Инженер: ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"
Договор: №158/5 от 02 марта 2015 г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №2А

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за 25 мая 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
			наименование	код	наименование	код
4673501	14952	доп сог №158/5 от 02.03.2015 г договору №158 от 24.06.2013г	Бюджетный финансирование	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 25 мая ,без НДС)	из графы 1						налог на добавленную стоимост	Всего к оплате
				Строительно - монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входяших в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №2А	**327 017 665**	**101 989 572**	**30 372 654**							**3 644 718**	**34 017 372**

Заказчик:
Зам. Начальника "Отдела строительства" г Шымкента
_____ Т. Егетаев

Подрядчик:
Директор
_____ А. Сыздыков

Инженер:
Зам.ген. Директора
_____ О. Ешимбетов

Проверил главный специалист ОТН
_____ Ж. Тажимбетов

Н. Мусаев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" г Шымкент
Подрядчик: ТОО ПФ "Казснабобразование"
Инженер: ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"
Договор: №158/5 от 02 марта 2015 г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №2А

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за 25 июнь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		доп сог №158/5 от 02.03.2015 г договору №158 от 24.06.2013г	наименование	код	наименование	код
4673501	14952		Бюджетный финансирование	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 25 июнь ,без НДС)	из графы 1						налог на добавленную стоимост	Всего к оплате
				Строительно - монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входяших в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №2А	**381 785 499**	**156 757 406**	**48 899 852**							**5 867 982**	**54 767 834**

Заказчик:
Зам. Начальника "Отдела строительства" г Шымкента
_____ Т. Егетаев

Подрядчик:
Директор
_____ А. Сыздыков

Инженер:
Зам.ген. Директора
_____ О. Ешимбетов

Проверил главный специалист ОТН
_____ Ж. Тажимбетов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" г Шымкент
Подрядчик: ТОО ПФ "Казснабобразование"
Инженер: ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"
Договор: №158/5 от 02 марта 2015 г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №2А

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за 30 июль 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
			наименование	код	наименование	код
4673501	14952	доп сог №158/5 от 02.03.2015 г договору №158 от 24.06.2013г	Бюджетный финансирование	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 27 июль ,без НДС)	из графы 1						налог на добавленную стоимост	Всего к оплате
				Строительно - монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входяших в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №2А	**401 330 685**	**176 302 592**	**17 451 059**							**2 094 127**	**19 545 186**

Заказчик:
Начальник "Отдела строительства" г Шымкента
_____ Е. Бухарбаев
03.08.15 г.

Подрядчик:
Директор
_____А. Сыздыков
03.08.2015 г.

Инженер:
Зам.ген. Директора
_____О. Ешимбетов

Проверил главный специалист ОТН
_____ Ж. Тажимбетов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" г Шымкент
Подрядчик: ТОО ПФ "Казснабобразование"
Инженер: ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"
Договор: №158/5 от 02 марта 2015 г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №2А

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за 02 декабря 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		доп сог №158/5 от 02.03.2015 г договору №158 от 24.06.2013г	наименование	код	наименование	код
4673501	14952		Бюджетный финансирование	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2 декабря ,без НДС)	из графы 1						налог на добавленную стоимост	Всего к оплате
				Строительно - монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входяших в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. 9-ти этажный жилой дом №2А	**414 070 249**	**189 042 156**	**11 374 611**							**1 364 953**	**12 739 564**

Заказчик:
Зам. Начальника "Отдела строительства" г Шымкента
_____ Т. Егетаев

Подрядчик:
Директор
_____ А. Сыздыков

Инженер:
Зам.ген. Директора
_____ О. Ешимбетов

Проверил главный специалист ОТН
_____ Ж. Тажимбетов