#ID23204661 №060140003830/230166/08

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2023-08-09 № 142 қосымша келісім

Шығыс Қазақстан облысы №08

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Руководитель Акрамов Руфат Багдатович тұлғасындағы "Шығыс Қазақстан облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Байысбаев Елдос Кабырханович тұлғасындағы "Construction Group "SAMRUK" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-08-09 № 142 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Согласно письму от 22.07.2025 года № 81 подрядчик отказывается от 30 % аванса
2) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 27 283 940.00 (двадцать семь миллионов двести восемьдесят три тысячи девятьсот сорок тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 139 Проведение мероприятий, направленных на развитие за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 263 267 000.00 (двести шестьдесят три миллиона двести шестьдесят семь тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 59 917 318.08 (Пятьдесят девять миллионов девятьсот семнадцать тысяч триста восемнадцать тенге восемь тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 66 972 000.00 (Шестьдесят шесть миллионов девятьсот семьдесят две тысячи тенге ноль тиын) в том числе НДС.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2026-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Шығыс Қазақстан облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БСН 060140003830
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ48070102KSN1801000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 266798
Руководитель Акрамов Руфат Багдатович

Өнім беруші:
"Construction Group "SAMRUK" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Туркестанская область, Жетисайский район, п. Асыката, ЖАНА КУРЫЛЫС 2, 18
БСН/ЖСН 140240015677
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ49998STB0001657585
"First Heartland Jusan Bank" акционерлік қоғамы
Тел.: 8 775 355 57 55
Директор Байысбаев Елдос Кабырханович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 9880352-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Шығыс Қазақстан облысы Шемонаиха ауданы Волчанка ауылында дәрігерлік амбулатория салу						
60919650-ОК1	"Шығыс Қазақстан облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Шығыс Қазақстан облысы Шемонаиха ауданы Волчанка ауылында дәрігерлік амбулатория салу	Жұмыс	1	417 440 258.08	31.12.2025 жылға дейін	31.12.2026 жылға дейін	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. (1)	30	0.00
038-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Шығыс Қазақстан облысы Шемонаиха ауданы Волчанка ауылында дәрігерлік амбулатория салу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

60919650-ОК1	"Шығыс Қазақстан облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Шығыс Қазақстан облысы Шемонаиха ауданы Волчанка ауылында дәрігерлік амбулатория салу	Жұмыс	1	417 440 258.08	31.12.2025 жылға дейін	31.12.2026 жылға дейін	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. (1)	0	59 917 318.08
60919650-ОК1	"Шығыс Қазақстан облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Шығыс Қазақстан облысы Шемонаиха ауданы Волчанка ауылында дәрігерлік амбулатория салу	Жұмыс	1	417 440 258.08	31.12.2025 жылға дейін	31.12.2026 жылға дейін	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. (1)	0	66 972 000.00
60919650-ОК1	"Шығыс Қазақстан облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Шығыс Қазақстан облысы Шемонаиха ауданы Волчанка ауылында дәрігерлік амбулатория салу	Жұмыс	1	417 440 258.08	31.12.2025 жылға дейін	31.12.2026 жылға дейін	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. (1)	30	27 283 940.00
139--431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Шығыс Қазақстан облысы Шемонаиха ауданы Волчанка ауылында дәрігерлік амбулатория салу						
60919650-ОК1	"Шығыс Қазақстан облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Шығыс Қазақстан облысы Шемонаиха ауданы Волчанка ауылында дәрігерлік амбулатория салу	Жұмыс	1	417 440 258.08	31.12.2025 жылға дейін	31.12.2026 жылға дейін	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. (1)	30	263 267 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 142 от 2023-08-09

Восточно-Казахстанская область №08

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Акрамов Руфат Багдатович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Construction Group "SAMRUK", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Байысбаев Елдос Кабырханович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 142 от 2023-08-09 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Согласно письму от 22.07.2025 года № 81 подрядчик отказывается от 30 % аванса
2) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 27 283 940.00 (двадцать семь миллионов двести восемьдесят три тысячи девятьсот сорок тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 139 Проведение мероприятий, направленных на развитие за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 263 267 000.00 (двести шестьдесят три миллиона двести шестьдесят семь тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 59 917 318.08 (Пятьдесят девять миллионов девятьсот семнадцать тысяч триста восемнадцать тенге восемь тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 66 972 000.00 (Шестьдесят шесть миллионов девятьсот семьдесят две тысячи тенге ноль тиын) в том числе НДС.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2026-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 266798
Руководитель Акрамов Руфат Багдатович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Construction Group "SAMRUK"
Туркестанская область, Жетисайский район, п. Асыката, ЖАНА КУРЫЛЫС 2, 18
БИН/ИИН/ИНН/УНП 140240015677
БИК TSESKZKA
ИИК KZ49998STB0001657585
Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"
Тел.: 8 775 355 57 55
Директор Байысбаев Елдос Кабырханович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 9880352-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство врачебной амбулатории в с.Волчанка Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области						
60919650-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительство врачебной амбулатории в с.Волчанка Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области	Работа	1	417 440 258.08	до 31.12.2025 года	до 31.12.2026 года	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск (1)	30	0.00
038-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство врачебной амбулатории в с.Волчанка Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области						
60919650-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительство врачебной амбулатории в с.Волчанка Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области	Работа	1	417 440 258.08	до 31.12.2025 года	до 31.12.2026 года	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск (1)	0	59 917 318.08
60919650-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительство врачебной амбулатории в с.Волчанка Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области	Работа	1	417 440 258.08	до 31.12.2025 года	до 31.12.2026 года	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск (1)	0	66 972 000.00
60919650-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительство врачебной амбулатории в с.Волчанка Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области	Работа	1	417 440 258.08	до 31.12.2025 года	до 31.12.2026 года	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск (1)	30	27 283 940.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

139--431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство врачебной амбулатории в с.Волчанка Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области						
60919650-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительство врачебной амбулатории в с.Волчанка Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области	Работа	1	417 440 258.08	до 31.12.2025 года	до 31.12.2026 года	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск (1)	30	263 267 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.