Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района"
г. Жаркент, ул. Головацкого 129
БИН 050240008596

Подрядчик: : ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211
БИН 141140003028

Форма КС3

Справка стоимости
выполненных работ за июль (2) месяц 2025 г.
по дополнительному соглашению №240099/3 от 02.07.2025 года к договору № 240099/00 от 10.10.2024г
Наименование бюджетной программы: 492-045-015-159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	в том числе	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2024 год						
1	Средний ремонт автомобильной дороги ул.Каратаева 0-2,830 км и ул.Кененбаева 0+3,900 км села Баскунчи Панфиловского района области Жетысу	тенге	358 120 000,0	50 000 000,0	50 000 000,0		50 000 000,0			0,0
				2025 год						
				308 120 000,0	210 803 979,0	0,0	144 053 073,0	66 750 906,0	0,0	66 750 906,0
	Всего по акту:		**358 120 000,0**	**358 120 000,0**	**260 803 979,0**	**0,0**	**194 053 073,0**	**66 750 906,0**	**0,0**	**66 750 906,0**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района"

_____ **Байжума И.Н.**

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Строительная компания L.A.D. Stroy"

_____ **Байшуаков С.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "AblBekAi company"

_____ **Утешов С.Б.**

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района" , БИН 050240008596, г. Жаркент, ул. Головацкого 129

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "AbiBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211 БИН 141140003028

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Средний ремонт автомобильной дороги ул.Каратаева 0-2,830 км и ул.Кененбаева 0+3,900 км села Баскунчи Панфиловского района области Жетысу

(наименование, адрес)

Объект : Средний ремонт автомобильной дороги ул.Каратаева 0-2,830 км и ул.Кененбаева 0+3,900 км села Баскунчи Панфиловского района области Жетысу

(наименование)

Дополнительное соглашение №240099/3 от 02.07.2025 к договору подряда № 240099/00 от 10.10.2024 г.

Акт выполненных работ за июль (2) месяц 2025 года

Средний ремонт автомобильной дороги ул.Кененбаева 0-3,900 км . Локальная смета 2-1-2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ КМ 0+000 - КМ3+900									
1	4	7101-0602-0901 ЕСП РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов (норма расхода 0,8кг/м^2)		2,524	6 304,0	6 304,0	15 909,0	15 909,0			15 909,0
				т		0,0	2 018,0	0,0	5 093,0			
2	5	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная		2,599	185 355,0		481 795,0		481 795,0		481 795,0
				т								
3	6	7101-0602-0301 ЕСП РСНБ РК 2023	Покрытия толщиной 6(4+2) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство		3 154,5	458,0	356,0	1 444 761,0	1 123 002,0	6 309,0		1 444 761,0
				м^2 покрытия		100,0	51,0	315 450,0	160 880,0			
4	7	7101-0602-0401 ЕСП РСНБ РК 2023	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		3 154,5	37,0	0,0	116 716,0	0,0	3 155,0		116 716,0
				м^2 покрытия		36,0	0,0	113 562,0	0,0			
5	8	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II		460,557	25 429,0		11 711 504,0		11 711 504,0		11 711 504,0
				т								
			Итого по разделу 1: ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ КМ 0+000 - КМ3+900					13 770 685,0	1 138 911,0	12 202 763,0	0,0	13 770 685,0
								429 012,0	165 973,0	0,0	0,0	
			Итого по акту									13 770 685,0
			Со сметной прибылью 5%								14 459 219	
			Итого в ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075								15 543 661	
			ИТОГО С НДС-12%								17 408 900	
			Всего с тендерным снижением								17 312 325	

Средний ремонт автомобильной дороги ул.Каратаева 0-2,8300 км . Локальная смета 2-1-1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь		
			Раздел 1: ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ КМ 0+000 - КМ2+830									
1	1	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка		432,5	10 759,0	3 632,0	4 653 268,0	1 570 840,0			4 653 268,0
				м^2		7 127,0	1 126,0	3 082 428,0	486 995,0			
2	2	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		778,5	254,0		197 739,0				197 739,0
				т								
3	3	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше		15 570	31,0		482 670,0				482 670,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			15 до 20 км	т·км								
4	4	1220-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала из фракционного щебня толщиной 15 см**		13 590,5	637,0	418,0	8 657 148,0	5 680 828,0			*8 657 148,0*
				$м^2$		219,0	97,0	2 976 320,0	1 318 278,0			
5	5	211-201-0402 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**		497,412	7 077,0		*3 520 187,0*		*3 520 187,0*		*3 520 187,0*
				$м^3$								
6	6	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**		1 989,649	7 007,0		*13 941 472,0*		*13 941 472,0*		*13 941 472,0*
				$м^3$								
7	12	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Присыпные обочины из песчано-гравийной смеси.Устройство**		594	13 253,0	2 584,0	7 872 282,0	1 534 896,0	5 960 790,0		*7 872 282,0*
				$м^3$ материала основания в плотном теле		634,0	522,0	376 596,0	310 068,0			
			Итого по разделу 1: ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ КМ 0+000 - КМ2+830					39 324 766,0	8 786 564,0	23 422 449,0	0,0	*39 324 766,0*
								6 435 344,0	2 115 341,0	0,0	0,0	
			Итого по акту									*39 324 766,0*
			Со сметной прибылью 5%								*41 291 004*	
			Итого в ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075								44 387 830	
			ИТОГО С НДС-12%								49 714 369	
			Всего с тендерным снижением								*49 438 581*	
			Всего пл ул.Каратаева 0-2,830 км и ул.Кененбаева 0+3,900 км								66 750 906	

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района"

Байжума И.Н.

Главный специалист:

Сулеймен Б.Т.

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Строительная компания L.A.D. Stroy"

Байшуаков С.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "AblBekAi company"

Атешов С.Б.