Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мерей и К"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KD-BA-38 "Карауылкелды-Жаркамыс-Алтай батыр-Мияды-Оймауыт" км 143-157 Байганинского района Актюбинской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по базисно-индексному методу)
за Июль 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		64	28.06.2024				
		64/1	19.12.2024				
		64/2	06.03.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Июль) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KD-BA-38 "Карауылкелды-Жаркамыс-Алтай батыр-Мияды-Оймауыт" км 143-157 Байганинского района Актюбинской области	644 217 434,81	99 852 496,18							11 982 299,54	111 834 795,72

Место печати (при наличии)
Заказчик Руководитель отдела ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Копкасаров Е.С
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный, индивидуальный идентификационный номер (печать))

Место печати (при наличии)
Подрядчик Директор ТОО "Мерей и К" Шодыр Т.К
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный, индивидуальный идентификационный номер (печать))

Место печати (при наличии)
Эксперт технического надзора ТОО "АЛЕМ-СТРОЙ" Шадияров Н.М
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, дата)

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Мерей и К"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KD-BA-38 "Карауылкелды-Жаркамыс-Алтай батыр–Миялы–Оймауыт" км 143–157 Байганинского района Актюбинской области

Договор: Доп. согл. № 64/2 от06.03.2025 г. к Договору №64 от 28.06.2024 года

АКТ 6

Акт приемки выполненных работ по объекту:Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KD-BA-38 "Карауылкелды-Жаркамыс-Алтай батыр–Миялы– Оймауыт" км 143–157 Байганинского района Актюбинской области

за июль месяц 2025 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измеремния	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
РАЗДЕЛ 1.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА переходного типа на автодороге районного						**79638746**
1	Е11-270102-204 1127-0102-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=1,333	Основания и покрытия толщиной 15 см /20 см/ из готовой цементногрунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей. Устройство профилировщиком	м2 основания или покрытия	14000	1627,00	22778000
2	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1078	15079,36	16255550
3	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	728	15270,08	11116618
4	С1211-201-0502 211-201-0502 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	728	17247,5	12556180
5	С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2022	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	1078	15689	16912742
6	С1217-603-0104 217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	546	36,00	19656

РАЗДЕЛ 2. Укрепление обочин						**13568144**
						Укрепление обочин ПГС
14	**Е11-270401-102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. [illegible]**	**Устройство укрепленных обочин из ПГС**	**м3 материала основания в плотном теле**	**600**	**3277,00**	**1966200**
15	**С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**732,0**	**15849,65**	**11601944**

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					**93206890**
Сметная прибыль 5%						**4 660 344,51**
Непредвиденные работы и затраты 2%						**1 864 137,80**
Итого в сметных ценнах						**99 731 372,43**
Распределение итога в сметных ценах по квартлаам:						
в том числе на II квартал 2024 г., доля - 35%						**34 905 980,35**
в том числе на III квартал 2024 г., доля - 40%						**39 892 548,97**
в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 25%						**24 932 843,11**
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффицента (индекса):						
в том числе на II квартал 2024 г., доля - 35%, к-1,0368						**36 190 520,43**
в том числе на III квартал 2024 г., доля - 40%, к-1,0557						**42 114 563,95**
в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 25%, к-1,075						**26 802 806,34**
Итого в прогнозных ценах						**105 107 890,72**
Пересчет итогов по кварталам с учетом тендерной скидки по договору (К-0,95):						
в том числе на II квартал 2024 г., доля - 35%, к-1,0368 * К-0,95						**34 380 994,41**
в том числе на III квартал 2024 г., доля - 40%, к-1,0557 * К-0,95						**40 008 835,75**
в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 25%, к-1,075 *К-0,95						**25 462 666,02**
Итого в ценах согласно договора (5% скидка; К - 0,95)						**99 852 496,18**
Расчет НДС в прогнозных ценах по кварталам:						
НДС на II квартал 2024 г. - 12%						**4 125 719,33**
НДС на III квартал 2024 г. - 12%						**4 801 060,29**
НДС на IV квартал 2024 г. - 12%						**3 055 519,92**
Итого НДС - 12%						**11 982 299,54**

ИТОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	**111 834 795,72**
Удержание авансового платежа согласно договора (-30%) + Удержание (-5%) = -35%	**39 142 178,50**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**72 692 617,22**

Заказчик :
Руководитель
ГУ "Байганинский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ Копжасаров Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Мерей и К" _____ Шәудір Т.К.

Технадзор:
Эксперт технического надзора ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ" _____ Шадияров Н.М.