Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "UNISERV"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Граница РФ на Екатеринбург-Алматы км 856-913

СПРАВКА №15 от "24" июля 2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	020140002290	KZ3000000	KZ2030000	№ 14-05-20-9/21	08.06.2021	"Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования"/ "Оплата прочих услуг и работ"	91
				Доп.согл №19	23.07.2025	БРК	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	4 798 283 454,56	337 143 458,72	125 808 156,17				15 096 978,74	140 905 134,91
Выплата аванса	2 191 098 209,98							
Удержание аванса	2 191 098 209,98	226 060 645,22	26 627 072,69				3 195 248,72	29 822 321,41
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Итого к оплате:	**4 798 283 454,56**	**111 082 813,50**	**99 181 083,48**				**11 901 730,02**	**111 082 813,50**

Заказчик:
Директор Акмолинского областного филиала
АО "НК "КазАвтоЖол"

Жукабетов Н.А.

Служба технического надзора:
И.о.главного инженера ТОО "Сапаинжиниринг"
БИН/ИИН 06074002319
№KZ04VJE00044842 от 26.02.2019 г.

Махметов К.Е.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "UNISERV"

Сатбаев Д.К.

Заказчик **АОФ «АО НК «КазАвтоЖол"**

Подрядчик **ТОО "UNISERV"**

Объект **"Капитальный ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы» км 856-913»**

Договор подряда (контракт) : **№14-05-20-9/21 от 08.06.2021г.**

АКТ №35
выполненных работ за июль месяц 2025 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		%
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	*Объем работ*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	
	ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 2021г-2022г											
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
1	**Расчистка территории**											
1.1	Восстановление и закрепление трассы II категории сложности	км	23,00	146 860,60	3 377 793,80	23,00	3 377 793,80			23,00	3 377 793,80	100%
	ИТОГО				**3 377 793,80**		**3 377 793,80**				**3 377 793,80**	**100%**
2	**Разборка существующей дорожной одежды**											
2.2	Разборка основания старой дороги с перемещением материала в объездную дорогу	м3	18564,58	403,98	7 499 719,03	18 564,58	7 499 719,03			18 564,58	7 499 719,03	100%
	ИТОГО				**7 499 719,03**		**7 499 719,03**				**7 499 719,03**	**100%**
4	**Демонтаж существующих ж/б труб**											
4.1	Демонтаж существующих ж/б труб d=1,0 м с погрузкой транспортировкой на свалку расстояние 33 км	шт	3,00	1 175 362,09	3 526 086,27	3,00	3 526 086,27			3,00	3 526 086,27	100%
4.2	Демонтаж существующих ж/б труб d=1,5 м с погрузкой транспортировкой на свалку расстояние 33 км	шт	4,00	1 953 629,10	7 814 516,40	4,00	7 814 516,40			4,00	7 814 516,40	100%
4.3	Демонтаж существующих ж/б труб отв.(4х2,5) м с погрузкой транспортировкой на свалку расстояние 33 км	шт	1,00	1 609 689,80	1 609 689,80	1,00	1 609 689,80			1,00	1 609 689,80	100%
	ИТОГО				**12 950 292,47**		**12 950 292,47**				**12 950 292,47**	**100%**
5	**Объездная дорога**											
5.1	Снятие почвенно-растительного слоя толщиной 40 см	м3	23440,00	145,56	3 411 926,40	23 440,00	3 411 926,40			23 440,00	3 411 926,40	100%
5.3	Уплотнение грунта при 6 проходах по одному следу с поливом водой	м3	158220,00	267,25	42 284 295,00	158 220,00	42 284 295,00			158 220,00	42 284 295,00	100%
5.4	Устройство объездной дороги серповидного профиля из ГПС и из материала от разборки существующего покрытия и основания толщиной 20 см	км	58,60	5 589 987,40	327 573 261,64	58,60	327 573 261,64			58,60	327 573 261,64	100%
	ИТОГО				**373 269 483,04**		**373 269 483,04**				**373 269 483,04**	**100%**
ВСЕГО ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					**397 097 288,34**		**397 097 288,34**				**397 097 288,34**	**100%**
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	**Земляное полотно на основной дороге**											
1.1	Снятие растительного слоя толщиной 0,40 м	м3	67568,90	86,60	5 851 466,74	67 568,90	5 851 466,74			67 568,90	5 851 466,74	100%
1.2	Рыхление существующих откосов насыпей на глубину 0,35 м	м3	83161,80	13,59	1 130 168,86	83 161,80	1 130 168,86			83 161,80	1 130 168,86	100%
1.3	Уплотнение основания насыпей при уширении земполотна при 6 проходах по одному следу с поливом водой	м3	50676,68	309,62	15 690 513,66	50 676,68	15 690 513,66			50 676,68	15 690 513,66	100%
1.4	Выемка непригодного грунта	м3	282114,93	539,84	152 296 923,47	282 114,93	152 296 923,47			282 114,93	152 296 923,47	100%

1.5	Снятие вскрыши на карьерах толщиной 0,20 м	м2	137700,00	81,61	11 237 697,00	137 700,00	11 237 697,00			137 700,00	11 237 697,00	100%
1.6	Устройство земляного полотна с погрузкой грунта с карьеров в автосамосвалы и транспортировкой, с уплотнением при 6 проходах с поливом водой	м3	447029,40	933,76	417 418 176,07	447 029,40	417 418 176,07			447 029,40	417 418 176,07	100%
1.8	Планировка верха земполотна и откосов насыпей и выемок мех способом	м2	219797,08	98,12	21 566 489,49	219 797,08	21 566 489,49			219 797,08	21 566 489,49	100%
1.10	Устройство разделяющей прослойки геотекстиля, поверхностная плотность 250 г/м2 с нахлестом 17%	м2	206038,00	343,30	70 732 845,41	206 038,00	70 732 845,41			206 038,00	70 732 845,41	100%
	ИТОГО				**695 924 280,70**		**695 924 280,70**				**695 924 280,70**	**100%**
	ВСЕГО ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				**695 924 280,70**		**695 924 280,70**				**695 924 280,70**	**100%**
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА												
1	**Дорожная одежда по основной дороге**											
1.1	Устройство подстилающего слоя из ГПС средней толщиной слоя 20 см	м3	30592,10	4 736,27	144 892 445,47	30 592,10	144 892 445,47			30 592,10	144 892 445,47	100%
1.2	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночно-песчаной смеси С4, М1200, F50 толщиной 15	м2	131787,53	1 021,65	134 640 730,03	131 787,53	134 640 730,03			131 787,53	134 640 730,03	100%
	ИТОГО				**279 533 175,50**		**279 533 175,50**				**279 533 175,50**	**100%**
	ВСЕГО ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				**279 533 175,50**		**279 533 175,50**				**279 533 175,50**	**100%**
ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ												
1	**Устройство труб d=1,5м одноочковых (11 шт.)**											
1.1	Разработка котлована под тело трубы	м3	588,62	1 010,74	594 941,77	588,62	594 941,77			588,62	594 941,77	100%
1.2	Устройство подготовки из щебня под тело трубы и оголовки	м3	26,05	10 957,21	285 435,32	26,05	285 435,32			26,05	285 435,32	100%
1.3	Устройство подготовки из ПГС под оголовки	м3	65,00	8 799,09	571 940,85	65,00	571 940,85			65,00	571 940,85	100%
1.4	Устройство фундамента из монолитного бетона под тело трубы и оголовки	м3	60,27	37 413,10	2 254 887,54	60,27	2 254 887,54			60,27	2 254 887,54	100%
1.5	Монтаж ЖБИ трубы	м3	104,00	120 986,87	12 582 634,48	104,00	12 582 634,48			104,00	12 582 634,48	100%
1.6	Устройство обмазочной гидроизоляции из битумной мастики	м2	647,33	4 992,41	3 231 736,76	647,33	3 231 736,76			647,33	3 231 736,76	100%
1.7	Устройство оклеечной гидроизоляции	м2	65,05	6 074,23	395 128,66	65,05	395 128,66			65,05	395 128,66	100%
1.10	Обратная засыпка	м3	191,07	852,85	162 954,05	191,07	162 954,05			191,07	162 954,05	100%
	ИТОГО				**20 079 659,43**		**20 079 659,43**				**20 079 659,43**	**100%**
2	**Устройство ж/б круглых труб d=2х1,5м двухочковых (3 шт.)**											
2.1	Разработка котлована под тело трубы	м3	568,48	1 030,84	586 011,92	568,48	586 011,92			568,48	586 011,92	100%
2.2	Устройство подготовки из щебня под тело трубы и оголовки	м3	19,30	10 957,22	211 474,34	19,30	211 474,35			19,30	211 474,35	100%
2.3	Устройство подготовки из ПГС под оголовки	м3	56,80	8 799,09	499 788,32	56,80	499 788,32			56,80	499 788,32	100%
2.4	Устройство фундамента из монолитного бетона под тело трубы и оголовки	м3	89,80	37 413,11	3 359 697,28	89,80	3 359 697,28			89,80	3 359 697,28	100%
2.5	Монтаж ЖБИ трубы	м3	75,20	159 148,92	11 967 998,78	75,20	11 967 998,78			75,20	11 967 998,78	100%
2.6	Устройство обмазочной гидроизоляции из битумной мастики	м2	531,64	4 992,41	2 654 164,86	531,64	2 654 164,85			531,64	2 654 164,85	100%
2.7	Устройство оклеечной гидроизоляции	м2	31,38	6 074,22	190 609,02	31,38	190 609,02			31,38	190 609,02	100%
2.10	Обратная засыпка	м3	117,35	1 013,13	118 890,81	117,35	118 890,81			117,35	118 890,81	100%
	ИТОГО				**19 588 635,33**		**19 588 635,33**				**19 588 635,33**	**100%**
5	**Устройство прямоугольных труб отверстием 2х(4х2,5)м двухочковых (1 шт.)**											
5.1	Разработка котлована под тело трубы	м3	757,51	1 023,07	774 985,76	757,51	774 985,76			757,51	774 985,76	100%
5.2	Устройство подготовки из щебня под тело трубы и оголовки	м3	27,90	10 957,17	305 705,04	27,90	305 705,04			27,90	305 705,04	100%
5.3	Устройство подготовки из ПГС под оголовки	м3	63,20	8 799,09	556 102,49	63,20	556 102,49			63,20	556 102,49	100%
5.4	Устройство фундамента из монолитного бетона под тело трубы и оголовки	м3	93,40	38 227,62	3 570 459,71	93,40	3 570 459,71			93,40	3 570 459,71	100%
5.5	Монтаж ЖБИ трубы	м3	132,08	121 370,87	16 030 664,51	132,08	16 030 664,51			132,08	16 030 664,51	100%
5.6	Устройство обмазочной гидроизоляции из битумной мастики	м2	582,60	4 992,41	2 908 578,07	582,60	2 908 578,07			582,60	2 908 578,07	100%
5.7	Устройство оклеечной гидроизоляции	м2	105,10	6 074,23	638 401,57	105,10	638 401,57			105,10	638 401,57	100%

5.10	Обратная засыпка	м3	360,52	845,95	304 981,89	360,52	304 981,89			360,52	304 981,89	100%
	ИТОГО				**25 089 879,04**		**25 089 879,04**				**25 089 879,04**	**100%**
	ВСЕГО ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ				**64 758 173,80**		**64 758 173,80**				**64 758 173,80**	**100%**
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕННЫЕ				**1 437 312 918,34**		**1 437 312 918,34**				**1 437 312 918,34**	**100%**
	НДС - 12 %				**172 477 550,21**		**172 477 550,21**				**172 477 550,21**	**100%**
	ИТОГО с НДС ВЫПОЛНЕННЫЕ				**1 609 790 468,55**		**1 609 790 468,55**				**1 609 790 468,55**	**100%**
					ОСТАТОЧНЫЕ РАБОТЫ							
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
1	**Расчистка территории**											
1.1	Восстановление и закрепление трассы II категории сложности	км	35,53	167 969,45	5 967 954,56				-	-	-	0,00%
1.2	Восстановление и закрепление осей пересечений и примыканий II категории сложности	км	2,13	167 969,43	357 774,89				-	-	-	0,00%
	ИТОГО				**6 325 729,45**		-		-		-	**0,00%**
2	**Разборка существующей дорожной одежды**											
2.1	Фрезерование существующего покрытия из м/з а/б на среднюю толщину 4 см с транспортировкой разобранного материала на объездную дорогу на расстояние до 2 км	м2	294 006,00	484,63	142 484 127,78	277 543,19	134 505 756,18		-	277 543,19	134 505 756,18	94,40%
2.2	Разборка основания старой дороги с перемещением материала в объездную дорогу	м3	38 761,00	656,01	25 427 603,61	7 808,00	5 122 126,08	3 513,60	2 304 956,74	11 321,60	7 427 082,82	29,21%
	ИТОГО				**167 911 731,39**		**139 627 882,26**		**2 304 956,74**		**141 932 839,00**	**84,53%**
3	**Демонтаж существующих дорожных знаков**											
3.1	Демонтаж существующих дорожных знаков, стоек с фундаментами с погрузкой и транспортировкой на свалку на расстояние 33 км	стойка	36,00	135 115,44	4 864 155,84	-			-	-	-	0,00%
3.2	Демонтаж сигнальных столбиков с погрузкой и транспортировкой на свалку расстояние 33 км	шт	175,00	9 166,61	1 604 156,75	-			-	-	-	0,00%
3.3	Демонтаж металлического барьерного ограждения с погрузкой и транспортировкой на свалку расстояние 33 км	м	30,00	1 043,62	31 308,60	-			-	-	-	0,00%
	ИТОГО				**6 499 621,19**		-		-		-	**0,00%**
4	**Демонтаж существующих ж/б труб**											
4.1	Демонтаж существующих ж/б труб d=1,0 м с погрузкой транспортировкой на свалку расстояние 33 км	шт	6,00	2 039 145,31	12 234 871,86	-			-	-	-	0,00%
4.2	Демонтаж существующих ж/б труб d=1,5 м с погрузкой транспортировкой на свалку расстояние 33 км	шт	4,00	3 594 594,77	14 378 379,08	1,00	3 594 594,77		-	1,00	3 594 594,77	25,00%
4.3	Демонтаж существующих ж/б труб отв (4х2,5) м с погрузкой транспортировкой на свалку расстояние 33 км	шт	1,00	1 892 986,36	1 892 986,36	-			-	-	-	0,00%
	ИТОГО				**28 506 237,30**		**3 594 594,77**		-		**3 594 594,77**	**12,61%**
5	**Объездная дорога**											
5.1	Снятие почвенно-растительного слоя толщиной 40 см	м3	0,00						-	-		
5.2	Вырубка дикораструящей поросли со сбором в кучи с погрузкой и транспортировкой распиленного материала на расстояние до 30 км на базу	м2	26 340,00	449,78	11 847 205,20	-			-	-	-	0,00%
5.3	Уплотнение грунта при 6 проходах по одному следу с поливом водой	м3	1,00	454,43	454,43	-			-	-	-	0,00%
5.4	Устройство объездной дороги серповидного профиля из ГПС и из материала от разборки существующего покрытия и основания, Н=20 см	км	0,00			-				-	-	
5.5	Устройство дорожных знаков	шт	329,00			-				-	-	
5.5.1	- 900 х 900 (масса 3 кг)	шт	86,00	51 535,33	4 432 038,38	-			-	-	-	0,00%
5.5.2	- 700 х 700 (масса 3,3 кг)	шт	150,00	52 613,25	7 891 987,50	-			-	-	-	0,00%
5.5.3	500 х 2250	шт	18,00	73 000,55	1 314 009,90	-			-	-	-	0,00%
5.5.4	350 х 700	шт	57,00	49 991,62	2 849 522,34	-			-	-	-	0,00%

5.5.5	350 х 1350	шт	18,00	53 328,36	959 910,48	-			-	-	-	0,00%
5.6	Разборка объездной дороги с погрузкой и транспортировкой земляное полотно примыканий, тротуаров, автобусных остановок на расстояние до 5 км	км	58,60	1 753 122,21	102 732 961,51	-			-	-	-	0,00%
5.7	Рекультивация объездной дороги	м2	586 002,30	25,97	15 218 479,73	-			-	-	-	0,00%
	ИТОГО				**147 246 569,47**		-		-		-	**0,00%**
	ВСЕГО ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				356 489 888,80		143 222 477,03		2 304 956,74		145 527 433,77	40,82%
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											0,00%
1	**Земляное полотно на основной дороге**											
1.1	Снятие растительного слоя толщиной 0,40 м	м3	164 421,61	154,37	25 381 763,94	39 579,73	6 109 922,92	13 898,83	2 145 562,39	53 478,56	8 255 485,31	32,53%
1.2	Рыхление существующих откосов насыпей на глубину 0,35 м	м3	242 913,00	23,55	5 720 601,15	61 353,04	1 444 864,09	19 619,71	462 044,17	80 972,75	1 906 908,26	33,33%
1.3	Уплотнение основания насыпей при уширении земполотна при 6 проходах по одному следу с поливом водой	м3	123 315,80	468,01	57 713 027,56	25 081,68	11 738 477,05	10 424,12	4 878 592,40	35 505,80	16 617 069,45	28,79%
1.4	Выемка непригодного грунта в карьер	м3	637 393,00	846,61	539 623 287,73	104 100,37	88 132 414,25	58 311,32	49 366 946,63	162 411,69	137 499 360,88	25,48%
1.5	Снятие вскрыши на карьерах толщиной 0,20 м	м2	696 190,2771	145,47	101 274 799,61	105 676,93	15 372 823,00	32 975,49	4 796 944,53	138 652,42	20 169 767,53	19,92%
1.6	Устройство земляного полотна с погрузкой грунта с карьеров в автосамосвалы и транспортировкой, с уплотнением при 6 проходах с поливом водой	м3	1 060 738,382	1 368,56	1 451 684 120,07	205 842,40	281 707 674,96	45 195,760	61 853 109,31	251 038,160	343 560 784,27	23,67%
1.7	Рытье кюветов у основания насыпи мех.способом	м3	8 676,00	2 749,35	23 853 360,60	-	-		-	-	-	0,00%
1.8	Планировка верха земполотна и откосов насыпей и выемок мех.способом	м2	794 255,00	166,41	132 171 974,55	103 622,30	17 243 786,95		-	103 622,30	17 243 786,95	13,05%
1.9	Планировка дна и откосов кюветов вручную	м2	10 358,00	501,54	5 194 951,32	-	-		-	-	-	0,00%
1.10	Устройство разделяющей прослойки геотекстиля, поверхностная плотность 250 г/м2 с нахлестом 17%	м2	742 346,00	589,55	437 650 084,30	103 622,30	61 090 526,97		-	103 622,30	61 090 526,97	13,96%
1.11	Надвижка плодородного слоя на откосы и дно кюветов толщиной 22 см с планировкой вручную, укреплением посевом откосной смеси трав и поливом водой	м2	1 054 502,00	1 075,94	1 134 580 881,88	-	-		-	-	-	0,00%
1.12	Устройство присыпных обочин из материала от разборки объездной дороги (слева, справа)	м3	47 105,00	2 971,86	139 989 465,30	3 580,19	10 639 823,45		-	3 580,19	10 639 823,45	7,60%
1.13	Рекультивация грунтовых резервов	м2	255 600,00	1 517,97	387 993 132,00	-	-		-	-	-	0,00%
	ВСЕГО ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				4 442 831 450,01		493 480 313,64		123 503 199,43		616 983 513,07	13,89%
	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА											
1	**Дорожная одежда по основной дороге**											
1.1	Устройство подстилающего слоя из ГПС, Н=20 см	м3	116 974,618	13 222,50	1 546 696 886,51	16 972,74	224 422 054,65		-	16 972,74	224 422 054,65	14,51%
1.2	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночно-песчаной смеси С4, Н-1200 Н=15см	м2	486 497,00	582,27	283 272 608,19	68 873,27	40 102 838,92		-	68 873,27	40 102 838,92	14,16%
1.3	Щебеночно-песчаная смесь С4	м3	107 272,5885	15 095,21	1 619 302 250,65	15 186,57	229 244 463,33		-	15 186,57	229 244 463,33	14,16%
1.4	Устройство подгрунтовки жидким битумом 0,7л на 1 м2	м2	564 396,00	146,24	82 537 271,04	83 080,55	12 149 699,63		-	83 080,55	12 149 699,63	14,72%
1.5	Устройство верхнего слоя основания из горячего черного щебн, Н=12 см	м2	564 396,00	5 164,00	2 914 540 944,00	83 080,55	429 027 960,20		-	83 080,55	429 027 960,20	14,72%
1.6	Устройство подгрунтовки жидким битумом 0,2л на 1 м2	м2	521 783,00	41,78	21 800 093,74	29 760,00	1 243 372,80		-	29 760,00	1 243 372,80	5,70%
1.7	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марки II, Н=10см	м2	521 783,00	6 113,00	3 189 659 479,00	29 760,00	181 922 880,00		-	29 760,00	181 922 880,00	5,70%
1.8	Устройство подгрунтовки жидким битумом 0,2л на 1 м2	м2	521 783,00	41,78	21 800 093,74	-			-	-	-	0,00%
1.9	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой смеси типа Б, марки I, Н=5см	м2	521 783,00	3 285,28	1 714 203 254,24	-			-	-	-	0,00%
1.10	Укрепление обочин ПГС на толщину 15 см	м2	235 326,12	2 043,50	480 888 926,22				-	-		0,00%
	ВСЕГО ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				11 874 701 807,33		1 118 113 269,53		-		1 118 113 269,53	9,42%

	ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ										
1	**Земляное полотно на примыканиях**										
1.1	Снятие растительного слоя толщиной 0,40 м	м3	2 269,00	154,38	350 288,22	-		-	-	-	0,00%
1.2	Уплотнение основания насыпей при уширении земполотна при 6 проходах по одному следу с поливом водой	м3	649,00	468,01	303 738,49	-		-	-	-	0,00%
1.3	Устройство земляного полотна с погрузкой грунта с карьеров в автосамосвалы и транспортировкой с уплотнением при 6 проходах с поливом водой	м3	25 895,00	2 135,00	55 285 825,00	-		-	-	-	0,00%
1.4	Планировка верха земполотна и откосов насыпей и выемок мех способом	м2	3 509,00	289,05	1 014 276,45	-		-	-	-	0,00%
1.5	Надвижка плодородного слоя на откосы и дно кюветов толщиной 22 см с укреплением посевом откосной смеси трав и поливом водой	м2	3 509,00	1 234,17	4 330 702,53	-		-	-	-	0,00%
1.6	Устройство присыпных обочин из ПГС	м3	4 383,00	13 222,50	57 954 217,50	-		-	-	-	0,00%
	ИТОГО				**119 239 048,19**		-	-		-	**0,00%**
2	**Дорожная одежда облегченного типа на примыканиях**										
2.1	Устройство подстилающего слоя из ГПС, Н=20 см	м3	4 329,00	13 222,50	57 240 202,50	-		-	-	-	0,00%
2.2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4 толщиной 15 см (8824м2 по средней линии)	м2	8 824,00	582,27	5 137 950,48	-		-	-	-	0,00%
2.3	Щебеночно-песчаная смесь С4	м3	1 945,692	15 095,21	29 370 629,34	-		-	-	-	0,00%
2.4	Устройство подгрунтовки жидким битумом 0,7л на 1 м2	м2	7 892,00	146,23	1 154 047,16	-		-	-	-	0,00%
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марки III, Н=5см	м2	7 892,00	3 285,28	25 927 429,76	-		-	-	-	0,00%
2.6	Укрепление обочин ПГС на толщину 10 см	м2	6 802,00	1 530,97	10 413 657,94	-		-	-	-	0,00%
	ИТОГО				**129 243 917,18**		-	-		-	**0,00%**
	ВСЕГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ				248 482 965,37		-	-		-	0,00%
	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ										0,00%
1	**Устройство труб d=1,5м одноочковых (6 шт.)**										
1.1	Разработка котлована под тело трубы	м3	806,99	1 979,76	1 597 646,52	120,94	239 432,17	-	120,94	239 432,17	14,99%
1.2	Устройство подготовки из щебня под тело трубы и оголовки	м3	31,45	21 529,75	677 110,64	4,51	97 099,17	-	4,51	97 099,17	14,34%
1.3	Устройство подготовки из ПГС под оголовки	м3	78,00	18 058,24	1 408 542,72	13,00	234 757,12	-	13,00	234 757,12	16,67%
1.4	Устройство фундамента из монолитного бетона под тело трубы и оголовки	м3	72,64	67 179,43	4 879 913,80	10,67	716 804,52	-	10,67	716 804,52	14,69%
1.5	Монтаж ЖБИ трубы	м3	128,71	202 458,14	26 058 387,20	18,76	3 798 114,71	-	18,76	3 798 114,71	14,58%
1.6	Устройство обмазочной гидроизоляции из битумной мастики	м2	779,46	7 335,10	5 717 417,05	117,83	864 294,83	-	117,83	864 294,83	15,12%
1.7	Устройство оклеечной гидроизоляции	м2	203,54	9 072,11	1 846 537,27	11,07	100 428,26	-	11,07	100 428,26	5,44%
1.8	Устройство бетонного лотка	м3	28,2	68 485,31	1 931 285,74	-	-	-	-	-	0,00%
1.9	Укрепительные работы	м2	1 005,14	20 064,22	20 167 350,09	-	-	-	-	-	0,00%
1.10	Обратная засыпка	м3	659,93	1 401,03	924 581,73	63,69	89 231,60	-	63,69	89 231,60	9,65%
	ИТОГО				**65 208 772,76**		**6 140 162,38**	-		**6 140 162,38**	**9,42%**
2	**Устройство ж/б круглых труб d=2х1,5м двухочковых (1 шт.)**										
2.1	Разработка котлована под тело трубы	м3	284,232	1 873,28	532 446,12	-	-	-	-	-	0,00%
2.2	Устройство подготовки из щебня под тело трубы и оголовки	м3	9,60	21 529,75	206 685,60	-	-	-	-	-	0,00%
2.3	Устройство подготовки из ПГС под оголовки	м3	28,40	18 058,25	512 854,30	-	-	-	-	-	0,00%
2.4	Устройство фундамента из монолитного бетона под тело трубы и оголовки	м3	58,30	67 179,44	3 916 561,35	-	-	-	-	-	0,00%
2.5	Монтаж ЖБИ трубы	м3	37,56	315 993,23	11 868 705,72	-	-	-	-	-	0,00%
2.6	Устройство обмазочной гидроизоляции из битумной мастики	м2	265,86	7 335,10	1 950 109,69	-	-	-	-	-	0,00%
2.7	Устройство оклеечной гидроизоляции	м2	15,72	9 072,17	142 614,51	-	-	-	-	-	0,00%
2.8	Устройство бетонного лотка	м3	38,40	68 485,29	2 629 835,14	-	-	-	-	-	0,00%

2.9	Укрепительные работы	м2	404,80	18 992,16	7 688 026,37	-	-	-	-	-	0,00%
2.10	Обратная засыпка	м3	274,05	1 130,01	309 679,24	-	-	-	-	-	0,00%
	ИТОГО				**29 757 518,04**		-	-		-	**0,00%**
3	**Устройство ж/б круглых труб d=3x1,5м трехочковых (1 шт.)**										
3.1	Разработка котлована под тело трубы	м3	483,11	1 631,04	787 971,73	-	-	-	-	-	0,00%
3.2	Устройство подготовки из щебня под тело трубы и оголовки	м3	16,40	21 529,74	353 087,74	-	-	-	-	-	0,00%
3.3	Устройство подготовки из ПГС под оголовки	м3	61,20	18 058,23	1 105 163,68	-	-	-	-	-	0,00%
3.4	Устройство фундамента из монолитного бетона под тело трубы и оголовки	м3	89,40	67 179,44	6 005 841,94	-	-	-	-	-	0,00%
3.5	Монтаж ЖБИ трубы	м3	56,97	312 371,31	17 795 793,53	-	-	-	-	-	0,00%
3.6	Устройство обмазочной гидроизоляции из битумной мастики	м2	435,70	7 335,10	3 195 903,07	-	-	-	-	-	0,00%
3.7	Устройство оклеечной гидроизоляции	м2	22,90	9 072,14	207 752,01	-	-	-	-	-	0,00%
3.8	Устройство бетонного лотка	м3	28,10	68 485,34	1 924 438,05	-	-	-	-	-	0,00%
3.9	Укрепительные работы	м2	160,36	18 390,72	2 949 135,86	-	-	-	-	-	0,00%
3.10	Обратная засыпка	м3	194,90	1 870,09	364 480,54	-	-	-	-	-	0,00%
	ИТОГО				**34 689 568,15**		-	-		-	**0,00%**
4	**Устройство прямоугольных труб отверстием (4x2,5)м одноочковых (2 шт.)**										
4.1	Разработка котлована под тело трубы	м3	757,51	1 614,96	1 223 348,35	-	-	-	-	-	0,00%
4.2	Устройство подготовки из щебня под тело трубы и оголовки	м3	27,90	21 529,67	600 677,79	-	-	-	-	-	0,00%
4.3	Устройство подготовки из ПГС под оголовки	м3	63,20	18 058,24	1 141 280,77	-	-	-	-	-	0,00%
4.4	Устройство фундамента из монолитного бетона под тело трубы и оголовки	м3	93,40	68 485,31	6 396 527,95	-	-	-	-	-	0,00%
4.5	Монтаж ЖБИ трубы	м3	136,60	246 640,99	33 691 159,23	-	-	-	-	-	0,00%
4.6	Устройство обмазочной гидроизоляции из битумной мастики	м2	582,60	7 335,10	4 273 429,26	-	-	-	-	-	0,00%
4.7	Устройство оклеечной гидроизоляции	м2	105,10	9 072,11	953 478,76	-	-	-	-	-	0,00%
4.8	Устройство бетонного лотка	м3	17,20	27 547,12	473 810,46	-	-	-	-	-	0,00%
4.9	Укрепительные работы	м2	430,72	18 000,86	7 753 330,42	-	-	-	-	-	0,00%
4.10	Обратная засыпка	м3	449,32	1 463,11	657 404,59	-	-	-	-	-	0,00%
	ИТОГО				**57 164 447,58**		-	-		-	**0,00%**
5	**Устройство прямоугольных труб отверстием 2x(4x2,5)м двухочковых (1 шт.)**										
5.1	Разработка котлована под тело трубы	м3	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00%
5.2	Устройство подготовки из щебня под тело трубы и оголовки	м3	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00%
5.3	Устройство подготовки из ПГС под оголовки	м3	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00%
5.4	Устройство фундамента из монолитного бетона под тело трубы и оголовки	м3	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00%
5.5	Монтаж ЖБИ трубы	м3	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00%
5.6	Устройство обмазочной гидроизоляции из битумной мастики	м2	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00%
5.7	Устройство оклеечной гидроизоляции	м2	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00%
5.8	Устройство бетонного лотка	м3	17,20	32 714,03	562 681,32	-	-	-	-	-	0,00%
5.9	Укрепительные работы	м2	407,64	19 147,87	7 805 437,73	-	-	-	-	-	0,00%
5.10	Обратная засыпка	м3	108,00	597,47	64 526,76	-	-	-	-	-	0,00%
	ИТОГО				**8 432 645,81**		-	-		-	**0,00%**
6	**Устройство труб d=1,0м одноочковых (3 шт.)**										
6.1	Разработка котлована под тело трубы	м3	216,37	1 647,09	356 380,86	-	-	-	-	-	0,00%
6.2	Устройство подготовки из щебня под тело трубы и оголовки	м3	10,40	21 529,73	223 909,19	-	-	-	-	-	0,00%
6.3	Устройство подготовки из ПГС под оголовки	м3	21,00	18 058,24	379 223,04	-	-	-	-	-	0,00%
6.4	Устройство фундамента из монолитного бетона под тело трубы и оголовки	м3	21,70	67 179,39	1 457 792,76	-	-	-	-	-	0,00%
6.5	Монтаж ЖБИ трубы	м3	32,16	216 726,29	6 969 917,49	-	-	-	-	-	0,00%
6.6	Устройство обмазочной гидроизоляции из битумной мастики	м2	230,00	7 335,10	1 687 073,00	-	-	-	-	-	0,00%

6.7	Устройство оклеечной гидроизоляции	м2	22,60	9 072,10	205 029,46	-	-	-	-	-	0,00%
6.8	Устройство бетонного лотка	м3	3,40	67 199,16	228 477,14	-	-	-	-	-	0,00%
6.9	Укрепительные работы	м2	179,76	21 145,57	3 801 127,66	-	-	-	-	-	0,00%
6.10	Обратная засыпка	м3	137,00	1 408,59	192 976,83	-	-	-	-	-	0,00%
	ИТОГО				**15 501 907,43**		**-**		**-**	**-**	**0,00%**
	ВСЕГО ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ				210 754 859,77		6 140 162,38		-	6 140 162,38	2,91%
	ОБЪЕКТЫ ЭНЕГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА										
1	**Переустройство ВЛ-10кВ, ВЛ-35кВ**										
1.1	Переустройство ВЛ-35кВ	объект	1	7 380 920,71	7 380 920,71	-			-	-	0,00%
1.2	Переустройство ВЛ-10кВ	объект	1	19 083 358,39	19 083 358,39	-			-	-	0,00%
2	**Переустройство сетей телекоммуникаций**										
2.1	Переустройство сетей телекоммуникаций	объект	1	104 196 825,53	104 196 825,53	-			-	-	0,00%
	ВСЕГО ОБЪЕКТЫ ЭНЕГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА				130 661 104,63		-		-	-	0,00%
	ОБУСТРОЙСТВО										
1	**Снегозадержающие ограждения**										
1.1	Устройство снегозащиного ограждения	м	2 600,00	35 900,31	93 340 806,00	-			-	-	0,00%
	ИТОГО				**93 340 806,00**		-		**-**	**-**	**0,00%**
2	**Дорожные знаки**										
2.1	Земляные работы	м3	2 090,00	1 182,56	2 471 550,40	-			-	-	0,00%
2.2	Устройство фундаментов под знаки типа Ф1,Ф2,Ф3	шт.	385,00						-		0,00%
2.2.1	Фундамент типа Ф1	шт.	335,00	38 926,63	13 040 421,05	-			-	-	0,00%
2.2.2	Фундамент типа Ф2	шт.	40,00	48 041,65	1 921 666,00	-			-	-	0,00%
2.2.3	Фундамент типа Ф3	шт.	10,00	58 169,45	581 694,50	-			-	-	0,00%
2.3	Установка знаков дорожных на металлических стойках	стойка	385,00	18 937,94	7 291 106,90	-			-	-	0,00%
2.3.1	стойки типа СКМ 1.20, Ø40 мм	шт.	20,00	6 984,63	139 692,60	-			-	-	0,00%
2.3.2	стойки типа СКМ 1.25, Ø40 мм	шт.	59,00	8 487,96	500 789,64	-			-	-	0,00%
2.3.3	стойки типа СКМ 1.30, Ø40 мм	шт.	87,00	9 241,74	804 031,38	-			-	-	0,00%
2.3.4	стойки типа СКМ 2.30, Ø53 мм	шт.	84,00	11 906,29	1 000 128,36	-			-	-	0,00%
2.3.5	стойки типа СКМ 3.30, Ø70 мм	шт.	77,00	17 300,80	1 332 161,60	-			-	-	0,00%
2.3.6	стойки типа СКМ 3.35, Ø70 мм	шт.	8,00	19 951,34	159 610,72	-			-	-	0,00%
2.3.7	стойки типа СКМ 4.35, Ø102 мм	шт.	28,00	30 203,20	845 689,60	-			-	-	0,00%
2.3.8	стойки типа СКМ 4.40, Ø102 мм	шт.	12,00	35 049,75	420 597,00	-			-	-	0,00%
2.3.9	стойки типа СКМ 6.45	шт.	10,00	66 594,63	665 946,30	-			-	-	0,00%
2.3.10	Установка дополнительных щитков	шт	21,00	3 185,37	66 892,77	-			-	-	0,00%
2.3.11	знаки круглые - d700, Ф1, СКМ 1.20	шт.	2,00	14 639,22	29 278,44	-			-	-	0,00%
2.3.12	знаки треугольные - Δ 900	шт.	85,00	14 114,06	1 199 695,10	-			-	-	0,00%
2.3.13	знаки квадратные - 700 х 700	шт	97,00	15 239,93	1 478 273,21	-			-	-	0,00%
2.3.14	знаки прямоугольные - 200 х 300 (километровый)	шт.	118,00	3 706,78	437 400,04	-			-	-	0,00%
2.3.15	знаки прямоугольные - 350 х 700	шт.	2,00	7 882,05	15 764,10	-			-	-	0,00%
2.3.16	знаки прямоугольные - 1050 х 700	шт.	32,00	19 850,60	635 219,20	-			-	-	0,00%
2.3.17	знаки прямоугольные - 1400 х 700	шт.	61,00	29 789,32	1 817 148,52	-			-	-	0,00%
2.3.18	знаки прямоугольные - 500 х 2250	шт.	9,00	31 608,94	284 480,46	-			-	-	0,00%
2.4	Установка дорожных знаков индивидуального проектирования на бетонной подготовке	м2	330,644	25 336,25	8 377 279,05	-			-	-	0,00%
	ИТОГО				**45 516 516,94**		-		**-**	**-**	**0,00%**
3	**Дорожная разметка**										
3.1	Дорожная разметка термопластиком со светоотражающими шариками, всего										0,00%
3.2	1.1 - сплошная b=0,15	м	145 936,00	607,26	88 621 095,36	-			-	-	0,00%
3.3	1.4 - сплошная b=0,15 (желтая)	м	50,00	607,25	30 362,50	-			-	-	0,00%
3.4	1.5 - прерывистая b=0,15, соотношение 1/3	м	48 452,00	167,64	8 122 493,28	-			-	-	0,00%
3.5	1.6 - прерывистая b=0,15, соотношение 3/1	м	2 665,00	460,66	1 227 658,90	-			-	-	0,00%
3.6	1.7 - прерывистая b=0,15, соотношение 1/1	м	1 624,00	314,25	510 342,00	-			-	-	0,00%
3.7	1.8 - прерывистая b=0,4, соотношение 1/3	м	6 402,00	433,01	2 772 130,02	-			-	-	0,00%
3.8	Дорожная разметка наносимая трафаретом вручную	м2	9 015,00	5 657,79	51 004 976,85	-			-	-	0,00%
3.9	Нанесение "шумовых полос" шириной 15 см из холодного термопластика вручную (высота линии 0,8 см)	м	1 440,00	4 561,21	6 568 142,40	-			-	-	0,00%

	ИТОГО				**158 857 201,31**		-		-	-	**0,00%**
4	**Барьерные ограждения**										
4.1	Установка оцинкованного барьерного ограждения тип 11ДО, высота 0,75 м, шаг стоек 2 м *(11ДО-0,75С 2,0-200 У2 - 7656 п.м. и 11ДО-ММН-К У3 -840 п.м.)*	м	8 496,00	37 894,02	321 947 593,92	-		-	-	-	0,00%
4.2	Установка сигнальных столбиков с покраской	шт	1 225,00	24 400,22	29 890 269,50	-		-	-	-	0,00%
	ИТОГО				**351 837 863,42**		-		-	-	**0,00%**
5	**Устройство тротуаров (от остановки до примыкания)**										
5.1	Планировка местности для устройства тротуаров	м2	7 536,00	17,33	130 598,88	-		-	-	-	0,00%
5.2	Разработка корыта вручную для устройства тротуаров	м3	3 315,00	6 063,00	20 098 845,00	-		-	-	-	0,00%
5.3	Установка тротуарного бордюра БР 100.20.8 на цементном растворе	п.м	5 024,00	6 366,81	31 986 853,44	-		-	-	-	0,00%
5.4	Устройство основания из фракционного щебня толщиной 15см	м2	2 512,00	2 583,03	6 488 571,36	-		-	-	-	0,00%
5.5	Подгрунтовка основания жидким битумом при расходе битума 0,7 л/ м2	м2	2 512,00	146,20	367 254,40	-		-	-	-	0,00%
5.6	Устройство покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси типа Б марки I толщиной 5 см	м2	2 512,00	3 284,55	8 250 789,60	-		-	-	-	0,00%
	ИТОГО				**67 322 912,68**		-		-	-	**0,00%**
6	**Обустройство автобусной остановки**										
6.1	Установка скамьи (2 шт /1 остановку)	шт	24,00	157 506,53	3 780 156,72	-		-	-	-	0,00%
6.2	Установка урны (3шт /1 остановку)	шт	36,00	55 210,66	1 987 583,76	-		-	-	-	0,00%
6.3	Установка светильников на солнечных батареях	шт									0,00%
	ИТОГО				**5 767 740,48**		-		-	-	**0,00%**
7	**Устройство автобусных остановок с автопавильонами**										
7.1	Снятие растительного слоя толщиной 0,2 м	м3	496,80	243,76	121 099,97	-		-	-	-	0,00%
7.2	Устройство земляного полотна	м3	3 726,00	1 298,88	4 839 626,88	-		-	-	-	0,00%
7.3	Планировка верха земполотна и откосов насыпей мех способом	м2	8 779,00	141,62	1 243 281,98	-		-	-	-	0,00%
7.4	Укрепление откосов насыпи посевом многолетних трав с досыпкой растительного грунта толщиной слоя 0,1 м	м2	2 484,00	826,42	2 052 827,28	-		-	-	-	0,00%
7.5	Установка бетонного бордюра БР 100.30.18	м	1 260,00	27 814,97	35 046 862,20	-		-	-	-	0,00%
7.6	Планировка грунта	м2	1 949,00	501,54	977 501,46	-		-	-	-	0,00%
7.7	Устройство дополнительного слоя основания из ГПС толщиной 15 см	м2	1 930,00	1 983,37	3 827 904,10	-		-	-	-	0,00%
7.8	Устройство основания из фракционного щебня толщиной 15 см	м2	1 608,00	2 583,03	4 153 512,24	-		-	-	-	0,00%
7.9	Устройство подгрунтовки жидким битумом 0,9л на 1 м2	м2	1 608,00	187,99	302 287,92	-		-	-	-	0,00%
7.10	Устройство покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси типа Б марки I толщиной 4 см	м2	1 608,00	3 284,55	5 281 556,40	-		-	-	-	0,00%
7.11	Установка автопавильонов АП-VI	комп	12,00	1 153 276,34	13 839 316,08	-		-	-	-	0,00%
	ИТОГО				**71 685 776,51**		-		-	-	**0,00%**
8	**Озеленение**										
8.1	Вырубка деревьев мягких пород с корчевкой пней	шт	302,00	1 632,85	493 120,70	-		-	-	-	0,00%
8.2	Компенсационные посадки деревьев	шт	1 510,00	47407,62	71 585 506,20			-	-	-	0,00%
	ИТОГО				**72 078 626,90**		-		-	-	**0,00%**
	ВСЕГО ОБУСТРОЙСТВО				866 407 444,24		-		-	-	0,00%
	ЗАГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ										
1	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 250 г/м2, разрывная нагрузка 8,0 кН/м	м2		218,74		277 584,94	60 718 927,91		-	277 584,94	60 718 927,91
2	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		4 968,32		20 808,66	103 384 081,65			20 808,66	103 384 081,65
3	Щебеночно-песчаная смесь С-4	м3		8 926,00		26 229,10	234 120 946,60		-	26 229,10	234 120 946,60
4	Щебень из плотных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40мм	м3		5 671,46		3 985,40	22 603 036,68		-	3 985,40	22 603 036,68

5	Щебень из плотных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракции 5-20мм	м3		6 148,90		-	-		-	-	-	
6	Щебень из плотных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракции 10-20мм	м3		6 104,51		3 058,89	18 673 024,59		-	3 058,89	18 673 024,59	
7	Щебень из плотных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракции 5-10мм	м3		6 193,27		2 214,62	13 715 739,61		-	2 214,62	13 715 739,61	
8	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3		6 771,52		399,00	2 701 836,48		-	399,00	2 701 836,48	
9	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	тн		116 971,63		1 020,00	119 311 062,60		-	1 020,00	119 311 062,60	
10	Камень бутовый марки 800, размерами от 150 до 1000 мм	м3		5 384,88		36 127,95	194 544 675,39		-	36 127,95	194 544 675,39	
11	Камень бутовый марки 600, размерами от 150 до 1000 мм	м3		5 384,88		34 246,78	184 414 800,69		-	34 246,78	184 414 800,69	
12	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 19.100 (Блок № 94)	шт		412 192,69		11,00	4 534 119,59		-	11,00	4 534 119,59	
13	Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 38 (Блок № 107)	шт		352 795,40		2,00	705 590,80		-	2,00	705 590,80	
14	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 58пл (СТ2пл)	шт		225 505,39		3,00	676 516,17		-	3,00	676 516,17	
15	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 59пл (СТ3пл)	шт		94 361,20		-	-		-	-	-	
	ВСЕГО ЗАГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ						960 104 358,76		-		960 104 358,76	
	ВСЕГО ОСТАТОЧНЫЕ				**18 130 329 520,15**		**2 721 060 581,34**		**125 808 156,17**		**2 846 868 737,51**	**15,70%**
	НДС - 12 %				**2 175 639 542,41**		**326 527 269,76**		**15 096 978,74**		**341 624 248,50**	**15,70%**
	ИТОГО с НДС ОСТАТОЧНЫЕ				**20 305 969 062,56**		**3 047 587 851,10**		**140 905 134,91**		**3 188 492 986,01**	**15,70%**
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕННЫЕ И ОСТАТОЧНЫЕ				**19 567 642 438,49**		**4 158 373 499,68**		**125 808 156,17**		**4 284 181 655,85**	**21,89%**
	НДС - 12 %				**2 348 117 092,62**		**499 004 819,97**		**15 096 978,74**		**514 101 798,71**	**21,89%**
	ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ с НДС				**21 915 759 531,11**		**4 657 378 319,65**		**140 905 134,91**		**4 798 283 454,56**	**21,89%**

Заказчик : АОФ «АО НК «КазАвтоЖол"
Зам. директора - Абилов Р.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник отдела ОКК и ПР - Ишутина О.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОКК и ПР - Климетенко Н.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверила главный специалист ОПРиМ - Ястребова Л.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик: ТОО "UNISERV"
Генеральный директор Сатбаев Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Служба технического надзора: ТОО "Сапаинжиниринг"
И.о. главного инженера проекта - Махметов К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор: ТОО "ЛМ Транспроект"
Главный инженер проекта - Солнцева Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акмолинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Уалиханова, дом № 193, тел.: (7162) 77-05-89**	**130941002248**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Uniserv",010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, Достык, дом № здание 20, корпус н.п.15, тел.: 50-68-32**	**020140002290**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №14-05-20-9/21 от 08.06.2021	

Номер документа	Дата составления
137	**24.07.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт уч а/д респ.значения "граница РФ на Екатеринбург-Алматы км 856-913" за июль 2025			усл.	1	140 905 134,91	140 905 134,91	15 096 978,74
				Итого	1	x	140 905 134,91	15 096 978,74

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.07.2025

М.П.