Товарищество с ограниченной ответственностью "Geotek"
г.Караганда, 100001 ул. Сатпаева, 17
телефон (факс) (72212) 42-42-04, appak2010@gmail.com
БИН 110240006503
ИИК KZ6396509F0007778054
БИК IRTYKZKA
Акционерное общество "Forte Bank"

Договор № 32 от 20.03.2025 года
Республиканское государственное учреждение «Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан «Востказнедра» в городе Усть-Каменогорск

Адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Тохтарова, 35
БИН 990240003025
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Акт № 2
выполненных работ

«25» июль 2025 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель поставщика - директор ТОО "Geotek" Мынбаев М.Б., действующий на основании Устава, с одной стороны, и председатель Заказчика - руководитель РГУ «Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства РК «Востказнедра» (МД "Востказнедра") - Айкешов С.А. с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Поставщиком в соответствии с договором №32 от 20.03.2025 по бюджетной программе 089 «Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан» подпрограмма 102 «Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы», специфика 159 "оплата прочих работ и услуг, выполнены следующие работы (оказаны услуги) за июль 2025 года по объекту "Глубинное-геологическое картирование масштаб 1:200 000 с оценкой прогнозных ресурсов в Аягозском районе на площади листов L-44-13, 14,15, 25-А,Б, 26-А,Б, 27-А, Б в области Абай"

№ п/п	Наименование работ и затрат	Полная сметная стоимость по проекту			Ст-сть единицы работ	Лимит 2025 года		Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за июль месяц 2025 г.	Финансирование	
		Ед. изм.	Объем работ	Сметная стоимость объема работ, тенге		объем	сумма	за июль		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
								объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
А	**Собственно геологоразведочные работы**															
1	**Подготовительные и предполевые работы**															
1.1.	Подготовительные работы	бр/см	19,41	601 710,0	31 000,00	19,41	601 710,00			19,41	601 710,00	19,41	601 710,00		601 710,00	601 710,00
1.2.	Дешифрование	бр/см	74,73	2 241 900,0	30 000,00	74,73	2 241 900,00			74,73	2 241 900,00	74,73	2 241 900,00		2 241 900,00	2 241 900,00
1.3.	Предполевые работы	бр/см	53,61	1 554 690,0	29 000,00	53,61	1 554 690,00									
	Итого: подготовительная и предполевая подготовка	тенге		**4 398 300,00**			**4 398 300,00**		-		**2 843 610,00**		**2 843 610,00**	-	**2 843 610,00**	**2 843 610,00**
2	**Полевые работы**															
2.1.	Наземные поисково-съемочные маршруты	п.км.	1 522	**28 157 000,0**	18 500,00	1 522	**28 157 000,00**	770	**14 245 000,00**	770	**14 245 000,00**	770	**14 245 000,00**	**14 245 000,00**	**14 245 000,00**	**14 245 000,00**
		бр/см	397,24		70 881,583	397,24		200,96899		200,96899		200,96899				
2.2.	Полевая камеральная обработка материалов при маршрутах	бр/см	17,99	**1 439 200,0**	80 000,00	17,99	**1 439 200,00**									
3	**Топогеодезические работы**															
3.1.	Комплекс геодезических работ по обеспечению профильных магниторазведочных работ, шаг 100м	п.км.	208	915 200,0	4 400,00	208	915 200,00	208	915 200,00	208	915 200,00	208	915 200,00	915 200,00	915 200,00	915 200,00
3.2.	Выноска проектных скважин	скв.	42	231 000,0	5 500,00	42	231 000,00									
3.3.	Привязка (проектных) пробуренных скважин	скв.	42	630 000,0	15 000,00	42	630 000,00									
	Итого топогеодезических работ	тенге		**1 776 200,00**			**1 776 200,00**		**915 200,00**		**915 200,00**		**915 200,00**	**915 200,00**	**915 200,00**	**915 200,00**
4	**Магниторазведочные работы**															
4.1.	Магниторазведка профильная, пешая, по предварительно разбитым профилям	п.км.	208	2 496 000,0	12 000,00	208	2 496 000,00	208	2 496 000,00	208	2 496 000,00	208	2 496 000,00	2 496 000,00	2 496 000,00	2 496 000,00
		ф.т.	2 080		1 200,00	2 080		2 080		2 080		2 080				
	Итого магниторазведочные работы	тенге		**2 496 000,0**			**2 496 000,00**		**2 496 000,00**		**2 496 000,00**		**2 496 000,00**	**2 496 000,00**	**2 496 000,00**	**2 496 000,00**
5	**Буровые работы, в т.ч.:**															
5.1.	*поисково-картировочные скважины (II группы)*	п.м.	1 700	47 600 000,0	28 000,00	1 400	39 200 000,00									
		ст/см	226,44		210 210,21	186,48										
5.2.	*поисковые скважины (IV группы)*	п.м.	3 200	225 600 000,0	70 500,00											
		ст/см	869,20		259 549,01											
5.3.	Монтажно-демонтажные работы инт. 0-100	м.д.	34	4 352 000,0	128 000,00	28	3 584 000,00									
5.4.	Монтажно-демонтажные работы инт. 0-400	м.д.	8	1 412 000,0	176 500,00											
5.5.	Вспомогательные работы инт. 0-100	ст/см	32,43	5 837 400,0	180 000,00	26,70706	4 807 271,00									
5.6.	Вспомогательные работы инт. 0-400	ст/см	12,27	2 822 100,0	230 000,00											
	Итого буровые и сопутствующие бурению работы:	тенге		**287 623 500,0**			**47 591 271,00**		-		-		-	-	-	-
6	**Геологическая документация**															
6.1.	Геологическая документация керна скважин (90%)	п.м.	4 410	3 969 000,0	900,00	1 260	1 134 000,00									
6.2.	Фотодокументация керна (90%)	п.м.	4 410	6 615 000,0	1 500,00	1 260	1 890 000,00									
	Итого геологическая документация скважин			**10 584 000,0**			**3 024 000,00**		-		-		-	-	-	-
7	**Опробование**															
7.1.	Отбор геохимических проб из керна скважин	бр/см	52,81	3 115 800,0	59 000,189											
		проба	1 154		2 700,00											
7.2.	Отбор керновых проб из керна скважин	бр/см	9,87	326 400,0	33 069,909											
		проба	384		850,00											
7.3.	Отбор геохимических проб при маршрутах	бр/см	54,79	1 522 000,0	27 778,792	54,79	1 522 000,00									
		проба	1 522		1 000,00	1 522										

7.4.	Отбор проб на силикатный анализ	бр/см	1,39	51 000,0	36 690,647											
		проба	30		1 700,00											
7.5.	Отбор сколов на шлифы (аншлифы)	бр/см	7,94	209 000,0	26 322,418											
		проба	190		1 100,00											
7.6.	Отбор образцов на физ-мех. своиства	бр/см	7,94	209 000,0	26 322,418											
		проба	190		1 100,00											
	Итого опробование	тенге		**5 433 200,0**			**1 522 000,00**		-		-		-	-	-	-
8	**Геофизические исследования, в т.ч.:**															
8.1.	ГИС в поисково-картировочных скважинах	п.км.	1 700	1 360 000,0	800,00	1 400	1 120 000,00									
8.2.	ГИС в поисково-структурных скважинах	п.км.	3 200	2 560 000,0	800,00											
	Итого ГИС	тенге		**3 920 000,0**			**1 120 000,00**		-		-		-	-	-	-
	Итого полевых работ	тенге		**341 429 100,00**			**87 125 671,00**		**17 656 200,00**		**17 656 200,00**		**17 656 200,00**	**17 656 200,00**	**17 656 200,00**	**17 656 200,00**
9	Организация полевых работ	тенге		5 121 436,0	1,5%		1 306 885,07		264 843,00		264 843,00		264 843,00	264 843,00	264 843,00	264 843,00
10	Ликвидация полевых работ	тенге		4 097 149,0	1,2%		1 045 508,05		211 874,40		211 874,40		211 874,40	211 874,40	211 874,40	211 874,40
11	Камеральные работы, в т.ч.:			27 314 328,0	8%		6 970 053,68							-	-	-
	Создание базы данных, векторизация и печать графических приложений			6 925 870,0												
12	Рецензия	тенге	2,00	800 000,0	400 000											
	Итого геолого-разведочные работы	тенге		**390 086 183,00**			**100 846 417,80**		**18 132 917,40**		**20 976 527,40**		**20 976 527,40**	**18 132 917,40**	**20 976 527,40**	**20 976 527,40**
13	**Сопутствующие работы и затраты**															
13.1.	Транспортировка грузов и персонала-6% от полевых работ	тенге		17 071 455,0	5%		4 356 283,55		882 810,00		882 810,00		882 810,00	882 810,00	882 810,00	882 810,00
13.2.	Полевое довольствие	тенге		41 455 423,0			10 677 819,22		2 163 737,10		2 163 737,10		2 163 737,10	2 163 737,10	2 163 737,10	2 163 737,10
13.3.	Рекультивация	тенге		4 020 803,0												
	Итого: сопутствующие работы и затраты	тенге		**62 547 681,00**			**15 034 102,77**		**3 046 547,10**		**3 046 547,10**		**3 046 547,10**	**3 046 547,10**	**3 046 547,10**	**3 046 547,10**
	Всего затрат по смете	тенге		**452 633 864,00**			**115 880 520,57**		**21 179 464,50**		**24 023 074,50**		**24 023 074,50**	**21 179 464,50**	**24 023 074,50**	**24 023 074,50**
14	**Субподрядные работы**			**32 043 448,00**			**2 786 970,00**		-		-		-	-	-	-
14.1.	Работы по договору с АО "НГС"	тенге		635 433,0			635 433,00									
14.2.	Работы по договору с РГКП "НКГФ"	тенге		13 127,0			13 127,00									
15	**Лабораторные исследования**															
15.1.	**Обработка проб**	тенге		**4 989 588,0**			**2 138 410,00**		-		-		-	-	-	-
15.1.1.	Обработка геохимических проб весом (вес 0,3-0,8 кг)	проба	2 676	3 759 780,0	1 405,00	1 522	2 138 410,00									
15.1.2.	Обработка проб на силикатный анализ, вес 1кг	проба	30	54 000,0	1 800,00											
15.1.3.	Обработка керновых проб (вес до 4 кг)	проба	384	1 175 808,0	3 062,00											
16	***Аналитические исследования:***	тенге		**26 405 300,0**					-		-		-	-	-	-
16.1.	Полуколичественный спектральный анализ на 24 элемента	анализ	3 366	6 092 460,0	1 810,00											
16.2.	Спектрозолотометрический анализ	анализ	3 366	9 761 400,0	2 900,00											
16.3.	Атомно-абсорбционный анализ на золото и серебро	анализ	290	2 462 970,0	8 493,00											
16.4.	Атомно-абсорбционный анализ на цинк, медь, свинец	анализ	290	2 181 960,0	7 524,00											
16.5.	Силикатный анализ	анализ	30	1 224 720,0	40 824,00											
16.6.	Изготовление прозрачных шлифов	шлиф	190	864 880,0	4 552,00											
16.7.	Описание шлифов	шлиф	190	3 438 620,0	18 098,00											
16.8.	Изучение физических св-в горных пород															
	определение плотности	опред.	190	265 430,0	1 397,00											
	определение магн.восприимчивости	опред.	190	112 860,0	594,00											
	Итого лабораторные работы	тенге		**31 394 888,0**			**2 138 410,00**		-		-		-	-	-	-
17	**ИТОГО:**	тенге		**484 677 312,00**			**118 667 490,57**		**21 179 464,50**		**24 023 074,50**		**24 023 074,50**	**21 179 464,50**	**24 023 074,50**	**24 023 074,50**
18	НДС - 12%	тенге		58 161 277,44			14 240 098,87		2 541 535,74		2 882 768,94		2 882 768,94	2 541 535,74	2 882 768,94	2 882 768,94
19	**ВСЕГО**	тенге		**542 838 589,44**			**132 907 589,44**		**23 721 000,24**		**26 905 843,44**		**26 905 843,44**	**23 721 000,24**	**26 905 843,44**	**26 905 843,44**

От Поставщика

Директор ТОО "Geotek"

_____ М.Б. Мынбаев

Геолог

_____ З.А. Мустафина

Экономист

_____ Н.Ж. Ихамбаева

от Заказчика

Руководитель департамента

_____ С.А. Айкешов

Руководитель отдела ЭФ и БУ

_____ А.К. Кустубаева

Руководитель отдела ИСМСБ, ГГ и ОГП

_____ М.Б. Ануарбекова