Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь
Наименование объекта - Общежитие для студентов (А11)

АКТ выполненных работ № 308/1
за июль месяц 2025 года

на Силовое электрооборудование (включаемые виды работ)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Щитовое электрооборудование												
			Щитовое электрооборудование									
1	31	**Перечень поз.8788**	**Щит распределительный комплектно 1.Щ.1.- 1.Щ.46 Gric International Zagreb**	**шт**	**18**	**188372,31**	**--**	**3390702**	**--**		**--**	**3390702**
						--	**--**	**--**	**--**	**3390702**	**--**	
2	32	**Перечень поз.8788**	**Щит распределительный комплектно 2.Щ.1.- 2.Щ.50 Gric International Zagreb**	**шт**	**29**	**188372,31**	**--**	**5462797**	**--**		**--**	**5462797**
						--	**--**	**--**	**--**	**5462797**	**--**	
3	33	**Перечень поз.8788**	**Щит распределительный комплектно 3.Щ.1.- 3.Щ.50 Gric International Zagreb**	**шт**	**29**	**188372,31**	**--**	**5462797**	**--**		**--**	**5462797**
						--	**--**	**--**	**--**	**5462797**	**--**	
4	34	**Перечень поз.8788**	**Щит распределительный комплектно 4.Щ.1.- 4.Щ.50 Gric International Zagreb**	**шт**	**29**	**188372,31**	**--**	**5462797**	**--**		**--**	**5462797**
						--	**--**	**--**	**--**	**5462797**	**--**	
5	35	**Перечень поз.8788**	**Щит распределительный комплектно 5.Щ.1.- 5.Щ.50 Gric International Zagreb**	**шт**	**29**	**188372,31**	**--**	**5462797**	**--**		**--**	**5462797**
						--	**--**	**--**	**--**	**5462797**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**25241890**	**--**	**--**	**--**	**25241890**
								--	**--**	**25241890**	**--**	
		Стоимость оборудования		тенге				**25241890**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				**25241890**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**25241890**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**25241890**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	тенге						**25241890**		
			Итого по АКТУ:									**25 241 890**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									**25 241 890**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**0**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**0**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**0**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								**0**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**0**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**0**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									**25 241 890**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								**27 235 999**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**3 268 320**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**30 504 319**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____