SANA-215 23.1Д от 05.01.2023 г.

Цены региона Акмолинская обл. Сандыктауский район

Форма 2В

Заказ 150

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специализированная Сандыктауская детско-юношеская спортивная школа" управления физической культуры и спорта Акмолинской области"

БИН 000340000337, Акмолинская область, Сандыктауский район, с.Балкашино, Чернова, 86, тел 87164091900

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКровКомплект"

БИН 130640012378, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Акана серэ, 66, тел: 87023957317

Наименование объекта: Текущий ремонт спортивного комплекса села Балкашино

Договор подряда №8 от 28 марта 2025г.

Акт выполненных работ №1
за июль 2025 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 02-01-01 - Ремонтные работы работы									
			РАЗДЕЛ 1. Ремонт в помещениях									
			1.1 Полы									
1	1	1207-0101-0201 Ккл=1,09	**Полы дощатые. Разборка покрытия** **НР = 72,00% СП = 8,00%**	м2	119	635,14	30,11	75582	3583	-	53425	139328
						605,03	18,50	71999	2202	-	10321	
2	2	1207-0101-0102 Ккл=1,09	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков** **НР = 72,00% СП = 8,00%**	м2	119	138,11	-	16435	-	-	11833	30529
						138,11	-	16435	-	-	2261	
3	5	1115-0403-0303 Ккл=1,06	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву** **НР = 80,00% СП = 8,00%**	м2 окрашиваемой поверхности	119	1370,23	6,20	163057	738	34667	102423	286718
						1072,71	3,17	127652	377	-	21238	
			1.3 Прочие									
4	12	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка СП = 8,00%	т	1,785	1163,00	-	2076	-	-	-	2242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	13	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км Объём = 1,785 * 5,0 СП = 8,00%	т·км	8,925	- 60,00 -	- - -	- 536 -	- - -	- - -	166 - 43	579
			ИТОГО по смете 2-1-1:	Тенге								459 396

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №1

Локальная смета 02-01-01 - Ремонтные работы работы

РАЗДЕЛ 1. Ремонт в помещениях

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1.1 Полы									
6	1	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72,00% СП = 8,00% (СМЕТА=119м2; ФАКТ=350м2)	м2	231,0	635,14 605,03	30,11 18,50	146 717 139 762	6 955 4 274	0	103 706 20 034	270 457
7	2	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72,00% СП = 8,00% (СМЕТА=119м2; ФАКТ=350м2)	м2	231	138,11 138,11	- -	31 903 31 903	- -	- -	22 970 4 390	59 263
8	3	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 пола	350,0	1 671,68 673,77	19,23 10,27	585 088 235 820	6 731 3 595	342 537	225 050 64 811	874 949
9	4	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	350,0	1 559,57 1 257,55	82,99 43,40	545 850 440 143	29 047 15 190	76 660	428 013 77 909	1 051 772
10	5	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40мм ГОСТ8486-86 сорт 3 Объём = 350,0 * 0,0371 СП = 8,00%	м3	12,985	165 331,00 -	- -	2 146 823	-	2 146 823 -	- 171 746	2 318 569
11	6	1207-0101-0604	Покрытия дощатые площадью свыше 5 м2. Острожка НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	350,0	878,01 864,97	13,04 0	307 304 302 740	4 564 0	0	217 973 42 022	567 299
12	7	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву Объём = 350,0 - 119,0	м2 окрашиваемой	231,0	1 370,23 1 072,71	6,20 3,17	316 523 247 796	1 432 732	67 295	198 822 41 228	556 573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР = 80,00% СП = 8,00%	поверхнос.								
			ИТОГО по акту замены:	**Тенге**								**5 698 882**
			ИТОГО:	**Тенге**								**6 158 278**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1 614 250**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**53 050**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**26 370**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2 667 982**		
			- Перевозка	Тенге				**2 612**				
			- Накладные расходы	Тенге							**1 364 215**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**456 169**	

Всего	**6 158 278**
Итого стоимость выполненных непредвиденных работ без оплаты	-2 712 861
Всего	**3 445 417**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**68 908**
Итого в текущих ценах 2023г.	**3 514 325**
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,079	**3 791 957**
Итого в текущих ценах	**1 079 096**
Ценовая скидка согласно Договора, k= 0,80000153	-758 385,60
Итого в текущих ценах	**3 033 571,40**
НДС (12 %)	364 028,57
Итого	**3 397 599,97**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СтройКровКомплект"
БИН 130940012378

Принял (Заказчик)
КГУ "Специализированная Сандыктауская ДЮСШ"
Управления физической культуры и спорта Акмолинской области"
БИН 190340000337

Директор _____ Умаров Е. У.

Руководитель _____ Ловягин В. А.