Заказчик : КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства ак...ата Кордайского района Жамбылской области"

Форма 2

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Korday Group"

Наименование объекта - "Строительство инженерной инфраструктуры для комфортной школы на 300 мест в с. Карасу Кордайского района Жамбылской области"

Договор № 3 от 23.05.2024г

Акт выполненных работ №3

на июль 2024 (месяц, год) по объекту: "Строительство инженерной инфраструктуры для комфортной школы на 300 мест в с. Карасу Кордайского района Жамбылской области".

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Тротуары и автостоянка				**34 972 876**
		Раздел 3.АРЫЧНЫЙ ЛОТОК				**34 972 876**
1	1130-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подушки бетонные под фундаменты. Устройство при подводном бетонировании**	**м3 бетона**	**282,34**	**84 734**	**23 923 798**
2	1137-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором**	**м3 сборных конструкций**	**123,593**	**38763**	**4 790 835**
3	225-203-0501 РСНБ РК 2022	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	**м3 сборных конструкций**	**60,4930**	**103454**	**6 258 243**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ				**34 972 876**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%				**2 063 400**
		Итого				**37 036 276**
		Сметная прибыль 5%				**1 851 814**
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%				**1 111 088**
		Итого по части II в сметных ценах:				**39 999 178**
		в том числе на 2024 год - 100 % К=1,075				**42 999 116**
		Итого				**42 999 116**
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%				**5 159 894**
		ВСЕГО ПО АКТУ				**48 159 010**

Сдал (Подрядчик)

ТОО ""Korday Group""

Директор _____ **Утеулиев М.С.**

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Мендекеев Е. Ж.**

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Иса Строй Компания"

Эксперт _____ **Курпебаев Е.А.**

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО "AlyStroyProekt"

Директор _____ **Алдияров Е.Ш.**

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Korday Group"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство инженерной инфраструктуры для комфортной школы на 300 мест в с. Карасу Кордайского района Жамбылской области"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **июль 2024 год** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		3	23.05.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль с НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерной инфраструктуры для комфортной школы на 300 мест в с. Карасу Кордайского района Жамбылской области"	200 800 724,00	48 159 010,00	48 159 010,00						5 159 893,93	48 159 010,00
ИТОГО по справке	200 800 724,00	48 159 010,00	48 159 010,00						5 159 893,93	48 159 010,00

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Заказчик: **Руководитель** _____ **Мендекеев Е. Ж.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Korday Group"

Подрядчик: **Директор** _____ **Утеулиев М.С.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Иса Строй Компания"

Технический надзор: **Эксперт** _____ **Курпебаев Е.А.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "AlyStroyProekt"

Авторский надзор: **Директор** _____ **Алдияров Е.Ш.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.