Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"
Наименование стройки: Благоустройство дворовых площадок многоквартирных жилых домов в с. Алмалыбак Карасайского района Алматинской области Республика Казахстан
Договор: № 595/1 от 15.11.2023 года

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	9 457 600,00	8 444 286,00						1 013 314,00	**9 457 600,00**
Итоге к оплате									**9 457 600,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор _____ **Байысбаев Е. К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : ТОО "ГрадСтройСервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Construction Group "SAMRUK"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : "Благоустройство дворовых площадок многоквартирных жилых домов в с. Алмалыбак Карасайского района Алматинской области Республика Казахстан"
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 595/1 от 15.11.2023 года

Акт
о приемке выполненных работ за ноябрь 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10м		60	51,01	51,01	3061,00	3061,00		619,00	3975,00	
				м³ грунта		0,00	14,33	0,00	860,00		295,00		
2	2	1101-0102-0331 РСНБ РК 2022	Грунты I группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³		595	250,07	239,11	148792,00	142270,00	167,00	30934,00	194101,00	
				м³ грунта		10,68	61,53	6355,00	36610,00		14375,00		
3	3	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		10710	29,00		310590,00				335437,00	
				т·км							24847,00		
4	4	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 1		655	29,49	29,49	19316,00	19316,00		3904,00	25080,00	
				м³ грунта		0,00	8,28	0,00	5423,00		1860,00		
			Итого по разделу 1: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА					481759,00	164647,00	167,00	35457,00	558593,00	
								6355,00	42893,00	0,00	41377,00		
			Раздел 2: ПОКРЫТИЯ										
5	5	1127-0402-0102 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство		3386	983,60	282,39	3330470,00	956173,00	2139139,00	381738,00	4009194,00	
				м² основания или покрытия		69,45	87,14	235158,00	295056,00		296986,00		
6	6	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство		1929,77183	2093,40	206,91	4039784,12	399288,94	3581251,30	88711,37	4458776,00	
				м² покрытия		30,70	33,15	59243,88	63971,99		330280,51		
			Итого по разделу 2: ПОКРЫТИЯ					7370254,12	1355461,94	5720390,30	470449,37	8467970,00	
								294401,88	359027,99	0,00	627266,51		
			ВСЕГО по акту									9026563,00	
			Непредвиденные работы - 2%									180531,00	
			ИТОГО:									9207094,00	
			Перевод цен К=1,079									9934454,00	
			с коэффициентом договорной цены - 0,85									8444286,00	
			НДС - 12%									1013314,00	
			ИТОГО к оплате									9457600,00	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Construction Group "SAMRUK"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор, Байысбаев Е. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генеральный подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

директор, Жуматаев Б. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.