Форма 3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО «ЖолСтрой 2030"

Акт № 8
выполненных работ от 17.07.2025 года

(тенге)

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора № 41 от 06.06.2024г, допсоглашение № 1 от 16.09.2024г, допсоглашение № 2 от 22.01.2025г, допсоглашение № 3 от 21.04.2025, допсоглашение № 4 от 24.06.2025г	269 850 748,88
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	243 288 888,79
3	Виды исполняемых работ - Содержание а/д Подъезд к аэропорту «Сары-Арка» км 0-15, а/д «Караганда-Уштобе-Курылыс» км 2-18, а/д «Караганда - Н.Узенка» км 0-3, а/д «Караганда-Тогызкудук-Ботакара» км 1-27, а/д «Караганда-Акбастау-Сууксу-Тогызкудук» км 0-32, а/д Подъезд к «с.Калинино» км 0-2,4	Содержание автомобильных дорог
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	243 288 888,79
5	Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ.	269 850 748,88
6	Сумма выполненных работ с 10.06.2025г по 16.07.2025	26 561 860,09
7	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	26 561 860,09
8	в том числе НДС	2 845 913,58

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»
100027 г. Караганды ул. Алиханова 13
БИН 011140002856
БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК»
ИИК KZ 85070102KSN3001000

Заместитель руководителя

Шағдат А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ЖолСтрой 2030"
Карагандинская область,
г.Караганда, Орлова 103в
БИН/ИИН 111140015284
ИИК KZ078560000004925042
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор

Елизаров М.В.