"Кілтен дейін" шарттарымен жобалау және құрылыс бойынша кешенді жұмыстарды сатып алу туралы шарт

Маңғыстау облысы №090140000306/250917/00

Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы Тапсырыс берушінің 23.01.2025 жылғы № 03-2/556 Сенімхат негізінде әрекет ететін Маңғыстау облыстық филиал директоры Мамбетов Казбек Ермекович бір тараптан және Өнім берушінің лауазымы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер/Орындаушы» деп аталатын "Ақ жол құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Өнім берушінің Жарғысы негізінде әрекет ететін Каримбаев Амир Кайратович, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заңының (бұдан әрі - Заң), 2025 жылғы 17 шілдедегі № 16/25 "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ басқармасының хаттамасына сәйкес «Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден (не ГЗ)» сатып алудың тәсілі негізінде осы жұмыстарды сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде аталған ұғымдар мынадай түсіндірулерге ие:

1) шарт-Тапсырыс беруші мен мердігер арасында жасалған азаматтық-құқықтық шарт осы Шарттың мәтінін, оның барлық қосымшаларын, сондай-ақ Шарттың ажырамас бөлігі болып саналатын қосымша келісімдерді білдіреді.

2) бас мердігер (бұдан әрі - Мердігер) - Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

3) мердігердің өкілі-мердігер Шартта көрсеткен немесе мердігер тағайындаған, оның атынан әрекет ететін тұлға;

4) қосалқы мердігер-шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға шарты және (немесе) мердігермен келісімі бар тұлға немесе ұйым;

5) жобалаушы – қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізу және жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу үшін мердігер тартатын мердігер немесе заңды тұлға;

6) техникалық қадағалау - мердігердің объектідегі жұмыс барысына техникалық қадағалауды және технологиялық сүйемелдеуді жүзеге асыратын заңды тұлға, оның ішінде орындалған жұмыстардың сапасы, мерзімдері, құны, қабылдануы және объектілерді пайдалануға беру;

7) объект - жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолының учаскесі, оның ішінде Тапсырыс беруші құрылысқа немесе реконструкциялауға жататын, Мердігер Тапсырыс берушіге Шартта көзделген түрде беретін өзге де инженерлік құрылыстар, сондай-ақ Тапсырыс беруші Мердігерге берген, мердігер шартты орындауға, жабдықтар мен материалдарды уақытша сақтау және жеткізу үшін пайдалануға міндеттенетін объектінің бөлінген аумағымен айқындалған жер учаскесі, шартты, сондай-ақ жер учаскелерін орындау үшін қажетті, шартта құрылыс алаңының құрамына кіретін ретінде көрсетілген;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8) уақытша құрылыстар - объект құрылысы аяқталғаннан кейін мердігер тұрғызатын, орнататын және алып тастайтын объектіні салу және жөндеу үшін қажетті барлық уақытша ғимараттар мен құрылыстар.

9) жоба авторы (авторлық қадағалау) - қабылданған жобалық шешімдердің сақталуын қадағалауды жүзеге асыратын заңды тұлға;

10) техникалық-экономикалық негіздеме (бұдан әрі – ТЭН)-инвестициялау мақсатын сипаттайтын негізгі бастапқы деректерді, Инвестициялар тиімділігінің негіздемелерін, сондай-ақ құрылыс объектісінің негізгі техникалық және технологиялық параметрлері туралы мәліметтерді және объектінің техникалық-экономикалық көрсеткіштерін айқындай отырып есептеулерді қамтитын жобалау алдындағы құжаттама;

11) жобалау-сметалық құжаттама (бұдан әрі – ЖСҚ) – жобалауға және жобалауға арналған тапсырмаға сәйкес орындалған сәулет, көлемдік-жоспарлау, функционалдық, конструктивтік, технологиялық, инженерлік, табиғат қорғау, энергия үнемдеу, экономикалық және өзге де шешімдердің, сондай-ақ құрылысты ұйымдастыру және жүргізу, аумақты инженерлік даярлау, абаттандыру үшін сметалық есептердің жиынтығы нормативтік техникалық құжаттармен;

12) қорытынды - "Мемсараптама"РМК берген қорытынды;

13) жұмыстар-заттай нәтижесі бар ЖСҚ әзірлеу және құрылыс/реконструкция жүргізу жөніндегі қызмет;

14) материалдар-мердігер және / немесе қосалқы мердігер жұмыс жүргізу кезінде пайдаланатын барлық шығыс материалдары;

15) жабдық-жұмыстарды орындау үшін объектіде уақытша болатын механизмдердің, аспаптардың, айлабұйымдардың, жол-құрылыс техникасының және мердігердің және/немесе қосалқы мердігердің зертханасының жиынтығы;

16) жұмыс ұзақтығының мерзімі - Мердігер Шарт бойынша жұмыстарды аяқтауы тиіс мерзім;

17) шарттық баға ведомосы-мердігер жобалау-сметалық құжаттаманың негізінде әзірлейтін, жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес орындалуға жататын жұмыстардың тізбесін (сметаларды, сызбаларды, жұмыс көлемдерінің ведомосін және т. б. қоса алғанда) қамтитын, жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген бағалардан аспайтын жекелеген бағаларды, көлемдер мен қорытынды бағаларды көрсете отырып, құжат шарттың жалпы құнынан аспайтын құн;

18) жұмыстарды жүргізудің жалпы кестесі-айлар бөлінісінде жасалатын құжат, онда мердігердің ЖСҚ әзірлеу және жоба бойынша нақты жұмыс көлемдерін орындау жөніндегі мерзімдері мен міндеттемелері туралы жалпыланған ақпарат, нақты және ақшалай мәнде қамтылады;

19) материалдарды жеткізу кестесі-мердігердің шартты орындау үшін қажетті материалдармен жобаны қамтамасыз ету жөніндегі мерзімдері мен міндеттемелері туралы ақпаратты қамтитын айлар бөлінісінде жасалатын құжат

20) жобалау-іздестіру жұмыстарына арналған жұмыстарды жүргізу жобасы (ППР на ПИР)-жобалау-іздестіру жұмыстарын ұйымдастыру жөніндегі шешімдер қамтылатын құжат, оған мыналар кіреді: іздестіру және жобалау жұмыстарының егжей-тегжейлі күнтізбелік жоспары, олардың құнын, ЖСҚ тиісті сараптамаларынан өту, қарау мерзімдерін көрсете отырып,

Бұл құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

орындауға ай сайын жоспарланатын жұмыстардың нақты көлемдерімен Тапсырыс берушінің ЖСҚ, сондай-ақ уәкілетті органдардан ЖСҚ-ға келісімдер алу, персоналға қажеттілік ведомосы;

21) құрылыс-монтаждау жұмыстарына жұмыстар жүргізу жобасы (ҚМР-дағы ППР) – құрылысты ұйымдастыру және жұмыстарды жүргізу технологиясы бойынша шешімдерді қамтитын құжат, оған мыналар кіреді: құрылыстың егжей-тегжейлі күнтізбелік жоспары, жұмыстарды орындаудың жалпы және жыл сайынғы кестелері, құрылыс алаңының құрылыс бас жоспарлары, ұйымдық-технологиялық схемалар, құрылыс конструкцияларына, бұйымдарға, жабдықтар мен материалдарға қажеттілік ведомосы, негізгі құрылыс машиналарына және негізгі санаттар бойынша құрылысшылардың кадрларына қажеттілік, техника мен персоналды жұмылдыру кестесі, қозғалысты ұйымдастыруды бақылау жоспары, сапаны бақылау жоспары, қоршаған ортаны қорғау жоспары, еңбекті қорғау жоспары, қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі, түсіндірме жазба және басқалар;

22) тұрақсыздық айыбы-Тапсырыс беруші Мердігерге шарттық міндеттемелерді бұзғаны үшін есептейтін ақшалай сома, оның ішінде айыппұл және / немесе өсімпұл;

23) негізгі техника мен жабдықты жұмылдыру кестесі-тендерлік құжаттамаға енгізілетін және кейіннен Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын, мердігердің жобаны саны мен атаулары (маркалары)көрсетілген қажетті техникамен және жабдықпен қамтамасыз ету жөніндегі мерзімдері мен міндеттемелері туралы ақпаратты қамтитын құжат;

24) орындалған жұмыстар актісі/аралық төлем сертификаты - құны көрсетіле отырып, белгілі бір уақыт кезеңі ішінде шарт шеңберінде жұмыстардың орындалғанын растайтын құжат;

25) шарт бойынша міндеттемелерді орындау туралы куәлік-объект бойынша кепілдік кезеңнің аяқталғанын және Тараптардың өзара талаптарының жоқтығын растайтын, тараптар еркін нысанда қол қоятын құжат;

26) ақау-Шарт талаптарын бұза отырып және/ немесе жұмыс жүргізу технологиясын бұза отырып орындалған жұмыстардың бір бөлігі;

27) кемшіліктер мен ақауларды жою кезеңі - мердігер орындалған жұмыстарды тексеру процесінде анықталған кемшіліктер мен ақауларды жоятын уақыт кезеңі;

28) кепілдік кезеңі - мердігер орындалған жұмыстардың сапасына және анықталған ақауларды өз қаражаты есебінен жоюға жауапты болатын уақыт кезеңі;

29) эскроу-шот-Екінші деңгейдегі банк Тапсырыс берушіден және/немесе Тапсырыс берушінің өкілінен келісім алған жағдайда, ақшаны бұғаттау шартымен және шығыс операцияларын жасау құқығымен шоғырландыру мақсатында ашылған мердігердің банктік ағымдағы шоты;

30) жасырын жұмыстар - сапасы мен дәлдігін кейінгі жұмыстарды орындағаннан немесе белгілі бір конструкцияларды монтаждағаннан кейін анықтау мүмкін болмайтын кейінгі жұмыстармен және (немесе) конструкциялармен жасырылатын жұмыстар.

2 **Шарттың мәні**

2.1 Мердігер/Орындаушы осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер/Орындаушы Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті.

2.2 Төменде санамаланған құжаттар мен оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) лоттар тізбесі жұмыстарды орындау шарттары (1-қосымша)

3) техникалық ерекшелік (2-қосымша).

2.3. Орындалған жұмыстардың көлемі тараптардың өкілдері қол қойған орындалған жұмыстарды қабылдау-тапсыру актісімен расталады.

2.4. Жұмыстар мердігердің асырауында: материалдармен, күштермен орындалады

егер Шарттың талаптарында өзгеше көзделмесе, мердігердің қаражатымен де, оның тәуекелімен де.

2.5. Мердігердің арнайы дағдылары болуы керек және осы жұмыс түрін көрсетуге құқық қабілеттілігі. Мердігер өз есебінен мердігерге қажетті барлық рұқсат құжаттарын, оның ішінде лицензияларды, сертификаттарды толық күшінде және күшінде алуға және сақтауға және мемлекеттік және өзге де органдардан жұмыс көрсетуге өзге де рұқсаттар эмиссияларға рұқсатты қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, шарт бойынша қоршаған ортаға кіру визалары, тұруға рұқсаттар, шетелдік персонал үшін жұмысқа рұқсат.

2.6. Мердігер жоғарыда аталған жұмыстарды орындауға міндеттенеді, осы Шарттың талаптарына сәйкес, ал Тапсырыс беруші осы Шарттың талаптарында орындалған жұмыстарды қабылдауға және төлеуге міндеттенеді, мердігер өз міндеттемелерін тиісінше орындаған жағдайда шарт бойынша.

2.7. Мердігер осы Шартқа қол қоя отырып, мынаны растайды:

- құрылған және жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлік субъектісі болып табылады

заңнамаға сәйкес;

- осы Шартқа қол қоюға қандай да бір шектеулер, тыйым салулар жоқ;

- осы Шартқа қол қоймас бұрын өзінің барлық кәсіпкерлік тәуекелдерін бағалады және сәйкестендірді.

2.8. Мердігердің жобалау алдындағы, жобалау жұмыстарын сатып алу туралы шарттардың жобаларында мемлекеттік орган қалыптастыратын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және олардың мердігерлерінің (бар болса) дерекқорына енгізілген құрылыс материалдарын, жабдықтарын, бұйымдары мен конструкцияларын жобалау алдындағы және (немесе) жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасында көрсету туралы талаптар қамтылуға тиіс Индустрия және индустриялық дамуды қолдау.

3 Шарттың сомасы және төлеу талаптары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен айқындалады және 16 401 590 704.00 (он алты миллиард төрт жүз бір миллион бес жүз тоқсан мың жеті жүз төрт тенге нөл тиын) теңгені құрайды және жұмыстарды орындауға байланысты болатын барлық шығыстарды,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 1 757 313 289.71 тенге (бір миллиард жеті жүз елу жеті миллион үш жүз он үш мың екі жүз сексен тоғыз тенге жетпіс бір тиын) (бұдан әрі-шарт сомасы) қамтиды.

3.2. Шарттың жалпы сомасы 3.1-тармақта көрсетілген 16 401 590 704.00 (он алты миллиард төрт жүз бір миллион бес жүз тоқсан мың жеті жүз төрт тенге нөл тиын) теңге мөлшерінде. осы Шарттың алдын ала сомасы болып табылады, жұмыстарды(ларды) орындауға байланысты барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 1 757 313 289.71 тенге (бір миллиард жеті жүз елу жеті миллион үш жүз он үш мың екі жүз сексен тоғыз тенге жетпіс бір тиын) теңге, техникалық қадағалау қызметтеріне, РМК қызметтеріне ақы төлеуге арналған шығыстарды қоспағанда, қамтиды ""Мемсараптама "РМК жобалау – сметалық құжаттамаға оң қорытындысын алғаннан кейін Құрылыс-монтаждау жұмыстарының құны бөлігінде кейіннен түзетуге жатады.

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының түпкілікті құны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес ведомстводан тыс кешенді сараптамадан өткен және Тапсырыс беруші бекіткен жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес айқындалады.

Бұл ретте, 3.1-тармақта көрсетілген жобалау-іздестіру жұмыстарының құны. өзгертуге жатпайды.

3.3. Аванстық төлем (алдын ала төлем) ағымдағы қаржы жылына арналған шарттың жалпы сомасының 30% пайызын 29609234.70 (жиырма тоғыз миллион алты жүз тоғыз мың екі жүз отыз төрт теңге жетпіс тиын) теңгені құрайды. Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді Мердігер ұсынған, авансты (алдын ала төлемді), төлем шотын және жұмыс жүргізудің жалпы кестесін қайтарған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде жүргізіледі.

Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша аванстық төлемді мердігердің эскроу-шотына жүргізеді.

Аванстық төлемді (алдын ала төлемді) жүзеге асыру кезінде мердігер төленген авансты (алдын ала төлемді) шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін талап етілетін материалдарды, жабдықты төлеуге, жабдықты қайта орналастыруға, жалақыны және тартылатын қосалқы мердігерлерге аванс төлеуге ғана пайдалануға міндетті. Мердігер авансты қайтаруды (алдын ала төлемді) қамтамасыз етуді ұсынумен бір мезгілде авансты пайдалану (игеру) кестесін Тапсырыс берушіге бекітуге беруге міндетті. Сатып алынған материалдардың нақты болуы, жабдықты жұмылдыру және растайтын төлем құжаттарымен жалақы бойынша шығындар бөлігінде осы кестені орындау Тапсырыс берушінің және/немесе Тапсырыс беруші өкілінің бірінші талабы бойынша ұсынылады бұл талаптар ол тартылған жағдайда қосалқы мердігерге қатысты да орындалуға тиіс.

Жұмыс көлемі қосалқы мердігерлікке берілген жағдайда, мердігер қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміндегі қосалқы мердігерге қосалқы мердігерлікке бөлінген соманың 30 (отыз) пайызы мөлшерінде аванстық төлем төлеуге міндеттенеді.

Аралық төлемдерді Тапсырыс беруші бұрын төленген авансты пропорционалды ұстап қалуды ескере отырып, Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі істері жөніндегі уәкілетті органының ақпараттық жүйесінде электрондық-цифрлық қолтаңба арқылы қалыптастырылған және қол қойылған орындалған жұмыстар актілеріне тараптар қол қойған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей мердігердің есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді, сондай-ақ кепілдік жарнаны шарт сомасының 5 (бес)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

пайызы мөлшерінде, <сома>мөлшерінде ұстап қалу.

Қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміндегі қосалқы мердігерге аралық төлемдерді мердігер кешіктірмей төлейді Аралық төлемдер түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні

бұрын төленген авансты пропорционалды ұстауды ескере отырып, тапсырыс берушіден мердігердің есеп айырысу шотына.

Бір қаржы жылы шеңберінде жұмыстар орындалған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге шарт сомасының қалған 5 (бес) пайызын төлейді жұмыстар аяқталғаннан және объектіні пайдалануға қабылдау актісіне қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде <сома> мөлшерінде Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс туралы заңнамасына, сондай-ақ Тараптардың өзара есеп айырысуларды салыстыру актісіне қол қоюына және мердігердің кепілді кезеңде ықтимал ақауларды жоюды қамтамасыз етуін ұсынуына сәйкес.

Егер жұмыстарды орындау мерзімі бір қаржы жылынан асқан жағдайда, Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстар аяқталғаннан және объектіні пайдалануға қабылдау актісіне қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде <сома> мөлшерінде шарт сомасының қалған 5 (бес) пайызын төлейді сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы құрылыс аяқталған соңғы жылы, сондай-ақ Тараптардың өзара есеп айырысуларды салыстыру актісіне қол қоюы және мердігердің кепілдік кезеңінде ықтимал ақауларды жоюды қамтамасыз етуін ұсынуы..

3.4. Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада көрсетілген.

3.5. Төлемнің алдындағы қажетті құжаттар:

1) қол қойылған шарт;

2) Ф2В нысаны бойынша орындалған жұмыстар актісі;

3) орындалған құрылыс жұмыстарының құны мен шығындары туралы анықтама (лар)

КС-3 нысаны бойынша;

4) сәулет, қала құрылысы істері жөніндегі уәкілетті органның ақпараттық жүйесінде электрондық-цифрлық қолтаңба арқылы қалыптастырылған және қол қойылған орындалған жұмыстардың актілері(актілері)

және Қазақстан Республикасының құрылыс қызметі;

5) жұмыстар мен қызметтердегі елішілік құндылық туралы есеп.

6) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттайтын, көрсететін электрондық шот-фактура;

3.6. Шартты орындау кезеңінде мердігердің жұмыстарды жүргізу процесінде туындайтын материалдар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер құнының барлық қымбаттауы мердігердің шотына жатқызылады және Тапсырыс беруші өтемейді.

3.7. Шарттың жалпы құны шарт бойынша барлық міндеттемелерді және құрылыс-монтаждау жұмыстарын тиісінше жобалау, орындау және аяқтау және кепілдік кезеңіндегі барлық

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

кемшіліктерді жою үшін қажетті мердігердің барлық шығыстарын, соның ішінде уақытша құрылыстарды бөлшектеуге және әкетуге байланысты мердігердің шығыстарын жабады.

3.8. Ай сайынғы төлемдер аванстық төлемдер (алдын ала төлемдер) сомаларын шегергенде түзетіледі және жүргізіледі. Ай сайынғы төлемдер мердігер тиісті қаржы жылында жұмыстардың жалпы көлемі 80% -. орындағанға дейін ай сайынғы орындалған жұмыстардың көлеміне барабар жұмыс көлемінің 10% -. орындағаннан кейін аванстық төлемдер (алдын ала төлем) сомаларын шегергенде түзетіледі және жүргізіледі.

3.9. Тапсырыс беруші тек дау тудырмайтын сомаларды төлейді. Тапсырыс беруші мердігердің Тапсырыс беруші алдындағы орындалмаған міндеттемелерінен туындаған Тапсырыс беруші алдындағы берешегі болған жағдайда шарттың орындалуын қамтамасыз етуден кез келген ұстап қалуды жүргізуге құқылы.

3.10. Мердігер 1 (бір) қаржы жылы ішінде ҚМЖ-де 2 (екі) және одан да көп рет ППР бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті хабарлама жібергеннен кейін Тапсырыс беруші, мердігер және екінші деңгейдегі банк арасында жасалған үшжақты келісімге сәйкес эскроу-шот арқылы шарт бойынша есеп айырысуларды жүргізеді. Тапсырыс берушінің келісуіне жататын төлемдерді төлеу тізілімі Тапсырыс беруші, мердігер және екінші деңгейдегі банк арасында қол қойылған үшжақты келісім шеңберінде белгіленеді. Мердігер осы шартқа қол қою арқылы өзінің келісімін береді және Тапсырыс берушінің хабарламасын алған сәттен бастап 5 (бес) күн ішінде осы Шарттың талаптарын іске асыруға байланысты барлық әрекеттерді жүргізуге міндеттемелерді өзіне алады және ол сақталмаған жағдайда барлық ықтимал тәуекелдер мен шығыстарды дербес көтереді.

3.11. Мердігер сатып алған материалдарды Тапсырыс беруші мынадай шарттардың бірі сақталған жағдайда осы материалдар құнының 75% - на дейін төлей алады:

1) Тапсырыс беруші, мердігер және техникалық қадағалау қол қойған, материалдың көлемін, санын, сапасын және объектіге жеткізілуін растайтын акт; сондай-ақ тауарды жеткізу (Сатып алу-сату) шарты; материалдар үшін төлемді растайтын құжаттар; материалдарды объектіге жеткізген жағдайда тауар-көлік жүкқұжаты болған кезде;

2) Тапсырыс беруші, мердігер және техникалық қадағалау қол қойған, материалдардың көлемін, санын, сапасын растайтын акт; тауарды жеткізу (Сатып алу-сату) шарты; материалдар үшін төлемді растайтын құжаттар; жеткізуші объектісінде материалдар сақталған жағдайда мердігер мен материалдарды жеткізуші арасындағы жауапты сақтау шарты болған кезде жүзеге асырылады.

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Жобалаушы/Орындаушы міндеттенеді:

1) объектідегі немесе құрылыс кезегіндегі топогеодезиялық, гидрологиялық, геологиялық, қоршаған орта жағдайлары және басқа да жағдайлар бойынша барлық деректерді жинауды, талдауды қамтитын жобалау жұмыстары басталғанға дейін іздестіру жұмыстарын егжей-тегжейлі зерделеуге және жүргізуге міндетті.

2) қажет болған жағдайда жобалау-іздестіру жұмыстары сатысында жобалау шешімдерін барынша пысықтау және құрылыс-монтаж жұмыстары кезінде қосымша жұмыстарды болдырмау мақсатында қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларына сәйкес қоғамдық тыңдаулар өткізуге;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3) кең таралған пайдалы қазбалардың қорларын бекіте отырып, барлауға және өндіруге рұқсат ала отырып, геологиялық-барлау жұмыстарын жүргізуге, шығындарды/шығындарды өтеуге арналған шығындарды қоса отырып, жерді уақытша бөлудің жер пайдаланушыларымен келісім бойынша жұмыстарды орындауға;

4) мемлекеттік сараптама қорытындысын алғанға дейін ЖСҚ-ның әрбір бөлігі және/немесе бөлімі техникалық қадағалауға қарауға және келісуге ұсынылады, келісілгеннен кейін техникалық қадағалау Тапсырыс берушіге келісуге ұсынылады;

5) объектіге немесе құрылыс кезегіне ЖСҚ мемлекеттік сараптамасының оң қорытындысын алғаннан кейін күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде Тапсырыс берушіге ЖСҚ бекіту үшін ұсынылсын.

6) осы Шартқа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Тапсырыс берушіге тендерлік құжаттаманың құрамында ұсынылған жұмыстарды жүргізудің жалпы кестесіне сәйкес қол қойылған және Технадзормен келісілген ППР-ны бекітуге тапсырылсын.

7) мердігер мердігердің тапсырысшының тапсырмасы бойынша немесе Тапсырыс берушімен келісім бойынша және осы Шарттың талаптарына сәйкес техникалық қадағалау арқылы ғана түзете алады;

8) ЖСҚ әзірлеу барысында қабылданатын барлық жобалық және техникалық шешімдерді техникалық қадағалаумен және Тапсырыс берушімен келісуге, сондай-ақ оларды Тапсырыс берушінің техникалық кеңесінің қарауына шығаруға міндетті.

9) объектіге немесе құрылыс кезегіне ЖСҚ мемлекеттік сараптамасының оң қорытындысын алғаннан кейін күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Тапсырыс берушіге ҚМЖ-ға ТЕХНАДЗОРМЕН келісілген ЖСҚ бекітуге ұсынылсын.

10) ТЭН белгіленген тәртіппен бекітілген шарт талаптарына, құрылыс нормалары мен қағидаларының талаптарына сәйкес жұмыстарды сапалы және уақтылы орындауға міндетті;

11) бақылаудың барлық қажетті нәтижелерін (жұмыс көлемінің өлшемдері, зертханалық қорытындылар, геодезиялық өлшемдер және орындалған жұмыстың көлемін көрсететін және орындалған жұмыстың сапасын растайтын басқа да құжаттар) міндетті түрде ұсына отырып, ол орындайтын жұмыстарға өндірістік бақылауды жүзеге асыруға;

12) атқарушылық құжаттаманы, орындалған жұмыстарды (жасырын және орындалған жұмыстар актісін) кіріс және операциялық бақылауды және куәландыруды, жұмыстарды аралық қабылдауды жүргізуге;

13) есепті айдың 20-күніне дейінгі жылдың қорытындылары бойынша шот-фактурамен және орындалған жұмыстардың жылдың соңғы актісімен, аралық төлем сертификатымен бір мезгілде растайтын құжаттарды қоса бере отырып, жұмыстардағы жергілікті қамту бойынша есептілікті ұсынуға міндетті;

14) объектіні жалпы жұмыс журналымен және жекелеген жұмыс түрлері бойынша арнайы журналдармен және міндетті болуы ҚР қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де құжаттармен қамтамасыз етуге міндетті;

15) объектіде орындалатын жұмыстарға байланысты ұсынылған тендерлік өтінімге және жабдықты жұмылдыру кестесіне сәйкес объектіні Шарттың талаптарында көзделген барлық қажетті материалдармен, құралдармен, жабдықтармен, конструкциялармен, сондай-ақ оларды объектіге дейін тасымалдауды қамтамасыз етуге міндетті. Жұмылдырылған жабдық жұмыс

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

күйінде болуы және жұмыс өндірісі жөніндегі тиісті құжаттарда (жұмыс жүргізу журналы, жол-құрылыс материалдарын тіркеу журналы, ЖЖМ тарату ведомостары және т.б.) көрсетілуі тиіс. Қажет болған жағдайда мердігер ауыстырылатын жабдықтың сапалық және техникалық сипаттамалары өзгермеген жағдайда Тапсырыс берушімен келісім бойынша жабдықтың талап етілетін бірліктерінің санын ауыстыруға құқылы. Бұл жағдайда мердігер растайтын құжаттарды қоса бере отырып, осындай ауыстырудың қажеттілігі туралы тиісті негіздемелерді ұсынады. Бұдан басқа, объектіде көрсетілген жабдықтың болуы апта сайын Технадзормен жазбаша расталуы тиіс.

16) барлық жұмыс кезеңіне Тапсырыс берушінің жауапты тұлғаларының және техникалық қадағалаудың барлық жұмыс учаскелеріне тәуліктің кез келген уақытында еркін қол жеткізуін қамтамасыз етуге міндетті;

17) Тапсырыс берушінің талабы бойынша жұмыстарды орындау кезінде қолданылатын материалдардың сапасын растайтын құжаттарды ұсынуға;

18) объектіде жұмыс жүргізудің қауіпсіздік техникасы, өрт және санитариялық қауіпсіздік, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралардың сақталуын қамтамасыз етуге;

19) орындалған жұмыстарды, тұрғызылған конструкцияларды, материалдарды, жабдықтарды күзетуді қамтамасыз етуге және осы Шарттың 15-бөлімінің талаптарын ескере отырып, объектіні пайдалануға беру сәтіне дейін олардың бүлінуіне ұрлыққа, өртке, қаза болуына және т. б. байланысты барлық тәуекелдерді алып жүруге міндетті;

20) объектіні күтіп-ұстауды, оның ішінде қысқы кезеңді өз есебінен қамтамасыз етуге және объектідегі қауіпсіздік техникасына толық жауап беруге міндетті. Шарттың бүкіл қолданылу мерзімі ішінде объектіні иеленуге қабылдаған сәттен бастап жол қозғалысының сақталуын, қауіпсіздігін қамтамасыз ету және көлік үшін ықтимал кедергілер туғызбау мақсатында оны пайдалануға бергенге дейін көлік қозғалысын басқару, ұйымдастыру, реттеу және бақылау жөніндегі барлық құралдарды үнемі ұстап тұруға міндетті. Қолданыстағы жолдың ағымдағы, апаттық және қысқы күтімі үшін мұндай жауапкершілік мердігердің қысқы кезеңде жұмысын тоқтатқанына немесе тоқтатпағанына қарамастан қолданылады. Мердігер объектінің аумағын таза ұстайды, барлық қалдықтар мен құрылыс қоқыстарын жинау мен шығаруды жедел жүргізеді. Мердігер автокөлік құралының жүргізушісінің кінәсінен болмаған ЖКО болған жағдайда толық жауапты болады;

21) Тараптардың уәкілетті тұлғалары жұмыстардың анықталған кемшіліктері туралы ақаулы актіге қол қойғаннан және оны мердігер алғаннан кейін мердігердің шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындамауы себебінен туындаған анықталған кемшіліктерді күнтізбелік 10 (он) күн ішінде немесе ақаулы актіде көрсетілген өзге де мерзімде өтеусіз жоюға құқылы. Мердігер тарапынан ақаулы актіге қол қоюдан бас тартқан жағдайда 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушінің уәкілетті тұлғасы жұмыстардың анықталған кемшіліктері туралы ақаулы актіге дербес қол қояды және көрсетілген кемшіліктерді жою үшін оны мердігерге міндетті түрде жібереді;

22) мердігер кейіннен жобаны іске асыру барысында, сондай-ақ объектіге кепілді кезеңнің мерзімі ішінде анықталған ақауларды қоса алғанда, жобалау жөніндегі жұмыстардың тиісінше орындалмағаны үшін жауапты болады. ЖСҚ сапасыз әзірленуіне байланысты туындаған жұмыс көлемі ұлғайған жағдайда мердігер мұндай жұмыстарды өз есебінен орындауға міндетті.

23) жұмыстарды орындаудың аяқталғаны туралы Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етуге

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

міндетті;

24) қабылдау комиссиясының жұмысы басталғанға дейін күнтізбелік 5 (бес) күн бұрын Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жұмыстардың толық көлемде орындалғанын растайтын құжаттарды, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей: орындалған жұмыстардың актісін, орындалған жұмыстардың құны туралы анықтаманы (3кс нысаны), атқарушылық-техникалық құжаттаманы ұсынсын;

25) Тапсырыс берушіге объектіні пайдалануға бергеннен кейін 1 (бір) ай ішінде Мердігерге тиесілі құрылыс машиналарын, механизмдері мен жабдықтарын учаскеден өз есебінен шығаруға;

26) осындай шешімнің себептерін көрсеткен Тапсырыс берушінің және/немесе техникалық қадағалаудың талабы бойынша 72 сағат ішінде мердігердің немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын адам объектідегі жұмыстарды орындаудан шеттетілсін, содан кейін бұл адамның шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысы болмауы тиіс;

27) Тапсырыс берушінің алдында Тапсырыс берушінің мүлкіне, меншігіне, өз қызметкерлерінің денсаулығына және/немесе шарт бойынша міндеттемелерді орындау барысында және оның салдарынан туындаған өз қызметкерлерінің өліміне, сондай-ақ өз қызметкерлерінің, қосалқы мердігердің іс-әрекеттері мен олқылықтары үшін шығындарға, жұмыстардың қымбаттауына немесе залал келтіруге байланысты барлық тәуекелдер мен жауаптылықты дербес және толық көлемде көтеругемердігермен жасалған шарттар негізінде қосалқы мердігердің(лердің) және осы Шарт шеңберінде жұмыстардың бөліктерін орындайтын басқа да адамдардың жұмыскерлері мен сенім білдірілген адамдарының;

28) мердігердің кінәсінен шартты мерзімінен бұрын бұзған жағдайда, Тапсырыс берушіге берілгенге дейін Объектінің сақталуын қамтамасыз ете отырып, аяқталмаған объектіні консервациялау жөніндегі жұмыстарды өз есебінен жүзеге асыруға;

29) шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиісінше орындалуын қамтамасыз етуге міндетті;

30) Келісім шарт жасалған күннен бастап, он жұмыс күні ішінде шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасы ағымдағы қаржы жылына арналған шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде 2 960 923.47 теңгеге тең үш пайызы мөлшерінде және Шартқа 1-қосымшаға сәйкес 29609234.70 теңгеге тең шарттың мәні бойынша көзделген аванс мөлшерін, сондай-ақ демпингке қарсы шараларға сәйкес теңгеге тең соманы енгізуге міндетті, бұл жалпы алғанда 32 570 158,17 (отыз екі миллион бес жүз жетпіс мың бір жүз елу сегіз теңге он жеті тиын) теңгені мынадай: сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ForteBank" АҚ, № IRTYKZKA , KZ7396503F0007672638 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна; не:

немесе:

электрондық құжат нысанында ұсынылатын банк кепілдігі;

31) шарт бойынша жұмыстарды орындау мақсатында қалыптастырылған тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және олардың мердігерлерінің (бар болса) дерекқорына енгізілген құрылыс материалдарын, жабдықтарын, бұйымдары мен конструкцияларын пайдалануға индустрия министрінің міндетін атқарушының бұйрығына

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

сәйкес 2022 жылғы 26 мамырдағы Қазақстан Республикасының инфрақұрылымдық дамуы № 286 "Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және олардың мердігерлерінің дерекқорын қалыптастыру және жүргізу қағидаларын бекіту туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 28243 болып тіркелген);

32) Шарт талаптарын орындау үшін мердігер тартқан персоналды қоспағанда, Тапсырыс беруші немесе оның атынан басқа адамдар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз ашпауға міндетті. Көрсетілген ақпарат осы персоналға құпия түрде және міндеттемелерді орындау үшін қаншалықты қажет болса, сол шамада берілуі тиіс;

34) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Шартты іске асыру мақсатында қоспағанда, жоғарыда аталған қандай да бір құжаттар мен ақпаратты пайдаланбауға;

33) Тапсырыс берушінің жазбаша талабы бойынша, оның ішінде Мемлекеттік сатып алу веб-порталының шарты бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат беру;

34) Тапсырыс берушіге мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауынан және/немесе өзге де заңсыз әрекеттерден туындаған келтірілген залалдарды толық көлемде өтеуге міндетті;

35) уәкілетті органның ақпараттық жүйесінде қалыптастырылған, орындалған жұмыстардың электрондық-цифрлық қолтаңбамен бекітілген актісін ресімдеуге және веб-портал арқылы тапсырыс берушіге жіберуге

Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі істері бойынша, сондай-ақ жұмыстардағы елішілік құндылық туралы есеп;

36) Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі істері жөніндегі уәкілетті органының ақпараттық жүйесінде қалыптастырылған және электрондық-цифрлық қолтаңба арқылы қол қойылған орындалған жұмыстардың актісін бекіткеннен кейін ақпараттық жүйеде электрондық нысанда шот-фактураны жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактураны жазып берсін электрондық шот-фактуралар;

37) жобалау алдындағы және (немесе) жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасында индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган қалыптастыратын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және олардың мердігерлерінің (бар болса) дерекқорына енгізілген құрылыс материалдары, жабдықтары, бұйымдары мен конструкциялары көрсетілсін.

38) өз күшімен және өз тәуекелімен жұмыстарды орындау үшін қажетті рұқсат беру сипатындағы кез келген келісімдерді, рұқсаттарды және өзге де құжаттарды алуға құқылы;

39) жұмыстарды орындау процесінде, егер жобаны іске асыру үшін еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау туралы заңнаманы қоса алғанда, Қарыз қаражаты тартылса, халықаралық қаржы ұйымдарының/институттарының талаптарын, сондай-ақ стандарттарды, регламенттерді, нұсқаулықтарды және өзге де талаптарды қабылдау-беру актісі бойынша Тапсырыс беруші Мердігерге берген талаптарды ескере отырып, Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын ескеру Тапсырыс берушінің объектілеріндегі өндірістік қауіпсіздік саласындағы Тапсырыс берушінің актілерін;

40) Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Шарттың өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы талаптарын бұзушылық бар анықталған жағдайда, бар бұзушылықтар толық

Осы құжат Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жойылғанға дейін, оның ішінде Тапсырыс берушінің талабы бойынша жұмыстарды орындауды тоқтата тұруға міндетті. Бұл жағдайда жұмыстарды орындауды, Қызметтерді көрсетуді тоқтата тұру бос уақыт болып табылады мердігердің кінәсі бойынша;

41) жұмыстарды орындау барысын бәсеңдететін немесе жұмыстарды орындауды осындай жағдайлар туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде мүмкін етпейтін мән-жайлар туындаған жағдайда, бұл туралы

Тапсырыс берушінің назарына;

42) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз шарт бойынша өз міндеттемелерін ешкімге толық да, ішінара да бермеуге тиіс;

43) Тапсырыс беруші тарапынан тексерулер мен аудит нәтижелері бойынша анықталған өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы сәйкессіздіктерді жоюға бағытталған түзету іс-қимылдарын әзірлеуге және орындауға міндетті;

44) өз қызметкерлерін және қосалқы мердігерлік ұйымдардың қызметкерлерін еңбекті қорғау қызметіне кіріспе нұсқамаға жіберуге

және өнеркәсіптік қауіпсіздік;

45) жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету объектісінде жол жүрісі қауіпсіздігі жөніндегі жұмысты ұйымдастыруға;

46) Тапсырыс берушінің объектілерінде жұмыстарды орындау кезінде орын алған барлық жазатайым оқиғалар, инциденттер, авариялар, мердігердің табиғат қорғау заңнамасын бұзу жағдайлары туралы Тапсырыс берушіні ең аз уақыт ішінде, бірақ 24 сағаттан аспайтын мерзім ішінде хабардар етуге міндетті;

47) оқиғалардың себептерін тергеп-тексеруді ұйымдастыруға және жүргізуге, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және мерзімдерде тергеп-тексеру нәтижелері бойынша құжаттаманы ресімдеуге

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда Тапсырыс берушінің өкілдерін, сондай-ақ уәкілетті мемлекеттік органдардың өкілдерін тексеру жөніндегі комиссияның құрамына;

48) Тапсырыс беруші жұмыстардың (қызметтер көрсетудің) орындалу барысын тексеруді жүзеге асырған кезде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қолжетімділікті қоса алғанда, бақылау, мониторинг мақсатында қаржылық, бухгалтерлік, заңдық және басқа да құжаттамаларды ұсынуға жәрдем көрсетуге;

49) Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық қосалқы мердігерлер (бірлесіп орындаушылар) және үлестестігі бойынша ақпаратты ашуды, түпкілікті бенефициарды оффшорлық аймақтарда тіркеуге тексеруді қамтамасыз етуге міндетті;

50) жобаны іске асыру барысында объектіге жол саласындағы мамандықтар бойынша жоғары оқу орындарының студенттерін жылына кемінде (саны) адам санымен (шарттың жалпы сомасын негізге ала отырып: 1 - ден 5 млрд. теңгеге дейін - 1 адам, 5-тен 10 млрд. теңгеге дейін-2 адам, 10 - нан 20 млрд. теңгеге дейін - 3 адам, 20 млрд. теңгеден астам-4 адам), бұл Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша мердігер ұсынатын тиісті құжаттармен расталуы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

тиіс; студентті практиканың барлық кезеңіне объектінің орналасқан жері бойынша тұрғын үймен, объектіге бару - қайту жолақысын төлеумен, 3 бір реттік тамақпен қамтамасыз ету; сондай-ақ мердігер белгіленген нысан бойынша Тапсырыс берушіге кәсіптік практикада студенттердің бар екендігі туралы ай сайын есеп беруі қажет; жұмыстың барлық кезеңіне Тапсырыс берушінің жауапты тұлғаларының және техникалық қадағалаудың барлық жұмыс учаскелеріне еркін қол жеткізуін қамтамасыз ету, тәуліктің кез келген уақытында; Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімдеріне сәйкес Тапсырыс берушінің жауапты тұлғаларын объектіге шығу үшін автокөлікпен қамтамасыз ету; объектіде жұмыс жүргізудің қауіпсіздік техникасы, өрт және санитарлық қауіпсіздік, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралардың сақталуын қамтамасыз ету; орындалған жұмыстардың, тұрғызылған конструкциялардың, материалдардың, жабдықтардың қорғалуын қамтамасыз ету және объектіні пайдалануға беру және оны Тапсырыс берушіге беру сәтіне дейін олардың бүлінуіне, ұрлануына, өртке, қаза болуына және т. б. байланысты барлық тәуекелдерді көтеру; өз есебінен объектіні күтіп-ұстауды (оның ішінде қысқы күтіп-ұстауды) қамтамасыз ету;

51) жұмыс жүргізу басталған күннен бастап күнтізбелік 20 күн ішінде жылына кемінде (саны) мүмкіндігі шектеулі қызметкерлерді (мүгедектерді) тартуды қамтамасыз ету (шарттың жалпы сомасын негізге ала отырып: 1 - ден 5 млрд. теңгеге дейін - 1 адам, 5-тен 10 млрд. теңгеге дейін-2 адам, 10-нан 20 адамға дейін шарт бойынша жұмыстарды орындау кезеңінде Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша мердігер ұсынатын тиісті құжаттармен расталуға тиіс;

52) Тапсырыс берушінің талабы бойынша шарт бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру үшін Мердігер Тапсырыс беруші тиісті хабарлама жіберген сәттен бастап күнтізбелік 10 күн ішінде эскроу-шот ашуға міндетті;

53) жұмыстарды жүзеге асыру кезінде өз қаражаты есебінен Тапсырыс берушінің өкілі (Тапсырыс берушінің филиалдары) келіскен нысан мен эскиз бойынша Тапсырыс берушінің логотипімен меншікті және жалға берілетін техниканы брендтеуді қамтамасыз етуге міндетті.

54) өз қаражаты есебінен жобаны іске асыру барысы туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында және/немесе әлеуметтік желілерде орналастыруды қамтамасыз етуге міндетті

55) жоғарыда айтылғандардың бірде-бір тармағы мердігерді босатпайды

шарт бойынша басқа міндеттемелерден.

4.2. Мердігер:

1) Тапсырыс берушіден шарт бойынша орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді талап етуге;

2) 1-қосымшада көрсетілген жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға

Тапсырыс берушімен орындау мерзімдерін алдын ала келісе отырып, Шартқа;

3) Тапсырыс берушіден жұмыстарды уақтылы қабылдауды және орындалған жұмыстар актісіне (актілеріне) және объектіні пайдалануға қабылдау актісіне қол қоюды талап етуге;

4) тапсырыс берушіден авансты (алдын ала төлемді) қайтаруды қамтамасыз етуді уақтылы қайтаруды талап етуге;

5) тапсырыс берушіден енгізілген шарттың орындалуын қамтамасыз етуді уақтылы қайтаруды талап етуге;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

6) Заңда көзделген негіздер бойынша Шартты бұзуға

және (немесе) шартта.

4.3. Тапсырыс беруші міндеттенеді:

1) шартқа қол қойылған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде мердігерге (басшыға) және/немесе сенімхат бойынша уәкілетті тұлғаға бастапқы-рұқсат беру құжаттамасын, ТЭН қабылдау-берудің тиісті актісіне қол қою жолымен (мердігерге беру үшін бастапқы-рұқсат құжаттама болған кезде) беруге міндетті;

2) мердігер ӨҮК-ні ӨҮК-ге және/немесе ӨҮК-ні ӨҮК-ге ұсынған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде оларды қарауға және бекітуге не дәлелді бас тартуды жіберуге;

3) осы Шартта көзделген тәртіппен мердігер орындаған жұмыстарды қабылдауды және оларға ақы төлеуді жүргізуге;

4) жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізу үшін жер учаскесін пайдалануға Жергілікті атқарушы органның рұқсатын және олар болған кезде жобалау-іздестіру жұмыстарын жүзеге асыруды бастау үшін өзге де қажетті деректерді беруге міндетті;

5) орындалған жұмыстардың сәйкессіздігі анықталған кезде мердігерді дереу жазбаша хабардар етуге міндетті;

6) жұмыстарды қабылдау кезінде электрондық-цифрлық қолтаңба арқылы қалыптастырылған және қол қойылған орындалған жұмыстардың актісі бекітілсін

Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі істері жөніндегі уәкілетті органының ақпараттық жүйесінде не дәлелді негіздемелерді көрсете отырып, жұмыстарды қабылдаудан бас тартылсын оның қабылданбауы;

7) орындалған жұмыстардың актісі бекітілгеннен кейін және электрондық-цифрлық қолтаңба арқылы қол қойылды ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі істері жөніндегі уәкілетті органның ақпараттық жүйесінде электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде электрондық нысанда шот-фактураны жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы мердігер электрондық нысанда жазып берген шот-фактураны қабылдасын;

8) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімдерде төлем жүргізсін;

9) өндірістік жұмыстар басталғанға дейін Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 229 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10795 болып тіркелген) бекітілген Тапсырыс берушінің (құрылыс салушының) қызметін ұйымдастыру және функцияларын жүзеге асыру қағидаларына сәйкес мердігерге барлық қажетті құжаттарды беруге міндетті;

10) бюджет қаражаты жеткілікті болған кезде мерзімінен бұрын қабылдансын

және шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды орындау аяқталған күннен бастап бір ай ішінде орындалған жұмыстар үшін түпкілікті ақы төлеуді жүргізу,

мердігерден жұмыстардың мерзімінен бұрын орындалуы және оларды тапсыруға дайындығы туралы хабарлама алған жағдайда;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

11) Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған жағдайда, мердігер өтініш жасаған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде алынған сомаға авансты (алдын ала төлемді) қайтаруды енгізілген қамтамасыз етуді мердігерге қайтаруға

алдын ала төленген тапсырыс берушіден;

12) Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған және кепілді кезеңде ақауларды жоюды қамтамасыз етуді енгізген жағдайда, ол енгізген шарттың орындалуын қамтамасыз етуді мердігер өтініш жасаған кезден бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде қайтаруға міндетті;

13) объектіні салу кезеңіне немесе құрылыс кезегіне жұмыстарды жүзеге асыру үшін үшінші тұлғалардың ауыртпалықтары мен талаптарынсыз оны мердігерге бере отырып, объектіні салуға немесе құрылыс кезегіне (қажет болған жағдайда) тұрақты жер бөлуді ресімдеуге;

14) әзірленген ЖСҚ-ның техникалық тапсырмаға сәйкестігі туралы техникалық қадағалаудың жазбаша растамасын алғаннан кейін 5 күн ішінде мердігерге "Мемсараптама"РМК-ға ЖСҚ енгізуді мақұлдау туралы хабарлама жіберілсін;

15) Тапсырыс беруші хабарламаны қабылдау туралы талонды алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде мердігерге объектіде қызметті жүзеге асыруды бастау туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды беруге;

4.4. Тапсырыс беруші құқылы:

1) мердігердің жедел-шаруашылық қызметіне араласпай, Орындалатын жұмыстардың барысы мен сапасын, оларды орындау мерзімдерінің (кестесінің) сақталуын, жұмыстарды орындау кезінде Мердігер ұсынған материалдардың сапасын, сондай-ақ мердігердің Тапсырыс берушінің материалдарын дұрыс пайдалануын бақылауды және қадағалауды жүзеге асыруға;

2) жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда, Тапсырыс беруші жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және шарт талаптарына сәйкес оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға оны қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайларда жол беріледі;

3) зертханалық зерттеу мақсатында объектіде жұмыстарды орындау үшін пайдаланылатын объектіге, материалдарға, жабдыққа және шарт бойынша жұмыстар орындалатын немесе орындалатын басқа да орындарға кедергісіз қол жеткізу

4) мердігерден қойылған өсімпұл, айыппұл және залал сомасын төлеуді талап етуге міндетті;

5) мердігерге Орындалатын жұмыстардың немесе құрылыс материалдарының, бұйымдары мен конструкцияларының Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес остігі туралы хабарлауға және ескертуге;

6) Шарт бойынша міндеттемелер орындалмаған және орындау барысында құрылыс нормалары мен қағидаларынан, жобалау-сметалық құжаттамадан, Шартта және заңнамада белгіленген талаптардан жұмыстарды тоқтату себептері жойылғанға дейін жол берілген ауытқулар анықталған жағдайда жұмыстарды тұтастай немесе олардың бір бөлігін тоқтатуға;

7) жұмыстарды немесе жұмыстардың белгілі бір бөлігін қабылдаудан бас тартуға,

шарт құнының тиісті төмендеуімен Шарттың талаптарына сәйкес келмейтін;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8) бұрын аралық қабылдау актісіне қол қою арқылы қабылданған учаскелерде немесе конструктивтік элементтерде ақаулар анықталған кезде мердігерге тапсырыс беруші және/немесе техникалық қадағалау белгілеген мерзімдерде ақауларды жою қажеттігі туралы хабарлауға, осы талаптар орындалмаған жағдайда мердігерден мердігерге кейінгі төлемдерден ықтимал ақауларды жою құнын ұстап қалуға, бұл ретте Туындаған ақаулар құны мердігерді ресімдеу жолымен айқындалады. жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес есептеу жүргізілетін ақаулы актінің;

9) Заңда көзделген негіздер бойынша Шартты бұзуға, немесе Шартта;

10) мердігерге жұмыс нәтижесінің тиісінше сапасыздығына байланысты талаптар қоюға;

11) құрылыс жөніндегі техникалық құжаттамаға өзгерістер енгізуге міндетті.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері бақылауды жүргізе алады және орындалған жұмыстардың техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген талаптарға сәйкестігін тексеру (Шартқа 2-қосымша). Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығындарды мердігер көтереді. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін белгіленген өз өкілдері туралы мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуге тиіс.

5.2. Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға, сондай-ақ техникалық ерекшелікте және (немесе)көрсетілген стандарттарға сәйкес келуге тиіс жобалау-сметалық құжаттама.

5.3. Егер тексеру кезінде орындалған жұмыстардың нәтижелері Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келмейді деп танылса, сондай-ақ техникалық ерекшелікте және (немесе) мердігер тексеру сәтінен бастап <сәйкессіздіктерді жою мерзімі> ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4. Жұмыстардың техникалық ерекшелікке сәйкестігін тексеру кезінде және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз Сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қолжетімділікті қоса алғанда, барлық қажетті қаражат берілуге және жәрдем көрсетілуге тиіс.

5.5. Жоғарыда аталған бірде-бір тармақ мердігерді шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

5.6. Егер жұмыстардың және/немесе материалдардың сапасын, оның ішінде сапа орталығының қандай да бір тексеру немесе сараптау қорытындылары бойынша жұмыстарды жүргізу кезінде мердігер жіберген ақаулар мен бұзушылықтар анықталса, онда мердігер 5 жұмыс күні ішінде техникалық қадағалау қызметімен бірлесіп, осы ақаулар мен бұзушылықтарды көрсету арқылы жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеуге және Тапсырыс берушіге ұсынуға міндетті оларды жою мерзімдері.

5.7. Объектіде жұмыстар жүргізу кезінде мердігер материалдар мен жабдықтарды жеткізуді жүзеге асырады; мыналарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің жиынтығы: белгіленген тәртіппен объектіде жұмыстар үшін берілген және/немесе бөлінген жер учаскелерінің шекараларын ресімдеу; объектіні салу

Осы құжат «Электрондық нотариат» ақпараттық жүйесінде қалыптастырылды. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

және тапсыру үшін қажетті барлық рұқсат құжаттарын және өзге де құжаттарды ресімдеу; және Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен объектіні пайдалануға қабылдау актісіне қол қойған күнге дейін объектіні күтіп ұстау; объектіні пайдалануға қабылдау актісі бойынша Тапсырыс берушіге объектіні тапсыру.

5.8. Жұмыстарды орындау мүмкін рискстігі, жұмыстар мен материалдардың қымбаттауы, сондай-ақ шарт бойынша міндеттемелерді орындау кезеңінде туындаған басқа да тәуекелдерді мердігер көтереді.

5.9. Мердігер шартқа қол қойғаннан кейін күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Тапсырыс берушіге бекітуге жұмыстар жүргізудің жалпы кестесін, жобалау-іздестіру жұмыстарын ұйымдастыру жөніндегі шешімдерді қамтитын жобалау-іздестіру жұмыстарына жұмыстар жүргізудің жобасын ұсынады, оған мыналар кіреді: ай сайын орындауға жоспарланатын нақты көлемдері бар іздестіру және жобалау жұмыстарының егжей-тегжейлі күнтізбелік жоспары олардың құнын, ЖСҚ тиісті сараптамаларынан өту мерзімдерін, Тапсырыс берушінің ЖСҚ қарауын көрсете отырып, жұмыстарды, сондай-ақ уәкілетті органдардан ЖСҚ-ға келісімдер алу, персоналға қажеттілік ведомосы;

5.10. Тапсырыс беруші жобалау-сметалық құжаттаманы бекіткен сәттен бастап күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Мердігер Тапсырыс берушіге құрылыс-монтаждау жұмыстарына жұмыстар жүргізу жобасын ұсынады, онда жұмыстар жүргізуді ұйымдастыру және технологиялары бойынша шешімдер, сапаны бақылау жоспары, жұмыс өндірісінің күнтізбелік кестесі, ақша қаражатын игеру жоспары, құрылыс материалдарына қажеттілік ведомосы қамтылады. негізгі құрылыс машиналары мен көлік құралдарына қажеттілік кестесі, негізгі санаттар бойынша құрылысшылардың кадрларына қажеттілік, шарттық баға ведомосы, негізгі техника мен жабдықтарды жұмылдыру кестесі, материалдарды жеткізу кестесі, сондай-ақ техникалық қадағалаумен келісілген жұмыстарды жүргізудің жалпы және жыл сайынғы кестелері.

Техникалық қадағалау күнтізбелік жеті күн ішінде көрсетілген құжаттарды қарайды. Шарт талаптарына сәйкес келмеген жағдайда түзетулер енгізеді және түзету үшін мердігерге жібереді. Мердігер осындай нұсқауларды алғаннан кейін күнтізбелік жеті күн ішінде келісу үшін техникалық қадағалаудың ескертулерін ескере отырып, түзетілген кестелерді техникалық қадағалаудың қарауына ұсынады.

5.11. Кестелерде жұмыстарды орындау және ақшалай қаражатты игеру тәртібі, мерзімдері, түрі мен саны көрсетілген объектіге материалдар мен жабдықтарды жеткізу мерзімдері көрсетілуі тиіс. Жұмыстарды жүргізу кестелері мердігердің тиісті жұмыстарды жүргізу басталғанға дейін 2 күн бұрын қажетті персонал мен жабдықты жұмылдыруды аяқтауын қамтамасыз ететіндей етіп жасалуы тиіс. Мердігер кестеде белгіленген мерзімдерді сақтауға міндетті.

Тапсырыс беруші бес жұмыс күні ішінде көрсетілген құжаттарды қарайды және бекітеді, Шартқа сәйкес келмеген жағдайда Тапсырыс беруші қажетті түзетулер енгізіп, түзету үшін мердігерге жіберуі тиіс. Мердігер осындай нұсқауларды алғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде бекіту үшін түзетілген кестелерді Тапсырыс берушінің қарауына ұсынуға тиіс.

Барлық кестелер аралықтар ай бөлінісінде айқындалатын кезеңмен, әр айдың 20 (жиырмасыншы) - 20 (жиырмасыншы) күнімен жасалады.

5.12. Негізгі техника мен жабдықты жұмылдыру кестесі мердігер жұмыс басталған күннен кейін негізгі техника мен жабдықты жұмылдыруды үш ай ішінде аяқтауы шартын ескере

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

отырып жасалады.

Техника мен жабдықты жұмылдыру кестесін үш айдан астам мерзімге төртінші айдан бастап және одан кейін басталуы неғұрлым кеш кезеңге жоспарланған, бірақ мұндай жұмыстар басталғанға дейін екі айдан кешіктірмей жұмыс түрлеріне арналған зертханалық жабдықты ғана жұмылдыру көзделген жағдайларда ғана жасауға жол беріледі.

5.13. Мердігер шарттық баға ведомосін уақтылы енгізбеген жағдайда, Тапсырыс беруші ВДО ұсынғанға дейін шарт бойынша ешқандай төлем жүргізбейді.

5.14. Қаржыландыру өзгерген кезде Мердігер қаржыландырудың өзгеруі туралы хабарланған сәттен бастап 14 күн ішінде Тапсырыс берушіге техникалық қадағалаумен келісілген жұмыс жүргізудің түзетілген кестесін ұсынуға міндетті.

5.15. Мердігер сәйкестік сертификаты бар Техникалық сипаттамаға сәйкес келетін материалды пайдаланады.

5.16. Техникалық қадағалау тапсырыс берушісінің персоналы құрылыстың кез келген кезеңінде сынақ жүргізу, материалдардың сапасын өлшеу, соның ішінде мердігердің рұқсат пен қорғаныс жабдығын беруі үшін объектіге қол жеткізе алады.

Бұл ретте сынақ нәтижелерінің қорытындысы бойынша мердігер қолданылатын материалдардың сапасын да қамтамасыз етеді.

5.17. Мердігер техникалық қадағалауға жұмыстың әр кезеңі аяқталғаннан кейін жеті күн ішінде аяқталғаны туралы есеп береді. Техникалық қадағалау орындалған жұмыстарда кемшіліктерді анықтаған жағдайда, техникалық қадағалаудың талабы бойынша мердігер қолданылған материалдардың сапасы бойынша құжаттаманы өз есебінен қайта ұсына отырып, осы жұмыстарды қайта реттейді.

Мердігер құрылыстың кез келген кезеңінің аяқталғаны туралы хабарлама жіберген кезде техникалық қадағалау қандай да бір негізсіз кідіріссіз шарт талаптарына сапа мен сәйкестікке бақылау жүргізеді.

5.18. Орындалған жұмыстарды аралық қабылдау мердігерді объектіні пайдалануға бергенге дейін қабылданған жұмыстардың немесе олардың бір бөлігінің сақталуын және сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі кез келген міндеттер мен тәуекелдерден босатпайды. Жұмыстарды аралық қабылдауды Тапсырыс беруші технадзормен бірлесіп нақты аяқталған аралық жұмыстар бойынша жүргізеді.

5.19. Аралық жұмыстар Тапсырыс беруші Орындалған жұмыстардың актілеріне, аралық төлем сертификаттарына және орындалған жұмыстардың құны туралы анықтамаларға қол қойған күннен бастап Тапсырыс беруші қабылдаған болып есептеледі.

5.20. Мердігер ай сайын есепті айдың 20 (жиырмасыншы) күнінен кешіктірмей Тапсырыс берушіге атқарушылық-техникалық құжаттаманы, шот-фактураны, техникалық қадағалаумен келісілген орындалған жұмыстардың құны туралы анықтаманы, сондай-ақ ЭЦҚ кілттерімен қол қойылған көрсетілген құжаттарды тапсырысшыға сәулет органа жөніндегі уәкілетті органның ақпараттық жүйесі арқылы тапсыруға міндетті, Қазақстан Республикасының қала құрылысы және құрылыс қызметі. Тапсырыс беруші Мердігер ұсынған құжаттарды оларды алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде толық көлемде қарайды және қол қояды. Оларға қол қоюдан бас тартылған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге ұсынылған құжаттардағы кемшіліктерді көрсете отырып, жазбаша дәлелді бас тартуды жібереді, оны жою мерзімі. Мұндай кемшіліктер

Осы құжат Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңбаны қолдану туралы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жойылғанға дейін Тапсырыс берушінің орындалған жұмыстарды қабылдау актілеріне қол қойылмайды, ал жұмыстар орындалмаған болып есептеледі.

5.21. Жасырын жұмыстарды куәландыру актісіне міндетті түрде техникалық қадағалау және мердігер қол қояды, ал жұмыстарды қосалқы мердігер орындаған жағдайда қосалқы мердігер де қол қояды; жоба авторы – жауапты конструкциялар.

5.22. Жұмыстарды түпкілікті қабылдау Шартта көзделген барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін жүргізіледі.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1. Мердігер жұмысты Тапсырыс берушіге осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға дәл сәйкестікте толық тапсырған жағдайда жұмыс орындалды деп есептеледі.

6.2. Мердігер орындалған жұмыстарды қабылдау/тапсыру кезінде Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынады:

1) Егер жұмыстар қазақстандық тектес материалдар мен жабдықтардан орындалған болса, онда белгіленген үлгінің түпнұсқасы немесе көшірмесі немесе уәкілетті ұйым куәландырған көшірмесі немесе берілген "СТ-KZ" тауарының шығу тегі туралы сертификаттың электрондық көшірмесі ұсынылады тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетелдік тауардың мәртебесін айқындау, сертификат беру жөніндегі қағидаларға сәйкес белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 13 шілдедегі № 454-НҚ бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 23514 болып тіркелген) бекітілген тауардың шығу тегі және оның қолданысының күшін жою, тауардың шығарылған елін, тауардың мәртебесін айқындау жөніндегі сертификат нысандарын белгілеу туралы (бұдан әрі – тауардың шығарылған елін, тауардың Еуразиялық экономикалық одақ немесе шетелдік тауар, тауардың шығу тегі және оның қолданысының күшін жою туралы сертификат беру);

2) Егер жұмыстар шет елден шыққан материалдар мен жабдықтардан орындалса-тиісті сертификаттың түпнұсқасы немесе көшірмесі

қолданыстағы (ратификацияланған) халықаралық келісімдердің (шарттардың) және (немесе) тауарды әкететін ел (одақ) біржақты тәртіппен белгілеген шығарылған елді айқындау қағидаларының талаптарына сәйкес әкелу елінің уәкілетті органы (ұйымы) берген тауардың шығу тегі туралы.

Осы тармақтың талаптары шарттарға ғана қолданылады құны республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген мың еселенген айлық есептік көрсеткіштен асатын мемлекеттік сатып алу туралы.

6.3. Жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасын әзірлеу жөніндегі жұмыстарды қабылдау тапсырмаға толық сәйкес болған кезде жүзеге асырылады

жер учаскесін (алаңды, трассаны) таңдау және бөлу (пайдалануға рұқсат беру) жөніндегі материалдарды, объектіні инженерлік және коммуналдық қамтамасыз етудің техникалық шарттарын, инженерлік іздестірулер нәтижелерін, Тапсырыс

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

берушінің жобалау алдындағы қызметінің нәтижелерін қоса алғанда, өзге де бастапқы деректерді жобалауға, сондай-ақ Республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарының сәулет-жоспарлау тапсырмасымен.

Салынған объектіні қабылдау мен пайдалануға беруді Тапсырыс беруші бекітілген жобаға және сәйкестік туралы декларацияның, құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы және орындалған жұмыстардың Азаматтық кодекс пен заңға сәйкес бекітілген жобаға сәйкестігі туралы қорытындылардың болуына сәйкес толық дайын болған кезде жүргізеді "Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасында".

6.4. Салынған объектіні пайдалануға қабылдау Тапсырыс беруші бекіткен салынған объектіні қабылдау актісімен ресімделеді пайдалануға. Объектіні пайдалануға қабылдау актісіне қол қойылған күн оны бекіту күні және объектіні пайдалануға беру күні болып есептеледі. Салынған объектіні пайдалануға қабылдау актісіне сәйкестік туралы декларация және орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі және құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытындылар негізінде Тапсырыс беруші, мердігер, техникалық және авторлық қадағалауды жүзеге асыратын адамдар қол қояды.

6.5. Мердігерден объектіні қабылдауды Тапсырыс беруші техникалық және авторлық қадағалаулармен бірлесіп жүзеге асырады. Алғаннан кейін мердігерден объектінің қабылдауға дайындығы туралы жазбаша хабарлама пайдалануға Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдауды жүзеге асырады.

6.6. Мердігер және техникалық және авторлық қадағалауды жүзеге асыратын адамдар Тапсырыс берушіден сұрау салуды алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде сәйкестік туралы декларацияны, сапа туралы қорытындыны ұсынады құрылыс-монтаж жұмыстары және орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі не теріс қорытындылар.

6.7. Тапсырыс беруші сәйкестік туралы декларация, қорытындылар негізінде құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы және орындалған жұмыстардың мердігермен, техникалық қызметті жүзеге асыратын тұлғалармен бірлесіп жобаға сәйкестігі туралы және авторлық қадағалау, атқарушылық техникалық құжаттаманың бар-жоғын және толықтығын тексеруге, тиісті акт бойынша Объектіні қарап шығуға және пайдалануға қабылдауға (объектінің пайдалануға қабылдауға дайындығына түпкілікті тексеру жүргізуге) міндетті. Бекітілген жобалық шешімдердің бұзылуы анықталған жағдайда сондай-ақ теріс қорытындылар болған кезде Тапсырыс беруші объектіні мердігер (бас мердігер) бұзушылықтарды жойғаннан кейін пайдалануға қабылдайды.

Анықталған бұзушылықтар жойылған кезде объектіні пайдалануға қабылдау белгіленген тәртіппен 6-тарауда жүзеге асырылады. (Жұмыстарды тапсыру және қабылдау тәртібі).

6.8. Тапсырыс берушіге жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасын, сәйкестік туралы декларацияны, құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы және орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытындыларды ұсыну мердігерлік орындаушылардан жобалау және құрылыс-монтаждау жұмыстарына, техникалық және авторлық қадағалауды жүзеге асыратын тұлғалардан объектіні

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жобалау, салу, қабылдау және пайдалануға беру кезінде орындалған жұмыстар үшін жауапкершілікті алып тастамайды;

6.9. Мердігер орындаған жұмыстарды сәйкес тапсыру бекітілген жобалау-сметалық құжаттамамен және авторлық және техникалық қадағалаумен ай сайын, бірақ есепті айдың 20-күнінен кешіктірмей, жұмыстарды орындау фактісі бойынша жүзеге асырылады және тараптар қол қоятын орындалған жұмыстардың қалыптастырылған актісімен ресімделеді және Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі істері жөніндегі уәкілетті органының ақпараттық жүйесінде электрондық-цифрлық қолтаңба арқылы қол қойылған және орындалған жұмыстар мен шығындардың құны туралы анықтама.

7 Кепілдік. Сапа

7.1. Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға, сондай-ақ техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келетініне, жұмыстар олардың сапасын стандарттарға сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді, көрсетілген техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада.

Осы талаптарға сәйкес келмейтін, оның ішінде жеткілікті негізделмеген және санкцияланбаған өзгерістері бар жұмыстар ақаулы деп танылады.

Мердігер ұсынатын кепілдікке Мердігер емес (қосалқы мердігер) жүзеге асырған пайдалану қағидаларын, модификацияларды бұзу, дұрыс ұстамау немесе техникалық қызмет көрсетудің жеткіліксіздігі себебінен залалды өтеу немесе ақауды түзету кірмейді, сондай-ақ, оны қалыпты пайдалану кезінде жабдықтың рұқсат етілген тозуы немесе бүлінуі, сондай-ақ кепілдік мерзімі кезеңінде объектіге ағымдағы қызмет көрсету себебінен.

Тапсырыс берушінің талабы бойынша мердігер материалдар мен жабдықтар сапасының техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкестігін куәландыратын құжаттарды ұсынады.

Мердігер Тапсырыс берушіге жұмыстарды орындау нәтижелеріне кепілдік береді шарт бойынша қосымшаларда көрсетілген талаптарға сай болады осы Шартқа, сондай-ақ техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес, жұмыстар кемітетін ақауларсыз орындалады

олардың сапасы техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін. Осы талаптарға сәйкес келмейтін, оның ішінде жеткілікті негізделмеген және санкцияланбаған өзгерістері бар жұмыстар ақаулы деп танылады.

Егер жұмыстардағы ақауларды жою бойынша кідіріс мердігердің кінәсінен орын алса, онда кепілдік мерзімі ұзартылады тиісті уақыт кезеңіне.

Көрсетілген кепілдіктер Тапсырыс беруші мен үшінші тұлғалар тарапынан объектіні қасақана бүлдіру жағдайларына, сондай-ақ Тапсырыс берушінің немесе үшінші тұлғалардың пайдалану қағидаларын бұзу жағдайларына қолданылмайды. Дәлелдеу ауыртпалығын мердігер көтереді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс берушінің талабы бойынша мердігер жұмыстарды орындау НӘТИЖЕЛЕРІНІҢ сапасының техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкестігін куәландыратын құжаттарды ұсынады.

7.2. Мердігер Тапсырыс берушіге 36 ай мерзімге пайдалануға кепілдік береді.

7.3. Мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды (олар болған кезде) Климаттық жауын-шашынға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлыққа байланысты залалдың, бүлінудің, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етеді және басқа себептермен.

Мердігер өз жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі мүлікті қорғауды қамтамасыз етеді,

жолдарды, ғимараттарды, материалдар қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің басқа түрлерін қоса алғанда (бірақ онымен шектелмей) қандай да бір зақымдану түрлерінен немесе басқа себептерден. Жоғарыда айтылғандарға байланысты мердігер шеккен барлық шығындар қосымша өтелуге жатпайды Тапсырыс беруші тарапынан.

7.4. Кепілді кезеңде ықтимал ақауларды жою жөніндегі мердігердің міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде мердігер объектіні пайдалануға қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге қолданылу мерзімі кемінде 36 болатын шарттың жалпы сомасының 3% (үш пайызы) мөлшерінде кепілді кезеңде ақауларды жоюды қамтамасыз етуді ұсынуға міндетті кепілдік кезеңінде ақауларды жою жөніндегі шарттық міндеттемелерді орындау бойынша мердігердің міндеттемесін қамтамасыз ететін (отыз алты) ай.

7.5. Кепілдік кезеңінде ықтимал ақауларды жою бойынша мердігердің міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету Тапсырыс берушінің банктік шотына банктік кепілдік немесе кепілдік ақшалай жарна түрінде беріледі.

7.6. Осы Шарттың талаптарында көзделген кепілдік кезеңі ұзартылған жағдайда Мердігер Тапсырыс беруші тиісті талап қойған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде кепілдік кезеңінде ақауларды жоюды қамтамасыз ету ретінде берілген банк кепілдігінің мерзімін тиісті мерзімге ұзартуға немесе 10 (он) жұмыс күні ішінде қосымша қамтамасыз етуді беруге міндетті.

7.7. Кепілді кезеңде ықтимал ақауларды жоюды қамтамасыз ету Кепілді кезең аяқталғаннан кейін, мердігер өтініш жасаған сәттен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде Технадзор қол қойған және Тапсырыс беруші бекіткен кепілді кезеңнің аяқталғаны туралы сертификатты ұсына отырып қайтарылады.

7.8. Егер кепілдік кезеңі ішінде орындалған жұмыстарда ақаулар бар екені анықталса, мердігер кез келген осындай ақауды өз күшімен және тараптармен келісілген мерзімде өз есебінен жоюға міндетті. Тиісінше, осы кезеңге мердігерге талап қойылған сәттен бастап уақыт ішінде орындауды қамтамасыз етуді тиісті мерзімге ұзартуды қоса алғанда, тұтастай немесе оның бір бөлігіндегі жұмыстарға кепілдік кезеңі ұзартылады.

7.9. Тапсырыс берушіден ақаулар анықталғаны туралы хабарлама алған кезде

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

мердігер өз өкілін Тапсырыс беруші белгілеген мерзімде объектіні комиссиялық тексеру және тексеру актісін жасау үшін жіберуге міндетті.

7.10. Объектіні комиссиялық тексеру кезінде кепілдік кезеңінде комиссия құрамына міндетті түрде мердігердің, техникалық қадағалаудың және сапа орталығының өкілдері енгізіледі. Комиссиялық тексеру нәтижелері ақаулардың сипатын, жұмыс көлемін, ақаулардың әрбір түрі үшін жою әдістері мен мерзімдерін көрсете отырып, тексеру актісімен ресімделеді. Мердігер комиссиялық тексеруге қатысудан бас тартқан және/немесе тексеру актісіне қол қойған жағдайда, Тапсырыс беруші тексеру актісіне мердігерсіз қол қояды. Мердігердің комиссиялық тексеруге қатысудан және/немесе тексеру актісіне қол қоюдан бас тартуы оны ақауларды жою жөніндегі міндеттемелерден босатпайды.

7.11. Ақаулы акт-нормалар мен техникалық шарттар қағидаларын, сондай-ақ осы Шарттың талаптарын бұзудан туындаған мердігер орындаған жұмыстарда ақаулардың (кемшіліктердің), ақаулардың және/немесе кемшіліктердің болуын растайтын акт.

7.12. Мердігер кепілдік мерзімі шегінде анықталған ақауларды іс-шаралар жоспарында белгіленген мерзімде өз қаражаты есебінен жоюға міндетті. Егер Мердігер ақауларды белгіленген мерзімде жоймаса, онда кепілдік кезеңі қосымша 12 айға ұзартылады. Егер Тапсырыс берушінің объектіні дұрыс пайдаланбауы немесе жұмыс нәтижелерінің салдарынан туындаса, мердігер кепілдік кезеңі шегінде анықталған ақаулар үшін жауапты болмайды. Соңғысын дәлелдеу ауыртпалығы мердігерге жүктеледі.

7.13. Мердігер объектіде бар ғимараттарды, құрылыстар мен құрылғыларды (ДЭУ/ДЭП, ААЖ, САИС және т. б.) және олардың пайдалануға қабылдау актісіндегі құнын егжей-тегжейлі көрсете отырып, автомобиль жолдары комитетінің атына пайдалануға берілетін объектіні тіркеуді және толық құжаттамалық ресімдеуді жүргізуге міндетті;

7.14. Мердігер тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10-күніне дейінгі мерзімде өзара есеп айырысуларды салыстыру актісін жасауға, қол қоюға және Тапсырыс берушіге беруге міндетті.

7.15. Жұмыстарды іске асыру шеңберінде мердігер:

1) аумақтағы адамдар үшін қауіптілікті болдырмау үшін объектінің аумағында кез келген кедергілерден бос жұмыстарды қолдау үшін шаралар қабылдайды;

2) орындалатын жұмыстарды олар аяқталған және объектіні пайдалануға тапсырғанға дейін қоршауды, жарықтандыруды, күзетуді және байқауды қамтамасыз етеді;

3) бекітілген ЖСҚ-ға (жолдарды, тротуарларды, күзету мен қоршауды қоса алғанда) сәйкес уақытша жұмыстардың орындалуын қамтамасыз етеді, олар жұмыс жүргізуге байланысты іргелес аумақтардың иелері мен тұрғындарының пайдалануы және оларды қорғауы үшін қажет. Мердігер

Шарт талаптарының сақталуын қамтамасыз ету үшін сапаны бақылау жүйесін енгізеді және техникалық қадағалау осы жүйенің кез келген аспектісін тексеруге

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

уәкілетті.

Сапаны бақылау талаптарын сақтау мердігерді шарт бойынша міндеттемелерден босатпайды.

7.16. Мердігер жалпы жұмыс көлемінің үштен бірінен аспайтын бөлігін қосалқы мердігерлікке беруді жүзеге асыруға уәкілетті.

7.17. Мердігер жұмыс басталатын күнге дейін күнтізбелік жиырма сегіз күн бұрын әрбір тартылатын қосалқы мердігер бойынша ақпараты бар хабарлама жібереді.

7.18. Мердігер мердігерге қойылатын талаптар орындалатын жұмыстар мен ақпараттық өзара іс-қимыл бойынша әрбір қосалқы мердігерге тең дәрежеде қатысты болуын қамтамасыз етеді.

7.19. Егер қосалқы мердігермен Орындалатын жұмыстардың бағасы мердігер мен Тапсырыс беруші арасында жасалған бағалардың кемінде сексен пайызын құраса, мердігер қосалқы мердігерге шарт жасасады.

7.20. Мердігер техникалық қадағалауға жұмыстың әр кезеңі аяқталғаннан кейін жеті күн ішінде аяқталғаны туралы есеп береді. Техникалық қадағалау орындалған жұмыстарда кемшіліктерді анықтаған жағдайда, техникалық қадағалаудың талабы бойынша мердігер қолданылған материалдардың сапасы бойынша құжаттаманы өз есебінен қайта ұсына отырып, осы жұмыстарды қайта реттейді.

Егер жоба авторы жобалық шешімдерге сәйкес келмесе, мердігер оларды жояды.

Мердігер құрылыстың кез келген кезеңінің аяқталғаны туралы хабарлама жіберген кезде техникалық қадағалау қандай да бір негізсіз кідіріссіз шарт талаптарына сапа мен сәйкестікке бақылау жүргізеді.

7.21. Жабдықтар мен материалдардың әрбір элементі, Егер Осы жабдықтар мен материалдар үшін төлем Тапсырыс берушінің қаражаты есебінен жүргізілсе, Тапсырыс берушінің меншігіне өтеді.

7.22. Мердігер материалдарды, жабдықтарды объектінің аумағына сатып алу және әкелу, сондай-ақ жұмыстар аяқталғаннан кейін материалдар мен қалдықтарды кәдеге жарату үшін барлық баждарды, алымдарды, жалдау ақысын және басқа да төлемдерді төлейді.

7.23. Мердігер жиырма бір күнтізбелік күн ішінде тексерулер, сынақтар және сынақтар туралы қадағалаушыға хабарлайды.

7.24. Техникалық қадағалау тексерулер, сынақтар мен сынақтар жүргізу жөніндегі жұмыстардың басталғаны туралы хабарламаны алған сәттен бастап күнтізбелік он төрт күн ішінде оның нәтижелері бойынша қарайды және шаралар қабылдайды.

7.25. Шарт талаптарына сәйкес мердігер тарапынан тексерулер, сынақтар мен сынақтар жүргізудің негізсіз кідірісі болған жағдайда, техникалық қадағалау өзінің лауазымдық міндеттеріне сәйкес мердігерге осы хабарламаны алғаннан кейін күнтізбелік жиырма бір күн ішінде осындай сынақтар жүргізуді талап ететін хабарлама жібереді. Мердігер жоғарыда аталған тексерулерді, сынақтар мен сынақтарды өзі белгілеген күні немесе күндерінде аталған мерзім шегінде жүргізеді,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

бұл туралы техникалық қадағалауға хабарлайды.

7.26. Белгіленген мерзімде тексерулер, сынақтар мен сынақтар жүргізу қажеттілігі туралы техникалық қадағалау талаптары орындалмаған жағдайда, Тапсырыс беруші мердігердің есебінен және тәуекелі есебінен объектіде тексерулер, сынақтар мен сынақтар жүргізу үшін өзге ұйымды тартады. Тексерулер, сынақтар мен сынақтар мердігердің қатысуымен өткізіледі және нәтижелер дәл деп қабылданады.

7.27. Мердігер жұмыстардың барлық түрлерін аяқтағаннан кейін объектіні пайдалануға беру актісі берілгенге дейін күнтізбелік он төрт күн бұрын автомобиль жолдарын салу саласындағы қолданыстағы нормативтердің талаптарын ескере отырып, тексерулер, сынақтар және тесттер жүргізеді. Құрылыс аяқталғаннан кейін сынақ нәтижелері қабылданбаған жағдайда техникалық қадағалау объектіні пайдалануға беру актісіне қол қоюдан бас тартады.

7.28. Егер жұмыстар белгіленген нормативтердің талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, мердігер техникалық қадағалаудың нұсқауы бойынша сәйкессіздіктерді жою қорытындылары бойынша қайта тексерулер, сынақтар және тесттер жүргізеді.

7.29. Жұмыстар, жұмыстардың бөліктері немесе объект тексерулер, сынақтар мен сынақтар жүргізудің оң нәтижелерін алу қорытындылары бойынша қабылданады.

7.30. Тексерулер, сынақтар және сынақтар жүргізу нәтижелері бойынша мердігер объектіні пайдалануға беру қажеттілігі туралы техникалық қадағалауға хабарлама жібереді.

7.31. Осы хабарламаны алған күннен бастап техникалық қадағалау мердігерден сәйкестік туралы декларацияны, құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы және орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытындыны сұратады.

7.32. Тапсырыс беруші сәйкестік туралы декларация, жоба авторының жоба бойынша орындалған жұмыстардың сәйкестігі туралы қорытындысы, құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы және орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытындылар негізінде мердігермен бірлесіп, технологиялық, сәулет-құрылыс және басқа да техникалық шешімдер мен техникалық-экономикалық көрсеткіштердің сәйкестігін қамтамасыз ету мақсатында атқарушылық құжаттаманы болуы мен толықтығы тұрғысынан тексереді пайдалануға берілген құрылыс объектілерінің шешімдері мен көрсеткіштері, Мердігер ұсынған объектіні пайдалануға беру актісі бойынша Объектіні тексереді және пайдалануға береді.

7.33. Бекітілген жобалық шешімдерді және мемлекеттік (мемлекетаралық) нормативтерді бұзушылықтар анықталған жағдайда, сондай-ақ теріс қорытындылар болған кезде Тапсырыс беруші мердігер анықталған бұзушылықтарды жойғаннан кейін объектіні пайдалануға енгізеді.

7.34. Мердігер орындалған жұмыстардың, материалдар мен жабдықтардың объектіні пайдалануға бергенге дейін сақталуын қамтамасыз етеді, содан кейін сақталуын қамтамасыз ету Тапсырыс берушіге ауысады.

Мердігер шартты орындау кезеңінде объектіде залал келтірілген не ақаулар туындаған жағдайда, мердігер барлық залал мен ақауларды өз есебінен және тәуекелмен жояды.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

7.35. Тапсырыс берушіге ЖСҚ, сәйкестік туралы декларацияны, орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы жоба авторының қорытындысын, құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы және орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытындыларды беру мердігерлерден құрылыс-монтаждау жұмыстарына және объектіні салу және пайдалануға беру кезінде орындалған жұмыстар үшін талаптарды техникалық қадағалаудан алып тастамайды.ейді.

7.36. Кепілдік кезеңі объектіні пайдалануға берген сәттен басталады.

7.37. Мердігер кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін шарттың талаптарына сәйкес объектінің тиісті жағдайда сақталуын қамтамасыз ететін барлық қажетті әрекеттерді орындайды.

7.38. Барлық ақаулар мен зақымдар жойылғаннан кейін Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті хабарлама жібере отырып, қосымша тексерулер сынақтар мен сынақтар жүргізуді талап етуге құқылы.және мердігердің тәуекелі.

7.39. Егер Мердігер ақауларды немесе зақымдарды ақылға қонымды мерзімде жоя алмаған жағдайда, Тапсырыс беруші ақау немесе зақым 15 (он бес) жұмыс күні ішінде жойылатын белгіленген күнді белгілейді.

Егер Мердігер ақауларды немесе зақымдарды Тапсырыс беруші белгілеген белгіленген күнге дейін жоя алмаған жағдайда, Тапсырыс беруші жұмыстарды дербес не мердігердің есебінен басқа тұлғаларды тарта отырып орындайды. Бұл ретте Мердігер Тапсырыс берушінің алдында орындалған жұмыстардың сапасына кепілдік береді, сондай-ақ мердігер ақаулар мен зақымдарды жоюға байланысты барлық шығыстарды Тапсырыс берушінің барлық шығыстарды өтеу туралы талабы қойылған сәттен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде өтейді.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1. Тараптар осы Шарт шеңберінде өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2. Секвестр және/немесе ақша тапшылығы жағдайларын қоспағанда

тиісті бюджеттердің қолма-қол ақшаны бақылау шотында/дауыс беретін акцияларының елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі мемлекеттік кәсіпорынның, заңды тұлғаның есеп айырысу шотында, егер Тапсырыс беруші Мердігерге тиесілі қаражатты (оның ішінде авансты) Шартта көрсетілген мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге 0,1 мөлшерінде кешіктірілген төлемдер бойынша тұрақсыздық айыбын (өсімпұлды) төлейді (нөл бүтін Бір) әрбір кешіктірілген күн үшін қарыз сомасының пайызы. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұлдың) жалпы сомасы шарттың жалпы сомасының 10 (он) пайызынан аспауға тиіс.

8.3. Жұмыстарды орындау мерзімдері кешіктірілген жағдайда, Тапсырыс беруші мердігер міндеттемелерді толық орындамаған жағдайда, мердігерден шарттың жалпы сомасының 0,1 (нөл бүтін бір) пайызы мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады) не 0,1 (нөл бүтін) мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады) бір)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

міндеттемелерді тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда Мерзімі өткен әрбір күн үшін орындалмаған міндеттемелер сомасының пайызы. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) жалпы сомасы шарттың жалпы сомасының 15 (он бес) пайызынан аспауға тиіс.

8.4. Мердігер жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе жұмыстарды орындау мерзімі шарт бойынша жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап бір айдан астам мерзімге кешіктірілген, бірақ шарттың қолданылу мерзімі аяқталған күннен кешіктірілмеген жағдайда, Тапсырыс берушінің осы Шартты бұзуға құқығы бар мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,1 (нөл бүтін бір) пайызы мөлшерінде, бірақ 15 (он бес) пайыздан аспайтын тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) сомасын өндіріп ала отырып, біржақты тәртіппен

шарттың жалпы сомасынан.

Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5. Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлеу Тараптарды босатпайды

осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаудан.

8.6. Егер кез келген өзгеріс мердігерге шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін қажетті құнның немесе мерзімдердің азаюына әкеп соқтырса, онда шарттың сомасы немесе жұмыстарды орындау кестесі немесе екеуі де тиісінше түзетіледі, ал Шартқа тиісті түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзету жүргізуге арналған барлық сұрау салулары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы өкім алған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуға тиіс.

8.7. Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық не ішінара біреуге беруіне жол берілмейді.

8.8. Қосалқы мердігерлер тартылған жағдайда Мердігер Тапсырыс берушіге осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы мердігерді босатпайды шарт бойынша материалдық немесе басқа Жауапкершіліктен.

Тапсырыс берушімен келіспеген қосалқы мердігерлер тартылған жағдайда, сондай-ақ қосалқы мердігерге жалпы көлемнің отыз пайызынан астамын берген кезде Тапсырыс беруші шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы, растайтын құжаттармен бірге.

Жұмыстарды орындау үшін мердігер қосалқы мердігерлерге беретін жұмыстардың шекті көлемі жиынтығында Орындалатын жұмыстардың жалпы көлемінің отыз пайызынан аспауға тиіс.

Бұл ретте қосалқы мердігерлер өткізілетін сатып алу нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау көлемін өзге қосалқы мердігерлерге бермейді.

Жұмыстарды орындайтын, адамдардың қоғамдық бірлестіктеріне Қазақстан Республикасының мүгедектігі бар және Қазақстан Республикасының мүгедектігі бар адамдардың қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға өткізілетін сатып алу

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді.

8.9. Тапсырыс беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, авансты қамтамасыз етуді (егер шартта аванс көзделсе), сондай-ақ Заңның 13-бабына сәйкес мердігер енгізген соманы (бар болса) қайтармайды мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамауына байланысты ол бұзылған жағдайда.

8.10. Тапсырыс беруші енгізілген шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтарады,

сондай-ақ мердігерге демпингке қарсы шаралар қабылданған жағдайда (бар болса) толық күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қамтамасыз ету сомасы және мердігерге шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындау, сондай-ақ мердігер шарттың қолданылу кезеңінде шарттың орындалуын қамтамасыз ету тәсілін ауыстыруды ұсынған жағдайда.

8.11. Тармақтарда көрсетілген жұмыстарды орындау мерзімдерін кешіктіруге 8.3. және 8.4. Сондай-ақ, жұмыстарды жүргізудің күнтізбелік кестесінен артта қалу, жұмыстарды жүргізудің күнтізбелік кестесін беру мерзімдерін және Шарттың талаптарында көзделген өзге де мерзімдерді сақтамау жатады.

Тапсырыс беруші тәуекелдің ерекше түрлеріне ғана жауап береді, атап айтқанда: соғыс, көтеріліс, революция, Азаматтық соғыс, бүлік, тәртіпсіздік қаупі (егер оларға Тапсырыс берушінің қызметкерлері қатысса). Тапсырыс берушінің тәуекелі мердігер анықтаған және жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілмеген улы және жарылғыш заттармен топырақтың ластануы болып табылады және егер бұл анықтаулар Жұмыстың орындалуына тікелей әсер етсе.

8.12. Іс-шаралар жоспарына сәйкес сапа орталығы анықтаған ақаулар мен бұзушылықтарды жою мерзімдері сақталмаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарт жалпы сомасының 0,1% мөлшерінде айыппұл төлеуге міндетті.

8.13. Егер шарт бойынша қабылданған міндеттемелерді тиісінше орындамағаны үшін Шартта өзгеше белгіленбесе, мердігерге шарттың жалпы сомасының 0,001% мөлшерінде, мерзімі өткен әрбір күн үшін тұрақсыздық айыбы есептеледі.

8.14. Мердігер Шартта көрсетілген жағдайларда төлеуге жататын тұрақсыздық айыбының (айыппұлдардың, өсімпұлдардың) және берешектің сомаларын Тапсырыс берушіден тиісті хабарлама алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде төлейді.

8.15. Мердігер авансты мақсатсыз пайдаланған жағдайда Тапсырыс беруші бұзушылық жойылған сәтке дейін әрбір күн үшін Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған соманың 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) есептейді және ұстайды (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) жалпы сомасы шарттың жалпы сомасының 10% - нан аспауға тиіс.

8.16. Мердігер объектіге жеткізілуі тиіс Барлық материалдар мен жабдықтарды жеткізуді, тасымалдауды, түсіруді және сақтауды ұйымдастыруға жауапты. Жеткізу тек мердігердің атына жүзеге асырылады. Ешқандай жағдайда Тапсырыс беруші Көлік құралдарын жеткізуге, өңдеуге, сақтауға және тоқтап қалуға байланысты

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

шығындарды көтермейді. Ешқандай жеткізілім Тапсырыс берушіге және/немесе Тапсырыс берушінің өкіліне жіберілмеуі керек.

8.17. Шартта көзделмеген өзге де жағдайларда Тараптар Шарт бойынша өзіне қабылдаған міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жауаптылықта болады.

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1. Шарт қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және жылдың <қолданылу мерзімі> бойынша қолданылады.

9.2. Жұмыстарды орындау мерзімдері, шарттары, көлемі мен орны айқындалады

осы Шартқа №1 қосымшада.

9.2.1. Жұмыстарды Тапсырыс беруші осы Шартқа №1 қосымшаға сәйкес орындалған жұмыстар актісіне сәйкес көлемі мен сапасы бойынша қабылдайды.

9.2.2. Жобалау бойынша жұмыстарды орындаудың соңғы күні Тапсырыс берушінің жобалау-сметалық құжаттаманы бекіту күні болып саналады.

9.2.3. Құрылыс бойынша жұмыстарды орындаудың соңғы күні Тапсырыс берушінің объектіні қабылдау актісіне қол қойған күні болып есептеледі

пайдалануға.

9.3. Келесі оқиғалар жұмыстардың мерзімдерін ұзақтығын оларды ұлғайту бөлігінде өзгертуге әкеп соғады:

1) Тапсырыс беруші объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, бұл өз кезегінде жұмыстарды орындауды кідіртуге әкеп соғады;

2) Тапсырыс беруші Мердігерге шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға нұсқау береді. Бұл ретте, егер осы сынақтар ақауларды анықтамаса, онда жұмыстарды жүргізуді тоқтату уақыты жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады.

9.4. Егер екінші Тарап шартта көзделген қағидаттық талаптардан айыратын Шарттың талаптарын елеулі түрде бұзған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартты Шартта көрсетілген мерзімге дейін бұза алады. Шарт талаптарын елеулі бұзу мыналарды қамтиды, бірақ аталғандармен шектелмейді:

1) Егер мердігер жұмыстарды орындау мерзімдерін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) мердігер жұмыстарды <күндер саны> күнге дейінгі мерзімге тоқтатады, бұл ретте тоқтауға Тапсырыс беруші санкция бермеді және егер мердігер жұмыстарды тоқтата тұру себептері туралы Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етпесе, бұл ретте жұмыстарды тоқтата тұру себептерін Тапсырыс беруші тәуелді емес деп келіседі

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

мердігерден.

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған Негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен ақауларды жоймайды;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыс барысын кешіктіруге нұсқау береді және мұндай нұсқау <күндер саны> күндер ішінде жойылмайды;

5) не Тапсырыс беруші, не мердігер оны қайта ұйымдастыруды немесе біріктіруді қоспағанда, қандай да бір себептермен банкроттыққа ұшырайды немесе таратылады;

6) мердігер жұмыстарды жүргізу қағидаларын, жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген нұсқаулықтар мен ережелерді елемейді.

9.5. Шарт тараптардың келісімі бойынша, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда бұзылуы мүмкін.

Жоғарыда көрсетілген мән-жайға байланысты Шарт жойылған кезде Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты нақты шығындар үшін ғана шартты бұзған күні төлеуді талап етуге құқылы.

9.6. Келесі фактілердің бірі анықталған жағдайда шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін:

1) мердігер өз міндеттемелерін орындаудан бас тартқан жағдайда

жасалған шарт бойынша;

2) Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда;

3) қайта ұйымдастыруды қоспағанда, Тапсырыс беруші немесе заңды тұлға болып табылатын мердігер таратылған не банкрот болған не жеке тұлға болып табылатын мердігер қайтыс болған жағдайда;

4) Мердігер Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындау үшін қажетті құқық қабілеттілігін жоғалтқан, мердігер қайтыс болған (сот хабар-ошарсыз кетті деп таныған немесе қайтыс болды деп жариялаған) жағдайда;

5) мердігер шарттың орындалуын қамтамасыз етуді (авансты, демпингке қарсы соманы қамтамасыз етуді) Шартта көзделген мерзімдерде енгізбеген жағдайда, мердігер шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін өз міндеттемелерін орындаған жағдайды қоспағанда;

6) заңды күшіне енген, орындалуы шартты бұзуды талап ететін сот актісі бойынша жүзеге асырылады.

9.7. Егер шарт бұзылса, мердігер жұмысты дереу тоқтатады, Объектінің сақталуын қамтамасыз етеді және оны Тапсырыс берушіге береді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген тәртіппен.

9.8. Объектідегі Барлық материалдар мен жабдықтар, сондай-ақ уақытша құрылыстар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

болып саналады және егер шарт мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен бұзылса, Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның иелігінде болады.

9.9. Мердігердің шарт бойынша өзіне қабылдаған міндеттемелерін тиісінше орындамауы себебінен, сондай-ақ оны одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты шартты бұзған кезде (шарттан бас тартқан) біржақты бас тартқан жағдайда, Тапсырыс беруші екінші Тарапқа бұл туралы шартты бұзудың болжамды күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей тиісті жазбаша ескерту жібереді. Шартты бұзу туралы ескертуде көрсетілген күн бұзу күні болып есептеледі. Мердігер шартты бұзу туралы ескертуді алған күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде жұмысты тоқтатуға, объектіні консервациялауды және оны Тапсырыс берушіге белгіленген тәртіппен беруді қамтамасыз етуге міндетті.

9.10. Шарт ескертуде көрсетілген күннен бастап бұзылған болып есептеледі. Бұл ретте, Тапсырыс беруші Мердігерге авансты (алдын ала төлемді), айыппұлдарды, тұрақсыздық айыбын және Тапсырыс берушінің шығынын шегергенде, Тапсырыс беруші нақты орындаған және қабылдаған жұмыстарды төлейді. Егер Тапсырыс берушінің Шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы Мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып кетсе, айырма борышты төлеу немесе шарттың орындалуын қамтамасыз етуден ұстап қалу туралы талапты алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге төленуге тиіс борышты құрайды.

10 Хабарлама

10.1. Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс, электрондық пошта бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2. Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1. Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2. Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3. Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер/Орындаушы тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4. Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1. Тапсырыс беруші мен Мердігер/Орындаушы Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2. Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер/Орындаушы бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

12.3. Осы Шартты орындауға байланысты барлық даулар мен келіспеушіліктер осы Шарт жасалған жер бойынша сотта шешілуге тиіс

13 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл

13.1. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаған кезде Тараптар осы тұлғалардың әрекеттеріне немесе шешімдеріне ықпал ету үшін төлем жасамайды, төлеуді ұсынбайды және қандай да бір тұлғаларға тікелей немесе жанама ақша қаражатын немесе құндылықтарды төлеуге жол бермейді. кез келген заңсыз пайданы немесе басқа да жөнсіз мақсаттарды алу үшін.

13.2. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаған кезде Тараптар осы Шарттың мақсаттары үшін қолданылатын заңнамада көзделген әрекеттерді, мысалы, пара беру/алу, коммерциялық пара алу, сондай-ақ қолданыстағы Шарттың талаптарын бұзатын әрекеттерді жасамайды. қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы күрес туралы заңдар мен халықаралық актілер.

13.3. Осы Шарттың Тараптарының әрқайсысы екінші Тараптың өкілдерін кез келген тәсілмен ынталандырудан бас тартады, оның ішінде ақшалай сомалар, сыйлықтар беру, оларға жіберілген жұмыстарды (қызметтерді) өтеусіз орындау арқылы және қызметкерді белгілі бір тәуелділікке қалдыратын басқа да тәсілдермен., және осы қызметкердің ынталандырушы тараптың пайдасына кез келген әрекетті орындауын қамтамасыз етуге бағытталған.

13.4. Егер Тарап сыбайлас жемқорлыққа қарсы қандай да бір талаптардың бұзылуы орын алды немесе орын алуы мүмкін деп күдіктенсе, тиісті Тарап бұл туралы екінші Тарапты жазбаша хабардар етуге міндеттенеді.

13.5. Жазбаша хабарламада Тарап осы шарттардың кез келген ережелерін контрагенттің бұзуы орын алған немесе орын алуы мүмкін, қолданыстағы заңнамада белгіленген әрекеттерде көрсетілген фактілерге сілтеме жасауға немесе материалдарды сенімді түрде растауға немесе беруге міндетті. пара беру немесе алу, коммерциялық пара алу, сондай-ақ ақшаны жылыстатуға қарсы күрес жөніндегі

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қолданыстағы заңнама мен халықаралық актілердің талаптарын бұзатын әрекеттер.

13.6. Осы Келісімнің Тараптары сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша рәсімдердің жүргізілгенін мойындайды және олардың сақталуын бақылайды. Бұл ретте Тараптар сыбайлас жемқорлық әрекеттерге қатысы болуы мүмкін контрагенттермен іскерлік қарым-қатынас тәуекелін барынша азайтуға, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында бір-біріне өзара көмек көрсетуге негізделген күш-жігерін салады. Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметке Тараптарды тарту тәуекелдерін болдырмау мақсатында тексерулер жүргізу рәсімдерінің орындалуын қамтамасыз етуге міндеттенеді.

14 Құпиялылық

14.1. Тараптар осы Шартқа қол қою арқылы осы шарттың мазмұнына, сондай-ақ ақпаратқа өз келісімін білдіреді төлем туралы құпия емес және үшінші тараптар үшін қол жетімді уәкілетті органдардың жүйесінде және/немесе өзге де ақпараттық жүйелерінде және Қазақстан Республикасының ұйымдары.

Осы Шарт бойынша Тараптар беретін және/немесе пайдаланатын өзге де құжаттама мен ақпарат құпия болып табылады және Тараптар, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, екінші Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз бұл ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге құқылы емес.

Осы тармақтың екінші абзацы Шарттың нысанасына қатысты мәселелерді сотта қарау жағдайларына қолданылмайды, оларды іс жүзінде шешу мүддесінде немесе мұндай жария ету Қазақстан Республикасының заңнамасында ұйғарылған не оған уәкілетті мемлекеттік органдардың талап етуі бойынша жүзеге асырылатын жағдайларда жүзеге асырылады.

14.2. Егер Тарап құпия ақпаратты үшінші тұлғаларға ашуға ниет білдірген жағдайда, ол бұл туралы құпия ақпараттың меншік иесі болып табылатын басқа Тарапты хабардар етуге және оны алуға тиіс оның мұндай жария етуге алдын ала жазбаша келісімі, сондай-ақ оған берілетін құпия ақпаратты жария етпеу талаптарын сақтау туралы үшінші тұлғадан алдын ала міндеттеме алуы тиіс.

14.3. Тараптардың кез келгені екінші Тараптың құпия ақпаратын жария еткен не таратқан жағдайда, кінәлі Тарап осындай ақпаратты жария ету салдарынан екінші Тарап шеккен залалдарды өтеуге міндетті болады және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де жауаптылыққа жататын болады. Бұл талаптар құпия ақпаратты жариялаған Тарап мұндай жария ету Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талабы болып табылатынын дәлелдеген не құпия ақпаратты жария ету екінші Тараптың жазбаша мақұлдауынан кейін жүргізілген кезде қолданылмайды.

14.4. Осы бөлім Шарттың нысанасына қатысты мәселелерді мүдделер үшін сотта қарау жағдайларына қолданылмайды немесе мұндай жария ету Қазақстан Республикасының заңнамасында ұйғарылған не оған уәкілетті мемлекеттік органдардың талап етуі бойынша жүзеге асырылатын жағдайларда жүзеге асырылады.

15 Басқа да шарттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

15.1. Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

15.2. Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

15.3. Мердігерді таңдау үшін негіз болған сапаның және басқа да талаптардың өзгермеуі шартымен жасалған шартқа өзгеріс енгізу жүзеге асырылады:

1) тараптардың өзара келісімі бойынша жұмыстарға бағаны және тиісінше шарт сомасын азайту бөлігінде;

2) орындау басталған күннен бастап және шартта көзделген шартты орындау аяқталған күнге дейінгі кезеңде Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы бағамының айтарлықтай төмендеуіне байланысты жұмыстарға бағаның және тиісінше шарттың сомасының ұлғаюы бөлігінде.

Жасалған шарттың мұндай өзгеруі сатып алу жоспарында осы жұмыстарды сатып алу үшін көзделген сомалар шегінде жылына бір реттен артық емес, ал ұзақ мерзімді шартқа жылына екі реттен артық емес жүзеге асырылады.

Бұл ретте өнім беруші Тапсырыс берушіге өндіріске арналған шығындардың егжей-тегжейлі калькуляциясын және (немесе) растайтын құжаттарды қоса бере отырып, Шарттың орындалмаған көлемінің бір бөлігіне жұмыстарды орындауға арналған шығындардың ұлғаюына әсер ететін факторларды көрсете отырып, шарттың бағасын (ұзақ мерзімді) ұлғайту қажеттігінің негіздемесін ұсынады;

3) ведомстводан тыс сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға және сатып алу жоспарына тиісті өзгерістер енгізілген жағдайда, шарт сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде, сондай-ақ шартты орындау мерзімдерінің тиісті өзгеруі бөлігінде;

4) Осы тармақтың 3) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді қоспағанда, сатып алу жоспарында бастапқыда жоспарланғаннан аспайтын сомаға және көлемге шарт сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде, сондай-ақ өзгермеген жағдайда шартты орындау мерзімдерінің тиісті өзгеруі бөлігінде жұмыс көлеміне қажеттілікті азайтуға не негізді ұлғайтуға байланысты жасалған шартта көрсетілген жұмыс бірлігінің бағасы. Жасалған шартты мұндай өзгерту осы сатып алу бойынша қалыптасқан үнемдеу шегінде жүзеге асырылады;

5) Егер өнім беруші онымен жасалған шартты орындау процесінде бірлік үшін баға өзгермеген жағдайда неғұрлым сапалы және (немесе) техникалық сипаттамаларды не онымен жасалған шарттың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау мерзімдерін және (немесе) талаптарын ұсынған жағдайда;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген бағалардың, Тарифтердің, алымдар мен төлемдердің өзгеруіне байланысты шарт сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде жүзеге асырылады. Жасалған шарттың мұндай өзгеруі осы жұмыстарды сатып алу жоспарында сатып алу үшін көзделген сомалар шегінде жүзеге асырылады;

7) Тапсырыс берушінің және (немесе) өнім берушінің қызметкеріне қатысты шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда жұмыстар жөніндегі

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

шартты орындау мерзімін өзгерту бөлігінде;

8) жасалған шарт сомасы өзгермеген немесе жұмыстарды орындаудың немесе қызметтер көрсетудің сметалық құны азайған және кейіннен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға тиісті өзгерістер енгізілген жағдайда, жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды сатып алу туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде.

15.4. Осы Шарт бойынша барлық төлемдерді Тапсырыс беруші республикалық бюджеттен қаржыландыру бөлінуіне және/немесе Тапсырыс берушінің қаржыландырушы банктен тартылатын қарыз қаражатын алуына қарай шартта айқындалған талаптарда жүзеге асырады.

Тапсырыс берушінің осы Шарттың 3-бөлімінде көрсетілген орындалған жұмыстарға ақы төлеу мерзімі аяқталған сәттен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен астам мерзімге республикалық бюджеттен қаржыландырудың және/немесе қаржыландырушы банктен тартылатын қарыз қаражатының болмауы себебінен жұмыстарды қаржыландыруды кешіктіру жұмыстарды орындау мерзімдерін өзгерту үшін негіз болып табылады. Бұл ретте жұмыстарды орындау мерзімі пропорционалды мерзімге ұзартылады.

15.5. Шарт бойынша Тараптардың бірінің міндеттерін беру екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жүзеге асырылады.

15.6. Шарт бірдей заңды күші бар, веб-портал арқылы жасалған қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

15.7. Шартта реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

16 Тараптардың деректемелері

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Мангистауская область, г.Актау, 22мкр, 42зд, Мангистауский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол" БИН 130941002079
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ65070KS00037C00001
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87292605854
Маңғыстау облыстық филиал директоры Мамбетов Казбек Ермекович

Өнім беруші:
"Ақ жол құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Таушык, Ардагерлер, 16
БСН/ЖСН 030940002856
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ926010231000051441
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: +7 7292 203 499
Бас директор Каримбаев Амир Кайратович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты

2025-07-28 18:23:31
Мамбетов Казбек Ермекович
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

2025-07-29 12:17:03
Каримбаев Амир Кайратович
"Ақ жол құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақ жол құрылыс"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении закупок

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Құрылыс бойынша «толық аяқталған» кешендік жұмыстар	Жобалық және іздестіру жұмыстарды атқаруды, "кілтке" салуды, жобалық пен іздестіру жұмыстарын басқаруды, "кілтке" салуды (қажет болған кезде) қамтитын құрылыс бойынша кешенді жұмыстар және аталған жұмыстарға ілесе жүретін тауарларды жеткізу, қызметтерді көрсету	А-34 «Жетібай-Жаңаөзен-Кендірлі-Түрікменстан Республикасы шекарасы» автомобиль жолының 179-229 шақырымындағы күрделі жөндеу, жобалау алдындағы және жобалау жұмыстары кешенімен (толық аяқталған күйде)	Жұмыс	1	16 401 590 704.01	шарт жасалған күннен бастап 31 ай ішінде (қысқы кезеңнен басқа, желтоқсан, қаңтар, ақпан айлары)	шарт жасалған күннен бастап 31 ай ішінде (қысқы кезеңнен басқа, желтоқсан, қаңтар, ақпан айлары)	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. (1)	30	98 697 448.99
2026 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Құрылыс бойынша «толық аяқталған» кешендік жұмыстар	Жобалық және іздестіру жұмыстарды атқаруды, "кілтке" салуды, жобалық пен іздестіру жұмыстарын басқаруды, "кілтке" салуды (қажет болған кезде) қамтитын құрылыс бойынша кешенді жұмыстар және аталған жұмыстарға ілесе жүретін тауарларды жеткізу, қызметтерді көрсету	А-34 «Жетібай-Жаңаөзен-Кендірлі-Түрікменстан Республикасы шекарасы» автомобиль жолының 179-229 шақырымындағы күрделі жөндеу, жобалау алдындағы және жобалау жұмыстары кешенімен (толық аяқталған күйде)	Жұмыс	1	16 401 590 704.01	шарт жасалған күннен бастап 31 ай ішінде (қысқы кезеңнен басқа, желтоқсан, қаңтар, ақпан айлары)	шарт жасалған күннен бастап 31 ай ішінде (қысқы кезеңнен басқа, желтоқсан, қаңтар, ақпан айлары)	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. (1)	30	8 122 767 562.46
2027 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Құрылыс бойынша «толық аяқталған» кешендік жұмыстар	Жобалық және іздестіру жұмыстарды атқаруды, "кілтке" салуды, жобалық пен іздестіру жұмыстарын басқаруды, "кілтке" салуды (қажет болған кезде) қамтитын құрылыс бойынша кешенді жұмыстар және аталған жұмыстарға ілесе жүретін тауарларды жеткізу, қызметтерді көрсету	А-34 «Жетібай-Жаңаөзен-Кендірлі-Түрікменстан Республикасы шекарасы» автомобиль жолының 179-229 шақырымындағы күрделі жөндеу, жобалау алдындағы және жобалау жұмыстары кешенімен (толық аяқталған күйде)	Жұмыс	1	16 401 590 704.01	шарт жасалған күннен бастап 31 ай ішінде (қысқы кезеңнен басқа, желтоқсан, қаңтар, ақпан айлары)	шарт жасалған күннен бастап 31 ай ішінде (қысқы кезеңнен басқа, желтоқсан, қаңтар, ақпан айлары)	Маңғыстау облысы, Ақтау қ. (1)	30	8 180 125 692.55

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Договор о закупках комплексных работ по проектированию и строительству на условиях "под ключ"

Мангистауская область №090140000306/250917/00

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает директор Мангистауского областного филиала Мамбетов Казбек Ермекович, действующий на основании Доверенности 03-2/556 от 23.01.2025 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақ жол құрылыс", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик/Исполнитель», от лица которого выступает Генеральный директор Каримбаев Амир Кайратович, действующий на основании Основание поставщика, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон) и итогов государственных закупок способом «Из одного источника путем прямого заключения договора (не ГЗ)» на основании протокола Правления АО "НК "ҚазАвтоЖол" № 16/25 от 17.07.2025 года заключили настоящий договор о закупках работ (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) договор - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком, подразумевает текст настоящего Договора, все его приложения, а также дополнительные соглашения, которые считаются неотъемлемой частью Договора.

2) генеральный подрядчик (далее – Подрядчик) – юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре, а также консорциум;

3) представитель подрядчика - лицо, указанное Подрядчиком в договоре или назначенное Подрядчиком, которое действует от его имени;

4) субподрядчик – лицо или организация, имеющее договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору;

5) проектировщик – подрядчик или юридическое лицо, привлекаемое Подрядчиком для проведения проектно-изыскательских работ и разработки проектно-сметной документации в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;

6) технадзор - юридическое лицо, осуществляющее технический надзор и технологическое сопровождение за ходом работ Подрядчика на Объекте включая качество, сроки, стоимость, приемку выполненных работ и сдачу объектов в эксплуатацию;

7) объект - участок автомобильной дороги общего пользования, в том числе иные инженерные сооружения определенные Заказчиком как подлежащий строительству или реконструкции, передаваемый Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном договором, а также земельный участок, предоставленный Заказчиком Подрядчику, определенный отведенной территорией объекта, на котором Подрядчик обязуется исполнить договор, использовать для временного хранения и доставки оборудования и материалов, необходимых для исполнения договора, а также земельные участки, указанные в договоре в качестве входящих в состав строительной площадки;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

8) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта.

9) автор проекта (авторский надзор) - юридическое лицо, осуществляющее надзор за соблюдением принятых проектных решений;

10) технико-экономическое обоснование (далее – ТЭО) – предпроектная документация, содержащая основные исходные данные с описаниями цели инвестирования, обоснования эффективности инвестиций, а также сведения об основных технических и технологических параметрах объекта строительства и расчеты с определением технико-экономических показателей объекта;

11) проектно-сметная документация (далее – ПСД) – совокупность архитектурных, объемно-планировочных, функциональных, конструктивных, технологических, инженерных, природоохранных, энергосберегающих, экономических и иных решений, а также сметных расчетов для организации и ведения строительства, инженерной подготовки территории, благоустройства, выполненных в соответствии с заданием на проектирование и нормативными техническими документами;

12) заключение – заключение, выданное РГП «Госэкспертиза»;

13) работы - деятельность по разработке ПСД и проведению строительства/реконструкции, имеющая вещественный результат;

14) материалы - все расходные материалы, которые Подрядчик и/или Субподрядчик используют при производстве работ;

15) оборудование – совокупность механизмов, приборов, приспособлений, дорожно-строительная техника и лаборатория Подрядчика и/или Субподрядчика, которые временно находятся на Объекте для выполнения работ;

16) срок продолжительности работ - срок, в течение которого Подрядчик должен завершить работы по Договору;

17) ведомость договорной цены – документ, разрабатываемый Подрядчиком на основании проектно-сметной документации, содержащий перечень работ, подлежащих выполнению согласно проектно-сметной документации (включая сметы, чертежи, ведомость объемов работ и т.д.), с указанием единичных расценок, не превышающих расценок, указанных в проектно-сметной документации, объемов и итоговой стоимости, не превышающей общую стоимость Договора;

18) общий график производства работ – документ, составляемый в разрезе месяцев, который содержит обобщенную информацию о сроках и обязательствах Подрядчика по разработке ПСД и исполнению конкретных объемов работ по проекту, в физическом и денежном выражении;

19) график поставки материалов - документ, составляемый в разрезе месяцев, который содержит информацию о сроках и обязательствах Подрядчика по обеспечению проекта материалами, необходимыми для исполнения Договора

20) проект производства работ на проектно-изыскательские работы (ППР на ПИР) – документ, в котором содержатся решения по организации проектно-изыскательских работ, включающий в себя: детальный календарный план изыскательских и проектных работ с конкретными

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

объемами ежемесячно планируемых к выполнению работ с указанием их стоимости, сроками прохождения соответствующих экспертиз ПСД, рассмотрения ПСД Заказчиком, а также получения согласований на ПСД от уполномоченных органов, ведомость потребности в персонале;

21) проект производства работ на строительно-монтажные работы (ППР на СМР) – документ, в котором содержатся решения по организации строительства и технологии производства работ, включающий в себя: детальный календарный план строительства, общий и ежегодный графики выполнения работ, строительные генеральные планы строительной площадки, организационно-технологические схемы, ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, оборудовании и материалах, график потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах, потребность в кадрах строителей по основным категориям, график мобилизации техники и персонала, план контроля организации движения, план контроля качества, план охраны окружающей среды, план охраны труда, технику безопасности и пожаробезопасности, пояснительную записку и прочее;

22) неустойка – денежная сумма, начисляемая Заказчиком Подрядчику за нарушение договорных обязательств, в том числе штраф и/или пеня;

23) график мобилизации основной техники и оборудования - документ, включаемый в тендерную документацию и в последующем являющийся неотъемлемой частью договора, который содержит информацию о сроках и обязательствах Подрядчика по обеспечению проекта необходимой техникой и оборудованием с указанием количества и наименований (марок);

24) акт выполненных работ/сертификат промежуточной оплаты - документ, подтверждающий выполнение работ в рамках Договора, в течение определенного периода времени с указанием стоимости;

25) свидетельство об исполнении обязательств по Договору – документ, подписываемый Сторонами в произвольной форме, подтверждающий завершение гарантийного периода по объекту и отсутствие взаимных претензий Сторон;

26) дефект - часть работ, выполненных с нарушением условий Договора и/ или нарушениями технологии производства работ;

27) период устранения недоделок и дефектов - период времени, в течение которого Подрядчиком устраняются недоделки и дефекты, обнаруженные в процессе проверки выполненных работ;

28) гарантийный период - период времени, в течение которого Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ и устранение выявленных дефектов за счет собственных средств;

29) эскроу-счет - банковский текущий счет Подрядчика, открытый в целях аккумулирования денег с условием их блокировки и правом совершения расходных операций при условии получения банком второго уровня согласия от Заказчика и/или Представителя Заказчика;

30) скрытые работы - работы, скрываемые последующими работами и (или) конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ или монтажа определенных конструкции.

2 Предмет Договора

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работы согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее – Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

2.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень лотов и условия выполнения работ (Приложение 1);

3) техническая спецификация (Приложение 2).

2.3. Объем выполненных работ подтверждается актом приема-сдачи выполненных работ, подписанным представителями сторон.

2.4. Работы выполняются иждивением Подрядчика: материалами, силами и средствами Подрядчика, и его риском, если иное не предусмотрено условиями Договора.

2.5. Подрядчик должен обладать специальными навыками и правоспособностью для оказания данного вида Работ. Подрядчик должен за свой счет получать и сохранять в полной силе и действии все необходимые Подрядчику разрешительные документы, в том числе лицензии, сертификаты и иные разрешения от государственных и иных органов на оказание Работ по Договору, включая, но не ограничиваясь, разрешение на эмиссии в окружающую среду, въездные визы, разрешения на проживание, разрешение на работу для иностранного персонала.

2.6. Подрядчик обязуется выполнить вышеуказанные работы, в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы на условиях настоящего Договора, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

2.7. Подрядчик, подписывая настоящий Договор подтверждает, что:

- является субъектом предпринимательства созданным и действующим в соответствии с законодательством;

- отсутствуют какие-либо ограничения, запреты для подписания настоящего Договора;

- оценил и идентифицировал все свои предпринимательские риски перед подписанием настоящего Договора.

2.8. Проекты договоров о закупках Подрядчиком предпроектных, проектных работ должны содержать требования об указании в предпроектной и (или) проектной (проектно-сметной) документации строительных материалов, оборудований, изделий и конструкций, включенных в базу данных товаров, работ, услуг и их подрядчиков (при наличии), формируемую уполномоченным государственным органом в области государственной поддержки индустрии и индустриального развития.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3 Сумма Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 16 401 590 704.00 (шестнадцать миллиардов четыреста один миллион пятьсот девяносто тысяч семьсот четыре тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 1 757 313 289.71 тенге (один миллиард семьсот пятьдесят семь миллионов триста тринадцать тысяч двести восемьдесят девять тенге семьдесят один тиын) (далее – сумма Договора).

3.2. Общая сумма Договора в размере 16 401 590 704.00 (шестнадцать миллиардов четыреста один миллион пятьсот девяносто тысяч семьсот четыре тенге ноль тиын) тенге, указанная в пункте 3.1. настоящего договора, является предварительной суммой Договора, включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 1 757 313 289.71 тенге (один миллиард семьсот пятьдесят семь миллионов триста тринадцать тысяч двести восемьдесят девять тенге семьдесят один тиын) тенге, за исключением расходов на услуги Технадзора, на оплату услуг РГП «Госэкспертизы» (далее – сумма Договора), и подлежит последующей корректировке в части стоимости строительно-монтажных работ, после получения положительного заключения РГП «Госэкспертиза» на проектно-сметную документацию.

Окончательная стоимость строительно-монтажных работ определятся в соответствии с проектно-сметной документации, прошедшей комплексную вневедомственную экспертизу, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и утвержденную Заказчиком.

При этом, стоимость проектно-изыскательских работ, указанная в пункте 3.1. не подлежит изменению.

3.3. Авансовый платеж (предоплата) в размере 30% (тридцать процентов) от общей суммы Договора на текущий финансовый год равную 29609234.70 (двадцать девять миллионов шестьсот девять тысяч двести тридцать четыре тенге семьдесят тиын) тенге, производится в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения договора, возврата аванса (предоплаты), счета на оплату и общего графика производства работ.

Авансовый платеж по настоящему Договору Заказчик производит на эскроу-счет Подрядчика.

При осуществлении авансового платежа (предоплаты), Подрядчик обязан использовать выплаченный аванс (предоплату) только на оплату Материалов, Оборудования, требуемых для выполнения Работ по Договору, передислокацию Оборудования, заработную плату и выплату аванса привлекаемым Субподрядчикам. Подрядчик обязан предоставить на утверждение Заказчику График использования (освоения) аванса одновременно с предоставлением обеспечения возврата аванса (предоплаты). Выполнение данного графика в части фактического наличия приобретенных Материалов, мобилизации Оборудования и затрат по заработной плате с подтверждающими платежными документами предоставляется по первому требованию Заказчика и/или Представителя Заказчика Данные требования подлежат исполнению также в отношении субподрядчика, в случае его привлечения.

В случае передачи объемов работ на субподряд, Подрядчик обязуется выплатить Субподрядчику, находящемуся в реестре казахстанских товаропроизводителей авансовый платеж в размере 30 (тридцать) процентов от суммы, выделенной на субподряд.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Промежуточные платежи оплачиваются Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами актов выполненных Работ, сформированных и подписанных посредством электронно-цифровой подписи в информационной системе уполномоченного органа по делам архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Республики Казахстан, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса, а также удержания гарантийного взноса в размере 5 (пяти) процентов от суммы Договора, в размере <сумма>.

Промежуточные платежи Субподрядчику, находящемуся в реестре казахстанских товаропроизводителей оплачиваются Подрядчиком не позднее
5 (пяти) рабочих дней с даты поступления промежуточных платежей
от Заказчика на расчетный счет Подрядчика, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса.

В случае выполнения Работ в рамках одного финансового года Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5 (пять) процентов от суммы Договора
в размере <сумма>, в течение 30 (тридцати) календарных дней после завершения работ и подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию
в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной, а также подписания Сторонами акта сверки взаиморасчетов и предоставления Подрядчиком обеспечения ликвидации возможных дефектов в гарантийный период.

В случае если срок выполнения Работ со сроком свыше одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5 (пять) процентов от суммы Договора в размере <сумма>, в течение 30 (тридцати) календарных дней после завершения работ и подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан
об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
в последний год завершения строительства, а также подписания Сторонами акта сверки взаиморасчетов и предоставления Подрядчиком обеспечения ликвидации возможных дефектов в гарантийный период..

3.4. Объем выполняемых работ оговорен в приложении 1 к Договору.

3.5. Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) подписанный Договор;

2) акт(ы) выполненных работ по форме Ф2В;

3) справка(и) о стоимости выполненных строительных работ и затрат
по форме КС-3;

4) акт(ы) выполненных работ, сформированные и подписанные посредством электронно-цифровой подписи в информационной системе уполномоченного органа по делам архитектурной, градостроительной
и строительной деятельности Республики Казахстан;

5) отчет о внутристрановой ценности в работах и услугах.

6) электронная счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, представленная Подрядчиком Заказчику;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3.6. Все удорожания стоимости материалов, работ и услуг, возникающие в процессе производства Подрядчиком работ в период исполнения Договора, относятся на счет Подрядчика и Заказчиком не возмещаются.

3.7. Общая стоимость Договора покрывает все обязательства по Договору и все расходы Подрядчика, необходимые для надлежащего проектирования, выполнения и завершения строительно-монтажных работ и устранения всех недостатков в гарантийный период, в том числе расходов Подрядчика, связанных с демонтажм и вывозом временных сооружений.

3.8. Ежемесячные платежи корректируются и производятся за вычетом сумм авансовых платежей (предоплаты). Ежемесячные платежи корректируются и производятся за вычетом сумм авансовых платежей (предоплаты) после выполнения Подрядчиком 10% объема работ пропорционально объемам ежемесячно выполненных работ до выполнения общего объема работ 80% в соответствующем финансовом году.

3.9. Заказчик производит оплату только неоспариваемых сумм. Заказчик вправе произвести любое удержание из обеспечения исполнения договора в случае наличия задолженности Подрядчика перед Заказчиком, возникшей из неисполненных обязательств Подрядчика перед Заказчиком.

3.10. В случае нарушения Подрядчиком ППР на СМР 2 (два) и более раз в течение 1 (одного) финансового года, Заказчик после направления соответствующего уведомления Подрядчику производит расчеты по Договору посредством эскроу-счета в соответствии с заключенным трехсторонним соглашением между Заказчиком, Подрядчиком и банком второго уровня. Реестр оплаты платежей, подлежащий согласованию Заказчиком устанавливается в рамках подписываемого трехстороннего соглашения между Заказчиком, Подрядчиком и банком второго уровня. Подрядчик подписанием настоящего договора дает свое согласие и берет на себя обязательства на произведение всех действий, связанных с реализаций настоящего условия Договора в течение 5 (пяти) дней с момента получения уведомления Заказчика, и самостоятельно несет все возможные риски и расходы в случае его несоблюдения.

3.11. Приобретенные Подрядчиком материалы могут быть оплачены Заказчиком до 75% от стоимости данных материалов при соблюдении одного из следующих условий:

1) при наличии Акта, подписанного Заказчиком, Подрядчиком и техническим надзором, подтверждающего объем, количество, качество и доставку Материалов на Объект; а также договора поставки (купли-продажи) товара; документов, подтверждающих оплату за материалы; товарно-транспортной накладной в случае доставки Материалов на Объект;

2) при наличии Акта, подписанного Заказчиком, Подрядчиком и техническим надзором, подтверждающего объем, количество, качество Материалов; договора поставки (купли-продажи) товара; документов, подтверждающих оплату за материалы; договора ответственного хранения между Подрядчиком и поставщиком Материалов в случае хранения Материалов на объекте поставщика.

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик/Исполнитель обязуется:

1) детально изучить и провести изыскательские работы до начала проектных работ, включающие сбор, анализ всех данных по топогеодезическим, гидрологическим, геологическим, условиям окружающей среды и другим условиям на Объекте или Очереди строительства.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2) при необходимости провести общественные слушания в соответствии с Правилами проведения общественных слушаний с целью максимальной проработки проектных решений на стадии проектно-изыскательских работ и исключения дополнительных работ во время строительно-монтажных работ;

3) провести геологоразведочные работы с получением разрешения на разведку и добычу с утверждением запасов общераспространенных полезных ископаемых, выполнить работы по согласованию с землепользователями временного отвода земель с включением затрат на возмещение потерь/убытков;

4) до получения заключения Госэкспертизы каждая часть и/или раздел ПСД представляется Технадзору на рассмотрение и согласование, после согласования Технадзором предоставляется на согласование Заказчику;

5) в течение 5 (пяти) календарных дней после получения положительного заключения Государственной экспертизы ПСД на Объект или Очереди строительства представить Заказчику ПСД для его утверждения.

6) в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания настоящего Договора передать Заказчику на утверждение подписанный и согласованный Технадзором ППР на ПИР, составленный в соответствии с Общим графиком производства работ, представленным в составе тендерной документации.

7) ППР на ПИР может быть скорректирован Подрядчиком только по поручению Заказчика или по согласованию с Заказчиком и Технадзора согласно условиям настоящего Договора;

8) согласовывать с Технадзором и Заказчиком все проектные и технические решения, принимаемые в ходе разработки ПСД, а также выносить их на рассмотрение технического совета Заказчика.

9) в течение 20 (двадцати) календарных дней после получения положительного заключения Государственной экспертизы ПСД на объект или Очереди строительства представить Заказчику на утверждение согласованный с Технадзором ППР на СМР.

10) выполнить Работы качественно и своевременно в соответствии с условиями Договора, утвержденными в установленном порядке ТЭО, требованиями строительных норм и правил;

11) осуществлять производственный контроль выполняемых им работ с обязательным представлением всех необходимых результатов контроля (замеры объемов работ, лабораторные заключения, геодезические замеры и другие документы, отражающие выполненный объем и подтверждающих качество выполненных работ);

12) вести исполнительную документацию, входного и операционного контроля и освидетельствования выполненных работ (акта скрытых и выполненных работ), промежуточной приемки работ;

13) по итогам года до 20 числа отчетного месяца одновременно со счетом-фактурой и последним в году актом выполненных работ, сертификатом промежуточной оплаты предоставлять отчетность по местному содержанию в Работах с приложением подтверждающих документов;

14) обеспечить Объект общим журналом работ и специальными журналами по отдельным видам работ и иным документами, обязательность наличия которых предусмотрена

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

действующим законодательством РК;

15) обеспечить Объект всеми необходимыми материалами, инструментами, оборудованием, конструкциями, предусмотренными условиями Договора, а также их транспортировку до Объекта в соответствии с представленной тендерной заявкой и графиком мобилизации Оборудования, в зависимости от выполняемых работ на Объекте. Задействованное оборудование должно быть в рабочем состоянии и отражаться в соответствующих документах по производству работ (журнал производства работ, журнал регистрации дорожно-строительных материалов, раздаточные ведомости ГСМ, и т.д.). В случае необходимости Подрядчик вправе заменить требуемое количество единиц оборудования по согласованию с Заказчиком, при условии неизменности качественных и технических характеристик заменяемого оборудования. В данном случае Подрядчик представляет соответствующие обоснования о необходимости такой замены с приложением подтверждающих документов. Кроме этого наличие указанного Оборудования на Объекте еженедельно должно подтверждаться Технадзором письменно.

16) обеспечить на весь период работ свободный доступ ответственных лиц Заказчика и Технадзора на все участки Работ, в любое время суток;

17) представить документы, по требованию Заказчика, подтверждающие качество Материалов, применяемых при выполнении Работ;

18) обеспечить соблюдение мероприятий по технике безопасности производства Работ на Объекте, пожарной и санитарной безопасности, охране окружающей среды;

19) обеспечить охрану выполненных работ, возведенных конструкций, материалов, оборудования и нести все риски, связанные с их повреждением кражами, пожаром, гибелью и т.д. до момента передачи Объекта в эксплуатацию Заказчику, с учетом условий раздела 15 настоящего Договора;

20) обеспечить содержание Объекта, в том числе и зимний период за свой счет и полностью отвечать за технику безопасности на Объекте. В течение всего срока действия Договора, постоянно содержать все средства по управлению, организации, регулированию и контролю движения транспорта с момента принятия во владение Объекта до ввода его в эксплуатацию с целью обеспечения сохранности, безопасности дорожного движения и во избежание создания возможных помех для транспорта. Такая ответственность за текущее, аварийное и зимнее содержание существующей дороги действует независимо от того, прекращает Подрядчик Работы в течение зимнего периода или нет. Подрядчик содержит территорию Объекта в чистоте, оперативно производит сбор и вывоз всех отходов и строительного мусора. Подрядчик несет полную ответственность в случае ДТП, произошедшего не по вине водителя автотранспортного средства;

21) после подписания дефектного акта о выявленных недостатках Работ, уполномоченными лицами Сторон, и его получения Подрядчиком, безвозмездно устранить выявленные недостатки, возникшие по причине ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, в течение 10 (десяти) календарных дней или в иной срок, указанный в дефектном акте. В случае, отказа от подписания дефектного акта со стороны Подрядчика в течение 3 (трех) календарных дней, уполномоченное лицо Заказчика самостоятельно подписывает дефектный акт о выявленных недостатках Работ и направляет его Подрядчику для устранения указанных недостатков в обязательном порядке;

22) Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ по проектированию,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

включая Дефекты, обнаруженные впоследствии в ходе реализации проекта, а также в течение срока гарантийного периода на Объект. В случае увеличения объемов работ, возникших в связи с некачественной разработкой ПСД, Подрядчик обязан выполнить такие работы за свой счет.

23) письменно уведомить Заказчика о завершении выполнения Работ;

24) за 5 (пять) календарных дней до начала работы приемочной комиссии представить Заказчику документы, подтверждающие выполнение Работ по Договору в полном объеме, включая, но не ограничиваясь: акт выполненных работ, справку о стоимости выполненных Работ (форма 3кс), исполнительно-техническую документацию;

25) после сдачи Заказчику Объекта в эксплуатацию, вывести с участка, принадлежащие Подрядчику, строительные машины, механизмы и оборудование за свой счет в течение 1 (одного) месяца;

26) отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика в течение 72 часов по требованию Заказчика и/или Технадзора, указавшего причины такого решения, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по Договору;

27) самостоятельно и в полном объеме нести все риски и ответственность, перед Заказчиком, связанные с убытками, удорожанием Работ или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности, здоровью своих работников и/или гибелью своих работников, возникших в течение и вследствие выполнения обязательств по Договору, а также за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов) и других лиц, выполняющих части работ в рамках настоящего Договора, на основании договоров с Подрядчиком;

28) в случае досрочного расторжения Договора по вине Подрядчика, осуществить работы по консервации незавершенного объекта за свой счет, обеспечив сохранность Объекта до передачи Заказчику;

29) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

30) В течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести сумму обеспечения исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора на текущий финансовый год равную 2 960 923.47 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 29609234.70 тенге, а также сумму в соответствии с антидемпинговыми мерами равную тенге, что в общем составляет 32 570 158,17 (тридцать два миллиона пятьсот семьдесят тысяч сто пятьдесят восемь тенге семнадцать тиын) тенге в виде: гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика № KZ7396503F0007672638 в АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA с размещением на веб-портале (далее – веб-портал) копии подтверждающего документа; либо:

банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа;

31) в целях выполнения работ по Договору использовать строительные материалы, оборудования, изделия и конструкции, включенные в базу данных товаров, работ, услуг и их подрядчиков (при наличии), сформированных
в соответствии с приказ исполняющего обязанности Министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 26 мая 2022 года
№ 286 «Об утверждении Правил формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

их подрядчиков» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 28243);

32) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

33) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

34) по письменному требованию Заказчика, в том числе посредством веб-портала государственных закупок, предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

35) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

36) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ, сформированный в информационной системе уполномоченного органа
по делам архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Республики Казахстан, а также отчет о внутристрановой ценности в работах;

37) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ сформированного и подписанного посредством электронно-цифровой подписи в информационной системе уполномоченного органа по делам архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Республики Казахстан, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

38) указать в предпроектной и (или) проектной (проектно-сметной) документации строительные материалы, оборудования, изделия и конструкции, включенные в базу данных товаров, работ, услуг и их подрядчиков (при наличии), формируемую уполномоченным государственным органом в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности.

39) своими силами и на свой риск получить любые согласования, допуски и иные документы разрешительного характера, необходимые для выполнения Работ;

40) в процессе выполнения работ учитывать нормы законодательства Республики Казахстан, с учетом требовании международных финансовых организации/институтов, если для реализации проекта привлекаются займовые средства включая законодательство об охране труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, а также требования, переданных Заказчиком Подрядчику по акту приема-передачи стандартов, регламентов, инструкций и иных актов Заказчика в области производственной безопасности на объектах Заказчика;

41) приостановить выполнение работ, в том числе по требованию Заказчика, в случае выявления нарушений требований законодательства Республики Казахстан и настоящего Договора в области промышленной безопасности до полного устранения имеющихся нарушений. Приостановка выполнения работ, оказания услуг в данном случае является

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

простоем по вине Подрядчика;

42) в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход выполнения Работ или делающих выполнение Работ невозможным в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления таких обстоятельств, поставить об этом
в известность Заказчика;

43) ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по Договору без предварительного письменного согласия Заказчика;

44) разрабатывать и исполнять корректирующие действия, направленные на устранение несоответствий в области промышленной безопасности, выявленных по результатам проверок и аудита со стороны Заказчика;

45) направлять своих работников и работников субподрядных организаций на вводный инструктаж в службу Охраны труда
и Промышленной безопасности;

46) организовать работу по безопасности дорожного движения на объекте выполнения работ, оказания услуг;

47) в течение минимального времени, но не более чем в течение 24 часов информировать Заказчика обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях, случаях нарушения Подрядчиком природоохранного законодательства, имевших место при выполнении работ на объектах Заказчика;

48) организовывать и проводить расследование причин происшествий, оформлять документацию по результатам расследований в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан с включением
в состав комиссии по расследованию представителей Заказчика, а также представителей уполномоченных государственных органов, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

49) при осуществлении Заказчиком проверки хода выполнения Работ (оказания Услуг) оказывать содействие в предоставлении финансовой, бухгалтерской, юридической и др. документации с целью контроля, мониторинга, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика;

50) по требованию Заказчика обеспечить раскрытие информации по всем субподрядчикам (соисполнителям) и аффилированности, проверку на регистрацию конечного бенефициара в оффшорных зонах;

51) в ходе реализации проекта обеспечить привлечение на объект студентов высших учебных заведений по специальностям в дорожной отрасли на профессиональную оплачиваемую практику в количестве не менее (количество) человек в год (исходя из Общей суммы Договора: от 1 до 5 млрд. тенге - 1 человек, от 5 до 10 млрд. тенге - 2 человека, от 10 до 20 млрд. тенге - 3 человека, свыше 20 млрд. тенге - 4 человека), что должно подтверждаться соответствующими документами, представляемыми Подрядчиком по первому требованию Заказчика; обеспечить студента на весь период практики жильем по месту расположения объекта, оплатой проезда на объект туда и обратно, 3-х разовым питанием; также Подрядчику необходимо ежемесячно предоставлять отчет о наличии студентов на профессиональной практике Заказчику по установленной форме; обеспечить на весь период работ свободный доступ ответственных лиц Заказчика и Технадзора на все участки Работ, в любое время суток; в соответствии с

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

письменными заявками Заказчика обеспечить ответственных лиц Заказчика автотранспортом для выезда на Объект; обеспечить соблюдение мероприятий по технике безопасности производства Работ на Объекте, пожарной и санитарной безопасности, охране окружающей среды; обеспечить охрану выполненных Работ, возведенных конструкций, Материалов, Оборудования и нести все риски, связанные с их повреждением, кражей, пожаром, гибелью и т.п., до момента ввода Объекта в эксплуатацию и его передачи Заказчику; за свой счет обеспечить содержание (в том числе зимнее содержание) Объекта;

52) в течение 20 календарных дней с даты начала производства работ обеспечить привлечение работников с ограниченными возможностями (инвалидов) не менее (количество) человек в год (исходя из Общей суммы Договора: от 1 до 5 млрд. тенге - 1 человек, от 5 до 10 млрд. тенге - 2 человека, от 10 до 20 млрд. тенге - 3 человека, свыше 20 млрд. тенге - 4 человека), на период выполнения работ по Договору что должно подтверждаться соответствующими документами, представляемыми Подрядчиком по первому требованию Заказчика;

53) по требованию Заказчика для осуществления расчетов по Договору Подрядчик обязан открыть эскроу-счет в течение 10 календарных дней с момента направления соответствующего уведомления Заказчиком;

54) при осуществлении работ обеспечить за счет собственных средств брендирование собственной и арендуемой техники логотипом Заказчика по форме и эскизу, согласованному представителем Заказчика (филиалы Заказчика).

55) обеспечить за счет собственных средств размещение информации о ходе реализации проекта в средствах массовой информации и/или социальных сетях

56) ни один пункт вышеизложенного не освобождает Подрядчика
от других обязательств по Договору.

4.2. Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в приложении 1
к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

3) требовать от Заказчика своевременной приемки Работ и подписания Акта (-ов) выполненных Работ и Акта приемки объекта в эксплуатацию;

4) требовать от Заказчика своевременного возврата обеспечения возврата аванса (предоплаты);

5) требовать от Заказчика своевременного возврата внесенного обеспечения исполнения договора;

6) расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в Законе
и (или) Договоре.

4.3. Заказчик обязуется:

1) в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Договора передать Подрядчику (руководителю) и/или уполномоченному лицу по доверенности исходно-разрешительную документацию, ТЭО путем подписания соответствующего акта приема-передачи (при наличии

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

исходно-разрешительной документации для передачи Подрядчику);

2) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления Подрядчиком ППР на ПИР и/или ППР на СМР рассмотреть и утвердить их либо направить мотивированный отказ;

3) производить приемку и оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

4) предоставить разрешение местного исполнительного органа на использование земельного участка для проведения проектно-изыскательских работ и иные необходимые данные для начала осуществления проектно-изыскательских работ при их наличии;

5) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

6) при приемке Работ утвердить акт выполненных работ, сформированный и подписанный посредством электронно-цифровой подписи
в информационной системе уполномоченного органа по делам архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Республики Казахстан, либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований
ее непринятия;

7) после утверждения акта выполненных работ, сформированного
и подписанного посредством электронно-цифровой подписи
в информационной системе уполномоченного органа по делам архитектурной, градостроительной и строительной деятельности РК, принять счет-фактуру, выписанную Подрядчиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

8) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором;

9) до начала производственных работ передать Подрядчику все необходимые документы в соответствии с Правилами организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика), утвержденными приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10795);

10) при наличии достаточных бюджетных средств досрочно принять
и произвести окончательную оплату за выполненные Работы в течение месяца со дня окончания выполнения работ, в соответствии с условиями Договора,
в случае получения уведомления от Подрядчика о досрочном выполнении Работ и готовности их к сдаче;

11) вернуть Подрядчику внесенное обеспечение возврата аванса (предоплаты) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента обращения Подрядчика, при условии полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору на сумму полученной
от Заказчика предоплаты;

12) вернуть Подрядчику внесенное им обеспечение исполнения договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента обращения Подрядчика, при условии полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору и внесения обеспечения ликвидации дефектов в гарантийный период;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

13) оформить в постоянный отвод земельные участки под строительство Объекта или очереди строительства (при необходимости) с передачей его Подрядчику для осуществления Работ на период строительства Объекта или очереди строительства без обременений и притязаний третьих лиц;

14) после получения письменного подтверждения Технадзора о соответствии разработанного ПСД Техническому заданию, в течение 5 дней направить Подрядчику уведомление об одобрении внесения ПСД в РГП «Госэкспертизу»;

15) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком Талона о приеме уведомления передать Подрядчику Талон о приеме уведомления о начале осуществления деятельности на Объекте;

4.4. Заказчик вправе:

1) осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов при выполнении Работ, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия;

3) беспрепятственного доступа к Объекту, Материалам, Оборудованию, используемых для выполнения работ на Объекте, с целью их лабораторного исследования и другим местам, где выполняются или будут выполняться работы по Договору

4) требовать от Подрядчика оплату суммы выставленных пени, штрафа и убытков;

5) извещать и предупреждать Подрядчика о несоответствии выполняемых Работ или строительных материалов, изделий и конструкций требованиям законодательства Республики Казахстан;

6) остановить Работы в целом или их части в случае невыполнения обязательств по Договору и обнаружения в ходе выполнения допущенных отступлений от строительных норм и правил, проектно-сметной документации, требований, установленных Договором и законодательством, до устранения причин остановки Работ;

7) отказаться от приемки Работ или определенной части Работ,
не соответствующей требованиям Договора, с соответствующим уменьшением стоимости Договора;

8) при выявлении дефектов на участках или конструктивных элементах, принятых ранее путем подписания промежуточного акта приемки, уведомить Подрядчика о необходимости устранения дефектов в установленные Заказчиком и/или Технадзором сроки, в случае невыполнения данных требований удержать с Подрядчика стоимость ликвидации возможных дефектов с последующих платежей Подрядчику, при этом стоимость возникших дефектов, определяются путем оформления дефектного акта, на основании которого будет произведен расчет, в соответствии с проектно-сметной документацией;

9) расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в Законе,
либо Договоре;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

10) предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы;

11) вносить изменения в техническую документацию по строительству.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1. Заказчик или его представители могут проводить контроль
и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2. Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать требованиям, указанным в приложениях к Договору, а также стандартам, указанным в технической спецификации и (или)
проектно-сметной документации.

5.3. Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям, указанным в приложениях к Договору,
а также стандартам, указанным в технической спецификации и (или)
проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение <срок устранения несоответствий> с момента проверки.

5.4. При проверке Работ на соответствие технической спецификации
и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика должны быть предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5. Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

5.6. Если по итогам какой-либо проверки или экспертизы качества работ и/или материалов, в том числе Центром качества, будут выявлены допущенные Подрядчиком при производстве работ дефекты и нарушения, то Подрядчик в течение 5 рабочих дней обязан совместно со службой технического надзора разработать и представить Заказчику план мероприятий по устранению данных дефектов и нарушений с отражением сроков их устранения.

5.7. При проведении Работ на Объекте Подрядчик осуществляет поставку Материалов и Оборудования; совокупность работ и услуг, включая, но, не ограничиваясь: оформлением в установленном порядке соответствующих прав на земельные участки, предоставленные и/или выделенные для Работ на Объекте; оформление всех разрешительных документов и иных документов, необходимых для строительства и сдачи Объекта; охрану и содержание Объекта до даты подписания Сторонами акта приемки Объекта в эксплуатацию в установленном законодательством Республики Казахстан порядке; сдачу Объекта Заказчику по акту приемки Объекта в эксплуатацию.

5.8. Риск невозможности выполнения Работ, удорожания Работ и Материалов, а также другие риски, возникшие в период исполнения обязательств по Договору, несёт Подрядчик.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5.9. Подрядчик после подписания договора в течение 20 (двадцати) календарных дней, на утверждение Заказчику предоставляет общий график производства работ, проект производства работ на проектно-изыскательские работы, в котором содержатся решения по организации проектно-изыскательских работ, включающий в себя: детальный календарный план изыскательских и проектных работ с конкретными объемами ежемесячно планируемых к выполнению работ с указанием их стоимости, сроками прохождения соответствующих экспертиз ПСД, рассмотрения ПСД Заказчиком, а также получения согласований на ПСД от уполномоченных органов, ведомость потребности в персонале;

5.10. В течение 20 (двадцати) календарных дней с момента утверждения Заказчиком проектно-сметной документации Подрядчик на утверждение Заказчику предоставляет проект производства работ на строительно-монтажные работы, в котором содержатся решения по организации и технологии производства работ, план контроля качества, календарный график производства работ, план освоения денежных средств, ведомость потребности в строительных материалах, график потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах, потребность в кадрах строителей по основным категориям, ведомость договорной цены, график мобилизации основной техники и оборудования, график поставки материалов, а также общий и ежегодный графики производства работ, согласованные Технадзором.

Технадзор в течение семи календарных дней рассматривает указанные документы. В случае наличия несоответствий с условиями договора вносит коррективы и направляет Подрядчику для исправления. Подрядчик после получения таких указаний в течение семи календарных дней представляет на рассмотрение Технадзору исправленные графики, с учетом замечаний Технадзора для согласования.

5.11. В графиках должны быть отражены порядок, сроки выполнения Работ и освоения денежных средств, сроки поставки Материалов и Оборудования на Объект с отражением вида и количества. Графики производства Работ должны быть составлены таким образом, чтобы обеспечить завершение Подрядчиком мобилизации необходимого персонала и Оборудования за 2 дня до даты начала производства соответствующих Работ. Подрядчик обязан соблюдать установленные графиками сроки.

Заказчик в течение пяти рабочих дней рассматривает и утверждает указанные документы, в случае наличия несоответствий с Договором, Заказчик должен внести необходимые коррективы и направить Подрядчику для исправления. Подрядчик после получения таких указаний должен в течение пяти рабочих дней представить на рассмотрение Заказчику исправленные графики для утверждения.

Все графики составляются с периодом, где интервалы определяются в разрезе месяцев, с 20 (двадцатого) по 20 (двадцатое) число каждого месяца.

5.12. График мобилизации основной техники и оборудования составляется с учетом условия, что Подрядчик в течение трех месяцев завершает мобилизацию основной техники и оборудования после даты начала работ.

Допускается составление графика мобилизации техники и оборудования на период более трех месяцев только в случаях, когда с четвертого месяца и позже предполагается мобилизация только лабораторного оборудования, предназначенного для видов работ, начало которых запланировано на более поздний период, но не позднее чем за два месяца до начала таких работ.

5.13. В случае несвоевременного внесения Подрядчиком Ведомости договорной цены,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик не производит никакие выплаты по Договору до предоставления ВДЦ.

5.14. При изменении финансирования Подрядчик в течение 14 дней с момента уведомления об изменении финансирования обязан представить Заказчику, откорректированный график производства работ, согласованный с Технадзором.

5.15. Подрядчик использует материал, который соответствует технической спецификации, имеющий сертификат соответствия.

5.16. Персонал Заказчика Технадзора имеют доступ на объект для проведения испытания, измерения качества материалов на любом этапе строительства, включая предоставление Подрядчиком разрешения и защитного оборудования.

При этом по итогам результатов испытания Подрядчик также обеспечивает качество применяемых материалов.

5.17. Подрядчик предоставляет отчеты Технадзору о завершении каждого этапа работы в течение семи дней с момента его завершения. В случае обнаружения Технадзором недостатков в выполненных работах, то по требованию Технадзора Подрядчик переустраивает данные работы с повторным предоставлением документации по качеству примененных материалов за собственный счет.

При направлении уведомления Подрядчиком о завершении любого этапа строительства, Технадзор проводит контроль качества и соответствия с условиями договора без каких-либо необоснованных задержек.

5.18. Промежуточная приемка выполненных Работ не освобождает Подрядчика от любых обязанностей и рисков по обеспечению сохранности и поддержания принятых Работ или их части до ввода Объекта в эксплуатацию. Промежуточная приемка Работ производится Заказчиком совместно с Технадзором по фактически завершенным промежуточным Работам.

5.19. Промежуточные Работы считаются принятыми Заказчиком с даты подписания Заказчиком актов выполненных работ, сертификатов промежуточной оплаты и справок о стоимости выполненных Работ.

5.20. Подрядчик обязан ежемесячно не позднее 20 (двадцатого) числа отчетного месяца, представить Заказчику акт выполненных работ с приложением исполнительно-технической документации, счет-фактуру, справку о стоимости выполненных Работ, согласованные с техническим надзором, также указанные документы, подписанные ключами ЭЦП, представляются Подрядчиком Заказчику посредством информационной системе уполномоченного органа по делам архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Республики Казахстан. Заказчик рассматривает и подписывает представленные Подрядчиком документы в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения в полном объеме. В случае отказа от их подписания Заказчик направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ с указанием на недостатки в представленных документах, которые нужно устранить. До устранения таких недостатков акты приемки выполненных работ Заказчиком не подписываются, а Работы считаются не выполненными.

5.21. Акт освидетельствования скрытых работ в обязательном порядке подписывается Технадзором и Подрядчиком, а в случае выполнения работ Субподрядчиком также подписывается Субподрядчиком; автором проекта – ответственные конструкции.

5.22. Окончательная приемка Работ производится после завершения всех Работ,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

предусмотренных Договором.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1. Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2. Подрядчик при приемке/сдаче выполненных работ предоставляет Заказчику следующие документы:

1) если работы выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, или заверенная уполномоченной организацией копия, или электронная копия Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», выданного в установленном порядке в соответствии с Правилами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлении форм сертификата по определению страны происхождения товара, утвержденными приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 454-НҚ (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23514) (далее – Правила по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия);

2) если работы выполнены из материалов и оборудования иностранного происхождения – оригинал или копию соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного уполномоченным органом (организацией) страны ввоза согласно требованиям действующих (ратифицированных) международных соглашений (договоров) и (или) правил определения страны происхождения, установленных в одностороннем порядке страной (союзом) вывоза товара.

Требования настоящего пункта распространяются только на договоры о государственных закупках, стоимость которых превышает тысячекратный месячный расчетный показатель, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

6.3. Приемка работ по разработке проектной (проектно-сметной) документации осуществляется при полном соответствии с заданием на проектирование, утвержденного заказчиком, материалов по выбору и отводу (разрешению на использование) земельного участка (площадки, трассы), технических условий инженерного и коммунального обеспечения объекта, результатов инженерных изысканий, иных исходных данных, включая результаты предпроектной деятельности заказчика, а также с архитектурно-планировочным заданием местных исполнительных органов городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения).

Приемка и ввод в эксплуатацию построенного объекта производятся Заказчиком при его полной готовности в соответствии с утвержденным проектом и наличием декларации о соответствии, заключений о качестве строительно-монтажных работ и

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

соответствии выполненных работ утвержденному проекту, согласно Гражданскому кодексу и Закона
«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
в Республики Казахстан».

6.4. Приемка построенного объекта в эксплуатацию оформляется утвержденным Заказчиком Актом приемки построенного объекта
в эксплуатацию. Дата подписания акта приемки объекта в эксплуатацию считается датой его утверждения и датой ввода объекта в эксплуатацию. Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию подписывается Заказчиком, Подрядчиком, лицами, осуществляющими технический и авторский надзоры, на основании декларации о соответствии и заключений о соответствии выполненных работ проекту и качестве строительно-монтажных работ.

6.5. Приемка объекта от Подрядчика осуществляется Заказчиком совместно с техническим и авторским надзорами. После получения
от Подрядчика письменного извещения о готовности объекта к приемке
в эксплуатацию заказчик осуществляет приемку объекта в эксплуатацию.

6.6. Подрядчик и лица, осуществляющие технический и авторский надзоры, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса от Заказчика представляют декларацию о соответствии, заключения о качестве
строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту либо отрицательные заключения.

6.7. Заказчик на основании декларации о соответствии, заключений
о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту совместно с Подрядчиком, лицами, осуществляющими технический
и авторский надзоры, обязан проверить исполнительную техническую документацию на предмет наличия и комплектности, осмотреть и принять объект в эксплуатацию по соответствующему акту (провести окончательную проверку объекта на готовность к приемке в эксплуатацию).

В случае выявления нарушений утвержденных проектных решений
и государственных (межгосударственных) нормативов, а также при наличии отрицательных заключений Заказчик принимает объект в эксплуатацию после устранения Подрядчиком (генеральным Подрядчиком) нарушений.

При устранении выявленных нарушений приемка объекта в эксплуатацию осуществляется в установленном порядке Главой 6. (Порядок сдачи и приемки работ).

6.8. Предоставление Заказчику проектной (проектно-сметной) документации, декларации о соответствии, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту
не снимает с исполнителей подряда на проектные и строительно-монтажные работы, с лиц, осуществляющих технический и авторский надзоры, ответственности за выполненные работы при проектировании, строительстве, приемке и вводе объекта в эксплуатацию;

6.9. Сдача выполненных Подрядчиком Работ в соответствии
с утвержденной проектно-сметной документацией и подтвержденных авторским и

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

техническим надзором осуществляется ежемесячно, но не позднее 20 числа отчетного месяца, по факту выполнения работ и оформляется подписываемым Сторонами Актом выполненных работ сформированным и подписанным посредством электронно-цифровой подписи в информационной системе уполномоченного органа по делам архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Республики Казахстан и Справка о стоимости выполненных работ и затрат.

7 Гарантии. Качество

7.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать требованиям, указанным в приложениях к Договору, а также, стандартам, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего стандартам, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации.

Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными.

В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации, а также текущее обслуживание Объекта, в период гарантийного срока.

По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования стандартам, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации.

Подрядчик гарантирует Заказчику, что результаты выполнения Работ по Договору будут соответствовать требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, а также стандартам, указанным в технической спецификации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными.

В случае, если задержка по устранению дефектов в Работах будет происходить по вине Подрядчика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со Стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами. Бремя доказывания несет Подрядчик.

По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества результатов выполнения работ стандартам, указанным в технической спецификации.

7.2. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 36 месяцев.

7.3. Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами
и прочими причинами.

Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику,
от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению
со стороны Заказчика.

7.4. В качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по ликвидации возможных дефектов в гарантийный период, Подрядчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию, обязан предоставить Заказчику обеспечение ликвидации дефектов в гарантийный период в размере 3% (три процента) от Общей суммы Договора со сроком действия не менее чем 36 (тридцать шесть) месяцев, обеспечивающее обязательство Подрядчика по исполнению договорных обязательств по ликвидации дефектов в гарантийный период.

7.5. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по ликвидации возможных дефектов в гарантийный период предоставляется в виде банковской гарантии или гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика.

7.6. В случае продления Гарантийного периода, предусмотренного условиями настоящего Договора, Подрядчик в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления соответствующего требования Заказчиком, обязан продлить срок банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения ликвидации дефектов в гарантийный период, на соответствующий срок или предоставить дополнительное обеспечение, в течении 10 (десяти) рабочих дней.

7.7. Обеспечение ликвидации возможных дефектов в гарантийный период, возвращается после окончания гарантийного периода, в течение 20 (двадцати) рабочих дней, с момента обращения Подрядчика с предоставлением сертификата об окончании Гарантийного периода, подписанного технадзором и утвержденного Заказчиком.

7.8. Если в течение Гарантийного периода выявится, что в выполненных Работах имеются дефекты, Подрядчик обязан устранить любой такой Дефект своими силами и за свой счет в согласованные Сторонами сроки. Соответственно на этот период продлевается Гарантийный период на Работы в целом или ее часть, включая продление обеспечения исполнения на гарантийный период на соответствующий срок в течение времени с момента выставления требования Подрядчику.

7.9. При получении от Заказчика извещения о выявлении Дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя в установленный Заказчиком срок, для комиссионного обследования Объекта и составления акта обследования.

7.10. При комиссионном обследовании Объекта в гарантийный период в состав комиссии в обязательном порядке включаются представители Подрядчика, Технадзора и Центра качества. Результаты комиссионного обследования оформляются актом обследования, с указанием характера дефектов, объемов работ, методов и сроков устранения для каждого вида дефектов.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

В случае отказа Подрядчика от участия в комиссионном обследовании и/или подписания акта обследования, Заказчик подписывает акт обследования без Подрядчика. Отказ Подрядчика от участия в комиссионном обследовании и/или подписании акта обследования не освобождает его от обязательств по устранению Дефектов.

7.11. Дефектный акт – акт, подтверждающий наличие неисправностей (изъянов), дефектов и/или недостатков в выполненных Подрядчиком Работах, вызванных нарушением правил норм и технических условий, а также условий настоящего Договора.

7.12. Подрядчик обязан устранить Дефекты, обнаруженные в пределах Гарантийного периода, за счет собственных средств в сроки, установленные планом мероприятий. Если Подрядчиком дефекты не устранены в установленные сроки, то гарантийный период продлевается дополнительно на 12 месяцев. Подрядчик не несет ответственность за Дефекты, обнаруженные в пределах Гарантийного периода, если они возникли вследствие неправильной эксплуатации Заказчиком Объекта или результатов Работ. Бремя доказывания последнего лежит на Подрядчике.

7.13. Подрядчик обязан произвести регистрацию и полное документальное оформление объекта, вводимого в эксплуатацию, на имя Комитета автомобильных дорог с детальным отражением имеющихся на Объекте зданий, сооружений и устройств (ДЭУ/ДЭП, АИС, САИС и т.п.) и их стоимости в акте приемки в эксплуатацию;

7.14. Подрядчик обязан ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составить, подписать и предоставить Заказчику акт сверки взаиморасчетов.

7.15. В рамках реализации Работ Подрядчик:

1) принимает меры для поддержания на территории объекта работ свободных от любых препятствий во избежание опасности для находящихся на территории лиц;

2) обеспечивает ограждение, освещение, охрану и наблюдение за выполняемыми работами до момента их завершения и сдачи объекта в эксплуатацию;

3) обеспечивает выполнение временных работ в соответствии с утвержденной ПСД (включая дороги, тротуары, охрану и ограждение), которые необходимы в связи с производством работ для использования владельцами и жильцами прилегающих территорий и их защиты. Подрядчик внедряет систему контроля качества для обеспечения соблюдения требований договора, и Технадзор уполномочен проверять любой аспект данной системы.

Соблюдение требований контроля качества не освобождает Подрядчика от обязательств по договору.

7.16. Подрядчик уполномочен осуществлять передачу не более одной трети от общего объема работ на субподряд.

7.17. Подрядчик за двадцать восемь календарных дней до даты начала работ направляет уведомление с информацией по каждому привлекаемому субподрядчику.

7.18. Подрядчик гарантирует, что требования, предъявляемые к Подрядчику, в равной степени относятся к каждому субподрядчику по выполняемым работам и информационному взаимодействию.

7.19. Подрядчик заключает договор на субподряд, если расценка выполняемых работ с

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

субподрядчиком не меньше восьмидесяти процентов от расценок, заключенных между Подрядчиком и Заказчиком.

7.20. Подрядчик предоставляет отчеты Технадзору о завершении каждого этапа работы в течение семи дней с момента его завершения. В случае обнаружения Технадзором недостатков в выполненных работах, то по требованию Технадзора Подрядчик переустраивает данные работы с повторным предоставлением документации по качеству примененных материалов за собственный счет.

В случае обнаружения автором проекта несоответствия проектным решениям, то Подрядчик устраняет их.

При направлении уведомления Подрядчиком о завершении любого этапа строительства, Технадзор проводит контроль качества и соответствия с условиями договора без каких-либо необоснованных задержек.

7.21. Каждый элемент оборудования и материала переходит в собственность Заказчика, если оплата за данное оборудование и материалы произведена за счет средств Заказчика.

7.22. Подрядчик уплачивает все пошлины, сборы, арендную плату и другие платежи за приобретение и ввоз материалов, оборудования на территорию объекта, а также за утилизацию материалов и отходов после выполнения работ.

7.23. Подрядчик за двадцать один календарный день уведомляет Технадзора о проверках, испытаниях и тестах.

7.24. Технадзор в течение четырнадцати календарных дней с момента получения уведомления о начале работ по проведению проверок, испытаний и тестов рассматривает и принимает меры по его результатам.

7.25. В случае необоснованной задержки проведения проверок, испытаний и тестов со стороны Подрядчика в соответствии с условиями договора, Технадзор в соответствии со своими должностными обязанностями направляет Подрядчику уведомление с требованием провести такие испытания в течение двадцати одного календарного дня после получения этого уведомления. Подрядчик проводит вышеуказанные проверки, испытания и тесты в установленный им день или дни в пределах упомянутого срока, о чем сообщает Технадзору.

7.26. В случае неисполнения требований Технадзора о необходимости проведения проверок, испытаний и тестов в установленные сроки, Заказчик привлекает иную организацию для проведения проверок, испытаний и тестов на объекте за счет и риск Подрядчика. Проверки, испытания и тесты будут считаться проведенными в присутствии Подрядчика, а результаты принимаются как точные.

7.27. Подрядчик по завершению всех видов работ проводит проверки, испытания и тесты с учетом требований действующих нормативов в сфере строительства автомобильных дорог, за четырнадцать календарных дней до предоставления акта ввода объекта в эксплуатацию. Технадзор в случае непринятия результатов испытания по завершении строительства отказывает в подписании акта ввода объекта в эксплуатацию.

7.28. В случае, если работы не соответствуют требованиям установленных нормативов, Подрядчик проводит повторные проверки, испытания и тесты по итогам устранения несоответствия по указанию Технадзора.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

7.29. Работы, части работ или объект принимаются по итогам получения положительных результатов проведения проверок, испытаний и тестов.

7.30. По результатам проведения проверок, испытаний и тестов Подрядчик направляет уведомление Технадзору о необходимости ввода объекта в эксплуатацию.

7.31. Со дня получения данного уведомления Технадзор запрашивает у Подрядчика декларацию о соответствии, заключения о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту.

7.32. Заказчик на основании декларации о соответствии, заключении автора проекта о соответствии выполненных работ по проекту, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту совместно с Подрядчиком, проверяет исполнительную документацию на предмет наличия и комплектности, в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений и технико-экономических показателей введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, осматривает и вводит объект в эксплуатацию по акту ввода объекта в эксплуатацию, предоставленного Подрядчиком.

7.33. В случае выявления нарушений утвержденных проектных решений и государственных (межгосударственных) нормативов, а также при наличии отрицательных заключений, Заказчик вводит объект в эксплуатацию после устранения Подрядчиком выявленных нарушений.

7.34. Подрядчик обеспечивает сохранность выполненных работ, материалов и оборудования до ввода объекта в эксплуатацию, после чего обеспечение сохранности переходит на Заказчика.

В случае причинения ущерба либо возникновения дефектов на объекте в период исполнения договора Подрядчиком, Подрядчик устраняет весь ущерб и дефекты за свой счет и риск.

7.35. Предоставление Заказчику ПСД, декларации о соответствии, заключения автора проекта о соответствии выполненных работ проекту, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту не снимает с Подрядчиков на строительно-монтажные работы и Технадзора требований за выполненные работы при строительстве и вводе объекта в эксплуатацию.

7.36. Гарантийный период начинается с момента ввода объекта в эксплуатацию.

7.37. Подрядчик выполняет все необходимые действия, обеспечивающие сохранение объекта в должном состоянии в соответствии с условиями договора вплоть до окончания гарантийного периода.

7.38. После устранения всех дефектов и повреждений Заказчик имеет право требовать проведения дополнительных проверок испытаний и тестов с отправкой соответствующего уведомления Подрядчику за счет и риск Подрядчика.

7.39. В случае, если Подрядчику не удается устранить дефекты или повреждения в разумные сроки, Заказчик назначает фиксированную дату, не позднее которой дефект или повреждения устраняются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.

В случае, если Подрядчику не удается устранить дефекты или повреждения до установленной Заказчиком фиксированной даты, Заказчик выполняет работы самостоятельно либо с привлечением других лиц за счет Подрядчика. При этом Подрядчик гарантирует качество выполненных работ перед Заказчиком, а также Подрядчик возмещает все расходы, связанные

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

с устранением дефектов и повреждений, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента выставления требования Заказчика о возмещении всех расходов.

8 Ответственность Сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2. За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег
на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов/расчетном счете государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых принадлежат государству, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства (в том числе аванс) в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1 (ноль целых один) процент от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 (десяти) процентов от общей суммы Договора.

8.3. В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процент от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процент от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 15 (пятнадцати) процентов от общей суммы Договора.

8.4. В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более одного месяца со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор
в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 (ноль целых один) процент от общей суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 15 (пятнадцати) процентов
от общей суммы Договора.

При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны
от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7. Не допускается передача Подрядчиком ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

8.8. В случае привлечения субподрядчиков Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика
от материальной или другой ответственности по Договору.

В случае привлечения несогласованных с заказчиком субподрядчиков,
а также при передаче субподрядчику более тридцати процентов от общего объема, заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке,
с приложением подтверждающих документов.

Предельные объемы работ, передаваемые подрядчиком субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности тридцать процентов от общего объема выполняемых работ.

При этом субподрядчиками не передают иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых закупок.

Выполняющим работы, общественным объединениям лиц
с инвалидностью Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями лиц с инвалидностью Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых закупок.

8.9. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора, обеспечение аванса (если договором предусмотрен аванс), а также сумму, внесенную Подрядчиком в соответствии со

статьей 13 Закона (при наличии) в случае его расторжения в связи с неисполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору.

8.10. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора,
а также сумму обеспечения в случае принятия антидемпинговых мер (при наличии) Подрядчику в течение пяти рабочих дней со дня полного
и надлежащего исполнения Подрядчику своих обязательств по Договору,
а также в случае предоставления подрядчиком замены способа обеспечения исполнения Договора в период действия Договора.

8.11. К просрочке сроков выполнения Работ, указанных в пунктах
8.3. и 8.4. Договора, также относится отставание от календарного графика производства работ, несоблюдение сроков предоставления календарного графика производства работ и иных сроков, предусмотренных условиями Договора.

Заказчик несет ответственность только за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в проектно-сметной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и, если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение Работ.

8.12. В случае несоблюдения сроков устранения дефектов и нарушений, выявленных Центром качества согласно плану мероприятий Заказчик выставляет, а Подрядчик обязан оплатить штраф в размере 0,1% от Общей суммы Договора.

8.13. Если Договором не установлено иное за ненадлежащее исполнения принятых обязательств по Договору Подрядчику начисляется неустойка в размере 0,001% от Общей суммы Договора, за каждый день просрочки.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

8.14. Суммы неустойки (штрафов, пени) и задолженности, подлежащие оплате Подрядчиком в случаях, указанных в Договоре, оплачиваются им в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления от Заказчика.

8.15. В случае нецелевого использования аванса Подрядчиком Заказчик начисляет и удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы, использованной не по целевому назначению за каждый день, до момента устранения нарушения. При этом, общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.16. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех Материалов и Оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не несет расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику и/или Представителю Заказчика.

8.17. В иных случаях, не предусмотренных Договором, Стороны несут установленную законодательством Республики Казахстан ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору.

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует по <срок действия> года.

9.2. Сроки, условия, объем и место выполнения Работ определяется
в Приложении №1 к настоящему Договору.

9.2.1. Работы принимаются Заказчиком по объему и качеству согласно Акту выполненных работ в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору.

9.2.2. Окончательной датой выполнения Работ по проектированию считается дата утверждения Заказчиком проектно-сметной документации.

9.2.3. Окончательной Датой выполнения Работ по строительству считается дата подписания Заказчиком Акта приемки объекта
в эксплуатацию.

9.3. Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности Работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения Работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку Работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытания не выявили дефектов, то время остановки производства Работ добавляется к сроку выполнения Работ.

9.4. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

выполнения Работ;

2) Подрядчик приостанавливает Работы сроком до <кол-во дней> дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком и, если Подрядчик письменно не уведомил Заказчика о причинах приостановления работ, при этом причины приостановления работ согласованы Заказчиком как не зависящие
от Подрядчика.

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход Работ, и такое указание не отменятся в течение <кол-во дней> дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.5. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.

Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.6. Договор может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) в случае отказа Подрядчика от исполнения своих обязательств
по заключенному договору;

2) в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору;

3) в случае ликвидации либо банкротства Заказчика или Подрядчика, являющегося юридическим лицом, за исключением реорганизации, либо смерти Подрядчика, являющегося физическим лицом;

5) в случае потери Подрядчиком правоспособности, необходимой для исполнения им своих обязательств по договору, смерти Подрядчика (признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим);

9) в случае невнесения Подрядчиком обеспечения исполнения договора (обеспечения аванса, антидемпинговой суммы) в сроки, предусмотренные Договором, за исключением случая исполнения Подрядчика своих обязательств до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

10) по судебному акту, вступившему в законную силу, исполнение которого требует расторжение договора.

9.7. Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

консервацию Объекта и передает его Заказчику
в установленном порядке, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.8. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.9. При расторжении, в случае одностороннего отказа от исполнения Договора (отказа от договора) по причине ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по Договору, а также в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, Заказчик направляет другой Стороне соответствующее письменное предупреждение об этом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Датой расторжения считается дата, указанная в предупреждении о расторжении Договора. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения предупреждения о расторжении Договора прекратить Работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

9.10. Договор считается расторгнутым с даты указанной в предупреждении. При этом, Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные и принятые Заказчиком Работы за вычетом аванса (предоплаты), штрафов, неустоек и убытков Заказчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования об оплате долга или удержанию из обеспечения исполнения Договора.

10 Уведомление

10.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством
веб-портала.

10.2. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных
и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых
на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона
не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2. Сторона, понесшая убытки из-за неисполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3. В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4. Если форс-мажорное обстоятельство срывает исполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику
за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1. Заказчик и Подрядчик должны предпринимать все необходимые меры для урегулирования, в процессе прямых переговоров всех разногласия или споров, возникающих между ними по Договору или в связи с ним.

12.2. Если в процессе переговоров Заказчик и Подрядчик не могут урегулировать возникшие разногласия или спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения неурегулированного вопроса в соответствии
с законодательством Республики Казахстан.

12.3. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, подлежат разрешению в суде по месту заключения настоящего Договора

13 Противодействие коррупции

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

**13.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается
от стимулирования каким-либо образом представителей другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.**

13.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

13.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

14 Конфиденциальность

14.1 Стороны подписанием настоящего Договора выражают свое согласие на то, что содержание настоящего Договора, а также информация об оплате не являются конфиденциальными и доступны для третьих лиц в Системе и/или в иных информационных системах уполномоченных органов и организаций Республики Казахстан.

Иная документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по настоящему Договору, является конфиденциальной и Стороны не вправе, без предварительного письменного согласия другой Стороны, передавать эту информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

Абзац второй настоящего пункта не распространяется на случаи судебного рассмотрения вопросов, относящихся к предмету Договора, в интересах их практического разрешения или в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан либо осуществляется по требованию уполномоченных на то государственных органов.

14.2. В случае если Сторона намеревается раскрыть конфиденциальную информацию третьим лицам, она должна уведомить об этом другую Сторону, являющуюся собственником Конфиденциальной информации, и получить ее предварительное письменное согласие на такое раскрытие, а также получить заблаговременно от третьего лица обязательство о соблюдении требований неразглашения предоставляемой ему Конфиденциальной информации.

14.3. В случае разглашения либо распространения любой из Сторон Конфиденциальной информации другой Стороны, виновная Сторона будет обязана возместить убытки, понесенные другой Стороной, вследствие разглашения такой информации, и будет подлежать иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан. Данные

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

требования не применяются, когда разгласившая Конфиденциальную информацию Сторона докажет, что такое разглашение являлось требованием действующего законодательства Республики Казахстан, либо разглашение Конфиденциальной информации произведено после письменного одобрения другой Стороны.

14.4. Настоящий раздел не распространяется на случаи судебного рассмотрения вопросов, относящихся к предмету Договора, в интересах
их практического разрешения или в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан либо осуществляется по требованию уполномоченных на то государственных органов.

15. Прочие условия

15.1. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможенным законодательствами Республики Казахстан.

15.2. Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

15.3. Внесение изменения в заключенный Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, осуществляется:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения цены на работы и соответственно суммы (долгосрочного) договора, связанного со значительным снижением курса национальной валюты Республики Казахстан, в период с даты начала исполнения и до даты окончания исполнения договора, предусмотренных в договоре.

Такое изменение заключенного договора осуществляется в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных работ в плане закупок не более одного раза в год, а в долгосрочный договор не более двух раз в год.

При этом поставщик предоставляет Заказчику обоснование необходимости увеличения цены (долгосрочного) договора с указанием детальной калькуляции затрат на производство и (или) факторов, влияющих на увеличение затрат на выполнение работ на часть невыполненного объема договора с приложением подтверждающих документов;

3) в части уменьшения или увеличения суммы договора, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, в случае внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую вневедомственную экспертизу, и в план закупок;

4) в части уменьшения либо увеличения суммы договора на сумму и объем, не превышающих первоначально запланированных в плане закупок, связанной с уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме работ, за исключением работ, указанных в подпункте 3) настоящего пункта, услуг, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре. Такое изменение заключенного договора осуществляется в пределах сложившейся экономии по данной закупке;

5) в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора предложил

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

при условии неизменности цены за единицу более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия выполнения работ являющегося предметом заключенного с ним договора;

6) в части уменьшения или увеличения суммы договора, связанной с изменением цен, тарифов, сборов и платежей, установленных законодательством Республики Казахстан. Такое изменение заключенного договора осуществляется в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных работ в плане закупок;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении работника Заказчика и (или) поставщика;

8) в части изменения сроков исполнения договора о закупках работ в случае изменения финансирования по годам при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости выполнения работ или оказания услуг и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

15.4. Все платежи по настоящему Договору осуществляются Заказчиком на условиях, определенных Договором по мере выделения финансирования из республиканского бюджета и/или получения Заказчиком привлекаемых заёмных средств от Финансирующего банка.

Задержка финансирование работ, по причине отсутствия финансирования из республиканского бюджета и/или привлекаемых заёмных средств от Финансирующего банка на срок более 30 (тридцати) календарных дней, с момента окончания срока на оплату Заказчиком выполненных Работ, указанного в разделе 3 настоящего Договора, является основанием для изменения сроков выполнения Работ. При этом, срок выполнения Работ продлевается на соразмерный срок.

15.5. Передача обязанностей одной из Сторон по Договору осуществляется только с письменного согласия другой Стороны.

15.6. Договор составлен на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала.

15.7. В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

16 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Мангистауская область, г.Актау, 22мкр, 42зд, Мангистауский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол" БИН 130941002079
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ65070KS00037C00001
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87292605854
Директор Мангистауского областного филиала Мамбетов Казбек Ермекович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақ жол құрылыс"
Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Таушык, Ардагерлер, 16
БИН/ИИН 030940002856
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ926010231000051441
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 7292 203 499
Генеральный директор Каримбаев Амир Кайратович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

2025-07-28 18:23:31
Мамбетов Казбек Ермекович
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

2025-07-29 12:17:03
Каримбаев Амир Кайратович
"Ақ жол құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақ жол құрылыс"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:
Наименование электронной закупки: Решение о проведении закупок

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2025												
	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Комплексные работы по строительству «под ключ»	Комплексные работы по строительству, включающие выполнение проектных и изыскательских работ, строительство «под ключ», управление проектными и изыскательскими работами, строительством «под ключ» (при необходимости), и сопутствующая(ие) указанным работам поставка товаров, оказание услуг	Капитальный ремонт а/д А-34 "Жетибай-Жанаозен-Кендирли-гр. Республики Туркменистан" км 179-229, с комплексом предпроектных и проектных работ (под ключ)	Работа	1	16 401 590 704.01	со дня заключения договора в течение 31 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 31 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	Мангистауская область, г.Актау (1)	30	98 697 448.99
Финансовый год 2026												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Комплексные работы по строительству «под ключ»	Комплексные работы по строительству, включающие выполнение проектных и изыскательских работ, строительство «под ключ», управление проектными и изыскательскими работами, строительством «под ключ» (при необходимости), и сопутствующая(ие) указанным работам поставка товаров, оказание услуг	Капитальный ремонт а/д А-34 "Жетибай-Жанаозен-Кендирли-гр. Республики Туркменистан" км 179-229, с комплексом предпроектных и проектных работ (под ключ)	Работа	1	16 401 590 704.01	со дня заключения договора в течение 31 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 31 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	Мангистауская область, г.Актау (1)	30	8 122 767 562.46
Финансовый год 2027												
	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Комплексные работы по строительству «под ключ»	Комплексные работы по строительству, включающие выполнение проектных и изыскательских работ, строительство «под ключ», управление проектными и изыскательскими работами, строительством «под ключ» (при необходимости), и сопутствующая(ие) указанным работам поставка товаров, оказание услуг	Капитальный ремонт а/д А-34 "Жетибай-Жанаозен-Кендирли-гр. Республики Туркменистан" км 179-229, с комплексом предпроектных и проектных работ (под ключ)	Работа	1	16 401 590 704.01	со дня заключения договора в течение 31 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 31 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	Мангистауская область, г.Актау (1)	30	8 180 125 692.55

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/23225933

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/23225933

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.