ТОО «ARSENAL STROI»

И.О. Директору филиала «ЦК РЦ ОВД»
РГП «Казаэронавигация»
Знайченко А.А.

Между РГП «» Казаэронавигация» и ТОО «ARSENAL STROI» заклен договор №№230/25 SNK от 19.06.2025г. на поставку конвертов.

В связи с тем что поставка товара с опозданием было осуществлена 29.07.2025г., подтверждаем свое согласие на удержание неустойки за дни просрочки в соответствии с условиям договора.

Директор **Абдыкулов А.**

ТОО «ARSENAL STROI»

И.О. Директору филиала «ЦК РЦ ОВД»
РГП «Казаэронавигация»
Знайченко А.А.

Между РГП «» Казаэронавигация» и ТОО «ARSENAL STROI» заклен договор №№229/25 SNK от 19.06.2025г. на поставку конвертов.

В связи с тем что поставка товара с опозданием было осуществлена 29.07.2025г., подтверждаем свое согласие на удержание неустойки за дни просрочки в соответствии с условиям договора.

Директор **Абдыкулов А.**

ТОО «ARSENAL STROI»

И.О. Директору филиала «ЦК РЦ ОВД»
РГП «Казаэронавигация»
Знайченко А.А.

Между РГП «» Казаэронавигация» и ТОО «ARSENAL STROI» заклен договор №№228/25 SNK от 19.06.2025г. на поставку конвертов.

В связи с тем что поставка товара с опозданием было осуществлена 29.07.2025г., подтверждаем свое согласие на удержание неустойки за дни просрочки в соответствии с условиям договора.

Директор **Абдыкулов А.**