Форма КС-3

Приказ И.о. министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Наименование строительства: ***" Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган"***

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль 2025 г.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/подпрограммы/специфики	код
				№95	20.09.2024г		

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них			Налог на добавленную стоимость	Всего
				Строительно-монтажные работы	Оборудования,мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А			1	2	3	4	5	9
Всего по стройке	1 958 087 196,91	985 087 195,79	210 280 879,53				25 233 705,54	235 514 585,07
в том числе за июль 2025г			210 280 879,53				25 233 705,54	235 514 585,07

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

Бапаков А.Е

БИН 060140008504

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Абишев Б.Т

БИН/ИИН 050440009640

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы "СК Энерго-ОЙЛ" **Слоновский Е.О**

Приказ №02 от 23.09.2024г Аттестат эксперта № KZ75VZH00007082 от 23.11.2021г