Типовая междуведомственная форма КС-3
Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК от "02" апреля
2019г. №178

Заказчик: **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "Kaz Intel Group"**
Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция насосной НС-2 РКО, в мкр.Мирас 52 в г. Алматы"**

Справка № 11 от 29 июля 2025
о стоимости выполненных работ и затрат за июль

(представляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		040740002533/240068/00	**26.03.2024**			

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
			С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
					Строительно монтажные работы в сметном базовом	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные		
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция насосной НС-2 РКО, в мкр.Мирас 52 в г. Алматы	**1 145 983 542,00**	**267 008 572,00**	**80 838 605,36**	**64 008 207,50**	**64 008 207,50**					**9 700 632,64**	**90 539 238,00**

Заказчик

КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
БИН: 040740002533

М.П. _____

Подрядчик

ТОО «Kaz Intel Group»
БИН: 030340001192

М.П. Директор _____ Накипов Т.М.

Технический надзор:

ТОО «Актаустройэксперт»

М.П. Эксперт технического надзора _____ Акнуров Н.А.

Форма 4

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **4605 Реконструкция насосной НС-2 РКО, в мкр.Мирас 52, в г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **03-01Баки-аккумуляторы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 0407400025З3/240068/00 от 26.03.2024г.

Акт выполненных работ

за Июль 2025 (месяц, год) на 03-01-01 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0102-0344 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	2972,274	332,26	332,26	987568,00	987567,00		206751,00	1289878,00	
						0,00	96,61	0,00	287151,00		95559,00		
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	91,926	4041,58	0,00	371526,00	0,00		267499,00	690147,00	
						4041,58	0,00	371526,00	0,00		51122,00		
3	3	1101-0102-0344 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³/Погрузка грунта разработанного вручную/	м³ грунта	91,926	332,26	332,26	30543,00	30543,00		6394,00	39892,00	
						0,00	96,61	0,00	8881,00		2955,00		
4	4	412-101-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	160870,5	67,00		10778324,00				11640590,00	
											862266,00		
5	5	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	3064,2	45,96	39,48	140831,00	120975,00	582,00	45136,00	200859,00	
						6,29	14,17	19274,00	43420,00		14892,00		
6	6	1101-0102-0328 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	2034,9	494,58	464,36	1006421,00	944926,00	1933,00	249825,00	1356750,00	
						29,27	141,24	59562,00	287409,00		100504,00		
7	7	412-101-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	122094	67,00		8180298,00				8834722,00	
											654424,00		
			Итого вне раздела					21495511,00	2084011,00	2515,00	775605,00	24052838,00	
								450362,00	626861,00	0,00	1781722,00		
			Раздел 1: 4605-2-КМ /л.2-2.3/										
8	73	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	5,71376	1032818,00		5901274,00		5901274,00		6373376,00	
											472102,00		
9	74	ССЦ *РК 8.04-08-2021 Табл.6 п.2#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Доплата за изменение марки стали по проекту КМ - С245	т	2,0488	7502,73		15371,50		15371,50		16601,00	
											1229,50		
10	75	1109-0305-0303 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2 т. Монтаж	т конструкций	0,88	133693,98	6542,16	117650,50	5757,00	10597,50	70415,50	203111,50	
						115109,21	857,93	101296,00	755,00		15045,50		
11	76	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,3848	1044650,00		401981,50		401981,50		434140,00	
											32158,50		
12	77	222-509-1401 *РСНБ РК 2022*	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5304	1087386,00		576749,50		576749,50		622889,50	
											46140,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	78	ССЦ *РК 8.04-08-2021 Табл.6 п.2#ИДИС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Доплата за изменение марки стали по проекту КМ - С245	т	0,78	7502,73		5852,00		5852,00	468,00	6320,00	
14	79	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	178,98192	262,55 101,98	5,01 1,04	46991,50 18252,50	896,50 186,00	27842,50	12722,00 4777,00	64490,50	
			Итого по разделу 1: 4605-2-КМ /л.2-2.3/					7065870,50 119548,50	6653,50 941,00	6939668,50 0,00	83137,50 571920,50	7720928,50	
			Раздел 2: Стальные баки-аккумуляторы /ТП 903-9-24.89/										
15	81	1109-0304-0301 *РСНБ РК 2022*	Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж	т конструкций	1,33	101079,70 57694,03	19634,84 6084,99	134436,00 76733,00	26114,50 8093,00	31588,50	58530,00 15437,50	208403,50	
16	82	222-505-0405 *РСНБ РК 2022*	Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, непрямоугольные толщиной от 4 до 5 мм	т	2,8496	1002726,00		2857368,00		2857368,00	228589,50	3085957,50	
17	83	ССЦ *РК 8.04-08-2021 Табл.6 п.2#ИДИС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Доплата за изменение марки стали по проекту КМ - С245	т	2,8496	7502,73		21380,00		21380,00	1710,50	23090,50	
18	84	222-505-0405 *РСНБ РК 2022*	Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, непрямоугольные толщиной от 4 до 5 мм	т	8,0184	1002726,00		8040258,00		8040258,00	643220,50	8683478,50	
19	85	222-505-0407 *РСНБ РК 2022*	Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, непрямоугольные толщиной от 8 до 10 мм	т	7,2072	991241,00		7144072,00		7144072,00	571526,00	7715598,00	
20	86	222-505-0406 *РСНБ РК 2022*	Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, непрямоугольные толщиной от 6 до 7 мм	т	2,4024	996029,00		2392860,00		2392860,00	191429,00	2584289,00	
21	87	ССЦ *РК 8.04-08-2021 Табл.6 п.2#ИДИС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Доплата за изменение марки стали по проекту КМ - С245	т	13,624	7502,73		102217,00		102217,00	8177,50	110394,50	
22	88	ССЦ *РК 8.04-08-2021 Табл.6 п.3#ИДИС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Доплата за изменение марки стали по проекту КМ - С255	т	4,004	13653,41		54668,50		54668,50	4373,50	59042,00	
23	89	222-505-0407 *РСНБ РК 2022*	Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, непрямоугольные толщиной от 8 до 10 мм	т	0,2496	991241,00		247414,00		247414,00	19793,00	267207,00	
24	90	222-505-0406 *РСНБ РК 2022*	Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, непрямоугольные толщиной от 6 до 7 мм	т	0,0832	996029,00		82869,50		82869,50	6629,50	89499,00	
25	91	222-505-0405 *РСНБ РК 2022*	Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, непрямоугольные толщиной от 4 до 5 мм	т	3,4008	1002726,00		3410070,50		3410070,50	272805,50	3682876,00	
26	92	ССЦ *РК 8.04-08-2021 Табл.6 п.2#ИДИС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Доплата за изменение марки стали по проекту КМ - С245	т	3,7336	7502,73		28012,00		28012,00	2241,00	30253,00	
27	93	222-506-0301 *РСНБ РК 2022*	Вспомогательные конструкции рулонирования и отгрузки рулонов	т	0,2288	994741,00		227596,50		227596,50	18207,50	245804,00	
28	94	222-506-1001 *РСНБ РК 2022*	Лазы овальные	т	0,32	1200226,00		384072,50		384072,50	30726,00	414798,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	95	222-506-1101 *РСНБ РК 2022*	Лазы световые для резервуаров	т	0,142	1005163,00		142733,00		142733,00		154151,50	
											11418,50		
30	96	222-506-0901 *РСНБ РК 2022*	Лазы круглые	т	0,107	1130508,00		120964,50		120964,50		130641,50	
											9677,00		
31	97	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т /патрубки/	т	0,631	1032818,00		651708,00		651708,00		703844,50	
											52136,50		
32	98	ССЦ *РК 8.04-08-2021 Табл.6 п.3#ЦДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Доплата за изменение марки стали по проекту КМ - С255	т	0,43	13653,41		5871,00		5871,00		6340,50	
											469,50		
33	99	ССЦ *РК 8.04-08-2021 Табл.6 п.2#ЦДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Доплата за изменение марки стали по проекту КМ - С245	т	0,76	7502,73		5702,00		5702,00		6158,00	
											456,00		
34	100	222-527-0102 *РСНБ РК 2022*	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/Патрубки/	т	0,11556	1078140,00		124590,00		124590,00		134557,00	
											9967,00		
35	101	222-506-0601 *РСНБ РК 2022*	Площадки кольцевые с ограждениями	т	0,4784	966337,00		462295,50		462295,50		499279,00	
											36983,50		
36	102	222-506-0701 *РСНБ РК 2022*	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,9048	917429,00		830090,00		830090,00		896497,00	
											66407,00		
37	103	ССЦ *РК 8.04-08-2021 Табл.6 п.2#ЦДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Доплата за изменение марки стали по проекту КМ - С245	т	0,9152	7502,73		6866,50		6866,50		7416,00	
											549,50		
38	104	1113-0301-1417 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784/ПФ-170/	м²	734,167325	695,59	6,02	510679,50	4420,00	457746,00	34263,50	588538,00	
						66,08	1,56	48514,00	1145,50		43595,00		
39	105	1109-0501-0508 *РСНБ РК 2022*	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Контроль качества сварных соединений гамма-лучами. Толщина металла до 10 мм	м шва	12	14976,94	1038,40	179723,50	12461,00	50408,00	80629,50	281181,50	
						9737,88	0,00	116854,50	0,00		20828,50		
40	106	1109-0305-0303 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2 т. Монтаж	т конструкций	1,16	133693,98	6542,16	155085,00	7588,50	13969,50	92820,00	267737,50	
						115109,21	857,93	133526,50	995,00		19832,50		
41	107	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,2064	1032818,00		1245991,50		1245991,50		1345671,00	
											99679,50		
42	108	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ПФ-133/ /ТП 903-9-24.89 КМ2 лист 1 примеч.п.6/	м²	32,5728	262,55	5,01	8552,00	163,50	5067,00	2315,50	11737,00	
						101,98	1,04	3322,00	34,00		869,50		
			Итого по разделу 2: Стальные баки-аккумуляторы /ТП 903-9-24.89/					29578146,50	50747,50	29148449,50	268558,50	32234441,00	
								378950,00	10267,50	0,00	2387736,00		
			ИТОГО по акту					58139528,00	2141412,00	36090633,00	1127301,00	64008207,50	
								948860,50	638069,50	0,00	4741378,50		
			Временные здания и сооружения	%	1,60			1 024 131					
			Итого с временными									65 032 339	
			Зимние удорожания	%	1,11			721 859					
			Итого с зимними удорожаниями									65 754 198	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1 315 084					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									67 069 282	
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 53 %, К=1,163		1,163			35 546 719				41 340 835	
			НДС на 2024 год, - 12 %					4 960 900				46 301 735	
			в том числе в текущих ценах на 2025 год - 47 %, К=1,253		1,253			31 522 562				39 497 771	
			НДС на 2025 год, - 12 %					4 739 732				44 237 503	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС	**%**	**12,00**			**9 700 633**					
			Итого с НДС									**90 539 238**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Kaz Intel Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Накипов Т.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор: ТОО "АктауСтройЭксперт"

М.П.

Авторский надзор: ТОО "Казахский Сантехпроект"

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Акчулов Р.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Форма №2 АКТ үшін

Для АКТов Форма №2

Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Азизов Т.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы",Г.АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН, Площадь Республики, дом 4** — **040740002533**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью KAZ Intel Group,040900, Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскелен, Наурызбай, дом № 8Б, тел.: +8 (7272) 48-69-01** — **030340001192**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №040740002533/240068/00 от 26.03.2024 Насосная станция Мирас

Номер документа	Дата составления
00000000023	**29.07.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция насосной НС-2 РКО, в мкр. Мирас 52 в г.Алматы			работа	1	90 539 238,00	90 539 238,00	9 700 632,64
				Итого	1	x	90 539 238,00	9 700 632,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Накипов Т.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

м.п.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.2025

м.п.

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТ үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»