ф.2в

Заказчик : ГУ"Аппарат акима поселка Зачаганск г.Уральска"
Подрядчик: ТОО "Айдана"
Договор: № 42 от 30.05.2024г.
доп. Согл. №1 от 07.06.2024г; №2 от 21.08.2024г.;
№3 от 13.11.2024г.; №4 от21.11.24г.; №5 от 23.01.2025г. №6
10.07.2025г.

АКТ № 11
приемки выполненных строительно - монтажных работ
по текущему ремонту дорог на территории п. Зачаганск
за июль 2025 года

№	Наименование работ	Обоснование	Ед.изм.	Цена	Выполнено работ	
					кол-во	сумма
1	Устройство дорожного полотна из подстилающего слоя ПГС 10см, основания с использованием стабилизатора ANT, толщиной 25см	Смета №79	м2	1 681,22	12 479,00	20 979 944
2	Устройство насыпи из грунта при средней толщине до 1м	Смета №43	м2	2 655,00	4 832,05	12 829 093
3	Устройство стальных водопропускных туб диам. до 600 мм	Смета №73	м2	93 107,00	21,00	1 955 247

Итого:	35 764 284
НДС 12%	4 291 714
Всего:	40 055 998
Скидка по тендеру:	**34 047 598**

ВСЕГО: Тридцать четыре миллиона сорок семь тысяч пятьсот девяносто восемь тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ"Аппарат акима поселка Зачаганск г.Уральска"
_____**Аубекеров А.У.**

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Айдана"
_____**Амирханян А.А.**