Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АИС Проект»
Наименование строительства и его адрес: Услуги по авторскому надзору по объекту "Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Подстепное-Федоровка-граница РФ" км 0-144, участок км 108-144

СПРАВКА № 1 от " 29 " июля 2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 20.06.2025 года по 24.07.2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	050340008728	KZ3000000	KZ2030000	23-5.2-10/7 Доп. согл. № 090140000306/240151/03	29.02.2024г. 28.07.2025г.	программа "Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне", подпрограмма 032 "За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"	003
						НФ	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	111 403 856,86	23 570 903,51	21 045 449,56				2 525 453,95	23 570 903,51
Выплата аванса	0,00	0,00						0,00
Удержание аванса	0,00	0,00						0,00
Предоплата за материалы	0,00							0,00
Удержание за материалы	0,00	0,00						0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	4 242 726,63	4 242 726,63	3 788 148,78				454 577,85	4 242 726,63
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								0,00
Удержание штрафов и пени	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Итого к оплате:	**107 161 130,23**	**19 328 176,88**	**17 257 300,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 070 876,10**	**19 328 176,88**

Заказчик:
Директор Западно-Казахстанского
областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ Мардан А.А.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «АИС Проект» _____ Некрасов М.А.

Форма № 2

Заказчик: ЗКО филиал АО НК «ҚазАвтоЖол»
Подрядчик: ТОО «АИС Проект»
Договор: № 23-5.2-10/7 от 29.02.2024г., доп. согл. № 090140000306/240151/03 от 28.07.2025г.
Наименование объекта: Услуги по авторскому надзору по объекту «Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Подстепное-Федоровка-граница РФ» км 0-144, участок км 108-144»

АКТ № 1 от 29 июля 2025 года
выполненных работ за период 20.06.2025 г. по 24.07.2025 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Наименование действующих сборников цен, расценок, глав, разделов	Расчет стоимости (тыс. тенге)	Стоимость (тыс. тенге)	Стоимость выполненных работ	
					Период с 20.06.2025г. по 24.07.2025г.	Сначала года по отчетный месяц включительно
1	Услуги по авторскому надзору по объекту «Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Подстепное-Федоровка-граница РФ» км 0-144, участок км 108-144»	Согласно договору	Согласно договору	121 832 704,00	23 570 903,51	23 570 903,51
2	НДС 12 % в том числе			13 053 504,00	2 525 453,95	2 525 453,95
	Итого:			121 832 704,00	23 570 903,51	23 570 903,51

Всего к оплате: 23 570 903,51 (Двадцать три миллиона пятьсот семьдесят тысяч девятьсот три) тенге 51 тиын

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора
Западно-Казахстанского областного
филиала АО НК «ҚазАвтоЖол»
Насипов М.Е._____

Начальник ОКК и ПР
Западно-Казахстанского областного
филиала АО НК «ҚазАвтоЖол»
Дюсенгалиев Д.У._____

Главный специалист ОКК и ПР
Западно-Казахстанского областного
филиала АО НК «ҚазАвтоЖол»
Коновалов И.А._____

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО «АИС Проект»
Некрасов М.А._____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"** ИИН/БИН **130941004472**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АИС Проект",050062, Республика Казахстан, Алматы, Жубанова, дом № 94** **050340008728**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение№090140000306/240151/03 от 28,07,2025г.к дог.№23-5.2-10/7 от 29.02.2024г.

Номер документа	Дата составления
61	29.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги по авторскому надзору по объекту «Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Подстепное-Федоровка-граница РФ» км 0-144, участок км 108-144»Период с 20.06.25-24.07.2025г.			шт	1	23 570 903,51	23 570 903,51	2 525 453,95
				Итого	1	x	23 570 903,51	2 525 453,95

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Некрасов М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Мардан А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.2025

М.П.