Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГКП на ПХВ "Областная многопрофильная клиника" ГУ "УЗ области Жетісу",Республика Казахстан, область Жетісу, г.Талдыкорган, Абая, 316** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**010140002863**
Исполнитель	**ТОО «Almaty Fur»,Республика Казахстан, Алматинская обл. Талгарский р-он с. Талгар ул. 1-Новостройка д. 532** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**121040003586**

Договор (контракт) договор №151 от20.06.2025г.

Номер документа	Дата составления
8	**29.07.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Реконструкция с устройством грузового лифта в здании «Областной многопрофильной клиники» (литер А1 и Б) в г. Талдыкорган»			работа	1	76 747 660,42	76 747 660,42	8 222 963,62
				Итого	1	x	76 747 660,42	8 222 963,62

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Бақыт.Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.2025

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Областная многопрофильная клиника" государственного учреждения "Управление здравоохранения области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО "Almaty Fur"**

Наименование строительства и его адрес: **«Реконструкция с устройством грузового лифта в здании «Областной многопрофильной клиники» в г. Талдыкорган»**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2025г.

БИН/ИИН		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
10140002863	121040003586	151	20.06.2025				

«Реконструкция с устройством грузового лифта в здании «Областной многопрофильной клиники» в г. Талдыкорган»	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге (без НДС) ,тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.I							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце без НДС	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО выполнено	**76 747 660,42**									
за отчетный месяц		68 524 696,80							8 222 963,62	**76 747 660,42**
с учетом вычета авансовых средств (-30%)		47 967 287,76							5 756 074,53	53 723 362,29

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Областная многопрофильная клиника" государственного учреждения "Управление здравоохранения области Жетісу"

Директор **Умирбаев М.А.**
(должность, ФИО, подпись)

Подрядчик:
ТОО "Almaty Fur"

Директор **Такыт Б.А.**
(должность, ФИО, подпись)

Технического надзор: **ТОО "Альфа эксперт групп"**
(наименование организации)

Директор **Отарбаев Ж**
(должность, ФИО,подпись)

Форма по приложению №1
Приказ Министра по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Казахстан от 27 марта 2021 года № 199

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Областная многопрофильная клиника" государственного учреждения "Управление здравоохранения области Жетісу"**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Almaty Fur"**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Реконструкция с устройством грузового лифта в здании «Областной многопрофильной клиники» в г. Талдыкорган»**
(наименование, адрес)

Объект: **«Реконструкция с устройством грузового лифта в здании «Областной многопрофильной клиники» в г. Талдыкорган»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№151** от **2025-06-20**

Акт выполненных работ

за **Июль 2025** (месяц, год) на **2-01-00-01** работы. Лит-А

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4: Лифт									
1	15	516-101-0392	Лифт грузопассажирский, типа Schindler, грузоподъемность 1600 кг, количество остановок 3, скорость подъема 1 м/с, огнестойкость дверей EI-60, отделка кабины и дверей нержавеющая сталь, пожарная сигнализация, Linea 300 TFT дисплей 1 шт. sandblast кнопки с шрифтом Брайля, панель вызова накладная, тип LOP, белое стекло, система управления 1 KS Симплекс		1	32 669 489,0		32 669 489,0				32 669 489,0
				комплект						32 669 489,0		
			Итого по разделу 4: Лифт					32 669 489	0	0	0	32 669 489
								0	0	32 669 489	0	
			ИТОГО по акту					32 669 489	0	0	0	32 669 489
								0	0	32 669 489	0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							32 669 489		
НДЦС			Непредвиденные работы и затраты (5%)					32669489*5/100				1 633 474
			Итого с непредвиденными работами и затратами									34 302 963
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0192					34302963*1,0192				34 961 580
			Итого по Акту без НДС									34 262 348,40
			НДС (12%)									4 111 481,81
			Итого по Акту с НДС									38 373 830,21

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Областная многопрофильная клиника" государственного учреждения "Управление
(наименование организации)

Директор **Умирбаев М.А.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик:
ТОО "Almaty Fur"
(наименование организации)

Директор **Бакыт Б.А.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Альфа-эксперт групп"
(наименование организации)

Эксперт **Кистауов М**
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по ОКУД 0-3
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 24 апреля 2023 года № 180

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Областная многопрофильная клиника" государственного учреждения "Управление здравоохранения области Жетісу"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Almaty Fur"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция с устройством грузового лифта в здании «Областной многопрофильной клиники» в г. Талдыкорган»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Реконструкция с устройством грузового лифта в здании «Областной многопрофильной клиники» в г. Талдыкорган»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№151** от **2025-06-20**

Акт выполненных работ

за **Июль 2025** (месяц, год) на **2-02-00-01** работы. Лит-Б

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4: Лифт									
1	15	516-101-0392	**Лифт грузопассажирский, типа Schindler, грузоподъемность 1600 кг, количество остановок 3, скорость подъема 1 м/с, огнестойкость дверей EI-60, отделка кабины и дверей нержавеющая сталь, пожарная сигнализация, Linea 300 TFT дисплей 1 шт. sandblast кнопки с шрифтом Брайля, панель вызова накладная, тип LOP, белое стекло, система управления 1 KS Симплекс**		1	32 669 489,0		32 669 489,0				32 669 489,0
				комплект						32 669 489,0		
			Итого по разделу 4: Лифт					32 669 489	0	0	0	32 669 489
								0	0	32 669 489	0	
			ИТОГО по акту					32 669 489	0	0	0	32 669 489
								0	0	32 669 489	0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							32 669 489		
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)								32669489*5/100	1 633 474
			Итого с непредвиденными работами и затратами									34 302 963
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0192								34302963*1,0192	34 961 580
			Итого по Акту без НДС									34 262 348,40
			НДС (12%)									4 111 481,81
			Итого по Акту с НДС									38 373 830,21

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Областная многопрофильная клиника" государственного учреждения "Управление
(наменование организации)
Директор **Умирбаев М.А.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик:
ТОО "Almaty Fur"
(наменование организации)
Директор **Бакыт Б.А.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора **"ТОО "Альфа эксперт групп"**
(наименование организации)
Эксперт
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)