Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2025-02-21 № 6 қосымша келісім

Қызылорда облысы №6-2 2025-07-31

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшының м.а. Измагамбетов Бауыржан Нурланович тұлғасындағы "Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Джагупаров Азамат Бейсенович тұлғасындағы "СК MEGARON" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-02-21 № 6 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың 3.2-тармағы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын: «Шарт аумақтық қазынашылық органында тіркелуге тиіс» 038 Коммуналдық шаруашылығын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 58 229 813.40 (елу сегіз миллион екі жүз жиырма тоғыз мың сегіз жүз он үш тенге қырық тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады. 038 Коммуналдық шаруашылығын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 85 880 339.01 (сексен бес миллион сегіз жүз сексен мың үш жүз отыз тоғыз тенге бір тиын) теңге оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады. 038 Коммуналдық шаруашылығын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 142 157 644.30 (бір жүз қырық екі миллион бір жүз елу жеті мың алты жүз қырық төрт тенге отыз тиын) теңге оның ішінде ҚҚС 2026 жылы тіркеуге жатады.
2) Қосымша келісім күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде жалпы құрайтын Шарттың сомасының 838 308,47 теңгеге тең 3 (үш) пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 8 383 084,70 теңгеге Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәні бойынша көзделген аванс мөлшерін, 9 221 393,17 (тоғыз миллион екі жүз жиырма бір мың үш жүз тоқсан үш тенге он жеті тиын) теңге сомасын: әлеуетті өнім берушінің электрондық әмиянындағы ақша; не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 44-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік. не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 45-қосымшаға сәйкес үлгілік нысан бойынша электрондық құжат түріндегі өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты түрінде енгізуге міндеттенеді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 1
БСН 070140002001
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ70070102KSN3301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87242605396
Басшының м.а. Измагамбетов Бауыржан Нурланович

2025-07-31 09:07:22
Измагамбетов Бауыржан Нурланович
"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Өнім беруші:
"СК MEGARON" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Костанайская область, г.Костанай, Микрорайон Береке, 79, 26
БСН/ЖСН 030140007312
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ1096520F0008012034
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87014570007, 87765529288
Директор Джагупаров Азамат Бейсенович

2025-07-31 10:37:30
Джагупаров Азамат Бейсенович
"СК MEGARON" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК MEGARON"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 13903184-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қызылорда қаласында ТК-21-ден ТК-25-ке дейін магистральды жылу желілерін реконструкциялау»						
76408921-КРБС1	"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	«Қызылорда қаласында ТК-21-ден ТК-25-ке дейін магистральды жылу желілерін реконструкциялау»	Жұмыс	1	286 267 796.71	Негізгі шарт бойынша құрылыстың басталғаны жөнінде талон берген күннен бастап 5 ай	Негізгі шарт бойынша құрылыстың басталғаны жөнінде талон берген күннен бастап 5 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. (1)	30	58 229 813.40
76408921-КРБС1	"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	«Қызылорда қаласында ТК-21-ден ТК-25-ке дейін магистральды жылу желілерін реконструкциялау»	Жұмыс	1	286 267 796.71	Негізгі шарт бойынша құрылыстың басталғаны жөнінде талон берген күннен бастап 5 ай	Негізгі шарт бойынша құрылыстың басталғаны жөнінде талон берген күннен бастап 5 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. (1)	30	142 157 644.30

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

038-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қызылорда қаласында ТК-21-ден ТК-25-ке дейін магистральды жылу желілерін реконструкциялау»						
76408921-КРБС1	"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	«Қызылорда қаласында ТК-21-ден ТК-25-ке дейін магистральды жылу желілерін реконструкциялау»	Жұмыс	1	286 267 796.71	Негізгі шарт бойынша құрылыстың басталғаны жөнінде талон берген күннен бастап 5 ай	Негізгі шарт бойынша құрылыстың басталғаны жөнінде талон берген күннен бастап 5 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. (1)	30	85 880 339.01
76408921-КРБС1	"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	«Қызылорда қаласында ТК-21-ден ТК-25-ке дейін магистральды жылу желілерін реконструкциялау»	Жұмыс	1	286 267 796.71	Негізгі шарт бойынша құрылыстың басталғаны жөнінде талон берген күннен бастап 5 ай	Негізгі шарт бойынша құрылыстың басталғаны жөнінде талон берген күннен бастап 5 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 6 от 2025-02-21

Кызылординская область №6-2 2025-07-31

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о. руководителя Измагамбетов Бауыржан Нурланович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "СК MEGARON", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Джагупаров Азамат Бейсенович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 6 от 2025-02-21 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 3.2 Договора изменить и изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации» по бюджетной программе 038 Развитие коммунального хозяйства, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 58 229 813.40 (пятьдесят восемь миллионов двести двадцать девять тысяч восемьсот тринадцать тенге сорок тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 038 Развитие коммунального хозяйства, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 85 880 339.01 (восемьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч триста тридцать девять тенге один тиын) тенге в том числе НДС; по бюджетной программе 038 Развитие коммунального хозяйства, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 142 157 644.30 (сто сорок два миллиона сто пятьдесят семь тысяч шестьсот сорок четыре тенге тридцать тиын) тенге в том числе НДС.
2) в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 838 308,47 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 8 383 084,70 что в общем составляет 9 221 393,17 (девять миллионов двести двадцать одна тысяча триста девяносто три тенге семнадцать тиын) тенге в виде: денег, находящихся в электронном кошельке Подрядчика; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 44 к Правилам. либо: договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика в виде электронного документа по типовой форме согласно

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

приложению 45 к Правилам осуществления государственных закупок.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 1
БИН 070140002001
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070102KSN3301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87242605396
И.о. руководителя Измагамбетов Бауыржан Нурланович

2025-07-31 09:07:22
Измагамбетов Бауыржан Нурланович
"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК MEGARON"
Костанайская область, г.Костанай, Микрорайон Береке, 79, 26
БИН/ИИН/ИНН/УНП 030140007312
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ1096520F0008012034
АО "ForteBank"
Тел.: 87014570007, 87765529288
Директор Джагупаров Азамат Бейсенович

2025-07-31 10:37:30
Джагупаров Азамат Бейсенович
"СК MEGARON" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК MEGARON"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 13903184-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-21 до ТК- 25 в городе Кызылорда»						
76408921-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	«Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-21 до ТК- 25 в городе Кызылорда»	Работа	1	286 267 796.71	5 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства по основному договору	5 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства по основному договору	Кызылординская область, г.Кызылорда (1)	30	58 229 813.40
76408921-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	«Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-21 до ТК- 25 в городе Кызылорда»	Работа	1	286 267 796.71	5 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства по основному договору	5 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства по основному договору	Кызылординская область, г.Кызылорда (1)	30	142 157 644.30
038-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-21 до ТК- 25 в городе Кызылорда»						
76408921-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	«Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-21 до ТК- 25 в городе Кызылорда»	Работа	1	286 267 796.71	5 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства по основному договору	5 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства по основному договору	Кызылординская область, г.Кызылорда (1)	30	85 880 339.01

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

76408921-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по капитальному ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	«Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-21 до ТК- 25 в городе Кызылорда»	Работа	1	286 267 796.71	5 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства по основному договору	5 месяцев со дня выдачи талона о начале строительства по основному договору	Кызылординская область, г.Кызылорда (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/23228119

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/23228119

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.